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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Objetivos del proyecto 
El presente proyecto tiene por objeto la realización de las reformas necesarias para el 
acondicionamiento de las instalaciones de la piscina municipal cubierta de L’Alcora y la 
solución de los distintos problemas y patologías existentes en dicha instalación que se 
desarrollan en el punto 3.2.1 de esta memoria. Además, aprovechando la intervención de 
reforma y la sustitución de alguna de las máquinas de la instalación de ventilación de la piscina 
se estudiará la posibilidad de realizar algunas intervenciones como la sustitución de las 
carpinterías exteriores existentes con la finalidad de mejorar el comportamiento energético 
del edificio, el cual se ejecutó antes de la entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación 
(CTE) y también incorporar aislamiento térmico en algunos de los cerramientos del edificio 
tales como paramentos exteriores y cubierta plana para limitar la demanda energética del 
edificio y la presencia de humedades por condensación en los pasillos y zonas de vestuario de 
la piscina. 
El presente documento compuesto por memoria, justificación del cumplimiento de la 
normativa, pliego de condiciones, presupuesto y planos, especifica las condiciones técnicas y 
reglamentarias necesarias para la ejecución de los trabajos y el empleo de los materiales 
adecuados, para si procede, y previos trámites reglamentarios, sean autorizadas las obras de 
ejecución y su posterior explotación.  
1.2 Alcance del proyecto 
En el presente proyecto se han considerado todas aquellas actuaciones encaminadas a la 
mejora de las condiciones constructivas y energéticas de la piscina municipal cubierta de 
L’Alcora.  
En una primera fase, se ha realizado un análisis en profundidad de las características 
constructivas del edificio y de las instalaciones con el fin de conocer su comportamiento y 
entender el origen y causas de las distintas patologías que sufre la instalación deportiva. Para 
ello se ha recurrido al proyecto de ejecución original de la piscina.  En esta primera fase se han 
analizado en profundidad las distintas patologías existentes para su correcta caracterización y 
la elección de la propuesta de intervención en cada una de ellas. En lo referente a las 
propuestas de intervención, se han barajado las distintas posibilidades existentes en el 
mercado actualmente y se ha optado por la elección de la mejor propuesta atendiendo 
principalmente a criterios de durabilidad, facilidad de ejecución, eficiencia, ahorro energético y 
ahorro económico. 
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En una segunda fase, se ha analizado el comportamiento energético de las instalaciones 
térmicas de la piscina con el fin de realizar una propuesta de mejora en dichas instalaciones, 
que permita un importante ahorro energético y económico. Para ello, en primer lugar, se han 
estudiado las instalaciones existentes y sus características. Tras este estudio, se han barajado 
las distintas modificaciones necesarias en la instalación y se han elegido aquellas que se han 
considerado más viables atendiendo a criterios de durabilidad, eficiencia, ahorro económico y 
amortización. 
Otro de los aspectos importantes que se han tratado en el presente proyecto ha sido la 
verificación del cumplimiento de las exigencias recogidas en la normativa actual de aplicación. 
Para ello se ha recurrido principalmente a los Documentos Básicos del Código Técnico de la 
Edificación y al Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. Con el fin de justificar el 
cumplimiento de la normativa, se han empleado distintos programas informáticos reconocidos 
y aceptados por los Ministerios de Industria y Fomento. 
Por otra parte, se ha realizado una valoración económica de las propuestas de intervención 
para la resolución de las patologías que sufre el edificio. En dicha valoración se han 
considerado todas las partidas necesarias incluyendo tanto los costes directos como los costes 
indirectos. En lo referente a las intervenciones de mejora de la instalación térmica, también se 
ha realizado un análisis económico con el fin de conocer la viabilidad de la propuesta. 
Por último, se ha elaborado un pliego de condiciones técnicas adaptado a las intervenciones 
descritas en el proyecto y también se han realizado distintos planos de la instalación deportiva 
existente y las soluciones propuestas con el fin de describirlas gráficamente para su mejor 
comprensión. 
1.3 Metodología 
En el presente proyecto, se ha desarrollado una metodología basada en la combinación de 
trabajos de campo y trabajos de despacho. En primer lugar, se han realizado múltiples visitas a 
las instalaciones de la piscina cubierta con el fin de conocer el comportamiento del edificio y 
detectar las patologías que lo afectan. En dichas visitas se han tomado fotografías, mediciones 
y otros datos importantes para la redacción del proyecto.  Estas visitas se han compaginado 
con el trabajo de despacho. Dicho trabajo ha consistido básicamente en la redacción de la 
memoria descriptiva del edificio, la memoria constructiva de la intervención, la elaboración de 
la valoración económica de la obra, la redacción de un pliego de condiciones adaptado a la 
intervención propuesta y la ejecución de los planos de descripción gráfica del proyecto. En lo 
referente a la redacción de la memoria descriptiva de la instalación deportiva, se ha empleado 
el proyecto de ejecución original del edificio y el resto de documentación facilitada por el 
Ingeniero Técnico Industrial municipal del ayuntamiento de L’Alcora.  En esta memoria, se han 
descrito las características principales del edificio referentes a cimentación, sistema 
estructural, sistema envolvente, acabados e instalaciones.  
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Tras la redacción de la memoria descriptiva, se ha procedido a elaborar la memoria 
constructiva de la intervención. En primer lugar se ha realizado un análisis profundo de las 
patologías que afectan al edificio mediante la elaboración de unas fichas de patologías que 
incluyen fotografías, localización y descripción de la patología, causas más probables y 
propuesta de intervención. Tras el análisis de las patologías, se ha procedido a redactar la 
memoria constructiva de la intervención. En dicha memoria se han plasmado las distintas 
partidas que se prevé ejecutar. Para ello, se ha recurrido a bases de datos del ITEC (Instituto de 
la Construcción de Catalunya) y al programa Arquímedes de Cype. Por otra parte, se ha 
elaborado una memoria constructiva referida a la parte de rehabilitación energética del 
edificio. En primer lugar, se ha elaborado una lista de la normativa energética de aplicación, 
consultada a través de páginas web oficiales como por ejemplo la del Ministerio de Fomento. 
En segundo lugar, se ha verificado el cumplimiento del Documento Básico de Ahorro 
Energético del CTE mediante la Herramienta Unificada Lider Calener (HULC). Mediante dicha 
herramienta se ha analizado el cumplimiento, tanto por parte de las soluciones constructivas 
existentes como las de la reforma, de las exigencias del DB-HE1 referidas a limitación de la 
Demanda Energética. Por otra parte, dicha herramienta también ha sido utilizada para obtener 
la certificación energética del edificio antes y después de la reforma. Para la verificación del 
cumplimiento de las exigencias referidas a la formación de condensaciones tanto en las 
soluciones existentes como en las mejoras, se ha empleado el programa e-Condensa, que 
permite justificar el cumplimiento de la normativa en este sentido.  
Tras justificar las exigencias de la normativa en materia de ahorro energético, se ha procedido 
a verificar el cumplimiento del resto de especificaciones del CTE referidas a seguridad 
estructural, seguridad en caso de incendio, seguridad de utilización y accesibilidad, salubridad 
y protección frente al ruido. Para ello se han empleado lo distintos Documentos Básicos del 
CTE. A parte de esta normativa, para el tema de las instalaciones térmicas, se ha recurrido al 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). 
Por otra parte, tal y como se ha descrito en el punto anterior, se ha realizado una valoración 
económica de la intervención. Para ello se ha utilizado el programa Arquímedes de Cype, que 
permite realizar los distintos capítulos y partidas que constituyen el presupuesto. 
Por otra parte, se ha elaborado un pliego de condiciones técnicas adaptado a la reforma que 
describe el presente proyecto. Para ello se ha partido de un pliego de condiciones generales 
obtenido en la página web del IVE (Instituto Valenciano de la Edificación) y se han adaptado los 
distintos capítulos a las fases constructivas previstas en el proyecto. 
Por último, se han elaborado los planos necesarios para la descripción gráfica del proyecto. 
Dichos planos se han elaborado con el programa Autocad y se han realizado utilizando como 
base los planos físicos originales del proyecto de ejecución de la piscina.  
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2. MEMORIA DESCRIPTIVA
2.1 Emplazamiento y características del solar 
La piscina cubierta está situada en el polígono 9, en las parcelas 6, 7 y 12, manzana 81056 de la 
población de L’Alcora, en las afueras del casco urbano, en una zona ya construida, en la 
entrada del pueblo por la carretera CV-190 dirección Lucena del Cid, al lado del Bar-Rte. La 
Pista y colindante con la asociación de jubilados de L’Alcora, con dirección C/País Valencià 
Nº37, y con C.P 12110.  
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El solar sobre el cual se encuentra edificada toda la instalación de la piscina cubierta ocupa las 
parcelas 6, 7 y 12 del polígono 81056 de la localidad, cuyas referencias catastrales son 
8105606YK3480N, 8105607YK3480N y 8105612YK3480E0001BH, respectivamente.  
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El solar se enclava en la zona deportiva del municipio de L’Alcora, clasificado por el vigente 
Plan General de Ordenación Urbana como suelo urbano (1 B Ensanche I) uso público, zona de 
servicio  dotacional deportivo, cuyas características geométricas se encuentran grafiadas en los 
planos de situación y emplazamiento de la presente memoria, siendo sus rasgos generales los 
siguientes: 
Superficie del solar 3.500 m2 
Topografía Meseta sobre ladera de roca 
Linderos Norte Río Lucena 
Oeste Terrenos de propiedad municipal 
Este Carretera de acceso a la 
población 
Sur Complejo "La Pista" 
Servicios urbanos existentes Accesos Pavimentación de calzada 
Agua Existente en la calzada 
Electricidad Baja tensión con red subterránea 
Alcantarillado Existente en la calzada 
Telefonía Existente 
2.2 Agentes intervinientes 
PROMOTOR: 
El promotor del presente proyecto es el Ilustrísimo Ayuntamiento de L’Alcora, con domicilio en 
Calle San Francisco Nº5, de L’Alcora - Castellón, con NIF Nº P-1200500-E. 
Contacto: 
 Telf.: 964 36 00 02
 Correo: alcora@alcora.org
 Fax: 964 38 64 55
PROYECTISTA: 
Nombre: Antonio Enrique Ponce Artero 
D.N.I. 20908032-C 
Título: Arquitecto Técnico 
Domicilio C/San Pascual Nº16 (L’Alcora) 
Teléfono 649633064 
Correo electrónico al269327@uji.es 
DIRECTOR DE LA OBRA: 
Pendiente de asignación 
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DIRECTOR DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LA OBRA: 
Pendiente de asignación 
CONTRATISTA: 
Pendiente de asignación 
2.3 Descripción general del edificio 
El edificio sujeto de la intervención se encuentra situado en las afueras de la localidad de 
L’Alcora, más concretamente en la Calle País Valencià s/n, en la entrada del pueblo por la 
carretera CV-190. Fue diseñado por Alfonso de Cachavera Guimera, Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos conjuntamente con el Arquitecto José Luis Nebot, actuando estos además 
como directores de ejecución material de las obras. El presupuesto general de licitación de las 
obras ascendió a 209.635.460 pesetas de la época y fueron sufragadas en su totalidad por la 
excelentísima Diputación de Castellón. La empresa adjudicataria de las obras fue el grupo Azvi 
S.A, que inició las obras en julio de 1998.
Se trata de un edificio de uso deportivo destinado a actividades tales como competiciones de 
natación, cursos de aprendizaje, aquagym, etc. La piscina cubierta dispone además de dos 
piscinas climatizadas destinadas a uso infantil y adultos, de una zona de recepción destinada a 
tareas de administración, una sala de primeros auxilios, vestuarios, duchas, una zona de sauna 
e hidromasaje, baños, sala de máquinas, almacén de material deportivo y una terraza 
transitable de uso lúdico y recreativo. Todo ello se encuentra integrado en un mismo edificio 
construido en el año 1998, que por ser previo a la entrada en vigor del Código Técnico de la 
Edificación (CTE), no cumple con algunas de las especificaciones mínimas referidas en la citada 
normativa. La superficie total construida del edificio es de alrededor de 1914,75 m2, repartidos 
entre los tres módulos que constituyen toda la instalación deportiva. El módulo principal o 
nave central del edificio, donde se encuentran las piscinas, tiene una superficie construida de 
1043,6 m2 y es de una sola altura, aunque dispone de una galería de espectadores en la 
primera planta con una superficie de 137,35 m2 que conecta con la cafetería, también situada 
en la primera planta, así como con la terraza exterior situada a nivel de la zona del restaurante 
“La Pista”. El módulo de acceso, recepción y cafetería dispone de una superficie construida de 
unos 332,5 m2, repartidos en dos alturas. El módulo de la zona de vestuarios dispone de una 
superficie de 401,3 m2, todos en planta baja. En lo referente a la cimentación, el edificio 
presenta una cimentación mixta a base de zapatas aisladas arriostradas, pantallas de hormigón 
armado y muros de contención de hormigón armado con zapatas corridas como elementos de 
contención de los terrenos colindantes. 
En lo referente al sistema estructural, cabe distinguir entre dos zonas claramente 
diferenciadas. La nave central de la instalación, donde se encuentran situados los dos vasos de 
piscina, dispone de un sistema estructural de pilares de hormigón armado hasta la altura de 
primera planta, sobre los cuales se apoya la estructura portante de la cubierta. Dicha 
estructura está compuesta por pilares de madera laminada a la altura de primera planta, que 
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se apoyan sobre los pilares de hormigón armado de la planta baja. Sobre estos pilares de 
madera laminada se apoyan las cerchas, que también son de madera laminada. Estas cerchas 
soportan unas viguetas transversales de madera sobre las cuales se apoyan los paneles tipo 
sándwich que actúan de cerramiento de la cubierta inclinada a un agua. Por otra parte, 
encontramos la zona de atención al público y los vestuarios, que disponen de un sistema 
estructural a base de pilares de hormigón armado de sección cuadrada o circular sobre los 
cuales se apoya el forjado de hormigón in situ de tipo unidireccional.  
En lo referente a los cerramientos verticales del edificio, también encontramos distintas 
tipologías. Todo el módulo de acceso, recepción y cafetería dispone de fábricas de cerramiento 
con hoja exterior de ladrillo caravista de medio pie, cámara de aire no ventilada de 2 cm de 
espesor y una hoja interior de ladrillo cerámico hueco doble para revestir. El módulo de 
vestuarios y duchas dispone de cerramientos a base de fábricas con hoja exterior de ladrillo 
panal de 12 cm de espesor para revestir, cámara de aire sin ventilar de 2 cm de espesor y hoja 
interior de ladrillo cerámico hueco doble para revestir. La nave central, donde se encuentran 
los dos vasos de piscina, dispone de diversos tipos de cerramiento. Los dos cerramientos 
laterales consisten en muros de hormigón armado fabricados in situ. Los transversales de 
planta baja consisten en muros de fábrica con hoja exterior de ladrillo panal de 12 cm de 
espesor para revestir, cámara de aire sin ventilar de 2 cm de espesor y hoja interior de ladrillo 
cerámico hueco doble para revestir. Los cerramientos transversales de primera planta 
consisten en cristaleras a base de perfiles de acero inoxidable sin rotura de puente térmico y 
vidrio laminar de seguridad compuesto por dos lunas de 4mm de espesor, una de ellas incolora 
y la otra coloreada en masa, con una lámina intermedia de butiral de polivinilo transparente. 
Tanto la fábrica de ladrillo caravista, como la fábrica de ladrillo para revestir, como el muro de 
hormigón armado, no disponen de aislamiento térmico, por lo que se dan importantes 
problemas de humedades por condensación en el interior del edificio.  
En lo referente a los cerramientos horizontales, el edificio dispone de una solera de hormigón 
armado en contacto con el terreno de 20 cm de espesor y una cubierta donde podemos 
distinguir claramente dos tipologías. Toda la cubierta de la sala central del edificio donde se 
encuentran las piscinas, consiste en una cubierta inclinada de paneles tipo sándwich apoyados 
sobre un entramado de viguetas y cerchas de madera laminada. Por otra parte, toda la 
cubierta de la zona de pasillos, vestuarios y baños, consiste en una cubierta plana transitable 
solo para mantenimiento con acabado de lámina asfáltica en algunas zonas y baldosa cerámica 
en otras. Ésta cubierta dispone de una pendiente mínima donde las aguas se recogen por 
medio de sumideros y canalones instalados en los muros de cerramiento de la piscina. A 
demás, en esta cubierta se encuentran instaladas todas las máquinas de climatización y 
extracción de humedad y vapor de la piscina. En la zona de acceso, atención al público y 
cafetería, encontramos también una cubierta plana con acabado de lámina asfáltica, donde las 
aguas se recogen por medio de sumideros. Por último, en cuanto a los acabados, la mayoría de 
paramentos verticales de la piscina se encuentran revestidos con baldosas cerámicas de 20x20 
cm. Los suelos se encuentran revestidos mediante baldosas de gres klinker, en las zonas
húmedas y pavimento de gres porcelánico en la zona de atención al público y cafetería. Los
techos interiores se encuentran revestidos con pintura tipo plástica de color blanco.
El edificio está compuesto por las zonas siguientes: 
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 Espacio deportivo:
Una sala formada por un vaso polivalente de 25x12,5 metros, un vaso de enseñanza de
12,5x6,5 metros y sus playas con espacios adjuntos destinados al precalentamiento.
 Galería de espectadores:
Galería de 31x3,5 metros para espectadores de pie, con acceso desde la cafetería y
desde el exterior.
 Zona de vestuarios:
- Cuatro vestuarios colectivos, equipado cada uno de ellos con 21 metros
lineales de banco y hasta 36 taquillas.
- Un vestuario individual con 6 cabinas, una de ellas adaptada y hasta 18
taquillas.
- Dos zonas de servicios sanitarios, equipadas cada una de ellas con tres cabinas
de inodoro (una adaptada).
- Dos zonas de duchas, con seis duchas cada una.
- Dos túneles de ducha forzada.
- Dos zonas de lavabos y secado, con capacidad para seis lavabos cada una.
- Dos zonas de sauna e hidromasaje, equipadas cada una de ellas con sauna de
1,9 x 1,5, bañera de hidromasaje, ducha y camilla.
- Pasillos pies descalzos.
- Pasillos pies calzos.
 Área pública:
- Mostrador de control de acceso, con previsión de hasta dos puestos de
trabajo.
- Sala de recepción.
- Zona de escalera y ascensor.
- Cafetería, desde la que se accede a la galería de espectadores.
- Aseo público, en la zona de cafetería.
 Área deportiva:
- Vestuarios para monitores
- Almacén para material deportivo con acceso desde el espacio deportivo.
 Área privada:
- Consulta sanitario-botiquín, equipada con camilla.
- Despacho de administración, equipado con mesa de trabajo y mesa de juntas.
- Vestuarios-aseo de personal.
- Sala de máquinas con acceso directo desde el exterior y un almacén anexo.
- Cuarto de limpieza.
PROYECTO DE REFORMA Y REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE LA PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA DE L’ALCORA 
TRABAJO FINAL DE GRADO - ARQUITECTURA TÉCNICA 
12 
2.4 Superficies útiles y construidas 
CUADRO DE SUPERFICIES ÚTILES Y CONSTRUIDAS 
Número Superficie útil m2 Superficie construida m2 
0 ESPACIO DEPORTIVO 1 798,56 
TOTAL ESPACIO DEPORTIVO 798,56 
Número Superficie útil m2 Superficie construida m2 
1 VESTUARIO COLECTIVO 4 29,94 
2 VESTUARIO INDIVIDUAL 1 28,3 
3 SERVICIO SANITARIO 2 7,95 
4 DUCHAS 2 6,71 
5 TUNELES DE DUCHA 2 6,12 
6 LAVABOS 2 6,48 
7 SAUNA-HIDROMASAJE 2 13,86 
8 PASILLO PIES DESCALZO 1 34,4 
9 PASILLO PIES CALZO 1 111,26 
TOTAL VESTUARIOS 137,35 
Número Superficie útil m2 Superficie construida m2 
10 GALERIA 1 137,35 
TOTAL GALERIA 137,35 
Número Superficie útil m2 Superficie construida m2 
11 CONTROL 1 24,12 
12 RECEPCIÓN 1 68,45 
13 ESCALERA 2 27,13 
14 CAFETERIA 1 69,78 
15 ASEO PÚBLICO 1 8,5 
TOTAL AREA PÚBLICA 225,11 
Número Superficie útil m2 Superficie construida m2 
16 MONITOR 1 19,74 
17 ALMACEN DEPORTIVO 1 18,43 
TOTAL AREA DEPORTIVA 38,17 
Número Superficie útil m2 Superficie construida m2 
18 SANITARIO 1 12,83 
19 ADMINISTRACIÓN 1 17,45 
20 DISTRIBUIDOR 1 6,91 
21 ASEO PERSONAL 1 8,93 
22 SALAS DE MAQUINAS 2 62,43 
23 ALMACEN 1 9,96 
24 LIMPIEZA 1 3 
TOTAL AREA DEPORTIVA 183,94 
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TOTAL SUPERFICIES 1756,29 1914,75 




SUPERFICIE PLANTA PRIMERA 303,32 
SUPERFICIE PLANTA BAJA 1597,78 
AC ACCESO 39,09 
PX PORCHES 61,74 
EE ESCALERA EXTERIORES 67,19 
PS PASARELA 13,3 
TOTAL ACCESO EXTERIORES 181,32 
R RAMPA 28 
E ESCALERA 66 
P PLAZA 313 
C CIRCULACIÓN EXTERIOR 436 
MUROS 142 
TOTAL SUPERFICIE URBANIZACIÓN 985 
TOTAL SUPERFICIE AJARDINADA 749 
TOTAL SUPERFICIE DE PARCELA 3500 
CUADRO DE SUPERFICIES TOTALES 
TOTAL ESPACIO DEPORTIVO 798,56 
TOTAL VESTUARIOS 373,16 
TOTAL GALERIA 137,35 
TOTAL AREA PÚBLICA 225,11 
TOTAL AREA DEPORTIVA 38,17 
TOTAL AREA PRIVADA 183,94 
TOTAL ACCESO EXTERIORES 181,32 
TOTAL SUPERFICIE 
URBANIZACIÓN 985 
TOTAL SUPERFICIE AJARDINADA 749 
TOTAL SUPERFICIE DE PARCELA 3500 
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3. MEMORIA CONSTRUCTIVA
3.1 Descripción constructiva del edificio 
3.1.1 Cimentación 
El edificio sujeto de estudio presenta un tipo de cimentación mixta a base de zapatas aisladas 
arriostradas, pantallas de hormigón armado y muros de contención de hormigón armado con 
zapatas corridas como elementos de contención del terreno. Dado que toda la instalación 
deportiva se enclava sobre una meseta elevada sobre el nivel de calle y los vasos de piscina se 
encuentran empotrados en el terreno, el edificio presenta un tipo de cimentación profunda 
situada a una cota aproximada de 2 metros por debajo del nivel de planta baja, constituyendo 
una especie de sótano dónde se alojan los vasos de piscina así como un entramado de galerías 
subterráneas alrededor de los dos vasos de piscina cuya función principal es alojar 
instalaciones y facilitar el acceso a los vasos para llevar a cabo labores de mantenimiento. No 
obstante, cabe diferenciar entre el tipo de cimentación presente en cada uno de los módulos 
que constituye la piscina. De esta manera, toda la nave central del edificio, donde se 
encuentran los dos vasos de piscina, presenta un tipo de cimentación perimetral a base de 
pantallas de hormigón armado con zapata corrida, para la contención de tierras. A parte de 
cimentación, estos muros tienen la función de servir de cerramiento exterior del anillo 
perimetral de galerías existente alrededor de los vasos de piscina. Tanto los pilares situados en 
el perímetro de la nave central como los cerramientos laterales de hormigón armado de la 
nave, se sustentan sobre estas pantallas. Paralela a la cimentación perimetral, encontramos 
una segunda cimentación a base de pantallas de hormigón armado con zapata corrida, cuya 
función principal es servir de muro lateral de los vasos de piscina y cerramiento interior del 
anillo de galerías alrededor de los vasos. Las zapatas corridas de los muros pantalla interiores y 
exteriores se encuentran unidos mediante vigas riostras de 20 cm de canto. Sobre estas vigas, 
se apoya una losa de 20 cm de canto que hace las funciones de cerramiento horizontal inferior 
de la galería que rodea los dos vasos de piscina. Como fondo de los dos vasos encontramos 
una losa armada de 25 cm de espesor encastrada en los muros pantalla de cimentación. 
Apoyada sobre la parte superior de los muros pantalla encontramos una losa de 20 cm de 
espesor que hace las funciones de cerramiento horizontal inferior de la sala de piscinas y a su 
vez constituye las zonas de playa alrededor de los vasos. 
En lo referente al módulo de acceso, atención al público y cafetería encontramos un tipo de 
cimentación combinada a base de pilares sobre zapata corrida y un muro de contención 
exterior también con zapata corrida para la contención del terreno. La estructura de este 
módulo se encuentra sustentada sobre un forjado situado en planta baja y en contacto directo 
con el terreno, que a su vez se sustenta sobre un entramado de vigas de canto apoyadas sobre 
una solución combinada de pilares sobre zapata corrida y un muro de contención de hormigón 
armado también con zapata corrida situado a una profundidad de 3 metros por debajo del 
nivel de planta baja. Los pilares del sótano, situados en la cara interior del módulo, comparten 
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la zapata corrida de los muros de cimentación perimetral de la nave central de la instalación. 
De esta manera, por debajo del forjado de planta baja, se forma una especie de sótano que se 
encuentra relleno de tierras. 
En el módulo de vestuarios, aseos y duchas encontramos una cimentación muy parecida al 
módulo de acceso. Toda la estructura de la zona de vestuarios, se encuentra sustentada sobre 
un forjado de planta baja en contacto directo con el terreno. Este forjado, a su vez, se sustenta 
sobre un entramado de vigas de canto apoyadas sobre los muros de cimentación perimetral de 
la nave central de la piscina y sobre un muro de contención de hormigón armado con zapata 
corrida y trasdosado de mampostería vista, situado a una profundidad de 3 metros por debajo 
del nivel de planta baja. De esta manera, por debajo del forjado, se forma una especie de 
sótano que se encuentra relleno de tierras. 
Por último, toda la sala de máquinas y zona de instalaciones, constituye un módulo adosado a 
la nave central del edificio. Toda la estructura de este módulo se apoya sobre una losa de 
hormigón armado en contacto directo con el terreno, que a su vez se sustenta sobre una 
solución mixta de micropilares con zapata aislada y el propio muro de cimentación perimetral 
de la nave central de la instalación.  
3.1.2 Sistema estructural 
El sistema estructural del edificio se resuelve mediante pilares de hormigón armado a modo de 
soportes verticales, que se sustentan sobre la cimentación combinada del edificio y vigas de 
hormigón armado a modo de soportes horizontales, apoyadas en los pilares. No obstante, es 
necesario diferenciar entre el sistema estructural de los distintos módulos de constitución de 
la piscina. De esta forma, la nave central del edificio, donde se encuentran los dos vasos de 
piscina, presenta un sistema estructural a base de pilares de hormigón de sección 30x60 cm 
que se elevan hasta la altura del suelo de la primera planta. Con la finalidad de formar la 
inclinación de la cubierta y soportar la estructura de la misma, en el lado sur de la piscina 
encontramos una serie de pilares de madera laminada situados sobre los pilares de hormigón 
armado mediante cartelas metálicas, y que se elevan hasta una altura de 4 metros por encima 
del suelo de la primera planta. Sobre los pilares de la nave central del edificio, se apoya toda la 
estructura de madera laminada de la cubierta. Dicha estructura consiste en cerchas de madera 
de un metro de canto, que se apoyan sobre los pilares de hormigón armado, situados en el 
lado este de la nave central y sobre los pilares de madera situados en el lado sur de dicha nave. 
Sobre las cerchas de madera, se sustentan las viguetas de canto 40x15 cm y también de 
madera laminada. Sobre todo el entramado de las viguetas de madera de la cubierta, se 
encuentran anclados los paneles tipo sándwich que hacen las funciones de cerramiento 
superior de la nave central de la instalación. 
Por otra parte, encontramos el módulo de acceso, recepción y cafetería. Esta parte del edificio 
se resuelve estructuralmente por medio de pilares de sección circular, de 30 cm de diámetro 
que se apoyan sobre el forjado de planta baja, que se encuentra en contacto directo con el 
terreno. Dicho forjado está compuesto por viguetas prefabricadas de hormigón armado y 
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entrevigado de bovedilla cerámica. Los pilares de sección circular soportan las vigas de canto 
sobre las que se apoyan los forjados de primera planta y cubierta de esta parte del edificio. 
Dichos forjados están compuestos por viguetas fabricadas in situ y un entrevigado de 
bovedillas cerámicas. Sobre ambos forjados, a modo de capa de solidarización encontramos 
una capa de compresión de 5 cm de espesor a base de hormigón y malla electrosoldada. 
En lo referente al módulo de vestuarios, aseos y duchas, encontramos un sistema estructural 
que se resuelve mediante pilares combinados de sección rectangular y circular, que se 
sustentan también sobre el forjado de planta baja, que se encuentra en contacto directo con el 
terreno. Dicho forjado está compuesto por viguetas prefabricadas de hormigón armado y 
entrevigado de bovedilla cerámica. Sobre los pilares se apoyan las vigas de cuelgue de 30 cm 
de canto que soportan el forjado de cerramiento superior del módulo de vestuarios. Dicho 
forjado está constituido por viguetas prefabricadas de hormigón armado y un entrevigado a 
base de bovedillas cerámicas. Sobre el forjado, a modo de capa de solidarización encontramos 
una capa de compresión de 5 cm de espesor a base de hormigón y malla electrosoldada.  
Por último, en la sala de máquinas y zona de instalaciones, encontramos un sistema estructural 
que se resuelve mediante pilares de sección rectangular que se apoyan sobre la losa de 
hormigón armado, que se encuentra en contacto directo con el terreno. Sobre dichos pilares, 
se apoyan las vigas de canto que soportan el forjado de cerramiento superior de la sala. Dicho 
forjado está constituido por viguetas de hormigón armado fabricadas in situ y entrevigado de 
bovedilla cerámica. Sobre el forjado, a modo de capa de solidarización encontramos una capa 
de compresión de 5 cm de espesor a base de hormigón y malla electrosoldada. 
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3.1.3 Sistema envolvente 
SUELOS EN CONTACTO CON EL TERRENO: 
En toda la instalación encontramos dos tipos distintos de cerramientos horizontales en 
contacto con el terreno. Tanto en el módulo de acceso, recepción y cafetería como en el 
módulo de vestuarios, aseos y duchas, encontramos un forjado de tipo unidireccional que se 
encuentra sustentado sobre la cimentación existente y en contacto directo con el terreno. 
Dicho forjado está constituido por viguetas prefabricadas de hormigón armado y entrevigado 
de bovedilla cerámica. Sobre el forjado, a modo de capa de solidarización encontramos una 
capa de compresión de 5 cm de espesor a base de hormigón y malla electrosoldada. 
En cambio, en la nave central de la instalación y en la sala de máquinas, encontramos una losa 
de hormigón armado de 20 cm de canto sustentada sobre la cimentación existente y en 
contacto directo con el terreno. 
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MUROS EN CONTACTO CON EL TERRENO: 
Todos los muros de sótano que se encuentran situados bajo la nave central de la piscina, y 
sirven de cerramiento del anillo de galerías alrededor de los vasos de piscina, consisten en 
muros de hormigón armado de 30 cm de espesor. En el caso de los muros de cerramiento 
exterior del anillo, dado que están en contacto directo con el terreno, disponen de una lámina 
bituminosa adherida en el trasdós del muro, a modo de impermeabilización. 
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CUBIERTAS: 
En el edificio debemos diferenciar entre tres tipos distintos de cubierta. En la nave central del 
edificio, donde se encuentran los dos vasos de piscina, encontramos un tipo de cubierta 
inclinada a un agua a base de paneles tipo sándwich anclados sobre una estructura de cerchas 
y viguetas de madera laminada que se apoyan sobre los pilares de la nave.  
Estos paneles, están constituidos por una lámina exterior de acero galvanizado por ambos 
lados y un núcleo de espuma de poliuretano de 5 cm de espesor. Los paneles se encuentran 
sujetos sobre la estructura de madera laminada mediante anclajes mecánicos. Con la finalidad 
de recoger las aguas procedentes del faldón de la cubierta, en el lado este de la nave y anclado 
al cerramiento vertical, encontramos un canalón de PVC, con bajantes del mismo material, que 
recogen las aguas procedentes de la cubierta inclinada de la nave central de la piscina. 
Por otra parte, en el módulo de acceso, recepción y cafetería encontramos un tipo de cubierta 
plana con acabado de lámina asfáltica vista. Como base resistente de la cubierta, encontramos 
el forjado unidireccional compuesto por viguetas de hormigón armado fabricadas in situ y 
entrevigado de bovedillas cerámicas. Sobre el soporte resistente se encuentra situada la capa 
de formación de pendientes consistente en hormigón celular con un espesor medio de 14 cm. 
Sobre la capa de formación de pendientes y a modo de impermeabilización, encontramos una 
membrana bituminosa multicapa adherida y con acabado visto. En este caso, las aguas se 
recogen mediante sumideros instalados sobre la superficie de la cubierta. 
Por último, en el módulo de vestuarios, aseos y duchas encontramos también un tipo de 
cubierta plana pero con acabado de baldosa cerámica. Como base resistente de la cubierta, 
encontramos el forjado unidireccional compuesto por vigueta prefabricada de hormigón 
armado y entrevigado de bovedilla cerámica. Sobre el soporte resistente se encuentra situada 
la capa de formación de pendientes consistente en hormigón celular con un espesor medio de 
14 cm. Sobre la capa de formación de pendientes y a modo de impermeabilización, 
encontramos una membrana bituminosa multicapa adherida. Por último la capa de acabado 
de la cubierta, consiste en baldosas de gres esmaltado tomadas con mortero sobre la capa de 
impermeabilización de la cubierta. En la zona este de la cubierta, sobre la capa de acabado de 
baldosa, se colocó una membrana impermeabilizante adherida con la finalidad de solucionar 
ciertos problemas de infiltraciones en la cubierta.  Este tipo de acabado ocupa una superficie 
de 247,72 m2 de cubierta. En este caso, las aguas se recogen mediante un sistema mixto de 
sumideros instalados sobre la superficie de la cubierta y canalones de PVC instalados sobre la 
superficie exterior de la fachada norte de la piscina. 
Otro de los cerramientos horizontales que se encuentran en contacto directo con el exterior es 
el forjado superior de la sala de máquinas que a su vez hace las funciones de terraza exterior 
para uso lúdico y recreativo de la instalación deportiva. Este forjado se sustenta sobre las vigas 
de cuelgue de la sala de máquinas y está constituido por viguetas de hormigón armado 
fabricadas in situ y entrevigado de bovedilla cerámica.  
Sobre el soporte resistente se encuentra situada la capa de formación de pendientes 
consistente en hormigón celular con un espesor medio de 14 cm. Sobre la capa de formación 
de pendientes y a modo de impermeabilización, encontramos una membrana bituminosa 
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multicapa adherida. Por último, la capa de acabado de la cubierta consiste en baldosas de gres 
klinker tomadas con mortero sobre la capa de impermeabilización de la cubierta. 
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FACHADA: 
En lo referente a cerramientos exteriores, la instalación de la piscina cubierta dispone de 
varios tipos distintos de fachada.  
Todo el módulo de acceso, recepción y cafetería dispone de una fachada con hoja exterior de 
fábrica de ladrillo caravista de medio pie, cámara de aire sin ventilar de 2 cm de espesor y hoja 
interior de fábrica de ladrillo cerámico hueco doble para revestir. Por la parte interior, esta 
fachada se encuentra revestida mediante un enfoscado de mortero de 1 cm de espesor y un 
enlucido de yeso de 1,5 cm de espesor. 
El módulo de vestuarios, aseos y duchas presenta un tipo de fachada con hoja exterior de 
ladrillo panal para revestir de 12 cm de espesor, cámara de aire sin ventilar de 2 cm de espesor 
y hoja interior de fábrica de ladrillo hueco doble para revestir. Esta fábrica presenta un 
revestimiento exterior de mortero de cemento de 2 cm de espesor y un acabado interior 
consistente en un alicatado de baldosa cerámica de 20x20 cm tomada con mortero de 
cemento. 
La nave central de la piscina dispone de diversos tipos de cerramiento. Los dos cerramientos 
laterales, consisten en muros de hormigón armado de 25 cm de espesor, sin revestir y sin 
ningún tipo de aislamiento. En cambio, tanto la fachada norte como la fachada sur de la nave 
central, consiste en una cristalera a base de perfiles de acero inoxidable sin rotura de puente 
térmico y una combinación de vidrio laminar de seguridad compuesto por dos lunas de 4mm 
de espesor, y vidrio simple de 8 mm de espesor. 
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Otro de los cerramientos que se encuentran en contacto directo con el exterior es la fachada 
de la sala de máquinas que se encuentra adosada a la nave central de la instalación. Dicho 
cerramiento se encuentra en el lado sur de la planta baja y consiste en una fachada con hoja 
exterior de ladrillo panal para revestir de 12 cm de espesor, cámara de aire sin ventilar de 2 cm 
de espesor y hoja interior de fábrica de ladrillo hueco doble para revestir. Esta fábrica presenta 
un revestimiento exterior de mortero de cemento de 2 cm de espesor y un enfoscado interior 
de mortero de 1 cm de espesor. 
Para terminar, al igual que los cerramientos laterales de la nave central de la piscina, la caja de 
la escalera y ascensor presenta una fachada a base de muros de hormigón fabricados in situ, 
de 25 cm de espesor y sin cámara de aire ni aislamiento térmico. 
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CARPINTERÍAS: 
En lo referente a las carpinterías exteriores, debemos diferenciar entre las empleadas para las 
ventanas y las empleadas para las distintas puertas de acceso a la instalación. Todas las 
ventanas de la piscina están constituidas a parir de marcos fabricados con perfiles de varias 
secciones, obtenidos por plegado mecánico de chapas de acero inoxidable.  
Las uniones de los perfiles, que no disponen de rotura de puente térmico, están realizadas 
mediante soldadura con atmósfera de argón. A demás, en todas las carpinterías se dispone de 
premarcos de acero inoxidable fijados a los paramentos mediante garras de sujeción. En lo 
referente a las vidrierías, en todas las carpinterías exteriores de ventana, encontramos un 
acristalamiento con vidrio laminar de seguridad compuesto por dos lunas de 4mm de espesor, 
una de ellas incolora y la otra coloreada en masa, con una lámina intermedia de butiral de 
polivinilo transparente. Para garantizar la estanqueidad, se dispone de juntas de neopreno, 
gomas y junquillos.  
En las puertas de acceso y puertas de emergencia de la instalación, se dispone de carpinterías 
constituidas a parir de marcos fabricados con perfiles de varias secciones, obtenidos por 
plegado mecánico de chapas de acero inoxidable. Las uniones de los perfiles, que no disponen 
de rotura de puente térmico, están realizadas mediante soldadura con atmósfera de argón. A 
demás, en todas las carpinterías se dispone de premarcos de acero inoxidable fijados a los 
paramentos mediante garras de sujeción. A diferencia, de las ventanas, en las puertas 
exteriores se dispone un acristalamiento de vidrio simple compuesto por una lámina de 8 mm 
de espesor. Para garantizar la estanqueidad, se dispone de juntas de neopreno, gomas y 
junquillos. 
Del mismo modo, toda la fachada sur de la piscina y la parte de la fachada norte que recae 
sobre la cubierta plana, consisten en cristaleras a base de perfiles de acero inoxidable sin 
rotura de puente térmico. En lo referente al acristalamiento, la cristalera de la fachada sur 
combina un acristalamiento de vidrio laminar de seguridad hasta una altura de 2 metros sobre 
el suelo y un acristalamiento de vidrio simple hasta la altura de fachada.  
La cristalera de la fachada norte, presenta un acristalamiento de vidrio simple compuesto por 
una lámina de 8 mm de espesor. 
En lo referente a las carpinterías de paso interiores del edificio, debemos diferenciar entre las 
carpinterías de las zonas húmedas y las carpinterías de la zona de acceso, recepción y 
cafetería. En las zonas de vestuario, sala de piscinas y zona de instalaciones, las carpinterías de 
paso interiores son de acero inoxidable y vidrio laminar de seguridad. En cambio, en la zona de 
acceso, recepción y cafetería, encontramos carpinterías de madera con premarcos de madera 
de pino y rechapadas y lacadas en madera noble. Estas carpinterías presentan errajes de acero 
inoxidable. 
Por último, en las cabinas de baño y taquillas de vestuarios, encontramos puertas a base de 
tablero de fibras fenólicas de superficie mate con bisagras, elementos de cierre y seguridad de 
acero inoxidable. 
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3.1.4 Acabados 
En lo referente a los acabados de los paramentos verticales y horizontales de la piscina, 
debemos diferenciar entre los distintos módulos que constituyen la instalación. 
En el módulo de acceso, recepción y cafetería, la mayoría de los paramentos verticales se 
encuentran revestidos mediante un enlucido de yeso de 1,5 cm de espesor sobre un enfoscado 
de mortero de cemento de 1 cm de espesor aplicado sobre la fábrica de ladrillo cerámico. No 
obstante, en los aseos públicos de la cafetería situados en la primera planta, los paramentos 
verticales se encuentran revestidos con un alicatado de baldosa cerámica de 20x20 cm. Del 
mismo modo, toda la caja de escalera y ascensor presenta un acabado de hormigón fratasado 
visto. En lo referente a los acabados de los paramentos horizontales, todo el módulo de 
acceso, recepción y cafetería presenta un pavimento a base de baldosas de gres porcelánico 
pulido. Los techos se encuentran revestidos mediante un enlucido de yeso de 1,5 cm de 
espesor y una capa de pintura plástica de interiores de color blanco. 
En el módulo de vestuarios, aseos y duchas, la totalidad de los paramentos verticales se 
encuentran revestidos mediante baldosas cerámicas de dimensiones 20x20 cm y color azul. En 
lo referente a los acabados de los paramentos horizontales, todo el módulo dispone de un 
pavimento a base de baldosas de gres klinker de 11,5 x 24 cm. Los techos de los vestuarios se 
encuentran revestidos mediante un enlucido de mortero de cemento y una capa de pintura 
plástica especial para ambientes húmedos de color blanco. 
La nave central del edificio presenta diversos tipos de acabados tanto en paramentos 
verticales como horizontales. Todo el pavimento de la zona deportiva, así como el interior de 
los vasos de piscina se encuentran revestidos con baldosas de gres klinker de dimensiones 11,5 
x 24 cm. Del mismo modo, los cerramientos transversales de la nave central presentan un 
alicatado de baldosas cerámicas de dimensiones 20x20 cm y de diversos colores que se 
extiende hasta la altura de suelo de la primera planta. Los cerramientos laterales presentan un 
acabado de hormigón fratasado visto. La galería de espectadores de la primera planta dispone 
de un pavimento a base de baldosas de gres porcelánico pulido. 
3.1.5 Instalaciones 
El sistema térmico de la piscina cubierta consta de dos equipos autónomos para la zona de 
administración, de la forma bomba de calor del tipo aire-aire de sistema partido, permitiendo 
el acondicionamiento tanto en verano como en invierno por inversión de su ciclo en 
funcionamiento. Se compone de dos unidades: una preparada para su colocación en exterior 
(CCH) y otra para su colocación en el interior (BCI). Se encuentran unidas tanto eléctricamente 
como frigoríficamente para su correcto funcionamiento, y constan de dos fancoils. Para la 
parte de vestuarios tenemos un sistema de termoventilación (Bomba de calor) que consta de 
un fancoil en cada vestuario, los cuales transmiten calor/frío al aire a través de una batería de 
calor/frío, que consta de un intercambiador de rejillas, haciendo que el aire exterior circule a 
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través de estas, y mediante un ventilador sean conducidas por los fancoils al interior del 
edificio. La zona deportiva de la piscina, consta de un climatizador, que está compuesto por 
una batería caliente y otra fría y tiene un sistema de deshumectación que comentaremos más 
adelante y de free-cooling. El sistema dota de la humedad correcta y la temperatura ideal para 
la práctica de la natación, enfriando o calentando el aire según las necesidades interiores y la 
temperatura exterior. Existe una renovación del aire interior, el cual se recoge del exterior y se 
trata debidamente haciéndolo pasar por las baterías y aportándole la humedad correcta. Por 
otra parte, la parte del aire no renovada se obtiene por las rejillas del interior del edificio y 
mediante ventiladores también es conducido a las baterías para tratarlo y así transmitirle las 
características necesarias para el bienestar de los usuarios.  
El calentamiento del agua de la piscina grande se realiza a través de un intercambiador que 
toma el agua caliente procedente del colector de caldera (80º aprox.) y se realiza un 
intercambio con el agua fría de la piscina que viene del vaso de compensación, para que de 
esta forma el agua que retorna a la piscina pueda mantener la temperatura de funcionamiento 
de la misma. Este mismo sistema se emplea en la piscina pequeña. 
Al disponer en nuestra instalación de una serie de piscinas cubiertas, la sala deberá estar 
dotada de un sistema que controle la humedad relativa, para ello se encuentra instalada una 
deshumectadora para controlar que el porcentaje de humedad relativa se encuentre entre el 
60-65%. El circuito de deshumectación funciona de la siguiente manera: el aire del interior de 
la sala es recogido mediante unas rejillas rectangulares y es enviado a través de unos 
conductos hacia la deshumectadora, donde es enfriado para que condense parte del vapor de 
agua. A continuación parte del calor se emplea para volver a calentarlo y parte se emplea para 
calentar los vasos y ACS de la piscina, ya que se une a la red de agua caliente. Previamente, en 
la impulsión al recinto de la piscina se calienta mediante una batería de calor hasta alcanzar la 
temperatura deseada. Parte del calor generado por el compresor que enfría el aire se emplea 
para calentar el agua de los vasos y ACS de la piscina, pues siempre se requiere cierta potencia 
para calentarse y permitir un cierto ahorro. En determinadas fechas, la deshumectación es más 
favorable realizarla mediante la impulsión de aire exterior (free-cooling), por lo que es 
necesario cederle calor. Una vez tratado el aire, es impulsado mediante las canalizaciones 
correspondientes hasta las toberas de largo alcance o toberas direccionales para que impulsen 
de una manera uniforme en toda la sala.  
También se dispone de un acumulador de ACS, el cual se calienta haciendo circular el agua 
acumulada a través de un intercambiador de placas, por cuyo circuito primario circula agua 
proveniente del colector de las calderas. Existe un sistema de caldera modular a gas de alto 
rendimiento, constituidas por dos colectores planos y unidos mediante haz tubular vertical, 
formando la cámara de combustión. Por la parte exterior de los tubos pasan los gases 
quemados en el colector de humos. 
El ventilador de extracción crea una depresión en la cámara de combustión, en el haz tubular y 
en el colector de humos. El colector superior hace función de colector-intercambiador. 
El funcionamiento de las calderas es el siguiente: el agua de circulación de los radiadores entra 
en el colector intercambiador por el tubo posterior y sale por el tubo frontal. Esta circulación 
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en la caldera junto con los radiadores forma el circuito primario. Con el quemador encendido, 
el agua contenida en los tubos verticales circula subiendo por los tubos calientes y bajando por 
los más alejados de la cámara de combustión de los que viene dado una circulación intensa 
llamada termosifónica. Este esquema forma el circuito secundario. A continuación se exponen 
los esquemas de funcionamiento de la instalación térmica existente en la piscina: 
CIRCUITO DE CIRCULACIÓN DEL AGUA 
CIRCUITO DE ENERGÍA TÉRMICA 
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A continuación se van a identificar y describir los principales elementos que constituyen la 
instalación térmica existente en el edificio.  
1.- Almacenamiento de combustible: 
La instalación no tiene ningún dispositivo de almacenamiento de combustible, ya que su 
utilización es el gas natural canalizado que procede directamente de la red exterior. 
2.- Deshumectadora para el acondicionamiento de la temperatura y humedad de la sala 
polivalente: 
Recientemente, el Ingeniero Técnico Industrial municipal del ayuntamiento, ha redactado un 
proyecto que contempla la sustitución de la antigua instalación de tratamiento de aire interior 
de la sala polivalente de la piscina cubierta municipal. Dicha instalación se encontraba en 
desuso por estar averiada, ya que el circuito frigorífico de una de las deshumectadoras 
presentaba pérdidas y el refrigerante utilizado por las máquinas se encontraba descatalogado 
en la actualidad. Por este motivo, se planteó llevar a la cabo la sustitución de los antiguos 
equipos por una nueva climatizadora-deshumectadora, que a su vez disponga de mayor 
potencia de recuperación térmica, reduciendo así el consumo eléctrico y mejorando por tanto 
la eficiencia energética del edificio. 
Imagen de la antigua deshumectadora de la piscina y los circuitos de impulsión y retorno.            
Imagen de la nueva deshumectadora de la piscina. Prestaciones de la máquina. 
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Las principales características de la nueva deshumectadora son las siguientes: 
CIRCUITO DE AIRE 
Potencia deshumidificación (kg/h): 73.5 
Potencia Calorífica útil, circuito de aire (kW): 26.1 
Potencia Calorífica recuperada (kW): 43.3 




Caudal aire nominal (m
3
/h): 24,000 
Presión estática disponible impulsión (mm. c.a.): 25 
Presión estática disponible retorno (mm. c.a.): 15 
Potencia ventilador impulsión (kW): 17 
Potencia ventilador retorno (kW): 9 
Potencia consumida ventilador impulsión (kW): 12.8 
Potencia consumida ventilador retorno (kW): 3.7 
CIRCUITO DE AGUA 
Equipamiento estándar SI 
Potencia Calorífica (kW): 43.5 
Caudal de agua (m3/h) 7.5 
Pérdida de carga (m.c.a.) 5.1 
BATERÍA DE APOYO DE AGUA CALIENTE 2F 
Potencia Calorífica (kW): 147 
Caudal de agua (m3/h) 7.4 
Pérdida de carga (m.c.a.) 2.6 
Potencia absorbida compresores (kW): 27.7 
Potencia absorbida total (kW): 44.2 
Rendimiento termodinámico útil 5.9 
Alimentación eléctrica estándar 3-PH-400V-50 Hz 
Intensidad máxima absorbida (A) Compresor(es) (A) 82 
Ventilador impulsión (A) 24.9 
Ventilador retorno (A) 14.6 
Control (A) 0.4 
Total (A) 121.9 
Circuitos frigoríficos 4 
Longitud (mm) 3.389 
Anchura (mm) 1.900 
Altura (mm) 2.267 
Peso (kg) 2.270 
(1) Potencia de deshumectación frigorífica del equipo. Para la selección del equipo conviene tener en cuenta la
deshumectación que proporciona el aporte de aire exterior de ventilación (UNE 100011). 
(2) Potencia calorífica útil en aire. Condiciones de temperatura de entrada de aire de 28ºC y 65% HR (se tiene en cuenta
el aporte de condensación menos la potencia frigorífica sensible aportada previamente en la evaporadora). 
Potencia calorífica útil en agua. Condiciones de agua de recuperación 28 / 33ºC. 
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3.- Calderas de producción de agua caliente: 
 Caldera dúplex a gas natural de dos etapas
 Modelo 360
 Potencia útil: 360 Kw
 Potencia nominal: 391 Kw
 Caudal de gas nominal 15º, 20 mbar: 36,18 m3/h
 Nº rampas del quemador: 5
 Nº inyectores diámetro 3mm en colector: 40
 Nº inyectores pilotos diámetro 3mm: 1
 Presión funcionamiento:
- Natural nominal: 20 mbar
- Natural mínimo: 17 mbar
- Natural máximo: 25 mbar
 Presión máxima de funcionamiento: 4 bar
 Depresión chimenea fría: 0 mbar
 Volumen humos: 575 m3/h
 Capacidad agua: 88L
 Caudal agua de la caldera:
- Nominal, T= 15ºC: 20,64 m3/h
- Mínimo, T= 10 ºC: 30,96 m3/h
- Mínimo, T= 20 ºC: 15,48 m3/h
 Potencia eléctrica total consumida: 880 W
Imagen de las dos calderas convencionales de gas existentes en la instalación. 
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Modelo de caldera de gas existente: 360 Kw Imagen del quemador de la caldera. 
4.- Bombas de calor para la climatización de la zona de recepción formadas por: 
a) Unidad exterior CCH-15 (2 unidades):
 Ventilador axial, instalación en exterior ventilado.
 Capacidad frigorífica nominal a Tª exterior 35ºC, 14000 frig/h: 16,28 Kw
 Capacidad calorífica nominal a Tª exterior 8ºC, 14500 frig/h: 16,86 Kw
 COMPRESOR:
- Cantidad: 1
- Potencia absorbida: 5 Kw
- Alimentación V.Ph.Hz: 220/240 o 380/415.3.50
 MOTOR VENTILADOR: modelo axial
- Potencia absorbida: 0,3 Kw
- Alimentación V.Ph.Hz: 220/240.1.50
- Caudal: 5100 m3/h
- Nominal: 1,41 m3/h
 Intensidad 220-240/380-415: 18,9/11,5
 Peso neto: 180 Kg
 Peso bruto: 190 Kg
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b) Unidad interior CCH-15 (2 unidades):
 MOTOR:
- Alimentación V.Ph.Hz: 220/240.1.50
- Potencia absorbida: 1200 W
 Caudal nominal: 4100 m3/h - 1,14 m3/s
 Presión disponible: 7mm c.d.a – 68,6 Pa
 Intensidad total 220-240 V: 4,5 A
 Peso neto: 88Kg
 Peso bruto: 104 Kg
5.- Termoventiladores vestuarios (2 unidades): 
 P calorífica total: 17640 Kcal/h
 Tª entrada: 70 ºC
 Tª salida agua: 60 ºC
 Tª impulsión aire: 35 ºC
 Caudal aire invierno (100% exterior): 2940 m3/h
 Presión disponible: 15 m.m.c.a
 Fabricante: PANELMASTER
 Situación: Intemperie
Imagen del modelo de termoventilador existente en los vestuarios. 
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6.- Sistema de intercambio para la producción del agua caliente de las piscinas: 
Actualmente, la piscina dispone de dos intercambiadores de placas, uno para el circuito de 
producción de agua caliente del vaso de piscina grande y otro para el circuito de producción de 
agua caliente del vaso de piscina pequeño. El intercambiador del circuito del vaso grande, 
tiene una potencia de 148,4 Kw. El intercambiador del circuito del vaso pequeño, tiene una 
potencia de 26,7 Kw. A continuación se muestran las imágenes de los dos intercambiadores. 
Imagen del intercambiador del circuito del vaso pequeño.       Vista de los intercambiadores de la instalación. 
7.- Sistema de producción de agua caliente sanitaria:  
El circuito de producción de ACS, está compuesto por los siguientes elementos: 
1. Caldera: Para el calentamiento del ACS de la piscina, se emplean las calderas
convencionales de gas natural que se han descrito anteriormente.
2. Sistema de acumulación: Se dispone de un depósito para ACS con una capacidad de
3000L.
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3. Sistema de intercambio: Se dispone de un intercambiador de placas de 70 Kw.
4. Sistema de descalcificación: Recientemente, el Ingeniero Técnico Industrial del
ayuntamiento ha redactado un proyecto de mejoras para la piscina municipal que ya
se ha ejecutado y que contempla, entre otras medidas, la instalación de un nuevo
sistema de descalcificación para la instalación de ACS de la piscina.
Imagen del nuevo descalcificador para el ACS de la piscina. 
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Las características principales del descalificador instalado son las siguientes: 
 Descalcificador volumétrico de 250 litros “bajo consumo”.
 Filtro Cintropur NW32 1 ¼”, 7 m3/ impurezas.
 Filtro Cintropur NW32 1 ¼”, 7 m3/ siliphofosfatos.
8.- Sistema de depuración y limpieza del agua: 
La instalación de la piscina dispone de una serie de filtros de arena para la limpieza y depurado 
del agua. El vaso grande de piscina, dispone de cuatro filtros de arena. El vaso de piscina 
pequeño dispone de un solo filtro. A continuación se muestran las imágenes de los filtros de 
limpieza del agua. 
Filtros del vaso grande.      Filtro del vaso pequeño. 
3.2 Memoria constructiva relativa a la reforma 
3.2.1 Análisis de patologías 
El principal objeto del presente proyecto es la resolución de determinadas patologías y 
problemas existentes en el edificio actual. De esta manera, a continuación se va a desarrollar 
toda la problemática existente y sus causas más probables, todo ello apoyado con material 
fotográfico. A la hora de describir la problemática se va a seguir un orden marcado por el uso 
de las distintas estancias del edificio. Primero las de uso abierto al público y luego las más 
privativas. Para la descripción y caracterización de las patologías se han empleado unas fichas 
que se pueden consultar a continuación: 
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PATOLOGÍAS EN EDIFICACIÓN Ficha Nº 1 
NOMBRE DE LA PATOLOGÍA: Infiltraciones en el tragaluz de la caja de escalera 
Fotografía: Localización: Caja de escalera 
DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA: 
En la zona de acceso y recepción se han detectado problemas de goteras e infiltraciones en un 
tragaluz que hace las funciones de cerramiento horizontal de la caja de escalera que da acceso a la 
planta primera. Dicho tragaluz, consiste en un panel de vidrio simple de 8 mm de espesor apoyado 
sobre perfiles metálicos que permite la entrada de luz en la caja de escalera. Las marcas de las 
infiltraciones durante los días de lluvia se pueden observar en las fotografías de la parte superior. 
CAUSAS DE LA PATOLOGÍA 
La principal causa de las infiltraciones es el mal estado del material de sellado del encuentro entre el 
tragaluz y los cerramientos verticales de la escalera. El mal estado del material de sellado es debido al 
continuo soleamiento y contacto directo con el agua y la humedad que han hecho que la silicona se 
agriete y pierda su principal función de estanqueidad.  No obstante, también se comprobará la 
posible existencia de una lámina impermeabilizante en el encuentro entre el tragaluz y los 
paramentos. En caso de existir dicha lámina, se comprobará el estado de deterioro de la misma. 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
Como solución a los problemas de infiltración de agua en el encuentro entre el tragaluz y los 
cerramientos de la caja de escalera se recomienda retirar el antiguo material de sellado, limpiando 
toda la superficie exterior del tragaluz y aplicar un nuevo cordón de sellado en el encuentro 
anteriormente citado. A demás, también se plantea la posibilidad de incorporar un perfil metálico o 
una banda impermeabilizante autoadhesiva en dicho encuentro para dificultar todavía más la entrada 
de agua en este punto. Las distintas soluciones propuestas para esta problemática se amplían en el 
punto 3.2.2 de la memoria constructiva del presente proyecto. En caso de existir una lámina 
impermeabilizante en el encuentro, esta se sustituirá por una nueva en perfecto estado. 
Resumen de pasos a seguir: 
1. Retirada del material deteriorado y limpieza
de la superficie del tragaluz.
2. Aplicación de un nuevo cordón de sellado a
base de masilla monocomponente de
poliuretano.
3. Colocación del perfil de aluminio lacado en el
encuentro entre el tragaluz y los paramentos
verticales de la escalera.
Materiales empleados: 
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PATOLOGÍAS EN EDIFICACIÓN Ficha Nº 2 
NOMBRE DE LA PATOLOGÍA: Rotura de los peldaños de la escalera 
Fotografía: Localización: Escaleras interiores
DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA: 
Otro de los problemas que se han detectado en la escalera de acceso a la planta primera del edificio 
es la rotura de ciertas piezas del pavimento de gres porcelánico que recubre las huellas de los 
peldaños del primer tramo de la escalera. Este agrietamiento y rotura de las baldosas puede suponer 
un riesgo de caída de los usuarios de la piscina. En la siguiente fotografía de la parte superior se 
pueden observar las piezas afectadas. 
POSIBLES CAUSAS 
La principal causa de la patología anteriormente expuesta es la colocación deficiente de las baldosas 
de gres que recubren las huellas de la escalera. Debido a la falta de material de agarre en las 
baldosas, se crean huecos y cavidades en la parte inferior de las mismas, que merman su capacidad 
de resistencia a flexión al soportar un peso excesivo, un golpe o la caída de algún objeto en altura. En 
este caso, debido al elevado tránsito de las escaleras, se ha producido una carga excesiva sobre los 
puntos con falta de material de agarre y esto ha conllevado la fractura y rotura de algunas piezas. 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
Debido a la importancia de las escaleras como zona de tránsito habitual y el riesgo que supone para 
los usuarios de la piscina, la patología anteriormente expuesta, se recomienda la sustitución de las 
piezas afectadas por otras de las mismas características o similares, en perfecto estado. Para ello se 
emplearán baldosas de gres porcelánico pulido que se tomarán con adhesivo cementoso y se 
rejuntarán con material especial para juntas. 
Resumen de pasos a seguir: 
1. Retirada de las piezas afectadas y el antiguo
material de agarre mediante medios
manuales.
2. Replanteo de la colocación de las piezas de
sustitución.
3. Aplicación del adhesivo cementoso para
materiales cerámicos.
4. Colocación de las nuevas piezas de reposición
de gres porcelánico pulido.
5. Rejuntado de las piezas mediante material
especial para juntas.
Materiales empleados: 
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PATOLOGÍAS EN EDIFICACIÓN Ficha Nº 3 
NOMBRE DE LA PATOLOGÍA: Infiltraciones en los vestuarios a través de las claraboyas 
Fotografía: Localización: Vestuarios 
DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA: 
En la zona de los vestuarios también se han detectado infiltraciones de agua en las claraboyas del 
techo que aportan iluminación a través de la cubierta plana transitable solo para mantenimiento. 
Dichas claraboyas consisten en estructuras metálicas de perfiles de aluminio en forma de prisma 
triangular y cerramientos con planchas celulares de poli metacrilato de metileno selladas con material 
elastómero para evitar la entrada de agua. En la imagen aportada se puede observar el estado actual 
de las claraboyas, tanto la parte externa en contacto directo con el ambiente como la parte interior 
que da a los vestuarios y pasillos. 
POSIBLES CAUSAS 
La principal causa de la patología anteriormente expuesta es el mal estado de las planchas de poli 
metacrilato y del material de sellado de las mismas. Este deterioro es debido al paso del tiempo, la 
exposición a la radiación solar y las dilataciones por oscilación térmica. Esto ha provocado la aparición 
de numerosas fisuras en el material de sellado y también en las propias planchas. A demás, el 
encuentro entre el zócalo de obra y las claraboyas, también se encuentra fisurado. 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
Aprovechando la intervención, se plantea la posibilidad de sustituir las claraboyas actuales por unas 
claraboyas prefabricadas para solucionar la problemática existente y al mismo tiempo, mejorar su 
comportamiento energético. Las nuevas claraboyas consistirán en claraboyas prefabricadas de cúpula 
fija piramidal, bivalvas, fabricadas a base de polimetilmetacrilato y con zócalo también prefabricado. 
Esta solución se desarrollará más en concreto en el punto 3.2.2 de la memoria constructiva del 
presente proyecto. 
Resumen de pasos a seguir: 
1. Desmontaje de las antiguas claraboyas o
lucernarios con la ayuda de un equipo de
oxicorte.
2. Fijación del zócalo al hueco dejado en el
forjado.
3. Protección e impermeabilización rematando
el zócalo.
4. Colocación y fijación de la cúpula sobre el
zócalo.
5. Colocación de los elementos de estanqueidad
de la junta zócalo-cúpula.
6. Colocación de los elementos de protección y
estanqueidad de las fijaciones.
Materiales empleados: 
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PATOLOGÍAS EN EDIFICACIÓN Ficha Nº 4 
NOMBRE DE LA PATOLOGÍA: Desgaste superficial de las baldosas en la zona de duchas 
Fotografía: Localización: Duchas de los vestuarios 
DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA: 
Otro de los problemas que también se han detectado en la zona de vestuarios ha sido la pérdida del 
esmalte de los azulejos cerámicos que recubren la zona de duchas tanto en el vestuario masculino 
como en el femenino. Se observan zonas con importantes manchas de cal, donde se ha producido el 
desgaste del esmalte y la pérdida de brillo en los azulejos. También se observan algunas zonas donde 
los azulejos se encuentran fisurados o rotos. En las anteriores fotografías se puede observar el estado 
actual de las baldosas cerámicas y el nivel de desgaste existente. 
POSIBLES CAUSAS 
El paso del tiempo y el contacto directo con la cal presente en el agua han hecho que se pierda el 
brillo del esmalte de las baldosas cerámicas de formato 20x20 cm y color azul, que recubren las 
duchas. Las manchas se encuentran localizadas principalmente en los puntos dónde la caída del agua 
de las duchas es persistente. De esta manera, podemos asegurar que la propia fuerza del agua ha 
actuado como agente erosionador de la superficie de las baldosas. 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
Debido al alto nivel de desgaste de la superficie de las baldosas y la presencia de algunas piezas rotas, 
se plantea la necesidad de sustituir el actual alicatado por otro nuevo revestimiento cerámico similar 
al actual pero con mejores prestaciones superficiales referentes sobre todo a la resistencia química y 
la resistencia superficial al desgaste. Para ello, primero se procederá a la demolición del antiguo 
alicatado y a continuación se ejecutará el nuevo revestimiento. La propuesta de mejora se 
desarrollará de manera más específica en el punto 3.2.2 del presente proyecto. 
Resumen de pasos a seguir: 
1. Demolición del antiguo alicatado de revestimiento
de las duchas mediante medios manuales.
Incluyendo la retirada de las baldosas y también
del material de agarre.
2. Replanteo de niveles y disposición de las baldosas.
3. Colocación de maestras o reglas.
4. Preparación y aplicación del adhesivo cementoso
sobre el soporte.
5. Colocación de las baldosas.
6. Rejuntado de las piezas con mortero especial de
rejuntado con baja absorción de agua.
Materiales empleados: 
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PATOLOGÍAS EN EDIFICACIÓN Ficha Nº 5 
NOMBRE DE LA PATOLOGÍA: Sustitución sistema de duchas 
Fotografía: Localización: Duchas de los vestuarios 
DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA: 
Aprovechando la intervención en las duchas, se ha planteado la posibilidad de elevar la altura de los 
rociadores para mayor comodidad de los usuarios. Aunque los actuales rociadores se encuentran en 
buen estado, la reducida altura de los mismos y la longitud sobresaliente de la superficie, hacen que 
se hayan producido problemas de vandalismo y en varias ocasiones se hayan tenido que sustituir por 
rotura. A demás, debido a que los mandos de las duchas son giratorios, se produce un importante 
problema de pérdida de agua debido a que algunos usuarios se dejan las duchas encendidas. En la 
anterior fotografía se observa la instalación de ducha existente. 
POSIBLES CAUSAS 
La causa principal de que en algunas ocasiones se haya producido la rotura de los rociadores y la 
necesidad de sustituirlos son los actos vandálicos debido al fácil acceso de los rociadores por la 
reducida altura y la elevada longitud sobresaliente de los mismos respecto a la superficie de los 
paramentos. Esto hace que algunas personas se cuelguen de los rociadores y se produzca la rotura. 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
Como hemos citado anteriormente, aprovechando la sustitución del alicatado en las duchas se 
plantea sustituir también el sistema de rociadores por un sistema de rociadores antivandálicos y 
mandos tipo pulsador para permitir el ahorro de agua. Para la intervención, se ha escogido un modelo 
duchas en columna con instalación vista y grifo temporizado. Se trata de un sistema compuesto por 
un grifo Presto ALPA 80, regulador automático de caudal, tubo brida, sin racor y rociador 
antivandálico en latón cromado y pulsador en poli acetato negro. El modelo de ducha aconsejado es 
el modelo ALPA 80-N, de la casa comercial Presto Ibérica. En el punto 3.2.2 del presente proyecto se 
desarrolla en más profundidad la intervención. 
Resumen de pasos a seguir: 
1. Desmontaje de la antigua instalación de
duchas tanto en los vestuarios masculinos
como femeninos.
2. Montaje de la instalación de fontanería vista.
3. Montaje de las nuevas columnas de ducha.
4. Prueba de servicio para comprobar el
perfecto funcionamiento del nuevo sistema.
Materiales empleados: 
PROYECTO DE REFORMA Y REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE LA PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA DE L’ALCORA 
TRABAJO FINAL DE GRADO - ARQUITECTURA TÉCNICA 
42 
PATOLOGÍAS EN EDIFICACIÓN Ficha Nº 6 
NOMBRE DE LA PATOLOGÍA: Condensaciones en pasillo de acceso a los vestuarios 
Fotografía: Localización: Pasillo de acceso a los vestuarios 
DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA: 
Uno de los principales problemas por los que se decide realizar la intervención descrita en este 
proyecto es la presencia de humedades por condensación en el pasillo que da acceso a los vestuarios 
y también en toda la parte inferior de la cubierta plana transitable que cubre los vestuarios y baños. 
En la parte superior se pueden observar las fotografías que muestran las condensaciones sobre las 
distintas superficies tanto de paramentos verticales como horizontales. 
POSIBLES CAUSAS 
La causa principal de las numerosas condensaciones que se producen en el pasillo de acceso a los 
vestuarios y también en los propios vestuarios es la ausencia de aislamiento térmico tanto en el 
cerramiento exterior del pasillo (Fachada norte) como en la cubierta plana no transitable que hace las 
funciones de cerramiento horizontal. Debido al elevado grado de humedad (higrometría 5) y a esta 
ausencia de aislamiento térmico tanto en las paredes de cerramiento como en la cubierta plana, la 
temperatura de la superficie de dichos paramentos es inferior a la temperatura de rocío teniendo en 
cuenta el grado de humedad normal del ambiente del pasillo y vestuarios. Por este motivo, la 
presencia de humedades por condensación es constante. A continuación se desarrolla brevemente la 
solución propuesta para la resolución de la problemática existente. No obstante, en el punto 3.2.2 de 
la memoria constructiva se desarrollará más en profundidad la actuación. 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
Para la solución de la problemática, se proyecta la ejecución de un sistema de aislamiento exterior 
tipo SATE en toda la fachada norte de la piscina para mantener la temperatura necesaria sobre los 
paramentos interiores y evitar la condensación de la humedad presente en el ambiente. Del mismo 
modo, se plantea la ejecución de una capa de aislamiento en toda la cubierta plana no transitable, 
con la misma finalidad de evitar las condensaciones. 
Propuesta de intervención en la fachada Propuesta de intervención en la cubierta: 
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PATOLOGÍAS EN EDIFICACIÓN Ficha Nº 7 
NOMBRE DE LA PATOLOGÍA: Humedades en la sala de instalaciones 
Fotografía: Localización: Sala de instalaciones 
DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA: 
Tanto en la sala de máquinas e instalaciones como en el almacén de material deportivo se observan 
diversas patologías directamente relacionadas con las humedades. En las fotografías de la parte 
superior se pueden observar desprendimientos en el revoco de mortero de las paredes, 
abombamientos en la pintura plástica que recubre los paramentos, oxidación en las soladuras y 
elementos de cerrajería de las carpinterías de aluminio…etc. A demás, debido a la humedad, se ha 
producido una dilatación de los marcos de las puertas de acceso a la sala de instalaciones, por lo cual 
no encajan correctamente y existen dificultades para abrir y cerrar las puertas. 
POSIBLES CAUSAS 
La principal causa de las humedades presentes en la sala de instalaciones es el alto contenido de 
humedad del ambiente debido al vapor de agua generado por los vasos de piscina de la instalación 
deportiva. Este alto contenido de humedad junto con el no acondicionamiento de la sala de 
instalaciones, hace que las humedades por condensación deterioren el revestimiento de los 
paramentos verticales y produzcan problemas como el abombamiento de la pintura o el disgregado 
del revestimiento de mortero de cemento. Del mismo modo, el vapor de agua presente en el 
ambiente ha producido la oxidación y corrosión de los elementos de cerrajería y soldaduras de las 
carpinterías. La oxidación ha producido la dilatación de los arcos y los problemas de encaje de las 
puertas en dichos marcos. 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
Como solución a los desconchados y desprendimientos del enlucido de mortero de algunas zonas de 
la sala de máquinas se recomienda la limpieza y picado de las zonas afectadas hasta llegar al soporte 
consolidado para su posterior revoco con mortero de cemento hidrófugo. A demás, también se 
recomienda el pintado de las zonas intervenidas mediante un tipo de pintura especial para ambientes 
húmedos y que permita la transpiración del paramento. En lo referente a los problemas de la 
carpintería, se recomienda limpiar los elementos oxidados y la aplicación de un producto 
anticorrosión. 
Resumen de pasos a seguir: Paramentos 
1. Picado y limpieza de las zonas afectadas hasta
llegar al soporte consolidado.
2. Regeneración de las zonas afectadas mediante
mortero de cemento hidrófugo.
3. Ejecución de una capa de revestimiento a base de
pintura plástica especial para zonas húmedas.
Resumen de pasos a seguir: Carpinterías 
1. Limpieza de las zonas afectadas mediante cepillo
manual hasta llegar a eliminar por completo la
oxidación presente en los elementos.
2. Aplicación de un producto anticorrosión sobre los
elementos afectados.
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PATOLOGÍAS EN EDIFICACIÓN Ficha Nº 8 
NOMBRE DE LA PATOLOGÍA: Infiltraciones en cubierta plana no transitable 
Fotografía: Localización: Cubierta plana no transitable 
DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA: 
Otro de los principales problemas por los que se ha decidido realizar la intervención descrita en este 
proyecto ha sido la presencia de goteras e infiltraciones en la cubierta plana transitable que hace las 
funciones de cerramiento superior de los pasillos, baños, vestuarios y duchas de la piscina. La citada 
cubierta consiste en una cubierta plana convencional sin aislamiento térmico. La mitad de la cubierta 
donde se encuentran instaladas las distintas máquinas de climatización y ventilación, dispone de una 
impermeabilización de lámina asfáltica vista con acabado de gravilla, que en su día se colocó sobre el 
acabado de baldosas. Sin embargo, en la otra mitad de la cubierta el acabado consistente en baldosas 
de gres esmaltado de 25x25 cm. 
POSIBLES CAUSAS 
Las infiltraciones que se producen a través de la cubierta son debidas a diversas causas. Por una 
parte, en la zona este de la cubierta, se llevaron a cabo diversas perforaciones para la instalación de 
las máquinas de climatización de la piscina que debilitaron la impermeabilización vista de la cubierta. 
Por otra parte, en la zona de la cubierta con acabado de baldosas cerámicas, se ha producido la 
rotura de baldosas debido a las dilataciones por oscilación térmica que han conllevado la aparición de 
diversas fisuras por donde se producen infiltraciones hacia los pasillos y vestuarios. A demás, la 
situación anteriormente descrita se agudiza debido al estancamiento del agua de lluvia en algunas 
zonas de la cubierta por las irregularidades en el soporte base. 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
Como solución, se propone sustituir el tipo de cubierta convencional actual por una cubierta invertida 
con acabado de grava y aislamiento de XPS. Para ello, antes de realizar la intervención se procederá al 
arranque de la impermeabilización vista existente en la mitad de la cubierta y la demolición del 
acabado de baldosa cerámica de la otra mitad de la cubierta. Una vez se haya dejado al descubierto la 
base resistente (forjado + formación de pendientes), se procederá al montaje de las distintas capas 
que formarán la futura cubierta. Primero se adherirá la membrana impermeabilizante sobre la capa 
de formación de pendientes. Dicha impermeabilización consistirá en una membrana bituminosa 
compuesta por una armadura de fibra de vidrio, recubierta por ambas caras por un mástico de betún 
modificado con plastómeros. Sobre la impermeabilización se colocará un geotextil antipunzonante y 
el aislamiento consistente en paneles de XPS. Por último, sobre los paneles se colocará otro geotextil 
antipunzonante de protección y el acabado de grava. En la intervención se tendrá en cuenta la 
correcta ejecución de los puntos singulares tales como encuentros con paramentos verticales, 
encuentros con las claraboyas, canalones, sumideros…etc. 
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PATOLOGÍAS EN EDIFICACIÓN Ficha Nº 9 
NOMBRE DE LA PATOLOGÍA: Exfoliación de baldosas de acabado en cubierta plana 
Fotografía: Localización: Cubierta plana no transitable 
DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA: 
Se observan importantes problemas de fisuración y exfoliación en las baldosas de acabado de la 
cubierta plana no transitable que hace las funciones de cerramiento superior de los vestuarios. Las 
baldosas existentes son de gres esmaltado no aptas para exteriores, debido a su alta capacidad de 
absorción de agua y su baja resistencia a las heladas. En las fotografías anteriores se observa la 
exfoliación de la capa esmalte en las baldosas, dejando a la vista la capa bizcocho de las mismas. 
POSIBLES CAUSAS 
La principal causa de la patología es la utilización de baldosas de gres no aptas para exteriores, como 
capa de revestimiento de la cubierta plana no transitable de la piscina. Las baldosas existentes 
presentan un alto grado de absorción de agua y una baja resistencia a las heladas. Esto hace que el 
agua de lluvia penetre en los poros de las baldosas durante el día. Por la noche, con la bajada de las 
temperaturas, el agua presente en los poros se congela y aumenta de volumen. Este aumento de 
volumen produce unas tensiones elevadas en el material, que no es capaz de soportar y conlleva la 
separación o exfoliación de la capa esmalte de las baldosas. 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
Como solución a la problemática existente, se plantea la demolición del actual acabado de baldosas 
cerámicas y la ejecución de una cubierta plana invertida con aislamiento térmico de XPS y acabado de 
grava. Esta solución se desarrolla más en profundidad en el apartado 3.2.2 de la memoria 
constructiva del presente proyecto. 
Resumen de pasos a seguir: 
1. Retirada de la impermeabilización vista de parte
de la cubierta y demolición del acabado de
baldosas de la otra parte de la cubierta.
2. Limpieza de la superficie y colocación de la
impermeabilización sobre la capa de formación de 
pendientes.
3. Colocación del aislamiento térmico de XPS sobre
la impermeabilización.
4. Ejecución de los puntos singulares tal y como
sumideros y encuentros con elementos salientes.
5. Colocación de un geotextil para evitar dañar el
aislamiento.
6. Vertido y extendido de la capa de acabado de
grava sobre el aislamiento.
Imagen de la propuesta: 
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PATOLOGÍAS EN EDIFICACIÓN Ficha Nº 10 
NOMBRE DE LA PATOLOGÍA: Humedades por fuga en las instalaciones 
Fotografía: Localización: Sala de instalaciones 
DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA: 
Antes de la instalación de una bomba de desagüe en la sala de máquinas, se produjeron diversas 
fugas que afectaron al pavimento y paramentos verticales de la sala. Dichas fugas han producido 
diversas patologías tales como levantamiento de baldosas del pavimento y desprendimiento del 
mortero de revoco que cubre la pared medianera entre la sala de máquinas de la piscina y la 
edificación colindante (Asociación de Jubilados y Pensionistas). En la fotografía de la parte superior se 
muestran los problemas citados. 
POSIBLES CAUSAS 
La causa principal de las humedades que presenta la parte baja del muro de cerramiento de la sala de 
máquinas así como del levantamiento de parte de las baldosas del pavimento de dicha sala, es una 
fuga que se produjo en una de las máquinas de climatización del agua de las piscinas con anterioridad 
a que se ejecutara una bomba de desagüe. Durante la redacción del proyecto de ejecución de la 
piscina, no se contempló la necesidad de colocar sumideros o elementos de desagüe en la sala de 
máquinas. Por este motivo, se han ido produciendo diversas fugas que han conllevado el 
encharcamiento de la sala, las infiltraciones hacia las capas inferiores del pavimento y las humedades 
por capilaridad debido a la ausencia de ventilación que permitiera el secado de las zonas afectadas. 
Tras diversas fugas, se planteó la ejecución de una bomba de desagüe en la sala para permitir la 
evacuación de agua en caso de fuga. No obstante, no se ha producido la resolución de las 
consecuencias de las fugas producidas. 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
Como solución a la mancha de humedad existente en la pared de cerramiento de la sala de máquinas, 
se plantea el picado y limpieza de la zona afectada hasta llegar al soporte consolidado. A 
continuación, se procederá a la regeneración del revestimiento perdido mediante mortero hidrófugo 
y el pintado de la superficie con una pintura especial para ambientes húmedos y que permita la 
transpiración del paramento. En lo referente al levantamiento del pavimento, dado que las baldosas 
se encuentran acopiadas y en perfecto estado, se plantea su recolocación con adhesivo cementosos 
especial para zonas húmedas y el rejuntado de las piezas con mortero de rejuntado con baja 
absorción de agua. En el punto 3.2.2 se desarrolla más en profundidad la solución propuesta. 
Materiales empleados: Humedades Materiales empleados: Pavimento 
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PATOLOGÍAS EN EDIFICACIÓN Ficha Nº 11 
NOMBRE DE LA PATOLOGÍA: Deterioro de las carpinterías y cristalera de fachada 
Fotografía: Localización: Fachada sur de la piscina 
DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA: 
La carpintería exterior actual del edificio se encuentra en un estado bastante importante de 
deterioro. Dicha carpintería está compuesta por perfiles de acero inoxidable sin rotura de puente 
térmico y una combinación de vidrios laminares de seguridad y vidrios simples. Se observan 
patologías como la oxidación de las zonas de soldadura y elementos de cerrajería, la rotura de 
algunos de los perfiles de constitución de la cristalera, el abombamiento de algunos de los perfiles y 
las infiltraciones a través del encuentro entre los perfiles y los vidrios. A demás, dado que los perfiles 
no cuentan con rotura de puente térmico, se producen pérdidas energéticas importantes a través de 
toda la cristalera. 
POSIBLES CAUSAS 
La principal causa del deterioro de la cristalera y su mal estado, es la exposición continua a los 
cambios de temperatura y demás agentes atmosféricos y la mala ejecución del encuentro entre los 
perfiles de acero inoxidable y los vidrios. Este encuentro carece de material de sellado, por lo que las 
perdidas energéticas a través de toda la cristalera y las carpinterías son abundantes. A demás, los 
perfiles de los marcos carecen de puente térmico. 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
Con el fin de solucionar la problemática existente y aprovechar la intervención para mejorar el 
comportamiento energético del edificio, se plantea la sustitución de toda la cristalera actual por una 
fachada ligera de tipo muro cortina. Dicho muro consistirá en una estructura de aluminio realizada 
mediante el sistema de tapetas atornilladas y un cerramiento compuesto por un 40% de superficie 
opaca (chapas de aluminio) y un 60% de superficie transparente (48% de superficie fija de doble 
acristalamiento y rotura de puente térmico y un 12% de superficie de ventanas con doble 
acristalamiento y rotura de puente térmico). 
Resumen de pasos a seguir: 
1. Desmontaje de la cristalera existente.
2. Replanteo y presentación de los ejes primarios del
muro cortina.
3. Colocación de los ejes primarios.
4. Replanteo y presentación de los ejes secundarios
del muro cortina.
5. Colocación de los ejes secundarios.
6. Presentación de los paneles aislantes y
acristalamientos.
7. Colocación de los acristalamientos.
8. Ejecución del sellado de estanquidad.
Imagen de la propuesta: 
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PATOLOGÍAS EN EDIFICACIÓN Ficha Nº 12 
NOMBRE DE LA PATOLOGÍA: Deterioro de las cerchas de madera del voladizo exterior 
Fotografía: Localización: Voladizo exterior 
DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA: 
Se observa el desgate y notable deterioro de las cerchas de madera del voladizo que cubre la terraza 
exterior del lado sur de la piscina, que se encuentra junto al Bar-Rte.  La Pista. 
Se observa la pérdida del barniz de protección de la madera laminada de las cerchas y también la 
aparición de manchas en el encuentro entre dichas cerchas y los paramentos verticales, la cristalera y 
los muros de cerramiento laterales de la nave central de la instalación. 
POSIBLES CAUSAS 
La principal causa del deterioro y desgaste de la superficie de la madera, es la continua exposición a 
los agentes atmosféricos tales como el soleamiento y el agua de lluvia. Debido a que el barniz de 
protección de la madera no es resistente a la radiación solar y la intemperie, se ha producido la 
pérdida de dicho barniz y la exposición directa de la madera laminada al exterior. Esto ha provocado 
la aparición de manchas y descoloración de la madera. A demás, el contacto directo entre la 
estructura de madera de la cubierta y los elementos metálicos de la cristalera, ha producido la 
aparición de continuas humedades por condensación en el encuentro debido a las diferencias de 
comportamiento térmico de los distintos materiales. A demás, este encuentro carece de cualquier 
material de sellado que impida el contacto directo entre la madera y el aluminio. La continua 
presencia de agua y humedad en el encuentro ha conllevado la aparición de manchas que indican el 
deterioro más avanzado de la madera en estos puntos. 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
Como solución al desgaste superficial de la madera, se decide eliminar la protección de barniz 
existente, limpiando perfectamente la superficie y aplicar un nuevo barniz de protección resistente al 
agua y a la acción solar. En lo referente al encuentro entre las cerchas de madera y los elementos 
metálicos de la cristalera, dado que se va a sustituir toda la cristalera por un muro cortina, se plantea 
la correcta ejecución de este punto singular mediante la colocación de una banda de sellado elástica 
que impida el contacto directo entre las cerchas y la perfilería de la fachada. De este modo se evitará 
la aparición de humedades por condensación y la continua presencia de agua en estos puntos. En el 
punto 3.3.2 de la memoria constructiva se pueden consultar los detalles de la propuesta. 
Resumen de pasos a seguir: 
1. Lijado y limpieza de la superficie afectada
mediante medios mecánicos.
2. Aplicación de una mano de fondo protector
insecticida, fungicida y termicida.
3. Aplicación de dos manos de acabado con barniz
sintético para exteriores, incoloro y con acabado
brillante.
Materiales empleados: 
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PATOLOGÍAS EN EDIFICACIÓN Ficha Nº 13 
NOMBRE DE LA PATOLOGÍA: Deterioro en el encuentro pilar-cerramiento 
Fotografía: Localización: Encuentro pilar-cerramiento 
DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA: 
Se observa un notable deterior en el material de sellado de la junta existente en el encuentro entre el 
cerramiento lateral de  hormigón armado de la nave central de la piscina y uno de los pilares 
estructurales que soporta la cubierta inclinada y que se encuentra en la esquina sur-oeste de la nave 
central. El material de sellado consiste en espuma de poliuretano proyectada con la finalidad de sellar 
el encuentro y evitar la entrada de agua. 
POSIBLES CAUSAS 
La principal causa del deterioro y desgaste del sellado es la utilización de un material inadecuado para 
exteriores, ya que la espuma de poliuretano no es resistente a la radiación solar. De esta manera, el 
constante soleamiento en la fachada sur durante los días de verano ha producido la pérdida de 
coloración y oscurecimiento de la espuma, que ha perdido su capacidad de sellado y estanqueidad del 
encuentro. 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
Como solución a la patología, se proyecta la retirada del antiguo material de sellado y la limpieza de 
las superficies para la ejecución de una nueva junta estructural consistente en un cordón de masilla 
selladora monocomponente de poliuretano resistente a los rayos UV, aplicada con pistola sobre 
fondo de junta de 25 mm de diámetro. En el punto 3.3.2 de la memoria, se desarrolla en mayor 
profundidad la propuesta de mejora. 
Resumen de pasos a seguir: 
1. Retirada del antiguo material de sellado y
limpieza de las superficies mediante agua y
jabón.
2. Colocación del material de relleno del fondo
de junta consistente en un cordón de
polietileno expandido de celdas cerradas, de
sección circular.
3. Aplicación del material de sellado consistente
en masilla elastómera monocomponente a
base de poliuretano, de color gris y resistente
al envejecimiento y los rayos UV.
4. Ejecución del acabado mediante el alisado de
la masilla con la ayuda de una espátula.
Imagen de la propuesta: 
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PATOLOGÍAS EN EDIFICACIÓN Ficha Nº 14 
NOMBRE DE LA PATOLOGÍA: Rotura de las baldosas de la terraza exterior 
Fotografía: Localización: Terraza exterior 
DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA: 
En lo referente a la terraza exterior de la piscina, que comunica con la zona del Bar-Rte.  La Pista, se 
ha observado el mal estado del pavimento consistente en baldosas de gres klinker de dimensiones 
11,5 x 24 cm. Se observa la fisuración y rotura de la mayor parte de las baldosas que recubren el 
solado de la terraza. A demás dado que la terraza hace las funciones de cerramiento superior de la 
sala de máquinas, existe el riesgo de que el mal estado de las baldosas facilite la entrada de agua a 
través del forjado y la posible infiltración hacia la citada sala de máquinas. 
POSIBLES CAUSAS 
La principal causa del notable deterioro del pavimento exterior de la terraza y la rotura de la mayor 
parte de las baldosas, es el uso inadecuado que se ha dado a la terraza al permitir la circulación de 
vehículos a través de su superficie y el estacionamiento de dichos vehículos. Debido a que la terraza 
comunica con la zona del Bar-Rte. La Pista y dado que este recinto se utiliza para espectáculos 
musicales, se ha permitido el estacionamiento de vehículos de gran tonelaje en la terraza exterior de 
la piscina. Esto comporta una excesiva carga sobre las baldosas de gres klinker, que no pueden 
soportar el peso y se produce la fractura y rotura de las piezas. 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
Dado que existe el riesgo de que se produzcan infiltraciones a través de la terraza hacia la sala de 
máquinas, se proyecta la sustitución de las actuales baldosas afectadas por otro tipo de baldosas 
aptas para la circulación de vehículos y que sean capaces de soportar elevadas cargas. Para ello, 
primero se procederá a la demolición del actual pavimento y la comprobación del estado de las capas 
inferiores. En caso de haber algún tipo de impermeabilización, se comprobará su estado para en caso 
necesario, proceder a su sustitución. A continuación se ejecutará el nuevo solado consistente en 
baldosas aptas para zonas de circulación de vehículos que se tomarán con mortero adhesivo especial 
para exteriores y se rejuntarán mediante mortero de juntas de baja absorción de agua. 
Resumen de pasos a seguir: 
1. Demolición del solado exterior en mal estado
mediante medios mecánicos.
2. Comprobación del estado de las capas inferiores y
sustitución de la impermeabilización en caso de
que la hubiera.
3. Limpieza de la superficie y replanteo de niveles y
disposición de las baldosas.
4. Aplicación dela adhesivo cementoso especial para
exteriores.
5. Colocación de piezas y formación de juntas de
dilatación.
6. Rejuntado de las piezas y limpieza del pavimento.
Imagen de la propuesta: 
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PATOLOGÍAS EN EDIFICACIÓN Ficha Nº 15 
NOMBRE DE LA PATOLOGÍA: Fisuración y disgregado del enlucido de mortero 
Fotografía: Localización: Rampa de acceso piscina 
DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA: 
Se observa la fisuración y disgregado del mortero de cemento de revestimiento de la rampa de 
acceso principal de la piscina. En algunas zonas, la pérdida del revestimiento deja a la vista los 
ladrillos cerámicos de formación de la rampa. También se observa la aparición de eflorescencias en 
algunas zonas. En la fotografía de la parte superior se puede observar la problemática existente y el 
nivel de afección de la patología. 
POSIBLES CAUSAS 
Las causas de las distintas patologías que afectan al revestimiento son diversas. En lo referente a las 
eflorescencias, la exposición de la rampa al agua de lluvia, hace que la humedad penetre en los poros 
y disuelva las sales presentes en los ladrillos de formación de la rampa o en el propio mortero. Tras la 
evaporación de dicha agua, se produce la cristalización y precipitación de las sales sobre la superficie 
de la rampa, dando lugar a la aparición de las eflorescencias. En lo referente a las fisuras y 
disgregados del mortero, la principal causa es la mala ejecución del revestimiento debido a la 
prematura pérdida de agua y el consecuente mal fraguado en el mortero. La pérdida de agua 
prematura puede ser debida a diversas causas: absorción del agua de fraguado del mortero por parte 
de los ladrillos debido a una falta de humectación de los mismos, la exposición del revestimiento al 
soleamiento, la exposición al viento o la elevada temperatura del revestimiento durante el fraguado 
por un exceso de cemento en el mortero. 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
Como solución se plantea el picado y limpieza de todo el revestimiento de la rampa hasta llegar al 
soporte consolidado (ladrillo) y el posterior enlucido de la superficie con mortero hidrófugo apto para 
exteriores. A demás, se vigilará la correcta ejecución del revestimiento, humedeciendo primero los 
ladrillos de formación de la rampa y la protección del enlucido respecto al soleamiento y la acción del 
viento durante el fraguado. Para proteger la superficie del enlucido, se aplicará un revestimiento de 
acabado con pintura especial para exteriores. 
Resumen de pasos a seguir: 
1. Picado y limpieza del antiguo revestimiento hasta
llegar al soporte consolidado.
2. Ejecución del nuevo enlucido mediante mortero
hidrófugo especial para exteriores.
3. Pintado de la superficie del revestimiento de
mortero mediante pintura para exteriores de alta
resistencia al desgaste del agua de lluvia y la
acción solar.
Imagen de la propuesta: 
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PATOLOGÍAS EN EDIFICACIÓN Ficha Nº 16 
NOMBRE DE LA PATOLOGÍA: Infiltraciones de agua a través de la puerta de acceso 
Fotografía: Localización: Puerta principal de acceso 
DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA: 
Durante los días de lluvia se han detectado infiltraciones a través del hueco existente entre la puerta 
principal de acceso y el pavimento del hall de la piscina. El hueco existente entre la puerta y el 
pavimento de piedra natural del acceso es de aproximadamente 5 mm, por lo cual, las infiltraciones 
de agua en los días de lluvia son abundantes. 
POSIBLES CAUSAS 
La principal causa de la entrada de agua es el hueco existente entre la parte inferior de la puerta y el 
pavimento del hall de la piscina (5mm). Del mismo modo, la exposición directa del acceso en los días 
de lluvia y la falta de un elemento de protección de dicha zona, facilitan la entrada de agua. También 
facilita la entrada de agua, la reducida pendiente del pavimento de acceso a la piscina. 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
Como propuesta de mejora, se plantea el levantado del pavimento existente y su recolocación 
ejecutando una pendiente del 2% para facilitar la evacuación de las aguas de lluvia. También se 
plantea la colocación de una banda de sellado en la parte inferior de la puerta de acceso. Dicha banda 
se colocará adherida o atornillada en la parte interior de la puerta y permitirá la libre apertura de la 
puerta al mismo tiempo que evite la entrada de agua a través del hueco entre la puerta y el 
pavimento. Del mismo modo, para disminuir la exposición de la puerta al agua de lluvia y permitir la 
protección de la zona de acceso se proyecta la colocación de un techado prefabricado o marquesina 
en la zona de acceso y fijado a la fachada. 
Resumen de pasos a seguir: 
1. Levantado del pavimento existente.
2. Ejecución de una pendiente del 2% con
mortero de cemento.
3. Recolocación del pavimento levantado.
4. Limpieza de la superficie de la parte inferior
de la puerta.
5. Colocación de la banda de sellado
autoadhesiva en la parte inferior de la
puerta.
6. Montaje y colocación del techado
prefabricado o marquesina mediante
tornillos fijados a la fachada.
7. Sellado del encuentro entre el techado
prefabricado y la fachada.
Imagen de la propuesta: 
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PATOLOGÍAS EN EDIFICACIÓN Ficha Nº 17 
NOMBRE DE LA PATOLOGÍA: Deterioro escalera exterior de obra 
Fotografía: Localización: Escalera exterior 
DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA: 
Se observa un importante deterioro en una escalera exterior de obra que da acceso a una de las 
puertas de emergencia del pasillo de vestuarios. Se trata de una escalera de dos peldaños con 
acabado de baldosas cerámicas. Algunas de estas baldosas se han perdido, y las que se conservan, se 
encuentran rotas o agrietadas. A demás, se ha desprendido gran parte del mortero de enlucido, 
dejando a la vista los ladrillos de formación de los peldaños. En la fotografía anterior, se puede 
observar el mal estado de la escalera. 
POSIBLES CAUSAS 
La principal causa del deterioro de la escalera es la mala ejecución de la misma y la utilización de 
materiales inadecuados. Por una parte, como material de revestimiento de los peldaños, se han 
utilizado baldosas de gres esmaltado no aptas para exteriores y con una resistencia al desgaste y al 
impacto muy baja. De esta manera, se ha producido la rotura de la mayor parte de estas baldosas. 
Por otra parte, también encontramos una mala ejecución en el revestimiento de mortero en las 
huellas y laterales de la escalera. Dicho revestimiento presenta problemas de fisuras, disgregados y 
eflorescencias. Estos problemas son debidos a una pérdida prematura del agua de fraguado del 
mortero por la falta de humectación de los ladrillos de los peldaños y la exposición al soleamiento o al 
viento. 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
Como propuesta de mejora a las patologías y aprovechando la intervención para mejorar la 
accesibilidad del edificio, se plantea la demolición de la antigua escalera y la ejecución de una rampa 
de acceso al pasillo de vestuarios a través de la puerta de emergencia de la fachada norte de la 
piscina. Se tendrá en cuenta el cumplimiento del DB-SUA del CTE referido a rampas de acceso así 
como la normativa autonómica de accesibilidad. En el apartado 5 de la presente memoria se pueden 
consultar los planos grafiados de la rampa de acceso. 
Resumen de pasos a seguir: 
1. Demolición de la antigua escalera mediante
medios manuales y retirada de escombros.
2. Limpieza de la superficie y replanteo de la rampa.
3. Humectación de los ladrillos y formación de la
rampa mediante ladrillo cerámico hueco doble de
dimensiones 24x11,5x7 cm tomados con mortero
M-5.
4. Enlucido de toda la superficie de la rampa con
mortero hidrófugo para exteriores.
5. Ejecución del revestimiento de gres porcelánico en
el tablero de la rampa.
6. Colocación de la barandilla de protección.
Imagen de la propuesta: 
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PATOLOGÍAS EN EDIFICACIÓN Ficha Nº 18 
NOMBRE DE LA PATOLOGÍA:  Corrosión armadura 
Fotografía: Localización: Exterior de los muros de escalera 
DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA: 
Se observa una fisura de aproximadamente 3mm de espesor en la zona del alfeizar de la ventana de 
uno de los muros de cerramiento de la caja de escalera. Los cerramientos consisten en muros de 
hormigón armado fabricados in situ. La fisura coincide con la posición de las armaduras de coronación 
del muro. En la imagen superior se observa la fisura citada. 
POSIBLES CAUSAS 
La causa más probable de la fisura es la oxidación y corrosión de las armaduras de coronación del 
muro de hormigón armado en la zona del alfeizar de la ventana. El encuentro de dicha zona con la 
carpintería y el alto grado de exposición al agua de lluvia ha comportado la entrada de agua a través 
de pequeñas fisuras en el encuentro con la carpintería, lo cual ha comportado la oxidación de la 
armadura. Esta oxidación ha contribuido al aumento de volumen de la armadura y la rotura del 
hormigón de recubrimiento. Esto se ha manifestado en forma de fisura que ha ido aumentando su 
tamaño progresivamente y dejando a la armadura desprotegida, agravando así el problema. 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
Debido a que la patología afecta a un elemento estructural, se plantea una intervención inmediata 
para frenar el avance de la corrosión y la pérdida de sección progresiva de la armadura. Para ello, se 
procederá al picado de la zona afectada hasta dejar a la vista la armadura. A continuación se limpiará 
la armadura mediante un cepillo de púas metálico hasta eliminar por completo la oxidación. Después 
se aplicará un producto anticorrosión sobre la armadura mediante brocha. Por último, se regenerará 
el hormigón perdido mediante mortero de reparación estructural y se aplicará en todo el muro de 
cerramiento un revestimiento de pintura especial para exteriores. 
Resumen de pasos a seguir: 
1. Picado y limpieza de la zona afectada hasta dejar a
vistas la armadura.
2. Limpieza de las armaduras mediante medios
manuales hasta eliminar por completo la
oxidación.
3. Aplicación de un producto anticorrosión sobre la
armadura.
4. Regeneración del mortero picado mediante
mortero especial de reparación estructural.
5. Aplicación de un revestimiento de pintura exterior
sobre los muros de cerramiento de la escalera.
Imagen de la propuesta: 
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PATOLOGÍAS EN EDIFICACIÓN Ficha Nº 19 
NOMBRE DE LA PATOLOGÍA: Fisuración y humedades en el zócalo de las carpinterías. 
Fotografía: Localización: Carpinterías de la fachada norte 
DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA: 
Se observa la aparición de pequeñas micro fisuras en el revestimiento de mortero del zócalo inferior 
de las carpinterías de la fachada norte de la piscina. En algunas zonas también se observa la aparición 
de manchas de humedad e incluso la aparición de moho sobre los alfeizares y algunas zonas de la 
fachada que da a la zona del rio Lucena. 
POSIBLES CAUSAS 
La causa principal de la patología es la constante presencia de humedad en el ambiente durante la 
noche debido a la cercanía del rio respecto a la fachada norte de la piscina. A demás, debido al escaso 
soleamiento que incide sobre la fachada durante el invierno, se imposibilita el secado por 
evaporación de la humedad sobre los paramentos. Esto conlleva la aparición de manchas de 
humedad en los paramentos e incluso de moho en algunas zonas especialmente sombrías. Por otra 
parte, debido a la ausencia de aislamiento en la fachada y las constantes humedades por 
condensación en las carpinterías, han hecho que la situación se agrave en los zócalos de la parte 
inferior de las ventanas. Estos zócalos presentan importantes manchas de humedad e incluso algunas  
micro fisuras. 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
Se propone la limpieza química de la fachada mediante la aplicación con cepillo sobre las zonas más 
oscurecidas de una solución de agua y lejía al 10%, con un tiempo de actuación de 30 minutos. A 
continuación se procederá al aclarado abundante con lanza de agua a presión, posterior aplicación 
con brocha sobre la fachada de la imprimación fungicida, y limpieza final con lanza de agua a presión, 
hasta eliminar los hongos, las algas y el moho de la superficie soporte. A continuación, se procederá a 
la consolidación de la fachada mediante la aplicación de mortero modificado con polímeros para el 
sellado de fisuras y grietas. Sobre la fachada consolidada se ejecutará el aislamiento tipo SATE, tal y 
como se explica en la ficha Nº6. Se tendrá en cuenta que el revestimiento exterior de la solución 
SATE, sea altamente resistente al alto grado de humedad del ambiente. Se tendrá especial cuidado en 
la ejecución del aislamiento para evitar los puentes térmicos en zonas como los zócalos de las 
ventanas. 
Resumen de pasos a seguir: 
1. Limpieza química de la fachada norte de la piscina.
2. Reparación y consolidación de las zonas más
afectadas mediante la aplicación de mortero
modificado con polímeros para el sellado de
grietas y fisuras.
3. Ejecución del aislamiento tipo SATE en la
superficie de la fachada norte de la piscina.
Imagen de la propuesta: 
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PATOLOGÍAS EN EDIFICACIÓN Ficha Nº 20 
NOMBRE DE LA PATOLOGÍA:  Fisuras y disgregados en fachada 
Fotografía: Localización: Fachada principal de la piscina 
DESCRIPCIÓN DE LA PATOLOGÍA: 
Se observa la aparición de fisuras y disgregados en algunas zonas del revestimiento de mortero de 
cemento de la fachada principal de la piscina. A demás, también se observa un deterioro importante 
en la pintura de revestimiento del mortero, la cual ha perdido por completo su coloración original. En 
la imagen de la parte superior se observan las patologías citadas. 
POSIBLES CAUSAS 
La principal causa de la fisuración y disgregado del mortero de revestimiento de la fachada en algunas 
zonas es la mala ejecución del revestimiento y la pérdida prematura de agua de fraguado en el mismo 
debido a una excesiva exposición al soleamiento o al viento. Por otra parte, la causa del deterior en la 
pintura exterior es el continuo lavado que sufre debido al agua de lluvia y la total falta de un 
mantenimiento en dicha pintura. 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
Como solución a las patologías existentes se plantea el picado mediante medios manuales y la 
limpieza de la zona afectada hasta llegar al soporte consolidado. Tras la limpieza se procederá a la 
consolidación de la fachada mediante el sellado de fisuras y recomposición de las zonas disgregadas 
mediante mortero modificado con polímeros. A continuación se llevará a cabo un revestimiento de 
pintura sobre el mortero, especial para exteriores y con una alta resistencia a los agentes 
atmosféricos (soleamiento y agua de lluvia). 
Resumen de pasos a seguir: 
1. Picado de las zonas afectadas mediante
medios manuales y limpieza mediante lanza
de agua a presión.
2. Consolidación de la fachada mediante el
sellado de grietas y fisuras y el relleno de las
zonas disgregadas con mortero de
reparación.
3. Ejecución del revestimiento de pintura
especial para exteriores sobre los
paramentos de fachada enlucidos con
mortero. Se empleará pintura altamente
resistente a la acción solar y el agua de lluvia.
Imagen de la propuesta: 
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3.2.2 Propuesta de actuaciones 
A continuación se definen los materiales y sistemas constructivos con los que se ejecutan las 
partidas necesarias para la adecuación de las distintas zonas de la piscina municipal cubierta 
de L’Alcora. 
3.2.2.1 Demoliciones 
Se proyecta el desmontaje de la grifería de la zona de duchas tanto masculinas como 
femeninas mediante medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que 
están sujetos. Incluso parte proporcional de limpieza, acopio, retirada y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 
A la hora de realizar dicho desmontaje se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 
1. Se comprobará que la red de alimentación de agua está vacía y fuera de servicio.
2. Las fases de ejecución serán las siguientes: desmontaje manual de los elementos,
obturación de las conducciones que conectan con el elemento, retirada y acopio del
material desmontado, limpieza de los restos de obra, carga del material desmontado y
restos de obra sobre camión o contenedor.
3. En lo referente a las condiciones de terminación, las conducciones que no se retiren
quedarán debidamente obturadas.
4. Se deberá considerar la obligatoriedad de gestionar los residuos generados según
normativa.
Se proyecta el arranque puntual de tubos y accesorios de polietileno de entre 1" y 2" de 
diámetro, en la instalación empotrada de distribución de agua de las duchas, con medios 
manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que están sujetos. Incluso parte 
proporcional de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor.  
A la hora de realizar dicho arranque se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 
1. Se comprobará que la red de alimentación de agua está desconectada y fuera de
servicio. Se comprobará que las tuberías se encuentran completamente vacías.
2. Las fases de ejecución serán las siguientes: arranque de los elementos, obturación de
las conducciones conectadas al elemento, retirada y acopio del material
arrancado, limpieza de los restos de obra, carga manual del material arrancado y los
restos de obra sobre camión o contenedor.
3. En lo referente a las condiciones de terminación, las conexiones con las redes de
suministro quedarán debidamente obturadas y protegidas.
DESMONTAJE DE GRIFERÍAS 
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4. Se deberá considerar la obligatoriedad de gestionar los residuos generados según
normativa.
Se proyecta el desmontaje de las dos calderas actuales de gas natural de la instalación térmica 
de la piscina cubierta y sus componentes, de 360 kW de potencia calorífica máxima cada una, 
con medios manuales y mecánicos, previa desconexión de las redes de suministro y 
evacuación, y obturación de las conducciones conectadas a los elementos. Incluso parte 
proporcional de desmontaje de accesorios, soportes de fijación y bancada metálica de apoyo, 
si dispone de ella, limpieza, acopio, retirada y carga mecánica de escombros sobre camión o 
contenedor.  
A la hora de realizar el desmontaje se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 
1. Se comprobará que las redes de suministro están desconectadas y fuera de servicio. Se
comprobará que ni la red ni el elemento a desmontar contienen fluidos.
2. Las fases de ejecución serán las siguientes: Desconexión de las redes de suministro y
evacuación, desmontaje de la caldera y de sus componentes, obturación de las
conducciones conectadas al elemento, retirada y acopio del material desmontado,
limpieza de los restos de obra, carga mecánica del material desmontado y los restos de
obra sobre camión o contenedor.
3. En lo referente a las condiciones de terminación, las conexiones con las redes de
suministro quedarán debidamente obturadas y protegidas.
4. Se deberá considerar la obligatoriedad de gestionar los residuos generados según
normativa
Se proyecta la demolición de las capas que conforman la cubierta plana transitable solo para 
mantenimiento de la piscina municipal cubierta de L’Alcora. Dicha demolición consistirá en la 
retirada de los distintos elementos que conforman la cubierta hasta llegar a la capa de 
formación de pendientes. Dicha cubierta se divide en dos partes claramente diferenciadas. La 
parte este de la cubierta presenta un acabado de lámina impermeabilizante asfáltica vista con 
protección de gravilla, adherida sobre un antiguo pavimento a base de baldosas cerámicas. Se 
proyecta por tanto, el arranque de la impermeabilización vista y la retirada de la capa de 
baldosas cerámicas y el resto de capas existentes hasta llegar a la capa de formación de 
pendientes (hormigón aligerado). En la parte oeste de la cubierta, encontramos un acabado de 
baldosa cerámica de 25x25 cm sobre lámina impermeabilizante asfáltica. Del mismo modo, se 
prevé la retirada del pavimento cerámico y la membrana impermeabilizante mediante medios 
manuales, hasta llegar a la capa de formación de pendientes.  
A la hora de realizar la demolición se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
1. En primer lugar se deberán retirar todos aquellos elementos de la cubierta que
dificulten la demolición tales como la maquinaria deshumectadora y de climatización
instalada en la cubierta, los cables y tuberías que se encuentran fijadas a la superficie,
DESMONTAJE DE CALDERAS 
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las claraboyas que aportan luz a los vestuarios y en general todos aquellos elementos 
fijados a la superficie de la cubierta. 
2. En segundo lugar se protegerán todos aquellos elementos que se puedan ver
afectados por la intervención tales como sumideros, las carpinterías de la sala de
piscinas que dan a la cubierta, los canalones, los antepechos, la barandilla de
protección, la puerta de acceso a la cubierta…etc.
3. También se acopiarán y protegerán todos aquellos elementos que se van a
reaprovechar tales como algunas máquinas, algunos tramos de cable, algunos tramos
de tuberías…etc.
4. Se deberá considerar la obligatoriedad de gestionar los residuos generados según
normativa, independientemente, máxime cuando se trata de una intervención que
combina en paramentos múltiples materiales con diferentes procedimientos de
reciclado: mortero, hormigón, vidrios, cerámica, aislamientos, metales, plásticos…etc.
5. También se deberán considerar las medidas de seguridad en materia de desmontaje,
transporte y tratamiento de todos los residuos. Dichas medidas se especificarán en el
correspondiente estudio de seguridad y salud.
6. Como criterio general a seguir, el orden de demolición será de arriba hacia abajo, de
tal forma que la demolición se realice prácticamente al mismo nivel, sin que haya
personas situadas en la misma vertical ni en la proximidad de elementos que se abatan
o vuelquen. Se tendrá además en consideración que la demolición progresiva de
elemento a elemento, deje en equilibrio estable la estructura de la edificación.
Por otra parte, se proyecta el desmontaje de los lucernarios que aportan luz a los vestuarios. 
Dichos lucernarios consisten en estructuras de perfiles de aluminio y placas de polimetacrilato 
de metileno. Se desmontarán con la ayuda de un equipo de oxicorte y se procederá a la carga 
manual de los escombros sobre camión o contenedor.  
 A la hora de proceder al desmontaje, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 
1. Las fases de ejecución serán las siguientes: desmontaje de los elementos,
fragmentación de los escombros en piezas manejables, retirada y acopio del material
desmontado, carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión o
contenedor.
2. Se deberá considerar la obligatoriedad de gestionar los residuos generados según
normativa.
Se proyecta la demolición del alicatado de baldosa cerámica de 20x20 cm que recubre los 
paramentos verticales de la zona de duchas de los vestuarios tanto femenino como masculino. 
Dicha demolición consistirá en la retirada de las baldosas mediante medios manuales y el 
picado del material de agarre de dichas baldosas hasta llegar al soporte base del cerramiento, 
incluyendo el acopio y retirada de residuos generados y la limpieza del entorno. 
DESMONTAJE DE LUCERNARIOS 
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A la hora de realizar la demolición se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
1. En primer lugar se deberán retirar todos aquellos elementos que se encuentren sobre
la superficie de los cerramientos tales como los grifos, apliques, rociadores y resto de
elementos instalados sobre la pared. Estos elementos se acopiarán y almacenarán
para su posterior montaje en el lugar actual.
2. Las fases de ejecución serán las siguientes: Demolición manual del alicatado, picado
del mortero de agarre, retirada y acopio de escombros, limpieza de los restos de obra
y carga de escombros sobre camión o contenedor.
3. Se deberá considerar la obligatoriedad de gestionar los residuos generados según
normativa, independientemente, máxime cuando se trata de una intervención que
combina en paramentos múltiples materiales con diferentes procedimientos de
reciclado: mortero, hormigón, vidrios, cerámica, aislamientos, metales, plásticos…etc.
4. También se deberán considerar las medidas de seguridad en materia de desmontaje,
transporte y tratamiento de todos los residuos.
Se proyecta la demolición de la escalera exterior que da acceso a la puerta de emergencia de 
los pasillos de entrada a los vestuarios. Dicha demolición consistirá en la retirada del 
pavimento y la demolición de los tres peldaños que constituyen la escalera mediante medios 
manuales. 
A la hora de realizar la demolición se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
1. Las zonas a demoler habrán sido identificadas y marcadas.
2. El elemento objeto de la demolición no estará sometido a la acción de cargas o
momentos, y se verificará la estabilidad del resto de la estructura y elementos de su
entorno.
3. La demolición comprenderá las siguientes fases: demolición de los peldaños mediante
medios manuales, fragmentación de los escombros, retirada y acopio de escombros y
limpieza de los restos de obra de la zona.
4. Se deberá considerar la obligatoriedad de gestionar los residuos generados según
normativa.
5. También se deberán considerar las medidas de seguridad en materia de desmontaje,
transporte y tratamiento de todos los residuos. Dichas medidas se especificarán en el
correspondiente estudio de seguridad y salud.
Por otra parte, se proyecta la demolición de la parte del solado de la terraza exterior que se 
encuentra en mal estado. Dicha demolición consistirá en la retirada de las antiguas baldosas de 
gres klinker de dimensiones 11,5 x 24 cm, mediante medios mecánicos, comprobando el 
estado de las capas inferiores (impermeabilización, en caso de que la hubiera). También se 
retirará el material de agarre de las baldosas. 
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A la hora de llevar a cabo la demolición se tendrá en cuenta las siguientes consideraciones: 
1. Las fases de ejecución serán las siguientes: demolición del pavimento con martillo
neumático compresor, fragmentación de los escombros en piezas manejables,
retirada y acopio de escombros, limpieza de los restos de obra y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
2. En lo referente a las condiciones de terminación, una vez concluidos los trabajos, la
base soporte quedará limpia de restos del material.
3. Se deberá considerar la obligatoriedad de gestionar los residuos generados según
normativa.
4. También se deberán considerar las medidas de seguridad en materia de
desmontaje, transporte y tratamiento de todos los residuos. Dichas medidas se
especificarán en el correspondiente estudio de seguridad y salud.
Se proyecta la demolición de las baldosas de revestimiento de la escalera interior del edificio, 
que se encuentran en mal estado. Dicha demolición consistirá en la retirada de las antiguas 
baldosas de gres porcelánico, y el picado del material de agarre sin incluir la demolición de la 
base soporte, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. 
Incluso parte proporcional de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 
A la hora de llevar a cabo la demolición se tendrá en cuenta las siguientes consideraciones: 
1. Se comprobará que el pavimento está libre de conductos de instalaciones en
servicio, en la zona a retirar. Se comprobará que se han desmontado y retirado los
aparatos de instalaciones y mobiliario existentes, así como cualquier otro elemento
que pueda entorpecer los trabajos.
2. Las fases de ejecución serán las siguientes: demolición manual de los elementos,
retirada y acopio de escombros, limpieza de los restos de obra y carga de escombros
sobre camión o contenedor.
3. En lo referente a las condiciones de terminación, una vez concluidos los trabajos, la
base soporte quedará limpia de restos del material.
4. Se deberá considerar la obligatoriedad de gestionar los residuos generados según
normativa.
5. También se deberán considerar las medidas de seguridad en materia de
desmontaje, transporte y tratamiento de todos los residuos. Dichas medidas se
especificarán en el correspondiente estudio de seguridad y salud.
Se proyecta el desmontaje del cerramiento acristalado que constituye la fachada sur de la 
piscina, a la altura de la zona del Bar-Rte. La Pista. Dicho cerramiento está formado por perfiles 
de acero inoxidable sin rotura de puente térmico. En lo referente al acristalamiento, la 
DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EN ESCALERAS 
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cristalera combina un acristalamiento de vidrio laminar de seguridad hasta una altura de 2 
metros sobre el suelo y un acristalamiento de vidrio simple hasta la altura de fachada. Se 
tendrá en cuenta la necesidad de no deteriorar los elementos constructivos contiguos. Incluso 
parte proporcional de desmontaje de perfilería perimetral y complementos, limpieza, acopio, 
retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
A la hora de llevar a cabo el desmontaje, se tendrá en cuenta las siguientes consideraciones: 
1. Las zonas a desmontar habrán sido identificadas y marcadas.
2. El elemento objeto del desmontaje no estará sometido a la acción de cargas o
momentos, y se verificará la estabilidad del resto de la estructura y elementos de su
entorno.
3. El desmontaje comprenderá las siguientes fases: desmontaje de los paneles de vidrio,
desmontaje de los perfiles de acero inoxidable, retirada y acopio de escombros,
limpieza de restos de obra y carga de escombros sobre camión o contenedor.
4. Se deberá considerar la obligatoriedad de gestionar los residuos generados según
normativa.
5. También se deberán considerar las medidas de seguridad en materia de desmontaje,
transporte y tratamiento de todos los residuos. Dichas medidas se especificarán en el
correspondiente estudio de seguridad y salud.
Se proyecta el desmontaje de las carpinterías existentes en toda la instalación de la piscina, de 
entre 3 y 6 m² de superficie, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos 
a los que está sujeta. Incluso parte proporcional de desmontaje de marcos, hojas acristaladas y 
accesorios; limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. Dichas carpinterías están compuestas por marcos a base de perfiles de acero 
inoxidable sin rotura de puente térmico y acristalamiento de vidrio laminar de seguridad 
compuesto por  dos lunas de 4mm de espesor, una de ellas incolora y la otra coloreada en 
masa, con una lámina intermedia de butiral de polivinilo transparente.  
A la hora de llevar a cabo el desmontaje, se tendrá en cuenta las siguientes consideraciones: 
1. Las zonas a desmontar habrán sido identificadas y marcadas.
2. El elemento objeto del desmontaje no estará sometido a la acción de cargas o
momentos, y se verificará la estabilidad del resto de la estructura y elementos de su
entorno.
3. El desmontaje comprenderá las siguientes fases: desmontaje de los paneles de vidrio,
desmontaje de los perfiles de acero inoxidable, retirada y acopio de escombros,
limpieza de restos de obra y carga de escombros sobre camión o contenedor.
4. Se deberá considerar la obligatoriedad de gestionar los residuos generados según
normativa.
5. También se deberán considerar las medidas de seguridad en materia de desmontaje,
transporte y tratamiento de todos los residuos. Dichas medidas se especificarán en el
correspondiente estudio de seguridad y salud.
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3.2.2.2 Fachada 
Se proyecta la sustitución de toda la cristalera que hace las funciones de cerramiento de la 
fachada sur de la piscina cubierta y la ejecución de una fachada ligera de tipo muro cortina. 
Dicho muro consistirá en una estructura de aluminio realizada mediante el sistema de tapetas 
atornilladas y un cerramiento compuesto por un 5% de superficie opaca (chapas de aluminio) y 
un 95% de superficie transparente (80% de superficie fija de doble acristalamiento y rotura de 
puente térmico y un 15% de superficie de puertas con doble acristalamiento y rotura de 
puente térmico). En el apartado 5 se puede consultar todos los planos y detalles grafiados del 
muro cortina. 
A la hora de ejecutar el muro cortina, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 
1. El forjado no presentará un desnivel mayor de 25 mm ni un desplome entre sus caras
de fachada superior a 10 mm.
2. Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior
a 50 km/h.
3. Los vidrios se deben transportar en grupos de 40 cm de espesor máximo y sobre
material no duro. Se deben entregar con corchos intercalados, de forma que haya
aireación entre ellos durante el transporte.
4. El almacenamiento se realizará protegido de acciones mecánicas tales como golpes,
rayaduras y sol directo y de acciones químicas como impresiones producidas por la
humedad. Se almacenarán en grupos de 25 cm de espesor máximo y con una
pendiente del 6% respecto a la vertical. Se almacenarán las pilas de vidrio empezando
por los vidrios de mayor dimensión y procurando poner siempre entre cada vidrio
materiales tales como corchos, listones de madera o papel ondulado. El contacto de
una arista con una cara del vidrio puede provocar rayas en la superficie. También es
preciso procurar que todos los vidrios tengan la misma inclinación, para que apoyen de
forma regular y no haya cargas puntuales. Es conveniente tapar las pilas de vidrio para
evitar la suciedad. La protección debe ser ventilada. La manipulación de vidrios llenos
de polvo puede provocar rayas en la superficie de los mismos.
5. Las fases de ejecución serán las siguientes: preparación de las bases de fijación para
recibir los sistemas de anclaje del muro cortina, replanteo de los ejes primarios del
entramado, presentación y sujeción previa a la estructura del edificio de los ejes
primarios del entramado, alineación, aplomado y nivelación de los perfiles primarios,
sujeción definitiva del entramado primario, preparación del sistema de recepción del
entramado secundario, presentación y sujeción previa al entramado de los perfiles
secundarios, alineación, aplomado y nivelación de los perfiles secundarios, sujeción
definitiva del entramado secundario, preparación y presentación de los paneles
aislantes y acristalamientos, sujeción a los marcos del entramado y sellado final de
estanqueidad.
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6. En lo referente a las condiciones de terminación, el conjunto será resistente y estable
frente a las acciones, tanto exteriores como provocadas por el propio edificio. La
fachada será estanca y tendrá buen aspecto.
7. En lo referente al mantenimiento y conservación, se protegerán los elementos de
sujeción a la estructura general del edificio susceptibles de degradación. Se evitará la
actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.
8. Se deberá considerar la obligatoriedad de gestionar los residuos generados según
normativa
Se proyecta la ejecución de un sistema de aislamiento exterior tipo SATE sobre los distintos 
cerramientos de fachada de la piscina. El aislamiento consistirá en paneles rígidos de 
poliestireno expandido (XPS) de 70 mm de espesor, con superficie lisa y mecanizado lateral 
recto. Los paneles se fijarán sobre la cara exterior del cerramiento mediante un sistema mixto 
de pelladas de adhesivo cementoso y fijaciones mecánicas, previa limpieza y consolidación de 
la fachada. Sobre los paneles de aislamiento se ejecutará la capa base de armadura mediante 
la aplicación de un mortero hidráulico y una malla de fibra de vidrio de 5x4 mm de luz, 
antiálcalis, de 160 g/m², 0,6 mm de espesor y embebida en el mortero cuando éste todavía 
está fresco. Sobre esta capa se llevará a cabo el revestimiento final de acabado consistente en 
un revoque de mortero acrílico color azul, acabado medio, sobre imprimación. Para evitar 
puentes térmicos se tendrá en cuenta la correcta resolución de puntos singulares tal y como, 
alfeizares, encuentros con pilares, encuentros con el forjado, huecos…etc.  
A la hora de ejecutar el aislamiento se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
1. Se comprobará que el soporte tiene una dureza suficiente para que pueda servir de
anclaje al sistema. No se aplicará en soportes saturados de agua, debiendo retrasar su
aplicación hasta que los poros estén libres de agua.
2. Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o
superior a 35°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
3. Las fases de ejecución serán las siguientes: Preparación de la superficie
soporte, colocación de la malla de arranque, colocación del perfil de arranque, corte y
preparación del aislamiento, colocación del aislamiento sobre el paramento, lijado de
toda la superficie, resolución de los puntos singulares, aplicación del mortero base y
colocación de la malla de fibra de vidrio en la capa de regularización, aplicación de la
imprimación y aplicación de la capa de acabado con mortero acrílico.
4. A la hora de la ejecución material se comprobará que la colocación del aislamiento
sobre el soporte es homogénea y no existen puentes térmicos. En lo referente a las
condiciones de terminación, se comprobará que el sistema tiene una buena
adherencia al soporte y un buen aspecto.
5. Durante la colocación, se protegerá el aislamiento de los impactos, presiones u otras
acciones que lo pudieran alterar, hasta que se ejecute el revestimiento de protección
sobre los paneles de aislamiento.
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6. En lo referente al suministro, el mortero se debe suministrar en sacos de 25 o 30 kg.
Los sacos serán de doble hoja de papel con lámina intermedia de polietileno. Se podrá
conservar hasta 12 meses desde la fecha de fabricación con el embalaje cerrado y en
local cubierto y seco. Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles,
envueltos en films plásticos. Los paneles se agruparán formando palets para su mejor
almacenamiento y transporte. En caso de desmontar los palets, los paquetes
resultantes deben transportarse de forma que no se desplacen por la caja del
transporte. Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo
limitado de tiempo. Se apilarán horizontalmente sobre superficies planas y limpias y se
protegerán de la insolación directa y de la acción del viento.
7. Se deberá considerar la obligatoriedad de gestionar los residuos generados según
normativa.
Se proyecta la limpieza y reposición del antiguo material de sellado de las juntas estructurales 
existentes en el encuentro entre los muros laterales de cerramiento de la nave central de la 
piscina y los pilares estructurales de las cuatro esquinas de dicha nave. El sellado se llevará a 
cabo mediante masilla selladora monocomponente de poliuretano, dureza Shore A 
aproximada de 25 y alargamiento en rotura > 500%, aplicada con pistola sobre fondo de junta 
de 40 mm de diámetro. Incluso parte proporcional de limpieza previa del soporte y protección 
de la superficie contigua a la junta, cubrición de la superficie de los flancos de la junta, para 
mejorar la adherencia de la masilla, con imprimación a base de poliuretano y acabado 
mediante alisado del material con espátula.  
A la hora de ejecutar el sellado, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 
1. Se verificará que la junta está limpia, seca y exenta de polvo, grasa y materias
extrañas.
2. Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o
superior a 30°C, llueva con intensidad, nieve o exista viento excesivo.
3. Las fases de ejecución serán las siguientes: limpieza del soporte, protección de la
superficie contigua a la junta, relleno del fondo de la junta, imprimación de los flancos
de la junta, aplicación de la masilla y alisado final con espátula.
4. Se deberá considerar la obligatoriedad de gestionar los residuos generados según
normativa.
3.2.2.3 Albañilería 
SELLADO DE JUNTA ESTRUCTURAL 
EJECUCIÓN DE RAMPA EXTERIOR 
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Se proyecta la ejecución de una rampa exterior de acceso a la puerta de emergencia de los 
pasillos tras la demolición de la antigua escalera. Dicha rampa se llevará a cabo con ladrillo 
cerámico hueco doble de 24x11,5x7 cm tomados con mortero CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5. 
Toda la superficie de la rampa se revestirá con un enfoscado de cemento, maestreado, 
acabado superficial fratasado, con mortero de cemento hidrófugo M-5, previa colocación de 
malla antiálcalis en cambios de material y puntos singulares. La superficie superior del tramo 
inclinado de la rampa y la meseta de la misma, se revestirán con baldosas de gres porcelánico 
aptas para exteriores. Se tendrá en cuenta el cumplimiento del DB-SUA del CTE referido a 
rampas de acceso. En el apartado 5 de la presente memoria se pueden consultar los planos 
grafiados de la rampa de acceso. 
A la hora de ejecutar la rampa se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
1. Se comprobará que el soporte de la rampa se encuentra perfectamente limpio y seco.
2. Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o
superior a 40°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
3. El mortero se suministrará en sacos de papel o plástico y se almacenará en un lugar
protegido de la lluvia y el viento. El amasado del mortero se llevará a cabo mediante
medios mecánicos y se batirá la mezcla durante al menos 1 minuto para obtener un
producto homogéneo. El mortero se utilizará en las dos horas posteriores a su
amasado. Si es necesario, durante este tiempo se le podrá agregar agua para
compensar su pérdida. Pasadas las dos horas, el mortero que no se haya empleado se
desechará.
4. Los ladrillos se deben suministrar empaquetados y sobre palets. Se colocará una
lámina impermeabilizante sobre la superficie del terreno para evitar que el ladrillo se
encuentre directamente sobre del suelo y absorba humedad o sales solubles. Los
ladrillos se deben humedecer antes de su puesta en obra.
5. Las fases de ejecución serán las siguientes: Replanteo y trazado de la superficie de la
rampa sobre la solera y los muros, tendido de cordeles para llevar a cabo la nivelación,
limpieza y humectación del solado, ejecución del cuerpo de la rampa mediante los
ladrillos y el mortero de cemento, enlucido exterior de la superficie de la rampa.
6. En lo referente a la terminación, se comprobará que el conjunto es monolítico y la
posición de la rampa es la adecuada.
7. Se deberá considerar la obligatoriedad de gestionar los residuos generados según
normativa.
Se proyecta la colocación de la barandilla recta en forma de L para la rampa exterior de acceso 
a los vestuarios, de 100 cm de altura formada por: bastidor compuesto de doble barandal 
superior y barandal inferior de tubo circular de perfil hueco de acero laminado en frío de 
diámetro 50 mm y montantes de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 
50x50x1,5 mm con una separación de 100 cm entre ellos; zócalo inferior de 10 cm de altura de 
chapa de acero y pasamanos de tubo circular de perfil hueco de acero laminado en frío de 
diámetro 50 mm. 
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A la hora de colocar la barandilla, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 
1. Se comprobará que el soporte al que se tienen que fijar los anclajes tiene la suficiente
resistencia.
2. Las fases de ejecución serán las siguientes: marcado de los puntos de fijación del
bastidor, presentación del tramo de barandilla de forma que los puntos de anclaje del
bastidor se sitúen en los puntos marcados, aplomado y nivelación, resolución de las
uniones de la barandilla al paramento, resolución de las uniones entre tramos de
barandilla y montaje de elementos complementarios.
3. En lo referente a las condiciones de terminación, el conjunto será monolítico y tendrá
buen aspecto. El sistema de anclaje será estanco.
4. En lo referente a la conservación, se protegerá contra golpes o cargas debidas al
acarreo de materiales o a las actividades de obra.
5. Se deberá considerar la obligatoriedad de gestionar los residuos generados según
normativa.
Se proyecta el picado de la parte del enfoscado de mortero de los paramentos verticales de la 
sala de máquinas que se encuentran afectados por la humedad debida a una fuga producida 
en las máquinas de la instalación térmica de la piscina. Dicho picado se realizará mediante 
medios manuales, eliminando totalmente la parte disgregada, sin deteriorar la superficie 
soporte que quedará al descubierto y preparada para su posterior revestimiento. Incluso parte 
proporcional de limpieza manual con cepillo de cerdas duras, acopio, retirada y carga manual 
de escombros sobre camión o contenedor. 
A la hora de ejecutar el picado, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 
1. En lo referente al soporte, se comprobará que las instalaciones existentes están fuera
de servicio.
2. Las fases de ejecución serán las siguientes: picado manual del revestimiento, retirada y
acopio de escombros, limpieza de los restos de obra y carga de escombros sobre
camión o contenedor.
3. Se deberá considerar la obligatoriedad de gestionar los residuos generados según
normativa.
Por otra parte, se proyecta la ejecución del revestimiento de los paramentos de la sala de 
máquinas tras el picado de la zona afectada por la humedad. Dicho revestimiento consistirá en 
la formación de un enfoscado continuo de mortero de cemento M-5, maestreado, de 15 mm 
de espesor, aplicado sobre paramento vertical interior hasta 3 m de altura, acabado superficial 
fratasado. Incluso parte proporcional de colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para 
refuerzo de encuentros entre materiales diferentes, formación de juntas, rincones, maestras 
con separación entre ellas no superior a un metro, aristas, mochetas, jambas, dinteles y 
remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su 
superficie. 
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A la hora de ejecutar el revestimiento de mortero, se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
1. Se comprobará que la superficie soporte es dura, está limpia y libre de desperfectos,
tiene la porosidad y planeidad adecuadas, es rugosa y estable, y está seca.
2. Las fases de ejecución serán las siguientes: colocación de la malla entre distintos
materiales, despiece de paños de trabajo, colocación de reglones y tendido de lienzas,
colocación de tientos, realización de maestras, aplicación del mortero, realización de
juntas y encuentros, acabado superficial y curado del mortero.
3. El mortero se suministrará en sacos de papel o plástico y se almacenará en un lugar
protegido de la lluvia y el viento. El amasado del mortero se llevará a cabo mediante
medios mecánicos y se batirá la mezcla durante al menos 1 minuto para obtener un
producto homogéneo. El mortero se utilizará en las dos horas posteriores a su
amasado. Si es necesario, durante este tiempo se le podrá agregar agua para
compensar su pérdida. Pasadas las dos horas, el mortero que no se haya empleado se
desechará.
4. En lo referente a las condiciones de terminación, el revestimiento quedará plano y
tendrá una perfecta adherencia al soporte.
5. En lo referente a la conservación, se protegerá el revestimiento recién ejecutado.
6. Se deberá considerar la obligatoriedad de gestionar los residuos generados según
normativa.
Por último, se proyecta la formación de una capa de pintura plástica con textura lisa, color 
blanco, acabado mate, sobre los paramentos verticales interiores de mortero de cemento, en 
la sala de máquinas, mediante aplicación de una mano de fondo de imprimación a base de 
copolímeros acrílicos en suspensión acuosa como fijador de superficie y dos manos de acabado 
con pintura plástica en dispersión acuosa tipo II según UNE 48243 (rendimiento: 0,187 l/m² 
cada mano). Incluso parte proporcional de preparación del soporte mediante limpieza.  
A la hora de ejecutar el revestimiento de pintura, se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
1. Se comprobará que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores
aplicaciones de pintura, manchas de óxido, de grasa o de humedad, imperfecciones ni
eflorescencias. Se comprobará que se encuentran adecuadamente protegidos los
elementos como carpinterías y vidriería de las salpicaduras de pintura.
2. Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 6°C o
superior a 28°C.
3. Las fases de ejecución serán las siguientes: preparación del soporte, aplicación de la
mano de fondo y aplicación de las manos de acabado.
4. En lo referente a las condiciones de terminación, el revestimiento tendrá buen
aspecto.
5. En lo referente a la conservación, se protegerá el revestimiento recién ejecutado.
6. Se deberá considerar la obligatoriedad de gestionar los residuos generados según
normativa.
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3.2.2.4 Solados y alicatados 
Se proyecta la ejecución del alicatado en toda la superficie de las duchas de los vestuarios 
tanto femenino como masculino. Dicho alicatado se llevará a cabo mediante baldosas 
cerámicas lisas de dimensiones 20x20 cm tomadas mediante adhesivo cementoso C1 
directamente sobre la superficie de ladrillo de las duchas. Se tendrán en cuenta la formación 
de juntas de 3mm de espesor y el posterior rejuntado con mortero de juntas cementoso CG2-
W con absorción de agua reducida. Se utilizarán cantoneras de PVC en las esquinas. 
A la hora de alicatar, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
1. Se comprobará que el soporte está limpio y plano, es compatible con el material de
colocación y tiene resistencia mecánica, flexibilidad y estabilidad dimensional.
2. Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o
superior a 30°C, existan corrientes de aire o el sol incida directamente sobre la
superficie.
3. Las fases de ejecución serán las siguientes: preparación de la superficie
soporte, replanteo de niveles y disposición de baldosas, colocación de maestras o
reglas, preparación y aplicación del adhesivo, formación de juntas de movimiento,
colocación de las baldosas, ejecución de esquinas y rincones, rejuntado de baldosa,
acabado y limpieza final.
4. En cuanto al acabado final, se comprobará que el alicatado tenga una perfecta
adherencia al soporte y buen aspecto.
5. El adhesivo se suministrará en sacos de papel o plástico y se almacenará en un lugar
protegido de la lluvia y el viento. El amasado del adhesivo se llevará a cabo mediante
medios mecánicos y se batirá la mezcla durante al menos 1 minuto para obtener un
producto homogéneo. El adhesivo se utilizará en las dos horas posteriores a su
amasado. Si es necesario, durante este tiempo se le podrá agregar agua para
compensar su pérdida. Pasadas las dos horas, el adhesivo que no se haya empleado se
desechará.
6. Las baldosas se deben suministrar empaquetadas en cajas, de manera que no se
alteren sus características y se almacenarán en un lugar protegidas de los impactos y la
intemperie.
7. Se deberá considerar la obligatoriedad de gestionar los residuos generados según
normativa.
Se proyecta la recolocación de las baldosas de pavimento de la sala de máquinas de 
dimensiones 30x30 cm, que se habían retirado debido a una fuga existente en las máquinas de 
funcionamiento de las piscinas. Debido a que las baldosas originales se encuentran acopiadas y 
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en buen estado, se recolocarán utilizando adhesivo cementoso de tipo C1 color gris y se 
rejuntarán con mortero de juntas cementoso de absorción de agua reducida tipo CG2-W. 
A la hora de colocar las baldosas de pavimento, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
1. Se comprobará que el soporte está limpio y plano y sin manchas de humedad.
2. Se comprobará antes de la aplicación del adhesivo que la temperatura se encuentra
entre 5°C y 30°C, evitando en lo posible, las corrientes fuertes de aire y el sol directo.
3. Tanto el adhesivos como el material de rejuntado, se deben suministrar en sacos de
papel paletizados. El tiempo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de
fabricación. El almacenamiento se realizará en lugar fresco y en su envase original
cerrado.
4. Las fases de ejecución serán las siguientes: Limpieza y comprobación de la superficie
soporte, replanteo de los niveles de acabado, replanteo de la disposición de las
baldosas y juntas de movimiento, aplicación del adhesivo, colocación de las baldosas a
punta de paleta, formación de juntas de partición, perimetrales y
estructurales, rejuntado, eliminación y limpieza del material sobrante y limpieza final
del pavimento.
5. En cuanto al acabado final, se comprobará que el solado tenga planeidad, ausencia de
cejas y buen aspecto.
6. Se deberá considerar la obligatoriedad de gestionar los residuos generados según
normativa.
Se proyecta la sustitución de las piezas de revestimiento cerámico rotas de la escalera interior 
de acceso a la primera planta. Para ello, previamente, se retirarán las baldosas afectadas 
mediante medios manuales asegurando además la eliminación total del material de agarre. 
Una vez hecho esto, se colocarán las piezas de sustitución consistentes en baldosas de gres 
porcelánico, pulido, igual a las existentes con zanquín colocado en un lateral. Estas piezas, se 
recibirán sobre los peldaños con adhesivo cementoso de tipo C1 y se rejuntaran con mortero 
de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de 
las piezas. 
A la hora de ejecutar el revestimiento de escalera se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
1. Se comprobará que el soporte está limpio y plano y sin manchas de humedad.
2. Se comprobará antes de la aplicación del adhesivo que la temperatura se encuentra
entre 5°C y 30°C, evitando en lo posible, las corrientes fuertes de aire y el sol directo.
3. Tanto el adhesivos como el material de rejuntado, se deben suministrar en sacos de
papel paletizados. El tiempo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de
fabricación. El almacenamiento se realizará en lugar fresco y en su envase original
cerrado.
4. Las fases de ejecución serán las siguientes: Retirada de las baldosas rotas, limpieza y
comprobación de la superficie soporte, replanteo de los niveles de acabado, replanteo
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de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento, aplicación del 
adhesivo, colocación de las baldosas a punta de paleta, formación de juntas de 
partición, perimetrales y estructurales, rejuntado, eliminación y limpieza del material 
sobrante y limpieza final del pavimento.  
5. En cuanto al acabado final, se comprobará que el solado tenga planeidad, ausencia de
cejas y buen aspecto.
6. Se deberá considerar la obligatoriedad de gestionar los residuos generados según
normativa.
Se proyecta la colocación de las baldosas de reposición de la terraza exterior de la piscina. Para 
ello se emplearán baldosas cerámicas de gres esmaltado 7/3/-/E, de 30x30 cm, para 
exteriores, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 sin ninguna característica 
adicional, color gris y rejuntado con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la 
abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la 
misma tonalidad de las piezas. 
A la hora de llevar a cabo la colocación de las baldosas se tendrá en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
1. Se comprobará que el soporte está limpio y plano y sin manchas de humedad.
2. Se comprobará antes de la aplicación del adhesivo que la temperatura se encuentra
entre 5°C y 30°C, evitando en lo posible, las corrientes fuertes de aire y el sol directo.
3. Tanto el adhesivos como el material de rejuntado, se deben suministrar en sacos de
papel paletizados. El tiempo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de
fabricación. El almacenamiento se realizará en lugar fresco y en su envase original
cerrado.
4. Las baldosas se deben suministrar empaquetadas en cajas, de manera que no se
alteren sus características y se almacenarán en un lugar protegidas de los impactos y la
intemperie.
5. Las fases de ejecución serán las siguientes: Limpieza y comprobación de la superficie
soporte, replanteo de los niveles de acabado, replanteo de la disposición de las
baldosas y juntas de movimiento, aplicación del adhesivo, colocación de las baldosas a
punta de paleta, formación de juntas de partición, perimetrales y
estructurales, rejuntado, eliminación y limpieza del material sobrante y limpieza final
del pavimento.
6. En cuanto al acabado final, se comprobará que el solado tenga planeidad, ausencia de
cejas y buen aspecto.
7. Se deberá considerar la obligatoriedad de gestionar los residuos generados según
normativa.
SOLADO EN EXTERIORES 
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Se proyecta la ejecución del revestimiento de toda la superficie de la nueva rampa exterior de 
acceso a la puerta de emergencia de los pasillos tras la demolición de la antigua escalera. 
Dicho revestimiento consistirá en el forrado de todo el tablero de la rampa mediante piezas de 
gres porcelánico apto para exteriores, recibidas con adhesivo cementoso altamente 
deformable de tipo C2-S2 y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con baja absorción 
de agua tipo CG2-W. Se tendrá en cuenta que la resbaladicidad de las baldosas sea adecuada 
para un espacio exterior (Clase 3). 
A la hora de ejecutar el revestimiento se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 
1. Se comprobará que el soporte está limpio y plano y sin manchas de humedad.
2. Se comprobará antes de la aplicación del adhesivo que la temperatura se encuentra
entre 5°C y 30°C, evitando en lo posible, las corrientes fuertes de aire y el sol directo.
3. Tanto el adhesivos como el material de rejuntado, se deben suministrar en sacos de
papel paletizados. El tiempo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de
fabricación. El almacenamiento se realizará en lugar fresco y en su envase original
cerrado.
4. Las baldosas se deben suministrar empaquetadas en cajas, de manera que no se
alteren sus características y se almacenarán en un lugar protegidas de los impactos y la
intemperie.
5. Las fases de ejecución serán las siguientes: Limpieza y comprobación de la superficie
soporte, replanteo de los niveles de acabado, replanteo de la disposición de las
baldosas y juntas de movimiento, aplicación del adhesivo, colocación de las baldosas a
punta de paleta, formación de juntas de partición, perimetrales y
estructurales, rejuntado, eliminación y limpieza del material sobrante y  limpieza final
del pavimento.
6. En cuanto al acabado final, se comprobará que el solado tenga planeidad, ausencia de
cejas y buen aspecto.
7. Se deberá considerar la obligatoriedad de gestionar los residuos generados según
normativa.
Dado que a través del hueco existente entre la puerta de acceso principal del edificio y el 
pavimento de dicho acceso, se producen infiltraciones de agua durante los días de lluvia, se 
propone el levantado del pavimento existente y la ejecución de una pendiente mínima del 2 % 
mediante mortero para la colocación de nuevo del pavimento sobre dicha pendiente. De esta 
manera, en primer lugar, se proyecta el levantado de pavimento existente de baldosas de 
granito, y el picado del material de agarre sin incluir la demolición de la base soporte, con 
medios manuales y recuperación del material para su posterior reutilización, sin deteriorar los 
elementos constructivos contiguos. Incluso parte proporcional de limpieza, acopio, retirada y 
carga manual del material desmontado y de los restos de obra producidos durante los 
trabajos, sobre camión o contenedor. Una vez realizado el levantado, se contempla la 
ejecución de una pendiente mínima del 2% mediante mortero de cemento y la recolocación de 
las baldosas de piedra natural para exteriores, acopiadas, de 40x40x2 cm, recibidas con 
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mortero de cemento, con arena de miga M-5 y rejuntadas con mortero de juntas cementoso, 
CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.  
A la hora de ejecutar el levantado de las piezas, se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
1. Se comprobará que el pavimento está libre de conductos de instalaciones en servicio,
en la zona a retirar. Se comprobará que se han desmontado y retirado los aparatos de
instalaciones y mobiliario existentes, así como cualquier otro elemento que pueda
entorpecer los trabajos.
2. Las fases de ejecución serán las siguientes: levantado manual de los elementos, acopio
de los materiales a reutilizar, retirada y acopio de escombros, limpieza de los restos de
obra y carga del material levantado y restos de obra sobre camión o contenedor.
3. En lo referente a las condiciones de terminación, una vez concluidos los trabajos, la
base soporte quedará limpia de restos del material.
4. Se deberá considerar la obligatoriedad de gestionar los residuos generados según
normativa.
A la hora de ejecutar la recolocación de las piezas, se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
1. Se comprobará que la superficie soporte presenta una estabilidad dimensional,
flexibilidad, resistencia mecánica y planeidad adecuadas, que garanticen la idoneidad
del procedimiento de colocación seleccionado.
2. El mortero se suministrará en sacos de papel o plástico y se almacenará en un lugar
protegido de la lluvia y el viento. El amasado del mortero se llevará a cabo mediante
medios mecánicos y se batirá la mezcla durante al menos 1 minuto para obtener un
producto homogéneo. El mortero se utilizará en las dos horas posteriores a su
amasado. Si es necesario, durante este tiempo se le podrá agregar agua para
compensar su pérdida. Pasadas las dos horas, el mortero que no se haya empleado se
desechará.
3. El material de rejuntado, se deben suministrar en sacos de papel paletizados. El tiempo
de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación. El almacenamiento
se realizará en lugar fresco y en su envase original cerrado.
4. Las fases de ejecución serán las siguientes: limpieza, nivelación y preparación de la
superficie soporte, replanteo de niveles, extendido de la capa de mortero, replanteo
de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento, espolvoreo de la superficie
con cemento, colocación de las baldosas a punta de paleta, comprobación de la
planeidad, relleno de las juntas de dilatación y relleno de juntas de separación entre
baldosas.
5. En cuanto al acabado final, se comprobará que el solado tenga planeidad, ausencia de
cejas y buen aspecto.
6. Se deberá considerar la obligatoriedad de gestionar los residuos generados según
normativa.
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3.2.2.5 Aislamientos e impermeabilizaciones 
Se proyecta el sellado de la junta perimetral exterior entre el tragaluz de la caja de escalera y 
los paramentos verticales de cerramiento de dicha escalera. Esta junta tiene unas dimensiones 
aproximadas de 10 mm de anchura y 10 mm de profundidad. Para el sellado se empleará un 
cordón elástico de masilla elástica monocomponente a base de poliuretano, de elasticidad 
permanente y curado rápido, color gris. Incluso parte proporcional de preparación previa de la 
junta, eliminación de restos y limpieza. 
A la hora de ejecutar el sellado, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 
1. Se comprobará que la junta está limpia de restos de antiguo material de sellado, polvo,
grasas, aceites o cualquier otra sustancia que pueda impedir la correcta ejecución de
los trabajos de sellado.
2. Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior
a 50 km/h.
3. Las fases de ejecución serán las siguientes: Limpieza de la junta y aplicación del
material de sellado.
4. En lo referente a las condiciones de terminación, se comprobará que el sellado es
homogéneo y la junta es totalmente estanca.
5. Se deberá considerar la obligatoriedad de gestionar los residuos generados según
normativa.
Por otra parte, para asegurar una mayor impermeabilidad en el encuentro entre el tragaluz y 
los muros de cerramiento de la caja de escalera, se proyecta la ejecución de un babero de 
protección mediante la colocación de un perfil metálico en dicho encuentro para garantizar la 
impermeabilización en caso de deterioro del material de sellado. Se empleará un perfil de 
aluminio lacado, de 30 mm de altura, color gris metálico, con perforaciones trapezoidales para 
su fijación. Incluso parte proporcional de adhesivo cementoso, piezas especiales y silicona 
neutra.  
A la hora de colocar el perfil, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 
1. Se comprobará que tanto la superficie del tragaluz como la superficie del paramento
vertical están saneados, limpios y nivelados.
2. Las fases de ejecución serán las siguientes: Limpieza y preparación de la
superficie, replanteo y corte, colocación y fijación del perfil.
3. En lo referente a la recepción de materiales, los adhesivos se deben suministrar en
sacos de papel paletizados y el almacenamiento de los mismos se llevará a cabo en un
lugar fresco, en su envase original y durante un tiempo inferior a 12 meses a partir de
la fecha de fabricación.
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4. En lo referente a las condiciones de terminación, se comprobará que la fijación del
perfil sobre el soporte es adecuada y que la unión queda totalmente estanca.
Se proyecta la rehabilitación energética de la cubierta plana no transitable del módulo de 
cafetería, con la membrana impermeabilizante en buen estado de conservación, mediante la 
incorporación de aislamiento termoacústico por el exterior de la cubierta, formado por panel 
rígido de poliestireno extruido Polyfoam C4 LJ 1250 "KNAUF INSULATION", de superficie lisa y 
mecanizado lateral a media madera, de 600x1250 mm y 50 mm de espesor, resistencia a 
compresión >= 300 kPa; capa separadora de geotextil no tejido compuesto por fibras de 
poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 2 kN/m, una 
resistencia a la tracción transversal de 2 kN/m, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una 
masa superficial de 200 g/m²; y protección con capa de 10 cm de canto rodado de 16 a 32 mm 
de diámetro. 
A la hora de colocar el aislamiento, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 
1. Se revisará el estado de conservación de la impermeabilización existente. Se
comprobará que el soporte base resiste el incremento de la carga permanente
resultante de incorporar la capa de protección, el aislante y los materiales restantes.
2. Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior
a 50 km/h.
3. Las fases de ejecución serán las siguientes: revisión de la superficie soporte en la que
se realiza la fijación del aislamiento de acuerdo con las exigencias de la técnica a
emplear, corte, ajuste y colocación del aislamiento, colocación de la capa separadora
bajo protección y vertido y extendido de la capa de protección de grava.
4. En lo referente a las condiciones de terminación, la protección de la totalidad de la
superficie será homogénea. No existirán puentes térmicos.
5. En lo referente a la conservación, no se recibirán ni apoyarán sobre la cubierta
elementos que pudieran dañarla o dificultar su desagüe.
6. Se deberá considerar la obligatoriedad de gestionar los residuos generados según
normativa.
3.2.2.6 Cubiertas 
Se proyecta la ejecución de la nueva cubierta del módulo de vestuarios. Dicha cubierta se 
llevará a cabo sobre la capa de formación de pendientes existente, que consiste en una capa 
de hormigón celular de 14 cm de espesor medio. La nueva cubierta consistirá en una cubierta 
plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida, pendiente del 1% al 5%, 
compuesta de: impermeabilización monocapa adherida: lámina de betún modificado con 
elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FV (50) colocada con imprimación asfáltica, tipo EA; capa 
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separadora bajo aislamiento: geotextil de fibras de poliéster (150 g/m²); aislamiento térmico: 
panel rígido de poliestireno extruido (XPS), de superficie lisa y mecanizado lateral a media 
madera, de 50 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa; capa separadora bajo 
protección: geotextil de fibras de poliéster (200 g/m²); capa de protección: 10 cm de canto 
rodado de 16 a 32 mm de diámetro. 
A la hora de ejecutar la nueva cubierta se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 
1. Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia
y carece de restos de obra. Se comprobará que los paramentos verticales de
casetones, petos perimetrales y otros elementos constructivos se encuentran
terminados.
2. Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior
a 50 km/h, debiendo aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se
encuentren dentro de los márgenes prescritos en las correspondientes
especificaciones de aplicación.
3. Las fases de ejecución serán las siguientes: Limpieza y preparación de la superficie en
la que ha de aplicarse la membrana; aplicación de la emulsión asfáltica; colocación de
la impermeabilización; colocación de la capa separadora bajo aislamiento; revisión de
la superficie base en la que se realiza la fijación del aislamiento de acuerdo con las
exigencias de la técnica a emplear; corte, ajuste y colocación del aislamiento,
colocación de la capa separadora bajo protección; vertido y extendido de la capa de
protección de grava.
4. En lo referente a las condiciones de terminación, serán básicas las condiciones de
estanqueidad y grosor de la capa de grava.
5. En lo referente al mantenimiento y conservación de la cubierta, Se evitará el vertido
de residuos de obra sobre la capa de grava.
6. Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles, envueltos en films plásticos en
sus seis caras. Los paneles se agruparán formando palets para su mejor
almacenamiento y transporte. En caso de desmontar los palets, los paquetes
resultantes deben transportarse de forma que no se desplacen por la caja del
transporte.
7. Los palets de los paneles aislantes completos pueden almacenarse a la intemperie por
un periodo limitado de tiempo. Se apilarán horizontalmente sobre superficies planas y
limpias. Se protegerán de la insolación directa y de la acción del viento.
8. Los imprimadores se deben suministrar en envase hermético. El almacenamiento se
realizará en envases cerrados herméticamente, protegidos de la humedad, de las
heladas y de la radiación solar directa. El tiempo máximo de almacenamiento es de 6
meses. No deberán sedimentarse durante el almacenamiento de forma que no pueda
devolvérseles su condición primitiva por agitación moderada.
9. Las láminas impermeabilizantes se deben transportar preferentemente en palets
retractilados y, en caso de pequeños acopios, en rollos sueltos. Cada rollo contendrá
una sola pieza o como máximo dos. Sólo se aceptarán dos piezas en el 3% de los rollos
de cada partida y no se aceptará ninguno que contenga más de dos piezas. Los rollos
irán protegidos. Se procurará no aplicar pesos elevados sobre los mismos para evitar
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su deterioro. Se conservaran y almacenaran preferentemente en el palet original, 
apilados en posición horizontal con un máximo de cuatro hiladas puestas en el mismo 
sentido, a temperatura baja y uniforme, protegidos del sol, la lluvia y la humedad en 
lugares cubiertos y ventilados, salvo cuando esté prevista su aplicación. 
10. Se deberá considerar la obligatoriedad de gestionar los residuos generados según
normativa.
3.2.2.7 Huecos 
Se proyecta la sustitución de las carpinterías existentes en la instalación deportiva de la piscina 
por carpinterías de aluminio con acabado anodizado natural con premarco y marco con rotura 
de puente térmico. Las dimensiones de las carpinterías y la tipología (carpintería fija, 
carpintería abatible, puertas… etc.) serán las mismas que las existentes. En lo referido a los 
acristalamientos de las carpinterías, se dispondrá de vidrios dobles con cámara de aire y baja 
emisividad térmica de tipo 4/8/6 y sellado con silicona sintética incolora. 
A la hora de ejecutar las carpinterías y los acristalamientos, se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
1. Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de
revestimientos.
2. Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior
a 50 km/h.
3. Las fases de ejecución de la carpintería de aluminio serán las siguientes: colocación del
premarco, colocación de la carpintería, ajuste final de las hojas, sellado de juntas
perimetrales y realización de pruebas de servicio.
4. En lo referente a la conservación y mantenimiento de la carpintería, se protegerá
frente a golpes y salpicaduras.
5. En lo referente a las condiciones de terminación de la carpintería, se comprobará que
la unión de la carpintería con la fábrica sea sólida. La carpintería quedará totalmente
estanca.
6. Se comprobará que la carpintería está completamente montada y fijada al elemento
soporte.
7. Se comprobará la ausencia de cualquier tipo de materia en los galces de la carpintería.
8. Los vidrios se deben transportar en grupos de 40 cm de espesor máximo y sobre
material no duro y se deben entregar con corchos intercalados, de forma que haya
aireación entre ellos durante el transporte.
9. El almacenamiento de los vidrios se realizará protegido de acciones mecánicas tales
como golpes, rayaduras y sol directo y de acciones químicas como impresiones
producidas por la humedad. Se almacenarán en grupos de 25 cm de espesor máximo y
con una pendiente del 6% respecto a la vertical. Se almacenarán las pilas de vidrio
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empezando por los vidrios de mayor dimensión y procurando poner siempre entre 
cada vidrio materiales tales como corchos, listones de madera o papel ondulado. El 
contacto de una arista con una cara del vidrio puede provocar rayas en la superficie. 
También es preciso procurar que todos los vidrios tengan la misma inclinación, para 
que apoyen de forma regular y no haya cargas puntuales. Es conveniente tapar las 
pilas de vidrio para evitar la suciedad. La protección debe ser ventilada. 
10. Las fases de ejecución de los acristalamientos serán las siguientes: colocación, calzado,
montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad.
11. En lo referido al acabado final de los vidrios, el acristalamiento quedará estanco. La
sujeción de la hoja de vidrio al bastidor será correcta.
12. Se deberá considerar la obligatoriedad de gestionar los residuos generados según
normativa.
Se proyecta la sustitución de las antiguas claraboyas situadas en la cubierta plana de la piscina, 
que aportan luz a los pasillos y vestuarios. Para ello, se emplearán claraboyas prefabricadas de 
cúpula fija piramidal bivalva, de polimetilmetacrilato (PMMA), de base rectangular, luz de 
hueco 80x240 cm, incluso zócalo de poliéster reforzado con fibra de vidrio (P.R.F.V.) con 
aislamiento térmico lateral tipo sándwich de espuma de poliuretano, acabado con gel-coat de 
color blanco; fijación estanca de cúpula a obra con tirafondos y colocación de capuchones 
protectores mediante tirafondos o clavos de acero inoxidable.  
A la hora de instalar las claraboyas prefabricadas, se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
1. Se comprobará que la cubierta está en fase de impermeabilización.
2. Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior
a 50 km/h.
3. Las fases de ejecución serán las siguientes: fijación del zócalo al hueco dejado en el
forjado, protección e impermeabilización rematando el zócalo, colocación y fijación de
la cúpula sobre el zócalo, colocación de los elementos de estanqueidad de la junta
zócalo-cúpula y colocación de los elementos de protección y estanqueidad de las
fijaciones.
4. En lo referente a las condiciones de terminación, la claraboya será estanca al agua y
tendrá resistencia a la acción destructiva de los agentes atmosféricos.
5. En lo referente a la conservación, no se apoyará ningún elemento ni se permitirá el
tránsito.
6. Se deberá considerar la obligatoriedad de gestionar los residuos generados según
normativa.
3.2.2.8 Pinturas y acabados 
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Se proyecta la limpieza manual de todos los paramentos de fachada de la piscina cubierta, que 
presentan manchas de moho o humedad, mediante la aplicación de solución de agua y lejía al 
10%, con un rendimiento de 0,3 l/m², hasta su total eliminación, dejando la superficie 
preparada para la posterior aplicación del sistema SATE. Incluso parte proporcional de 
aclarado de la superficie con abundante agua limpia hasta eliminar los residuos del producto 
aplicado, acopio, retirada y carga de restos generados sobre camión o contenedor.  
A la hora de llevar a cabo la limpieza, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 
1. Se comprobará que no se están realizando trabajos en la zona a limpiar. Se
comprobará que el soporte está seco.
2. Se suspenderán los trabajos cuando llueva con intensidad, nieve o exista viento
excesivo.
3. Las fases de ejecución serán las siguientes: limpieza de la superficie, retirada y acopio
de los restos generados y carga de los restos generados.
4. En lo referente a la terminación, la zona de trabajo quedará en condiciones adecuadas
para continuar las obras.
5. Se deberá considerar la obligatoriedad de gestionar los residuos generados según
normativa.
Por otra parte, se proyecta la reparación y consolidación de las fachadas de la piscina con 
acabado de mortero de cemento. La reparación consistirá en el tapado de las grietas, fisuras, 
coqueras, oquedades, nidos de grava…etc., mediante la aplicación manual de un revestimiento 
de mortero sin cemento, extendido con llana, de 2 mm de espesor medio, con un rendimiento 
de 4 kg/m², para proceder posteriormente a la ejecución del sistema SATE. Incluso parte 
proporcional de humectación previa del soporte. 
A la hora de llevar a cabo la limpieza y consolidación de la fachada, se tendrán en cuenta las 
siguientes consideraciones: 
1. Se comprobará que el soporte es estable, está limpio, seco y exento de polvo, grasas
y materias extrañas.
2. Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o
superior a 35°C.
3. Las fases de ejecución serán las siguientes: Humectación de la superficie soporte y
aplicación de la capa de mortero.
4. En lo referente a la conservación, se protegerá de la lluvia hasta que el producto
haya fraguado.
5. Se deberá considerar la obligatoriedad de gestionar los residuos generados según
normativa.
LIMPIEZA Y CONSOLIDACIÓN DE FACHADA 
PINTURA EXTERIOR 
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Se proyecta la ejecución del revestimiento de pintura exterior sobre aquellas zonas de la 
fachada sobre las cuales no se pueda ejecutar el sistema SATE y también sobre la superficie de 
las dos rampas exteriores de acceso a la instalación. Se trata de un revestimiento continuo 
bicapa con pintura plástica, color a elegir, textura lisa, mediante la aplicación de una mano de 
fondo de pintura autolimpiable, basada en resinas de Pliolite y disolventes orgánicos, como 
fijador de superficie, y dos manos de acabado con pintura plástica lisa, acabado mate, diluido 
con un 10% de agua, a base de un copolímero acrílico-vinílico, impermeable al agua de lluvia y 
permeable al vapor de agua, antimoho, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano). Incluso parte 
proporcional de preparación y limpieza previa del soporte de mortero industrial, en buen 
estado de conservación, mediante cepillos o elementos adecuados y lijado de pequeñas 
adherencias e imperfecciones formación de juntas, rincones, aristas y remates en los 
encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. 
A la hora de proceder al pintado de la fachada se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
1. Se comprobará que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores
aplicaciones de pintura, manchas de óxido, de moho o de humedad, polvo ni
eflorescencias. Se comprobará que están recibidos y montados todos los elementos
que deben ir sujetos al paramento.
2. Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o
llueva.
3. Las fases de ejecución serán las siguientes: preparación, limpieza y lijado previo del
soporte, aplicación de una mano de fondo y aplicación de dos manos de acabado.
4. En lo referente al acabado, será impermeable al agua y permeable al vapor de
agua. Tendrá buen aspecto.
5. Se deberá considerar la obligatoriedad de gestionar los residuos generados según
normativa.
Se proyecta la ejecución del tratamiento de protección de las cerchas y pilares de madera de la 
piscina consistente en un barniz sintético, para exteriores, incoloro, acabado brillante, sobre 
superficie de elemento estructural de madera, preparación del soporte, mano de fondo 
protector, insecticida, fungicida y termicida (rendimiento: 0,2 l/m²) y dos manos de acabado 
con barniz sintético a poro cerrado (rendimiento: 0,083 l/m² cada mano). 
A la hora de aplicar dicho tratamiento se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 
1. Se comprobará que la superficie a revestir está limpia de polvo y grasa y con el
contenido de humedad adecuado.
2. Las fases de ejecución serán las siguientes: preparación y limpieza de la superficie
soporte, aplicación de la mano de fondo y aplicación sucesiva, con intervalos de
secado, de las manos de acabado.
3. En lo referente a las condiciones de terminación, tendrá buen aspecto.
TRATAMIENTO EN CERCHAS Y PILARES DE MADERA 
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4. En lo referente al mantenimiento y conservación, se protegerá frente al polvo durante
el tiempo de secado y, posteriormente, frente a acciones químicas y mecánicas.
5. Se deberá considerar la obligatoriedad de gestionar los residuos generados según
normativa.
3.2.2.9 Instalación de fontanería 
Se proyecta la ejecución de la nueva instalación de fontanería y ACS en las duchas, tanto del 
vestuario masculino como del femenino, tras la demolición de la instalación existente. 
Además, para cumplir con la normativa existente y conseguir un cierto ahorro en la instalación 
térmica del edificio, se propone la ejecución de una red de retorno de ACS, dado que la 
longitud de la tubería de ida al punto de consumo más alejado es superior a 15 m. Para la 
instalación de fontanería y ACS se emplearán tuberías de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, 
de varios diámetros (16, 20, 32 y 50 mm), PN=6 atm y espesores 1,8; 1,9; 2,4; 4,8 mm, 
respectivamente. Incluso parte proporcional de material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). Las tuberías se colocarán superficialmente para facilitar las tareas de mantenimiento. 
En los planos del apartado 5 del presente proyecto, se puede consultar el circuito de la 
instalación de ACS propuesta, así como los distintos diámetros empleados. 
A la hora de ejecutar la instalación, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 
1. Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y
que hay espacio suficiente para su instalación.
2. Las fases de ejecución serán las siguientes: replanteo y trazado, colocación y fijación
de tubo y accesorios y realización de pruebas de servicio.
3. En lo referente a las condiciones de terminación, las conducciones dispondrán de
tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, hasta la recepción de los
aparatos sanitarios y la grifería.
4. Se deberá considerar la obligatoriedad de gestionar los residuos generados según
normativa.
Se proyecta la instalación de las duchas de reposición de las antiguas duchas existentes. Para la 
intervención, se ha escogido un modelo duchas en columna con instalación vista y grifo 
temporizado. Se trata de un sistema compuesto por un grifo Presto ALPA 80, regulador 
automático de caudal, tubo brida, sin racor y rociador antivandálico en latón cromado y 
pulsador en poli acetato negro. El modelo de ducha aconsejado es el modelo ALPA 80-N, de la 
casa comercial Presto Ibérica.  
INSTALACIÓN DUCHAS Y CIRCUITO DE RETORNO ACS 
MONTAJE DE DUCHAS MURALES 
PROYECTO DE REFORMA Y REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE LA PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA DE L’ALCORA 
TRABAJO FINAL DE GRADO - ARQUITECTURA TÉCNICA 
82 
A la hora de instalar las columnas de ducha, se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
1. Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las
instalaciones de agua fría, de agua caliente y de salubridad están terminadas.
2. Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio
suficiente para su instalación.
3. Las fases de ejecución serán las siguientes: replanteo, montaje y colocación de la
ducha en columna y conexionado.
4. En lo referente a las condiciones de terminación, se garantizará la estanqueidad de las
conexiones y el sellado de las juntas.
5. En lo referente a la conservación, se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
6. Se deberá considerar la obligatoriedad de gestionar los residuos generados según
normativa.
3.2.2.10 Instalaciones térmicas 
Se proyecta la rehabilitación energética de edificio mediante la colocación, en sustitución del 
equipo existente, de un equipo de condensación a gas en acero inoxidable con quemador de 
amplio rango de modulación incorporado. Dicha caldera consiste en un grupo térmico 
compuesto por 2 calderas de 150 kW y homologado como una caldera (Posibilidad de una sola 
chimenea), cámara de combustión en acero cromado, tubos del haz tubular en acero cromado 
y aluFer®, aislamiento de lana mineral recubierta con lámina de aluminio y presostato de agua 
incorporado.   
A la hora de ejecutar la instalación de las nuevas calderas, se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
1. Se comprobará que las redes de suministro están desconectadas y fuera de servicio. Se
comprobará que ni la red ni el elemento a desmontar contienen fluidos.
2. Las fases de ejecución serán las siguientes: replanteo, presentación de los elementos,
montaje de la caldera y sus accesorios, conexionado con las redes de conducción de
agua, de gas, de salubridad y eléctrica, y con el conducto de evacuación de los
productos de la combustión y puesta en marcha.
3. En lo referente a las condiciones de terminación, la caldera quedará fijada sólidamente
en bancada o paramento y con el espacio suficiente a su alrededor para permitir las
labores de limpieza y mantenimiento.
4. En lo referente a la conservación, se protegerán todos los elementos frente a golpes,
materiales agresivos, humedades y suciedad.
5. Se deberá considerar la obligatoriedad de gestionar los residuos generados según
normativa.
INSTALACIÓN DE CALDERAS DE CONDENSACIÓN 
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Se proyecta la instalación de un sistema de aerotermia consistente en una unidad exterior de 
producción de ACS condensada por aire, bomba de calor aerotérmica, para gas refrigerante 
R744 (CO2), alimentación trifásica (400V/50Hz), modelo QTON ESA30E-25 "MITSUBISHI HEAVY 
INDUSTRIES", potencia calorífica nominal 30 kW y COP igual a 4,3 (temperatura de bulbo 
húmedo del aire exterior 12°C, temperatura de agua de red 17°C y temperatura de salida de 
agua caliente 65ºC). Posibilidad de producción de ACS hasta 90 ºC. Dimensiones del equipo 
1690x1350x720 mm, 385 kg en operación, nivel sonoro 58dBA, caudal de aire 15600 m³/h, 
compresor Inverter de alto rendimiento para refrigerante R744 (CO2), válvula de expansión 
electrónica, dos ventiladores axiales y bomba de agua inverter. Tubería de entrada de agua 
RC3/4(Cobre A20), tubería de salida de agua RC3/4(Cobre A20). El equipo incluye el mando con 
pantalla LCD ECO TOUCH para el control avanzado del equipo.  
A la hora de ejecutar el montaje de la bomba de calor, se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
1. Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de
ubicación está completamente terminada.
2. Las fases de ejecución serán las siguientes: replanteo de la unidad, colocación y
fijación de la unidad y sus accesorios, conexionado con las redes de conducción de
agua, eléctrica y de recogida de condensados y puesta en marcha.
3. En lo referente a las condiciones de terminación, la fijación al paramento será
adecuada, evitándose ruidos y vibraciones. La conexión a las redes será correcta.
4. En lo referente a la conservación, se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
5. Se deberá considerar la obligatoriedad de gestionar los residuos generados según
normativa.
Se proyecta la incorporación de aislamiento térmico en todas las tuberías que constituyen la 
instalación interior de ACS de las duchas de la piscina, que se encuentran colocadas 
superficialmente. El aislamiento consistirá en una coquilla de espuma elastomérica, de 7 mm 
de diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura 
celular cerrada, con adhesivo para las uniones. Incluso parte proporcional de preparación de la 
superficie soporte, replanteo y cortes. 
A la hora de colocar el aislamiento, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 
1. Se comprobará que la tubería está fuera de servicio y se encuentra completamente
vacía. Se comprobará que la superficie está seca y limpia.
2. Las fases de ejecución serán las siguientes: preparación de la superficie de la tubería,
replanteo y corte del aislamiento y colocación del aislamiento.
3. En lo referente a las condiciones de terminación, la protección de la totalidad de la
superficie será homogénea.
INSTALACIÓN DE BOMBA DE CALOR 
AISLAMIENTO EN TUBERÍAS 
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4. En lo referente a la conservación, el aislamiento se protegerá, después de su
colocación, de los impactos, presiones u otras acciones que lo pudieran alterar.
5. Se deberá considerar la obligatoriedad de gestionar los residuos generados según
normativa.
Se proyecta la instalación de un cobertor o manta térmica en el vaso de piscina grande con el 
fin de limitar las pérdidas por evaporación. El cobertor está forma por una lámina de 
polietileno, con burbujas de aire sellado (400micras) con un tejido de rafia de Polietileno 
adherido, que le da mayor resistencia y duración. Toda la lámina está preparada con un ribete 
de refuerzo perimetral, ribete especial con cintas de unión para enrollador y flotador de 
avance con tubo de PVC para evitar embarcar agua sobre el cobertor y facilitar el guiado con 
las cuerdas de tiro. En lo referente al sistema de enrolle de la manta, se propone un enrollador 
fijo motorizado formado por: Cilindro de enrolle de aluminio anodizado de Ø165mm; Pies de 
columna de aluminio lacado en color blanco, con tortillería y ejes de acero inoxidable; Motor 
tubular de 120N·m alojado en el interior del cilindro de enrolle, funcionando a 24v y 
disponiendo de finales de carrera regulables de paro inicial y final. Se incluye un cuadro 
eléctrico de conexiones y transformador. Todo el sistema eléctrico cumple con las exigencias 
de seguridad europeas.  
3.2.2.11 Otras actuaciones 
Se proyecta la colocación de señales indicadoras de edificio cercano en todos los viales 
circundantes de la piscina consistentes en señales de chapa de acero galvanizado, con el texto 
"Piscina municipal cubierta", rectangular, con poste de acero galvanizado anclado al terreno 
con dado de hormigón. Altura de la señal: 2m. 
A la hora de ejecutar la colocación de las señales, se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
1. Se solicitará el permiso de la autoridad competente para la colocación de las señales
en los viales.
2. Las fases de ejecución serán las siguientes: replanteo, excavación, ejecución del dado
de hormigón y montaje de la señal.
3. Se deberá considerar la obligatoriedad de gestionar los residuos generados según
normativa.
Por otra parte, se proyecta la colocación de un rótulo indicador en el acceso principal de la 
instalación deportiva con el texto “PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA DE L’ALCORA”. Dicho rótulo 
consistirá en una base de aluminio lacado de forma rectangular y dimensiones 3x1 m con 
letras adheridas al soporte. 
MANTA TÉRMICA 
SEÑALIZACIÓN Y RÓTULOS 
PROYECTO DE REFORMA Y REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE LA PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA DE L’ALCORA 
TRABAJO FINAL DE GRADO - ARQUITECTURA TÉCNICA 
85 
Se proyecta la instalación de una marquesina de protección en la puerta principal de acceso a 
la piscina con el fin de evitar las infiltraciones a través de la parte inferior de la puerta. A 
demás, la marquesina servirá de cobijo a los usuarios durante los días de lluvia. La marquesina 
propuesta consiste en una estructura de aluminio de diseño moderno, anodizado natural y un 
tejadillo de policarbonato compacto. Presenta un canalón recoge-aguas frontal. Las 
dimensiones comerciales de la marquesina son 2 x 1m, de manera que para cubrir la longitud 
del acceso consistente en 4 metros, son necesarias dos marquesinas. Estas marquesinas se 
colocarán fijadas a la fachada con tornillería metálica y se sellará el encuentro entre las dos 
con masilla selladora monocomponente de poliuretano. 
A la hora de instalar la marquesina, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 
1. Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.
2. Las fases de ejecución serán las siguientes: replanteo de alineaciones y niveles,
montaje de la marquesina sobre la fachada y sellado del encuentro entre los dos
módulos.
3. En lo referente a la terminación, el conjunto será estable y tendrá buen aspecto.
4. En lo referente a la conservación, se protegerá frente a golpes, lluvias, heladas y
temperaturas elevadas.
5. Se deberá considerar la obligatoriedad de gestionar los residuos generados según
normativa.
MARQUESINA PUERTA PRINCIPAL 
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3.3 Memoria constructiva relativa a la rehabilitación energética 
3.3.1 Normativa de aplicación 
Normativa de ámbito europeo: 
 Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2009
relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que
se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE.
 Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de
2009 por la que se instaura un marco para el establecimiento de requisitos de diseño
ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía (refundición).
 Directiva 2010/31 UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de Mayo de 2010,
relativa a la eficiencia energética de los edificios que deroga la Directiva 2002/91/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativa a la
eficiencia energética de los edificios.
 Reglamento delegado (UE) Nº 244/2012 de la comisión de 16 de enero de 2012, que
complementa la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa
a la eficiencia energética de los edificios, estableciendo un marco metodológico
comparativo para calcular los niveles óptimos de rentabilidad de los requisitos
mínimos de eficiencia energética de los edificios y de sus elementos.
 Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de
2012, relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas
2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y
2006/32/CE.
 Reglamento delegado (UE) 2015/1186 de la Comisión de 24 de abril de 2015 por el que
se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo
relativo al etiquetado energético de los aparatos de calefacción local (Texto pertinente
a efectos del EEE).
 Reglamento delegado (UE) 2015/2402 de la Comisión de 12 de octubre de 2015 por el
que se revisan los valores de referencia de la eficiencia armonizados para la
producción por separado de calor y electricidad, de conformidad con lo dispuesto en la
Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y el Consejo, y por el que se deroga la
Decisión de Ejecución 2011/877/UE de la Comisión.
Normativa de ámbito estatal:
 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación.
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 Real decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios.
 Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de
instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de
julio.
 Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento
del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación
urbana, 2013-2016.
 Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico
para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.
 Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios,
aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
 Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.
 Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el Documento
Básico DB-HE «Ahorro de Energía», del Código Técnico de la Edificación, aprobado por
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.
 Resolución de 7 de noviembre de 2013, de la Subsecretaría, por la que se aprueban las
tarifas aplicables por la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, SA en
los trabajos relativos a la certificación y auditoría energética de bienes inmuebles.
 Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva
2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa
a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de
proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del
suministro de energía.
Normativa de ámbito autonómico:
 Decreto 112/2009, de 31 de julio, del Consell, por el que regula las actuaciones en
materia de certificación de eficiencia energética de edificios.
 Orden 1/2011, de 4 de febrero, de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, por
la que se regula el Registro de Certificación de Eficiencia Energética de Edificio
 Decreto 39/2015, de 2 de abril, del Consell, por el que se regula la certificación de la
eficiencia energética de los edificios.
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3.3.2 Herramienta para el análisis energético del edificio 
De acuerdo a lo expuesto en una nota informativa emitida conjuntamente por el Ministerio de 
Fomento y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, con fecha de 14 de diciembre del 
2015, se han producido una serie de modificaciones en el procedimiento para la certificación 
de la eficiencia energética de los edificios. De esta manera, se pretende adaptar la 
metodología de cálculo a las recientes actualizaciones del Documento Básico de Ahorro de 
Energía (DB-HE) del Código Técnico de la Edificación (CTE) y el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas de los Edificios (RITE). 
Debido a estas modificaciones, actualmente la determinación del nivel de calificación de 
eficiencia energética correspondiente a un edificio se debe realizar mediante la utilización de 
programas informáticos. Estos programas informáticos deben cumplir los requisitos exigidos 
en la metodología de cálculo dada en el RD 235/2013. Recientemente, el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio a través del IDAE y la Dirección General de Arquitectura y 
Política de Vivienda del Ministerio de Vivienda han desarrollado una herramienta unificada 
que engloba los distintos programas informáticos para justificar el cumplimiento de la 
normativa en materia de eficiencia energética. Esta herramienta se denomina Herramienta 
Unificada Lider-Calener (HULC) e incluye la unificación en una sola plataforma de los 
programas generales oficiales empleados hasta la fecha para la evaluación de la demanda 
energética y del consumo energético (LIDER-CALENER), así como la adaptación de estas 
aplicaciones a los cambios introducidos por el DB-HE del año 2013. Es necesario decir que la 
herramienta unificada HULC, tiene en cuenta todos los aspectos recogidos en el apartado 5.1.1 
del DB-HE1. Esta herramienta permite realizar un modelo térmico del edificio compuesto por 
una serie de espacios conectados entre sí y con el ambiente exterior mediante los 
cerramientos, los huecos y los puentes térmicos. También permite clasificar los espacios en 
espacios habitables y espacios no habitables, según la carga interna y el nivel de 
acondicionamiento del espacio. Para verificar el cumplimiento del DB-HE1, se compara la 
demanda energética del edificio objeto, con la demanda energética del edificio de referencia. 
El edificio de referencia es un edificio obtenido a partir del edificio objeto, con su misma 
forma, tamaño, orientación, zonificación interior, uso de cada espacio, e iguales obstáculos 
remotos, y unas soluciones constructivas tipificadas, cuyos parámetros característicos se 
describen en el Apéndice D del DB-HE. 
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Por otra parte, de acuerdo con lo que establece el Real Decreto 235/2013, por el que se 
aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los 
edificios, se establece la obligatoriedad de obtener la certificación energética en todos los 
edificios públicos con una superficie útil superior a 250 m2 y frecuentados habitualmente por 
el público. De esta manera, en nuestro caso, dado que la piscina municipal es de propiedad 
pública, es necesario obtener dicho certificado. El certificado de eficiencia 
energética o certificado energético es un documento oficial redactado por un técnico 
competente que incluye información objetiva sobre las características energéticas de un 
inmueble. En este sentido, la certificación energética califica energéticamente un inmueble 
calculando el consumo anual de energía necesario para satisfacer la demanda energética de un 
edificio en condiciones normales de ocupación y funcionamiento. Incluye la producción de 
agua caliente sanitaria, calefacción, iluminación, refrigeración y ventilación. El proceso de 
certificación energética concluye con la emisión de un certificado de eficiencia energética y la 
asignación de una etiqueta energética. La escala de calificación energética es de siete letras y 
varía entre las letras A (edificio más eficiente energéticamente) y G (edificio menos eficiente 
energéticamente). La etiqueta energética expresa la calificación energética de un edificio 
otorgando una de estas letras. La Herramienta Unificada Lider-Calener permite la obtención de 
esta certificación energética del edificio. 
3.3.3 Verificación del cumplimiento del DB-HE (Estado actual) 
El Documento Básico “DB-HE Ahorro de energía” especifica parámetros objetivos y 
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la 
superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de ahorro de 
energía. El objetivo del requisito básico “Ahorro de energía” consiste en conseguir un uso 
racional de la energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites 
sostenibles su consumo y conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda de 
fuentes de energía renovable, como consecuencia de las características de su proyecto, 
construcción, uso y mantenimiento. 
LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO (DB-HE0): 
De acuerdo con lo que establece el DB-HE, esta sección es de aplicación en: 
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a) Edificios de nueva construcción y ampliaciones de edificios existentes.
b) Edificaciones o partes de las mismas que, por sus características de utilización,
estén abiertas de forma permanente y sean acondicionadas.
En nuestro caso, dado que en el presente proyecto se prevé la ejecución de obras de reforma 
de un edificio existente (la piscina municipal cubierta de L’Alcora), esta sección del DB-HE no es 
de aplicación. 
LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA (DB-HE1): 
De acuerdo con lo que establece el DB-HE, esta sección es de aplicación en: 
a) Edificios de nueva construcción.
b) Intervenciones en edificios existentes:
 Ampliación: aquellas en las que se incrementa la superficie o el volumen
construido.
 Reforma: cualquier trabajo u obra en un edificio existente distinto del que se
lleve a cabo para el exclusivo mantenimiento del edificio.
 Cambio de uso.
En nuestro caso, dado que en el presente proyecto se prevé la ejecución de obras de reforma 
de un edificio existente (la piscina municipal cubierta de L’Alcora) y estas reformas van más 
allá de un mero mantenimiento, esta sección es de aplicación. 
De esta manera, de acuerdo con lo que establece el apartado 2.1 del DB-HE1, la demanda 
energética de los edificios se limita en función de la zona climática de la localidad en que se 
ubican y del uso previsto. Por otra parte, en el aparatado 2.2.2.1 del DB-HE1, se especifica que 
en las obras de reforma en las que se renueve más del 25% de la superficie total de la 
envolvente térmica final del edificio, como es nuestro caso,  se limitará la demanda energética 
conjunta del edificio de manera que sea inferior a la del edificio de referencia. En lo referente 
al cálculo de la demanda energética, en el apartado 5 del DB-HE1, se especifica que el objetivo 
de los procedimientos de cálculo es determinar la demanda energética de calefacción y 
refrigeración necesaria para mantener el edificio, por periodo de un año, en las condiciones 
operacionales definidas en el apartado 4.2 del DB-HE1, cuando este se somete a las 
solicitaciones interiores y exteriores descritas en los apartados 4.1 y 4.2. Los procedimientos 
de cálculo podrán emplear simulación mediante un modelo térmico del edificio o métodos 
simplificados equivalentes. En nuestro caso, para el cálculo de la demanda energética de 
calefacción y refrigeración del edificio y la justificación del cumplimiento del DB-HE1, se 
empleará la Herramienta Unificada Lider Calener (HULC).  
A continuación se exponen los resultados de demanda energética obtenidos en el edificio, 
considerando su estado actual. Estos resultados se amplían en el anexo 1 de este proyecto. 
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Figura: Modelo térmico del edificio elaborado con el programa HULC 
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Tal y como se observa en el gráfico, la demanda energética conjunta de refrigeración y 
calefacción del edificio objeto, es mayor que la demanda energética del edificio de referencia, 
por lo cual, el estado actual del edificio no cumple con las especificaciones referidas en la 
sección DB-HE1. Por este motivo se plantea la modificación de algunos de los cerramientos de 
la envolvente térmica del edificio con el fin de cumplir dichas especificaciones. Estas 
modificaciones consisten básicamente en la incorporación de aislamiento en las fachadas y 
cubiertas del edificio y la sustitución de las antiguas carpinterías por otras con acristalamiento 
doble y marco con rotura de puente térmico. La propuesta de mejora se amplía en el apartado 
3.3.5 del presente proyecto.  
CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA (DB-HE4): 
De acuerdo con lo que establece el DB-HE, esta sección es de aplicación en: 
a) Edificios de nueva construcción o  edificios existentes en que se reforme íntegramente
el edificio en sí o la instalación térmica, o en los que se produzca un cambio de uso
característico del mismo, en los que exista una demanda de agua caliente sanitaria
(ACS edificios) superior a 50 l/d.
b) Ampliaciones o intervenciones, no cubiertas en el punto anterior, en edificios
existentes con una demanda inicial de ACS superior a 5.000 l/día, que supongan un
incremento superior al 50% de la demanda inicial.
c) Climatizaciones de: piscinas cubiertas nuevas, piscinas cubiertas existentes en las que
se renueve la instalación térmica o piscinas descubiertas existentes que pasen a ser
cubiertas.
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En nuestro caso, dado que se prevé la modificación de la instalación de fontanería de las 
duchas y la sustitución de las actuales calderas de producción de agua caliente de la piscina 
debido a la finalización de su vida útil, entendemos que esta sección sí es de aplicación al 
proyecto. No obstante, tan solo se considerarán aquellas medidas referidas a la instalación de 
ACS, dado que en el presente proyecto no se prevé la intervención sobre la parte de la 
instalación referida a la climatización de las piscinas. 
De esta manera, en el aparatado 2.1 del DB-HE4, se especifica que se debe establecer una 
contribución mínima de energía solar térmica en función de la zona climática y de la demanda 
de ACS o de climatización de piscina del edificio. La contribución solar mínima anual es la 
fracción entre los valores anuales de la energía solar aportada exigida y la demanda energética 
anual para ACS o climatización de piscina cubierta, obtenidos a partir de los valores mensuales. 
En la tabla 2.1 del DB-HE4, se establece, para cada zona climática y diferentes niveles de 
demanda de ACS a una temperatura de referencia de 60ºC, la contribución solar mínima anual 
exigida para cubrir las necesidades de ACS. 
Fuente: Tabla 2.1 del DB-HE4 (Contribución solar mínima anual para ACS en %).
En nuestro caso, para una zona climática IV y una demanda de ACS entre 5.000 y 10.000 l/d, la 
contribución solar mínima para ACS sería del 60%. 
Por otra parte, en el aparatado 4 del punto 2.2.1, se establece que la contribución solar 
mínima para ACS y/o climatización de piscinas cubiertas podrá sustituirse parcial o totalmente 
mediante una instalación alternativa de otras energías renovables, procesos de cogeneración o 
fuentes de energía residuales procedentes de la instalación de recuperadores de calor ajenos a 
la propia instalación térmica del edificio; bien realizada en el propio edificio o bien a través de 
la conexión a una red de climatización urbana. Para poder realizar la sustitución se justificará 
documentalmente que las emisiones de dióxido de carbono y el consumo de energía primaria 
no renovable, debidos a la instalación alternativa y todos sus sistemas auxiliares para cubrir 
completamente la demanda de ACS, o la demanda total de ACS y calefacción si se considera 
necesario, son iguales o inferiores a las que se obtendrían mediante la correspondiente 
instalación solar térmica y el sistema de referencia que se deberá considerar como auxiliar de 
apoyo para la demanda comparada. En nuestro caso, para la producción de ACS de la piscina 
se ha optado por un sistema de aerotermia, consistente en la instalación de una bomba de 
calor conforme a la IT 1.2.2 del RITE. Según la Directiva 2009/28/CE se reconoce como energía 
renovable la energía capturada por bombas de calor. La justificación para la sustitución del 
aporte solar mínimo para la producción de ACS mediante bomba de calor se puede consultar 
en el anexo 3 del presente proyecto.  
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3.3.4 Cálculo de condensaciones (Estado actual) 
De acuerdo con lo que establece el apartado 2.1 del DB-HE1, se deben limitar los riesgos 
debidos a procesos que produzcan una merma significativa de las prestaciones térmicas o de la 
vida útil de los elementos que componen la envolvente térmica del edificio, tales como las 
condensaciones. A demás, de acuerdo con lo que establece el apartado 2.2.2.3 del DB-HE1, 
tanto en edificaciones nuevas como en edificaciones existentes, en el caso de que se 
produzcan condensaciones intersticiales en la envolvente térmica del edificio, estas serán tales 
que no produzcan una merma significativa en sus prestaciones térmicas o supongan un riesgo 
de degradación o pérdida de su vida útil. Además, la máxima condensación acumulada en cada 
periodo anual no será superior a la cantidad de evaporación posible en el mismo periodo. Esto 
es muy importante dada la problemática de humedades por condensación que sufre el edificio 
sujeto de estudio. Por este motivo, se ha decidido comprobar la existencia o no de 
condensaciones tanto en las soluciones constructivas existentes como en las soluciones de la 
propuesta de mejora. Para ello se ha empleado el programa informático e-Condensa. Como 
condiciones de cálculo, se han tomado los siguientes valores en función del tipo de elemento 
(horizontal o vertical): 
A continuación, se exponen los valores obtenidos para cada una de las soluciones 
constructivas existentes: 
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3.3.5 Certificado de eficiencia energética (Estado actual) 
Tal y como se ha citado anteriormente, para obtener la certificación energética del edificio en 
el estado actual, se ha empleado el programa HULC. A continuación se exponen los resultados 
obtenidos. Estos resultados se amplían en el anexo 4 del presente proyecto. 
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3.3.6 Propuesta de mejoras en el sistema envolvente e instalaciones 
Dado que el estado actual del edificio no cumple con algunas de las especificaciones referidas 
en el Documento Básico de Ahorro Energético del Código Técnico de la Edificación, se propone 
la ejecución de determinadas modificaciones tanto en el sistema envolvente del edificio como 
en las instalaciones de energía térmica del mismo. Tal y como se ha comprobado en el 
apartado 3.3.3 del presente proyecto, las características actuales de la envolvente térmica del 
edificio, no cumplen con las exigencias del DB-HE1, referidas a limitación de la demanda 
energética. En este sentido, las actuaciones que se prevé realizar son las siguientes: 
ACTUACIONES SOBRE EL SISTEMA ENVOLVENTE: 
1. AISLAMIENTO SATE:
En primer lugar se ha proyectado la incorporación de aislamiento térmico en cada uno de los 
cerramientos exteriores que constituyen la envolvente térmica del edificio.  En la fachada 
exterior del módulo de vestuarios, se propone la ejecución de un aislamiento tipo SATE, 
consistente en paneles rígidos de poliestireno extruido (XPS) de 50 mm de espesor, con 
superficie lisa y mecanizado lateral recto. Los paneles se fijarán sobre la cara exterior del 
cerramiento mediante un sistema mixto de pelladas de adhesivo cementoso y fijaciones 
mecánicas, previa limpieza y consolidación de la fachada. Sobre los paneles de aislamiento se 
ejecutará la capa base de armadura mediante la aplicación de un mortero hidráulico y una 
malla de fibra de vidrio de 5x4 mm de luz, antiálcalis, de 160 g/m², 0,6 mm de espesor y 
embebida en el mortero cuando éste todavía está fresco. Sobre esta capa se llevará a cabo el 
revestimiento final de acabado consistente en un revoque de mortero acrílico color azul, 
acabado medio, sobre imprimación. Esta actuación también se llevará a cabo sobre el resto de 
cerramientos exteriores verticales del edificio. 
2. AISLAMIENTO EN CUBIERTAS:
En lo referente a los cerramientos horizontales, en toda la cubierta plana del módulo de 
vestuarios, se prevé la ejecución de una cubierta invertida con aislamiento a base de paneles 
de XPS de 5 cm de espesor y acabado de grava. Dicha cubierta se llevará a cabo sobre la capa 
de formación de pendientes existente, que consiste en una capa de hormigón celular de 14 cm 
de espesor medio. La nueva cubierta consistirá en una cubierta plana no transitable, no 
ventilada, con grava, tipo invertida, pendiente del 1% al 5%, compuesta de: 
impermeabilización monocapa adherida: lámina de betún modificado con elastómero SBS, 
LBM(SBS)-40/FV (50) colocada con imprimación asfáltica, tipo EA; capa separadora bajo 
aislamiento: geotextil de fibras de poliéster (150 g/m²); aislamiento térmico: panel rígido de 
poliestireno extruido (XPS), de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 50 mm 
de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa; capa separadora bajo protección: geotextil 
de fibras de poliéster (200 g/m²); capa de protección: 10 cm de canto rodado de 16 a 32 mm 
de diámetro.  
Por otra parte, en la cubierta plana del módulo de cafetería, se prevé la colocación de paneles 
de XPS sobre la capa de acabado existente en la cubierta (impermeabilización de lámina 
bituminosa autoprotegida) y la ejecución de una capa de grava de 10 cm de espesor sobre los 
paneles aislantes a modo de lastre. 
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3. SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍAS:
Por otra parte, también se propone la sustitución de todas las carpinterías existentes en el 
edificio. Las nuevas carpinterías dispondrán de marco de aluminio con rotura de puente 
térmico y acristalamiento doble con cámara de aire y baja emisividad térmica de tipo 4/8/6. Se 
mantendrán las dimensiones de las carpinterías actuales. 
4. SUSTITUCIÓN DE FACHADA ACRISTALADA:
Además, toda la fachada acristalada del lado sur de la instalación, se sustituirá por una fachada 
ligera de tipo muro cortina con perfiles de aluminio con rotura de puente térmico y 
acristalamiento doble de baja emisividad térmica. Dicho muro consistirá en una estructura de 
aluminio realizada mediante el sistema de tapetas atornilladas y un cerramiento compuesto 
por un 5% de superficie opaca (chapas de aluminio) y un 95% de superficie transparente (80% 
de superficie fija de doble acristalamiento y rotura de puente térmico y un 15% de superficie 
de puertas con doble acristalamiento y rotura de puente térmico). 
5. SUSTITUCIÓN DE CLARABOYAS:
Por otra parte, se contempla la sustitución de las antiguas claraboyas de la cubierta del 
módulo de vestuarios por otras nuevas de cúpula fija, parabólica, bivalva, de 
polimetilmetacrilato, de base rectangular, con zócalo prefabricado. Dicha cúpula cumple con 
las especificaciones mínimas de transmitancia térmica establecidas en el CTE.  
ACTUACIONES SOBRE LA INSTALACIÓN TÉRMICA: 
A demás de la intervención de mejora de la envolvente térmica del edificio, se propone la 
modificación de algunos de los elementos que componen la instalación térmica del mismo con 
el fin de mejorar su comportamiento energético. En este sentido, cabe recordar que 
recientemente, el Ingeniero Técnico Industrial municipal del ayuntamiento, ha redactado un 
proyecto que ya se ha ejecutado y que incluye algunas modificaciones en la instalación 
térmica. En primer lugar, se ha incorporado un cobertor o manta térmica en el vaso de piscina 
pequeño para reducir las pérdidas energéticas por evaporación. Otra de las mejoras que se 
han realizado ha sido la instalación de una nueva descalcificadora para la red de agua caliente 
sanitaria. También se ha sustituido la antigua deshumectadora de la instalación deportiva, que 
se encontraba averiada. Siguiendo con las mejoras de la instalación térmica, en el presente 
proyecto se prevé la ejecución de una batería de medidas cuya función principal es mejorar el 
comportamiento energético de toda la instalación térmica existente. 
1. SUSTITUCIÓN DE CALDERAS:
 En primer lugar, se prevé la sustitución de las dos calderas de gas convencionales que se 
encuentran instaladas por una caldera de condensación a gas en acero inoxidable con 
quemador de amplio rango de modulación incorporado, para mejorar el rendimiento de la 
instalación.  Dicha caldera consiste en un grupo térmico compuesto por 2 calderas de 150 kW y 
homologado como una caldera (Posibilidad de una sola chimenea), cámara de combustión en 
acero cromado, tubos del haz tubular en acero cromado y aluFer®, aislamiento de lana mineral 
recubierta con lámina de aluminio y presostato de agua incorporado.  
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2. INSTALACIÓN DE UNA BOMBA DE CALOR PARA ACS:
Por otra parte, también se prevé la instalación de un sistema de aerotermia consistente en una 
unidad exterior de producción de ACS condensada por aire, bomba de calor aerotérmica, para 
gas refrigerante R744 (CO2), alimentación trifásica (400V/50Hz), modelo QTON ESA30E-25 
"MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potencia calorífica nominal 30 kW y COP igual a 4,3 
(temperatura de bulbo húmedo del aire exterior 12°C, temperatura de agua de red 17°C y 
temperatura de salida de agua caliente 65ºC). Posibilidad de producción de ACS hasta 90 ºC. 
Dimensiones del equipo 1690x1350x720 mm, 385 kg en operación, nivel sonoro 58dBA, caudal 
de aire 15600 m³/h, compresor Inverter de alto rendimiento para refrigerante R744 (CO2), 
válvula de expansión electrónica, dos ventiladores axiales y bomba de agua inverter. Tubería 
de entrada de agua RC3/4(Cobre A20), tubería de salida de agua RC3/4(Cobre A20). El equipo 
incluye el mando con pantalla LCD ECO TOUCH para el control avanzado del equipo. 
3. RED DE RETORNO PARA LA INSTALACIÓN DE ACS:
Por último, para cumplir con la normativa existente y conseguir un cierto ahorro en la 
instalación térmica del edificio, se propone la ejecución de una red de retorno de ACS, dado 
que la longitud de la tubería de ida al punto de consumo más alejado es superior a 15 m. En los 
planos del apartado 5 del presente proyecto, se puede consultar el circuito de la instalación de 
ACS propuesta y los distintos diámetros de tubería empleados. 
4. AISLAMIENTO TUBERÍAS:
Con el fin de limitar las pérdidas energéticas a través de las tuberías que constituyen la 
instalación de ACS de la piscina, se propone la incorporación de aislamiento térmico en dichas 
tuberías consistente en una coquilla de espuma elastomérica, de 7 mm de diámetro interior y 
25 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con 
adhesivo para las uniones.  Este aislamiento se colocará sobre todas las tuberías de ACS que se 
encuentran colocadas superficialmente. 
5. MANTA TÉRMICA:
Se proyecta la instalación de un cobertor o manta térmica en el vaso de piscina grande con el 
fin de limitar las pérdidas por evaporación. El cobertor está forma por una lámina de 
polietileno, con burbujas de aire sellado (400micras) con un tejido de rafia de Polietileno 
adherido, que le da mayor resistencia y duración. Toda la lámina está preparada con un ribete 
de refuerzo perimetral, ribete especial con cintas de unión para enrollador y flotador de 
avance con tubo de PVC para evitar embarcar agua sobre el cobertor y facilitar el guiado con 
las cuerdas de tiro. En lo referente al sistema de enrolle de la manta, se propone un enrollador 
fijo motorizado formado por: Cilindro de enrolle de aluminio anodizado de Ø165mm; Pies de 
columna de aluminio lacado en color blanco, con tortillería y ejes de acero inoxidable; Motor 
tubular de 120N·m alojado en el interior del cilindro de enrolle, funcionando a 24v y 
disponiendo de finales de carrera regulables de paro inicial y final. Se incluye un cuadro 
eléctrico de conexiones y transformador. Todo el sistema eléctrico cumple con las exigencias 
de seguridad europeas.   
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3.3.7 Verificación del cumplimiento del DB-HE1 (Estado reformado) 
Tal y como se observa en el gráfico anterior, tras considerar las mejoras energéticas descritas 
en apartado 3.3.6, que afectan a la mejora de la envolvente térmica de la piscina,  la demanda 
energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio objeto es menor que la demanda 
energética del edificio de referencia. De esta manera, se cumplen las especificaciones mínimas 
del DB-HE1 referidas a limitación de la demanda energética. Los resultados se amplían en el 
anexo 2 del presente proyecto. 
3.3.8 Cálculo de condensaciones (Estado reformado) 
Por otra parte, también se ha verificado el cumplimiento, por parte de las soluciones 
constructivas de la propuesta de mejora referidas a la envolvente térmica del edificio, de las 
exigencias básicas del DB-HE referidas a condensaciones. Para ello también se ha empleado el 
programa e-Condensa y se han tomado las mismas condiciones de cálculo empleadas en la 
verificación del cumplimiento de las soluciones existentes. A continuación se exponen los 
resultados obtenidos para cada una de las nuevas soluciones de la propuesta de mejora: 
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3.3.9 Certificado de eficiencia energética (Estado reformado) 
Tras considerar las medidas de mejora energética planteadas en el punto 3.3.6 de la presente 
memoria, referidas tanto a la envolvente térmica como a las instalaciones, se ha obtenido el 
certificado de eficiencia energética del edificio en su estado reformado. Los resultados 
obtenidos se muestran a continuación, no obstante, estos resultados se amplían en el anexo 5 
del presente proyecto. 
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4. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA
NORMATIVA
4.1 Cumplimiento del CTE 
4.4.1 Seguridad estructural 
Uno de los principales documentos que incluye el Código Técnico de la Edificación (CTE) es el 
Documento Básico de Seguridad Estructural (DB-SE). Este documento tiene por objeto 
establecer reglas y procedimientos que permitan cumplir las exigencias básicas de seguridad 
estructural en los edificios. La correcta aplicación del conjunto de este Documento Básico 
supone que se satisface el requisito básico “Seguridad estructural”. El objetivo de este 
requisito básico consiste en asegurar que el edificio tiene un comportamiento estructural 
adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometido 
durante su construcción y uso previsto. Conjuntamente con este documento, los Documentos 
Básicos DB-SE-AE (Acciones en la Edificación), DB-SE-C (Cimientos), DB-SE-A (Acero), DB-SE-F 
(Fábrica) y DB-SE-M (Madera), especifican parámetros objetivos y procedimientos cuyo 
cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles 
mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad estructural. 
En nuestro caso, la intervención descrita en este proyecto no afecta a ningún elemento 
estructural. No obstante, se plantea la necesidad de realizar ciertas comprobaciones 
relacionadas con algunas de las intervenciones previstas. Estas comprobaciones tendrán por 
objetivo verificar que las nuevas soluciones constructivas y los cambios planteados cumplen 
con el requisito básico de seguridad estructural y que la estructura portante actual del edificio 
es capaz de soportar las nuevas solicitaciones. Para realizar estas comprobaciones se recurrirá 
al Documento Básico de Seguridad Estructural, Acciones en Edificación (DB-SE-AE) y a la propia 
documentación de cálculo estructural del proyecto original del edificio. 
En la intervención prevista en este proyecto, se realizarán dos comprobaciones referidas a 
seguridad estructural. Por una parte, se verificará el cumplimiento de la nueva fachada ligera 
del lado sur del edificio (muro cortina) en lo referente a seguridad estructural frente a las 
acciones previstas tal y como la acción del viento. Por otra parte, también se verificará el 
cumplimiento de las modificaciones previstas para la cubierta plana transitable solo para 
mantenimiento, que hace las funciones de cerramiento horizontal del módulo de vestuarios de 
la piscina cubierta. 
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 FACHADA LIGERA (Muro cortina):
De acuerdo con lo que establece el apartado 3.3 del DB-SE-AE, la acción de viento, en general 
una fuerza perpendicular a la superficie de cada punto expuesto, o presión estática, qe puede 
expresarse como:  
qe= qb· ce· cp
qb: la presión dinámica del viento. De forma simplificada, como valor en cualquier punto del
territorio español, puede adoptarse 0,5 kN/m2. Pueden obtenerse valores más precisos 
mediante el anejo D, en función del emplazamiento geográfico de la obra.  
ce: el coeficiente de exposición, variable con la altura del punto considerado, en función del
grado de aspereza del entorno donde se encuentra ubicada la construcción. Se determina de 
acuerdo con lo establecido en el apartado 3.3.3. En edificios urbanos de hasta 8 plantas puede 
tomarse un valor constante, independiente de la altura, de 2,0.  
cp: el coeficiente eólico o de presión, dependiente de la forma y orientación de la superficie
respecto al viento, y en su caso, de la situación del punto respecto a los bordes de esa 
superficie; un valor negativo indica succión. Su valor se establece en los apartados 3.3.4 y 3.3.5 
del DB-SE-AE. 
En nuestro caso, de acuerdo con lo que establece el anejo D del DB-SE-AE, para calcular la 
presión dinámica del viento utilizaremos la siguiente expresión: 
qb= 0,5 · δ· vb
2
Siendo δ la densidad del aire y vb el valor básico de la velocidad del viento. Como valor de 
densidad del aire tomaremos 1,25 kg/m3. El valor básico de velocidad del viento 
correspondiente a la provincia de Castellón (Zona A) es el valor 26 m/s. De esta manera: 
qb= 0,5 · 1,25· 26
2 = 422,5 N/m2 = 0,42 kN/m2 
Para el cálculo del coeficiente de exposición tomaremos las siguientes expresiones: 
ce= F · (F + 7 k) 
F = k ln (max (z, Z) / L) 
Siendo k, L, Z parámetros característicos de cada tipo de entorno, según la tabla D.2. En 
nuestro caso: 
k=0,22; L=0,3; Z=5 
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F= 0,22·ln (5/0,3)=0,62 
ce=0,62· (0,62+7·0,22)=1,34 
Los coeficientes de presión exterior o eólico, cp, dependen de la dirección relativa del viento, 
de la forma del edificio, de la posición de elemento considerado y de su área de influencia. En 
nuestro caso, para el muro cortina de la fachada sur de la piscina, los valores del coeficiente de 
presión exterior serán los siguientes: 
De esta manera, el cálculo de la acción del viento sobre el muro cortina sería el siguiente: 
 qb= 0,5 · 1,25· 26
2 = 422,5 N/m2 = 0,42 kN/m2 
 ce=0,62· (0,62+7·0,22)=1,34
 cp = (0’7)
qe (D)=0,42·1,34·0,7 = 0,3939kN/m
2 
A la hora de ejecutar el muro cortina, se verificará que las prestaciones declaradas por el 
fabricante, cumplen con las exigencias anteriormente expuestas. 
 CUBIERTA PLANA:
Debido a la intervención prevista en la cubierta y a la modificación de las capas de constitución 
de la misma, se procede a verificar el cumplimiento de la nueva solución constructiva en lo 
referente al peso propio aportado a la estructura y a la acción del viento. 
PESO PROPIO DE LA CUBIERTA EXISTENTE: 
A continuación se exponen los pesos aportados a la estructura por parte de cada una de las 
capas que constituyen la cubierta plana existente en el módulo de vestuarios. Los pesos se han 
obtenido del anejo C del DB-HE-AE. 
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1. Forjado unidireccional (Hormigón armado- e=30 cm): 25 kN/ m3
2. Formación de pendientes (Hormigón ligero-e=14 cm)): 15 kN/ m3
3. Capa de regularización de mortero de cemento (e=3cm): 20 kN/ m3
4. Lámina bituminosa adherida: 0,04 kN/ m2
5. Baldosas cerámicas incluyendo material de agarre( e=3cm): 0,5 kN/ m2
De esta manera, el peso propio total de la cubierta aportado a la estructura es de 10,74 kN/m2. 
PESO PROPIO DE LA NUEVA CUBIERTA: 
A continuación se exponen los pesos aportados a la estructura por parte de cada una de las 
capas que constituyen la nueva cubierta plana que se prevé ejecutar en el módulo de 
vestuarios. Los pesos se han obtenido del anejo C del DB-HE-AE. 
1. Forjado unidireccional (Hormigón armado- e=30 cm): 25 kN/ m3
2. Formación de pendientes (Hormigón ligero-e=14 cm)): 15 kN/ m3
3. Capa de regularización de mortero de cemento (e=3cm): 20 kN/ m3
4. Lámina bituminosa adherida: 0,04 kN/ m2
5. Panel aislante de XPS (e=7cm): 32 kg/m3
6. Capa de grava (e=10cm): 2kN/m2
De esta manera, el peso propio total de la nueva cubierta aportado a la estructura es de 
12,256 kN/m2. No obstante, aunque el peso aportado de la nueva cubierta es 1,5 kN superior 
al peso de la cubierta existente, en el proyecto de ejecución se consideró una sobrecarga de 
uso de 2 kN/m2 para la cubierta de vestuarios (cubierta transitable solo para mantenimiento). 
De esta manera, el peso aportado por la nueva cubierta no supone un riesgo para la estructura 
del edificio. 
En lo referente a la acción del viento, de acuerdo con lo que establece el apartado 3.3 del DB-
SE-AE, la acción de viento, en general una fuerza perpendicular a la superficie de cada punto 
expuesto, o presión estática, qe puede expresarse como:  
qe= qb· ce· cp
qb: la presión dinámica del viento. De forma simplificada, como valor en cualquier punto del
territorio español, puede adoptarse 0,5 kN/m2. Pueden obtenerse valores más precisos 
mediante el anejo D, en función del emplazamiento geográfico de la obra.  
ce: el coeficiente de exposición, variable con la altura del punto considerado, en función del
grado de aspereza del entorno donde se encuentra ubicada la construcción. Se determina de 
acuerdo con lo establecido en el apartado 3.3.3. En edificios urbanos de hasta 8 plantas puede 
tomarse un valor constante, independiente de la altura, de 2,0.  
cp: el coeficiente eólico o de presión, dependiente de la forma y orientación de la superficie
respecto al viento, y en su caso, de la situación del punto respecto a los bordes de esa 
superficie; un valor negativo indica succión. Su valor se establece en los apartados 3.3.4 y 3.3.5 
del DB-SE-AE. 
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Para el caso de la cubierta de vestuarios, se han empleado los mismos valores de presión 
dinámica y coeficiente de exposición empleados en el cálculo del muro cortina.  
Los coeficientes de presión exterior o eólico, cp , dependen de la dirección relativa del viento, 
de la forma del edificio, de la posición de elemento considerado y de su área de influencia. En 
nuestro caso, para la cubierta plana del módulo de vestuarios, se han tomado los siguientes 
valores: 
De esta manera, el cálculo de la acción del viento sobre la cubierta sería el siguiente: 
 qb= 0,5 · 1,25· 26
2 = 422,5 N/m2 = 0,42 kN/m2 
 ce=0,62· (0,62+7·0,22)=1,34
 cp = (-1’8, -1’2, -0’7, 0’2, -0’2)
qe (F)=0,42·1,34·-1,8 = -1,013 kN/m
2 
qe (G)=0,42·1,34·-1,2 = -0,675 kN/m
2 
qe (H)=0,42·1,34·-0,7 = -0,394 kN/m
2 
qe (I)=0,42·1,34·0,2 = 0,1125 kN/m
2 
  qe (I)=0,42·1,34·-0,2 = -0,1125 kN/m
2 
En nuestro caso, dado que los paneles de aislamiento de la nueva cubierta se colocarán 
adheridos en los puntos singulares e irán lastrados con una capa de grava de 10 cm de espesor, 
se cumplen los valores de resistencia a la acción del viento anteriormente expuestos. 
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4.1.1 Seguridad en caso de incendio 
El  Documento  Básico  DB-SI  especifica  parámetros  objetivos  y  procedimientos  cuyo  
cumplimiento  asegura  la  satisfacción  de  las  exigencias  básicas  y  la  superación  de  los  
niveles  mínimos  de  calidad  propios  del  requisito  básico  de  seguridad  en  caso  de  
incendio,  excepto  en  el  caso  de  los  edificios,  establecimientos y  zonas  de  uso  industrial  
a  los  que  les  sea  de  aplicación  el  “Reglamento  de  seguridad contra incendios en los 
establecimientos industriales”, en los cuales las exigencias básicas se cumplen mediante dicha 
aplicación. El objetivo del requisito básico “Seguridad en caso de incendio” consiste en reducir 
a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un 
incendio de origen accidental, como consecuencia de las características de su proyecto, 
construcción, uso y mantenimiento.  
En nuestro caso, dado que se trata de una intervención de reforma, tan solo se tendrán en 
cuenta determinados aspectos especificados en el DB-SI. Estos aspectos estarán referidos 
principalmente al cumplimiento de las clases resistentes al fuego por parte de los nuevos 
materiales empleados en la reforma. 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
De acuerdo con lo que establece el punto 4 del apartado 1 del DB-SI1, los elementos 
constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la 
siguiente tabla. En nuestro caso, dado que en la reforma se plantea la sustitución de algunos 
revestimientos, así como la modificación de las fachadas y la cubierta de vestuarios, los nuevos 
elementos constructivos deberán cumplir las siguientes exigencias: 
Fuente: Tabla 4.1 del DB-SI1 (Clases de reacción al fuego de los elementos constructivos).
FACHADAS 
De acuerdo con lo que establece el punto 4 del apartado 2 del DB-SI2, la clase de reacción al 
fuego de los materiales que ocupen más del 10% de la superficie del acabado exterior de las 
fachadas o de las superficies interiores de las cámaras ventiladas que dichas fachadas puedan 
tener, será B-s3,d2 hasta una altura de 3,5 m como mínimo, en aquellas fachadas cuyo 
arranque inferior sea accesible al público desde la rasante exterior o desde una cubierta, y en 
toda la altura de la fachada cuando esta exceda de 18 m, con independencia de donde se 
encuentre su arranque. De esta manera, los materiales empleados en el muro cortina de la 
fachada sur de la piscina así como los materiales de acabado empleados en la intervención de 
aislamiento exterior de las distintas fachadas de la piscina, deben cumplir con estas 
especificaciones.  
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CUBIERTA 
En el caso concreto de las cubiertas, en el apartado 2 del DB-SI2, se especifican las condiciones 
que deben cumplir los materiales empleados para evitar la propagación exterior.  
De esta manera, con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la 
cubierta, ya sea entre dos edificios colindantes, ya sea en un mismo edificio, esta tendrá una 
resistencia al fuego REI 60, como mínimo, en una franja de 0,50 m de anchura medida desde el 
edificio colindante, así como en una franja de 1,00 m de anchura situada sobre el encuentro 
con la cubierta de todo elemento compartimentador de un sector de incendio o de un local de 
riesgo especial alto.  
Del mismo modo, en el encuentro entre una cubierta y una fachada que pertenezcan a 
sectores de incendio o a edificios diferentes, la altura h sobre la cubierta a la que deberá estar 
cualquier zona de fachada cuya resistencia al fuego no sea al menos EI 60 será la que se indica 
a continuación, en función de la distancia d de la fachada, en proyección horizontal, a la que 
esté cualquier zona de la cubierta cuya resistencia al fuego tampoco alcance dicho valor (véase 
figura 1.3). 
Figura 1.3 (Encuentro cubierta-fachada) 
A demás, los materiales que ocupen más del 10% del revestimiento o acabado exterior de las 
zonas de cubierta situadas a menos de 5 m de distancia de la proyección vertical de cualquier 
zona de fachada, del mismo o de otro edificio, cuya resistencia al fuego no sea al menos EI 60, 
incluida la cara superior de los voladizos cuyo saliente exceda de 1 m, así como los lucernarios, 
claraboyas y cualquier otro elemento de iluminación o ventilación, deben pertenecer a la clase 
de reacción al fuego BROOF(t1).  
En nuestro caso, la cubierta propuesta en la intervención, cumple con las especificaciones 
referidas en este apartado, puesto que toda la cubierta tiene una reacción al fuego superior a 
EI60. Del mismo modo, las nuevas claraboyas previstas para la sustitución de las antiguas 
claraboyas deterioradas de la cubierta, cumplen con la clase de reacción al fuego BROOF(t1). 
PUERTAS DE EVACUACIÓN 
En nuestro caso, dado que en la intervención de reforma se prevé la sustitución de las 
carpinterías, es necesario que las nuevas puertas de acceso exteriores tanto en la zona de 
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pasillo de vestuarios como en la nueva fachada de tipo muro cortina, cumplan con las 
especificaciones referidas a puertas de evacuación. En este sentido, en el apartado 6 del DB-
SI3, se establecen las exigencias que deben cumplir las puertas de evacuación. 
De esta amanera, de acuerdo con lo que establece el punto 1 del apartado 6 del DB-SI3, las 
puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de más 
de 50 personas serán abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no actuará 
mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien consistirá en un dispositivo de fácil y 
rápida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una 
llave y sin tener que actuar sobre más de un mecanismo.  
En nuestro caso, las nuevas puertas de acceso cumplen con estas especificaciones ya que 
disponen de una barra horizontal de empuje en el sentido de evacuación conforme a la norma 
UNE EN 1125:2009. A demás, se considerará la necesidad de que las nuevas puertas abran 
hacia fuera, de acuerdo con lo que establece el punto 3 del apartado 6 del DB-SI3. 
4.1.2 Seguridad de utilización y accesibilidad 
El Documento Básico DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad especifica parámetros 
objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas 
y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad de 
utilización y accesibilidad. El objetivo del requisito básico "Seguridad de utilización y 
accesibilidad" consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran 
daños inmediatos en el uso previsto de los edificios, como consecuencia de las características 
de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento, así como en facilitar el acceso y la 
utilización no discriminatoria, independiente y segura de los mismos a las personas con 
discapacidad. 
Dado que en la reforma propuesta en el presente proyecto, se van a realizar modificaciones 
tales como la sustitución de pavimentos, acristalamientos o la ejecución de un rampa exterior 
de acceso al pasillo de vestuarios, es necesario cumplir con algunas de las especificaciones 
referidas en el DB-SUA. 
SEGURIDAD FRENTE A CAIDAS (Pavimento) 
De acuerdo con lo que establece el apartado 1 del DB-SUA1, con el fin de limitar el riesgo de 
resbalamiento, los suelos de los edificios o zonas de uso de Pública Concurrencia, , tendrán una 
clase adecuada conforme al punto 3 de este apartado. 
En nuestro caso, en la intervención propuesta se van a ejecutar distintos pavimentos. En 
primer lugar, tanto en la sala de máquinas como en la escalera interior de acceso a la primera 
planta, se van a sustituir algunas piezas deterioradas. Durante la reposición se tendrá en 
cuenta la sustitución por piezas iguales o similares a las existentes, ya que estas cumplen con 
las especificaciones referidas en el punto anteriormente descrito. Por otra parte, se prevé la 
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ejecución de un pavimento de sustitución en la terraza exterior de la piscina. Este pavimento 
debe cumplir con una clase de resbaladicidad 3. Del mismo modo, se prevé la ejecución de un 
pavimento de revestimiento en el tablero de la rampa exterior de acceso que comunica con el 
pasillo de vestuarios. Al igual que en el caso anterior, este pavimento debe tener al menos una 
clase de resbaladicidad 3. Esto supone una resistencia al deslizamiento (Rd) superior a 45, 
determinada mediante el ensayo del péndulo de fricción. 
Pavimento Clase de resbaladicidad Resistencia al deslizamiento 
Pavimento escaleras Clase 2 35<Rd≤45 
Pavimento sala de 
máquinas 
Clase 2 35<Rd≤45 
Pavimento terraza exterior Clase 3 Rd>45 
Pavimento rampa Clase 3 Rd>45 
En lo referente a discontinuidades en el pavimento, el apartado 2 del DB-SUA1, especifica que 
con el fin de limitar el riesgo de caídas como consecuencia de traspiés o de tropiezos, el suelo 
debe cumplir las condiciones siguientes: 
a) No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. Los elementos salientes
del nivel del pavimento, puntuales y de pequeña dimensión (por ejemplo, los
cerraderos de puertas) no deben sobresalir del pavimento más de 12 mm y el saliente
que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulación de las personas
no debe formar un ángulo con el pavimento que exceda de 45º.
b) Los desniveles que no excedan de 5 cm se resolverán con una pendiente que no
exceda el25%.
c) En zonas para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos
por los que pueda introducirse una esfera de 1,5 cm de diámetro.
Estas consideraciones se tendrán en cuenta durante la ejecución de los pavimentos previstos 
en la intervención y durante las comprobaciones de acabado final de los pavimentos. 
SEGURIDAD FRENTE A CAIDAS (Rampa exterior) 
Por otra parte, dado que en la intervención se va a ejecutar un rampa exterior de sustitución 
de la escalera exterior deteriorada que da acceso a los pasillos de los vestuarios, esta rampa 
debe cumplir con las especificaciones referidas en el apartado 4 del DB-SUA1. En lo referente a 
la pendiente, dado que la rampa pertenece a un itinerario accesible, la pendiente máxima será 
del 8% ya que la longitud de la rampa es inferior a 6 metros. La pendiente transversal de la 
rampa será del 2% como máximo. En lo referente a los tramos, dado que la rampa pertenece a 
un itinerario accesible, los tramos serán rectos o con un radio de curvatura de al menos 30 m, 
con una longitud máxima de 9 m y de una anchura de 1,20 m, como mínimo. Asimismo, 
dispondrán de una superficie horizontal al principio y al final del tramo con una longitud de 
1,20 m en la dirección de la rampa, como mínimo.  A demás, no habrá pasillos de anchura 
inferior a 1,20 m ni puertas situados a menos de 40 cm de distancia del arranque de un tramo. 
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Por último, en lo referente a los pasamanos, de acuerdo con lo que establece el DB-SUA1, las 
rampas que pertenezcan a un itinerario accesible, cuya pendiente sea mayor o igual que el 6% 
y salven una diferencia de altura de más de 18,5 cm, dispondrán de pasamanos continuo en 
todo su recorrido, incluido mesetas, en ambos lados. Asimismo, los bordes libres contarán con 
un zócalo o elemento de protección lateral de 10 cm de altura, como mínimo. Cuando la 
longitud del tramo exceda de 3 m, el pasamanos se prolongará horizontalmente al menos 30 
cm en los extremos, en ambos lados. 
Estas consideraciones se tendrán en cuenta durante las fases de diseño y ejecución de la 
rampa exterior. En los planos anexos al presente proyecto se puede consultar la 
representación gráfica del cumplimiento, por parte de la rampa, de las especificaciones 
anteriormente expuestas. 
SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO (Puertas) 
De acuerdo con lo que establece el punto 1.2 del apartado 1 del DB-SUA2, las puertas de 
recintos que no sean de ocupación nula (definida en el Anejo SI A del DB SI) situadas en el 
lateral de los pasillos cuya anchura sea menor que 2,50 m se dispondrán de forma que el 
barrido de la hoja no invada el pasillo. En pasillos cuya anchura exceda de 2,50 m, el barrido de 
las hojas de las puertas no debe invadir la anchura determinada, en función de las condiciones 
de evacuación, conforme al apartado 4 de la Sección SI 3 del DB SI. 
En nuestro caso, dado que se prevé la sustitución de las puertas exteriores del pasillo de 
vestuarios, a la hora de ejecutar las nuevas puertas, se tendrá en cuenta que estas abatan 
hacia fuera y no invadan la superficie del pasillo. 
SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO (Acristalamientos) 
En nuestro caso, dado que en la intervención se propone la sustitución de las carpinterías y la 
ejecución de un muro cortina acristalado en la fachada sur de la piscina, es necesario tener en 
cuenta determinadas consideraciones referidas a la impacto con elementos frágiles. 
De esta manera, los vidrios existentes en las áreas con riesgo de impacto que se indican en la 
figura 1.4, de las superficies acristaladas que no dispongan de una barrera de protección 
conforme al apartado 3.2 de SUA 1, tendrán una clasificación de prestaciones X(Y)Z 
determinada según la norma UNE EN 12600:2003 cuyos parámetros cumplan lo que se 
establece en la siguiente tabla. 
Fuente: Tabla 1.1 del DB-SUA2 (Valor de los parámetros X(Y)Z en función de la diferencia de cota). 
Las áreas con riesgo de impacto serán las siguientes: 
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a) En puertas, el área comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1,50 m y una
anchura igual a la de la puerta más 0,30 m a cada lado de esta.
b) En paños fijos, el área comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 0,90 m.
Figura 1.4 (Identificación de áreas con riesgo de impacto) 
En nuestro caso, se verificará que tanto los vidrios empleados en el muro cortina, como los 
vidrios empelados en las nuevas carpinterías, cumplen con las especificaciones anteriormente 
expuestas. 
Por otra parte, el punto 1.4 del apartado 1 del DB-SUA2, establece que las grandes superficies 
acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas (lo que excluye el interior de 
viviendas) estarán provistas, en toda su longitud, de señalización visualmente contrastada 
situada a una altura inferior comprendida entre 0,85 y 1,10 m y a una altura superior 
comprendida entre 1,50 y 1,70 m. Dicha señalización no es necesaria cuando existan 
montantes separados una distancia de 0,60 m, como máximo, o si la superficie acristalada 
cuenta al menos con un travesaño situado a la altura inferior antes mencionada. Del mismo 
modo, las puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas, tales 
como cercos o tiradores, dispondrán de señalización conforme al apartado 1 anterior. En 
nuestro caso, tanto el muro cortina de fachada como las nuevas puertas exteriores previstas 
en el proyecto, cumplen con estas especificaciones. En el caso concreto del muro cortina, 
tanto los montantes como los travesaños permiten identificar el acristalamiento. A demás, 
toda la superficie de acristalamiento hasta una altura de 3 m será de vidrio translucido, lo cual 
también permitirá su identificación. En el caso de las puertas exteriores, también se prevé que 
los vidrios sean translucidos para permitir la entrada de luz y evitar ser vistos desde fuera, 
además de permitir la identificación de los vidrios y evitar accidentes. 
SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO (Puertas) 
De acuerdo con lo que establece el punto 3 del DB-SUA3, la fuerza de apertura de las puertas 
de salida será de 140 N, como máximo, excepto en las situadas en itinerarios accesibles, en las 
que se aplicará lo establecido en la definición de los mismos en el anejo A Terminología (como 
máximo 25 N, en general, 65 N cuando sean resistentes al fuego). Estas consideraciones se 
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tendrán en cuenta en las puertas de acceso exterior situadas en el pasillo de acceso a los 
vestuarios y también en las puertas de acceso exterior a la galería de espectadores situada en 
la primera planta de la nave central de la piscina cubierta. 
SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO POR ILUMINACIÓN INADECUADA 
En lo referente al alumbrado de emergencia, se ha verificado que la actual instalación de 
iluminación en caso de emergencia, cumple con todas las exigencias referidas en el apartado 2 
del DB-SUA4. 
SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO 
Dado que el presente proyecto tiene por objeto realizar obras de reforma en una piscina 
municipal cubierta, es necesario verificar que se cumplen todas las exigencias referidas a evitar 
el riesgo de ahogamiento en este tipo de instalaciones deportivas. De esta manera, aunque en 
la intervención no se prevé ninguna actuación en la nave central donde se encuentran los 
vasos de piscina, se ha verificado que se cumplen todas las exigencias referidas a barreras de 
protección; profundidad, pendiente, huecos y materiales de los vasos de piscina; andenes y 
escaleras. 
 Barreras de protección: Dado que en la piscina municipal se dispone de una zona de
control de acceso de los niños a la zona de baño, no es necesario disponer de ninguna
barrera de protección en los vasos de piscina.
 Profundidad del vaso de piscina: Los dos vasos de piscina tienen una profundidad
menor de 3 metros y las distintas profundidades están señalizadas en la pared de los
vasos.
 Pendiente: La piscina infantil tiene una pendiente del 0%. La piscina de adultos,
dispone de una pendiente inferior al 6% en todo el vaso.
 Huecos: Todos los huecos practicables del vaso están protegidos mediante rejas o
dispositivos de seguridad para evitar el atrapamiento.
 Materiales: Toda la superficie de los vasos de piscina, están revestidos con baldosas de
gres klinker con una clase de resbaladicidad 3.
 Andenes: Toda la superficie de andenes está revestida con baldosas de gres klinker con
una clase de resbaladicidad 3.
 Escaleras: Los dos vasos de piscina disponen de escaleras que alcanzan como mínimo
una profundidad de 1 m por debajo del agua. Estas escaleras están colocadas en las
esquinas de los vasos y a una distancia inferior de 15 metros entre ellas. Además, no
sobresalen del plano de la pared de los vasos.
ACCESIBILIDAD: 
Dado que en el proyecto de reforma se prevé la ejecución de una rampa exterior de acceso al 
pasillo de vestuarios, se verificará que esta rampa cumple con las especificaciones referidas en 
el apartado de accesibilidad del DB-SUA. No obstante, debemos decir que el edificio dispone 
de otra rampa de acceso que comunica la entrada principal del edificio con el exterior del 
mismo y también dispone de un ascensor interior que permite la accesibilidad entre las 
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distintas plantas del edificio. La nueva rampa de acceso desde el exterior comunicará con el 
pasillo de vestuarios, que se considera como un itinerario accesible, por lo cual, tal y como se 
ha desarrollado anteriormente debe cumplir una serie de condiciones referidas a pendientes y 
dimensiones. Estas condiciones se han desarrollado anteriormente y se pueden consultar de 
manera gráfica en los planos anexos al presente proyecto. 
Dado que en la actual instalación existen zonas donde no se han señalizado algunos elementos 
accesibles y dado que se va a ejecutar una rampa exterior, se plantea la necesidad de señalizar 
los siguientes puntos de la instalación de la piscina con el fin de facilitar el acceso y la 
utilización independiente, no discriminatoria y segura del edificio: 
 Entradas del edificio accesible: Se señalizarán las distintas entradas accesibles de las
cuales dispone el edificio (Entrada principal, entrada exterior que da a la galería y
entrada desde el pasillo de vestuarios).
 Ascensor accesible: Se señalizará el ascensor que comunica las distintas plantas del
edificio.
 Se señalizarán tanto los vestuarios accesibles como los aseos accesibles de la primera
planta.
En lo referente a las características de la señalización, de acuerdo con lo que establece el 
punto 2.2 del apartado 2 del DB-SUA9, las entradas al edificio accesibles, los itinerarios 
accesibles, las plazas de aparcamiento accesibles y los servicios higiénicos accesibles (aseo, 
cabina de vestuario y ducha accesible) se señalizarán mediante SIA, complementado, en su 
caso, con flecha direccional. Del mismo modo, los ascensores accesibles se señalizarán 
mediante SIA. Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas 
normalizados de sexo en alto relieve y contraste cromático, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, 
junto al marco, a la derecha de la puerta y en el sentido de la entrada. Las características y 
dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA) se establecen 
en la norma UNE 41501:2002. 
Estas consideraciones se tendrán en cuenta en el punto de señalización de la memoria 
constructiva del presente proyecto. 
4.1.3 Salubridad 
El Documento Básico “DB-HS Salubridad” especifica parámetros objetivos y procedimientos 
cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los 
niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de salubridad. El objetivo del requisito 
básico “Higiene, salud y protección del medio ambiente”, tratado en adelante  bajo  el  
término  salubridad,  consiste  en  reducir  a  límites  aceptables  el  riesgo de que los usuarios, 
dentro de los edificios y en condiciones normales de utilización, padezcan molestias  o 
enfermedades,  así  como  el  riesgo de  que  los  edificios se  deterioren  y  de  que  deterioren  
el  medio  ambiente  en  su  entorno  inmediato,  como  consecuencia  de  las  características 
de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 
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En nuestro caso, dado que uno de los principales puntos del proyecto es la intervención para 
reducir los problemas de humedades por condensación que sufre toda la instalación deportiva, 
y dado que se prevé la modificación de la instalación de fontanería de las duchas así como la 
modificación de dos de las fachadas y la cubierta de los vestuarios, es necesario cumplir 
determinadas exigencias referidas en el DB-HS. 
PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD (Fachadas) 
Dado que en el presente proyecto se prevé la ejecución de un muro cortina en la fachada sur 
de la piscina así como la ejecución de un aislamiento tipo SATE en el resto de las fachadas, es 
necesario cumplir con unas determinadas exigencias para evitar las humedades en dichos 
elementos constructivos. 
De acuerdo con lo que establece el punto 2.3.1 del apartado 2 del DB-HS1, el grado de 
impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas frente a la penetración de las precipitaciones 
se obtiene en la tabla 2.5 en función de la zona pluviométrica de promedios y del grado de 
exposición al viento, correspondientes al lugar de ubicación del edificio. En nuestro caso, la 
zona pluviométrica correspondiente a la localidad de L’Alcora es la zona IV. El grado de 
exposición al viento, considerando las condiciones del entorno, la zona eólica y la altura del 
edificio, es V3. De esta manera, el grado de impermeabilidad mínimo tanto de la fachada sur 
como la fachada norte de la piscina, será 2. De esta manera, de acuerdo con lo que establece 
el punto 2.3.2 del DB-HS1, las condiciones exigidas a cada una de las soluciones constructivas 
de fachada en función de la existencia o no de revestimiento, serán las siguientes: 
 Fachada sin revestimiento exterior (Muro cortina): Pueden ser varias, B1+C1+J1+N1;
C2+H1+J1+N1; C2+J2+N2; C1(1)+H1+J2+N2.
No obstante, en este punto, el CTE solo contempla las fachadas convencionales, por lo que los 
muros cortina se consideran como acristalamientos. En este sentido, se tendrá en cuenta que 
el muro cortina presente un grado de impermeabilidad igual a una de las soluciones 
convencionales que contempla el CTE para este caso concreto. A demás, la fachada deberá 
cumplir las especificaciones referidas a las carpinterías exteriores y acristalamientos. Las 
características técnicas de la solución de muro cortina escogida, se pueden consultar en el 
anexo 7 del presente proyecto. 
 Fachada con revestimiento exterior ( Fachada SATE): R1+C1(1)
R1: El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia media a la filtración.
Se considera que proporcionan esta resistencia los revestimientos continuos de las
siguientes características:
 espesor comprendido entre 10 y 15 mm, salvo los acabados con una capa
plástica delgada;
 adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad;
 permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como consecuencia
de una acumulación de vapor entre él y la hoja principal;
 adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento aceptable frente
a la fisuración;
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 cuando se dispone en fachadas con el aislante por el exterior de la hoja
principal, compatibilidad química con el aislante y disposición de una
armadura constituida por una malla de fibra de vidrio o de poliéster.
C1: Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio. Se considera como 
tal una fábrica cogida con mortero de: 
 ½ pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista
revestimiento exterior o cuando exista un revestimiento exterior discontinuo o
un aislante exterior fijados mecánicamente;
 12 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural.
En nuestro caso, la intervención propuesta de aislamiento exterior de las fachadas, cumple con 
estas especificaciones. Los detalles constructivos del sistema SATE se pueden consultar en los 
planos del presente proyecto. 
En lo referente a juntas constructivas, tanto en el muro cortina como en la fachada tipo SATE, 
se tendrá en cuenta la ejecución de juntas que permitan absorber los movimientos de la 
fachada. En el caso del muro cortina, se tendrá en cuenta el diseño de los perfiles para permitir 
los movimientos y también el sellado del encuentro entre los vidrios y los marcos mediante un 
material elástico. En el caso de la fachada SATE, se tendrá en cuenta que el revestimiento 
exterior debe estar provisto de juntas de dilatación de tal forma que la distancia entre juntas 
contiguas sea suficiente para evitar su agrietamiento. 
Por otra parte, dado que en la intervención se prevé la sustitución de las carpinterías, se 
tendrá en cuenta la correcta ejecución del encuentro entre las carpinterías y la fachada. De 
esta manera, de acuerdo con lo que establece el punto 2.3.3.6 del DB-HS1, debe sellarse la 
junta entre el cerco de la carpintería y el muro de fachada con un cordón que debe estar 
introducido en un llagueado practicado en el muro de forma que quede encajado entre dos 
bordes paralelos. A demás, cuando la carpintería esté retranqueada respecto del paramento 
exterior de la fachada, debe rematarse el alféizar con un vierteaguas para evacuar hacia el 
exterior el agua de lluvia que llegue a él y evitar que alcance la parte de la fachada 
inmediatamente inferior al mismo y disponerse un goterón en el dintel para evitar que el agua 
de lluvia discurra por la parte inferior del dintel hacia la carpintería o adoptarse soluciones que 
produzcan los mismos efectos. El vierteaguas debe tener una pendiente hacia el exterior de 
10º como mínimo, debe ser impermeable o disponerse sobre una barrera impermeable fijada 
al cerco o al muro que se prolongue por la parte trasera y por ambos lados del vierteaguas y 
que tenga una pendiente hacia el exterior de 10º como mínimo. El vierteaguas debe disponer 
de un goterón en la cara inferior del saliente, separado del paramento exterior de la fachada al 
menos 2 cm, y su entrega lateral en la jamba debe ser de 2 cm como mínimo (Véase la figura 
1.5). La junta de las piezas con goterón debe tener la forma del mismo para no crear a través 
de ella un puente hacia la fachada. 
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Figura 1.5 (Ejemplo de vierteaguas) 
PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD (Cubiertas) 
Dado que en el presente proyecto se prevé la modificación de la cubierta existente en el 
módulo de vestuarios, es necesario cumplir con determinadas exigencias para evitar las 
humedades en dicha cubierta. 
De acuerdo con lo que establece el punto 2.4.1 del DB-HS1, para las cubiertas el grado de 
impermeabilidad exigido es único e independiente de factores climáticos. Cualquier solución 
constructiva alcanza este grado de impermeabilidad siempre que se cumplan las condiciones 
indicadas a continuación: 
 Sistema de formación de pendientes: Se ha comprobado que el sistema de formación
de pendientes de la actual cubierta se encuentra en buen estado (presenta cohesión,
estabilidad y es compatible con la impermeabilización) y cumple con las exigencias
mínimas especificadas en la normativa actual (pendiente entre 1 y 5%).
 Aislamiento térmico: El material aislante escogido para la intervención (XPS) presenta
estabilidad y cohesión frente a las solicitaciones mecánicas de la cubierta, es
compatible con la impermeabilización y es resistente a la intemperie, ya que se
colocará por encima de la impermeabilización.
 Impermeabilización: Se utilizará una lámina bituminosa adherida a la capa de
formación de pendientes (hormigón aligerado).
 Capa de grava: Se empleará grava suelta, ya que la pendiente de la cubierta es inferior
al 5%. La grava debe estar limpia y carecer de sustancias extrañas. Su tamaño debe
estar comprendido entre 16 y 32 mm y debe formar una capa cuyo espesor sea igual a
5 cm como mínimo. Debe establecerse el lastre de grava adecuado en cada parte de la
cubierta en función de las diferentes zonas de exposición en la misma. A demás, deben
disponerse pasillos y zonas de trabajo con una capa de protección de un material apto
para cubiertas transitables con el fin de facilitar el tránsito en la cubierta para realizar
las operaciones de mantenimiento y evitar el deterioro del sistema.
En lo referente a los puntos singulares de la cubierta, el punto 2.4.4.1 del DB-HS1, establece 
que deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, 
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las de continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al 
sistema de impermeabilización que se emplee. De esta manera, se deben respetar las juntas 
de dilatación existentes en la cubierta. En nuestro caso, se comprobará que existen juntas de 
dilatación y que estas no están separadas entre sí más de 15 m. Las juntas deben afectar a las 
distintas capas de la cubierta a partir del elemento que sirve de soporte resistente. Los bordes 
de las juntas de dilatación deben ser romos, con un ángulo de 45º aproximadamente, y la 
anchura de la junta debe ser mayor que 3 cm. En las juntas debe colocarse un sellante 
dispuesto sobre un relleno introducido en su interior. El sellado debe quedar enrasado con la 
superficie de la capa de protección de la cubierta. 
Por otra parte, dado que en nuestra cubierta existen distintos encuentros con elementos 
verticales, es necesario tener en cuenta la correcta ejecución de estos puntos singulares. De 
esta manera, la impermeabilización de la cubierta, debe prolongarse por el paramento vertical 
hasta una altura de 20 cm como mínimo por encima de la protección de la cubierta (Véase la 
figura 1.6). El encuentro con el paramento debe realizarse redondeándose con un radio de 
curvatura de 5 cm aproximadamente o achaflanándose una medida análoga según el sistema 
de impermeabilización. 
Figura 1.6 (Encuentro de la cubierta con un paramento vertical) 
Para que el agua de las precipitaciones o la que se deslice por el paramento no se filtre por el 
remate superior de la impermeabilización, dicho remate se realizará mediante una roza de 3 x 
3 cm como mínimo en la que debe recibirse la impermeabilización con mortero en bisel 
formando aproximadamente un ángulo de 30º con la horizontal y redondeándose la arista del 
paramento. Estas consideraciones se tendrán en cuenta en el encuentro de la cubierta con los 
pequeños antepechos del perímetro, en el encuentro de la cubierta con las claraboyas y en el 
encuentro de la cubierta con el cerramiento norte de la nave central de la piscina.  
En lo referente al encuentro de la cubierta con los sumideros, se tendrá en cuenta que el 
sumidero debe ser una pieza prefabricada, de un material compatible con el tipo de 
impermeabilización que se utilice y debe disponer de un ala de 10 cm de anchura como 
mínimo en el borde superior. A demás, el sumidero debe estar provisto de un elemento de 
protección para retener los sólidos que puedan obturar la bajante, que en el caso de cubiertas 
no transitables debe sobresalir de la capa de protección. El elemento que sirve de soporte de 
la impermeabilización (capa de formación de pendientes), debe rebajarse alrededor de los 
sumideros (Véase la figura 1.7) lo suficiente para que después de haberse dispuesto el 
impermeabilizante siga existiendo una pendiente adecuada en el sentido de la evacuación. 
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Figura 1.7 (Rebaje del soporte alrededor de los sumideros) 
A la hora de ejecutar el encuentro de la cubierta con los sumideros, se tendrán en cuenta estas 
consideraciones: 
 La impermeabilización debe prolongarse 10 cm como mínimo por encima de las alas.
 La unión del impermeabilizante con el sumidero o el canalón debe ser estanca.
 Cuando el sumidero se disponga en la parte horizontal de la cubierta, debe situarse
separado 50 cm como mínimo de los encuentros con los paramentos verticales o con
cualquier otro elemento que sobresalga de la cubierta.
 El borde superior del sumidero debe quedar por debajo del nivel de escorrentía de la
cubierta.
En lo referente a los rincones y esquinas, deben disponerse elementos de protección 
prefabricados o realizados in situ hasta una distancia de 10 cm como mínimo desde el vértice 
formado por los dos planos que conforman el rincón o la esquina y el plano de la cubierta. 
A la hora de resolver las aberturas de las claraboyas de los vestuarios, estas deben realizarse 
disponiendo alrededor del hueco un zócalo o antepecho de una altura por encima de la 
protección de la cubierta de 20 cm como mínimo e impermeabilizado mediante la entrega de 
la impermeabilización de la cubierta sobre el antepecho con una roza de 3x3 cm. 
SUMINISTRO DE AGUA (Duchas) 
Dado que en el presente proyecto se prevé la modificación de la instalación de fontanería y 
ACS de las duchas de los vestuarios tanto masculino como femenino, es necesario verificar el 
cumplimiento por parte de esta instalación de las exigencias referidas en el DB-HS4. 
En lo referente a los materiales empleados en la instalación de fontanería de las duchas, en el 
apartado 2.1.1 del DB-HS4 se establece que estos materiales deben ajustarse a los siguientes 
requisitos: 
a) para las tuberías y accesorios deben emplearse materiales que no produzcan
concentraciones de sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por la el
Real Decreto 140/2003, de7 de febrero;
b) no deben modificar la potabilidad, el olor, el color ni el sabor del agua;
c) deben ser resistentes a la corrosión interior;
d) deben ser capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de servicio previstas;
e) no deben presentar incompatibilidad electroquímica entre sí;
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f) deben ser resistentes a temperaturas de hasta 40ºC, y a las temperaturas exteriores
de su entorno inmediato;
g) deben ser compatibles con el agua suministrada y no deben favorecer la migración de
sustancias de los materiales en cantidades que sean un riesgo para la salubridad y
limpieza del agua de consumo humano;
h) su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes características mecánicas, físicas
o químicas, no deben disminuir la vida útil prevista de la instalación.
Por otra parte, en el apartado 2.1.3 se establece que la instalación debe suministrar a los 
aparatos y equipos del equipamiento higiénico los caudales que figuran en la tabla 2.1 de este 
apartado. En el caso de las duchas, el caudal instantáneo mínimo de agua fría será de 0,2 
dm3/s y el caudal instantáneo mínimo de ACS será de 0,1 dm3/s. A demás, se establece que la 
presión mínima en los fluxores previstos para las duchas debe ser de 150 KPa y la máxima 
500KPa. La temperatura de ACS en los puntos de consumo debe estar comprendida entre 50ºC 
y 65ºC. 
En lo referente al dimensionado de las derivaciones de las duchas, de acuerdo con lo que 
establece el apartado 4.3 del DB-HS4, los ramales de enlace a los aparatos domésticos se 
dimensionarán conforme a lo que se establece en las tabla 4.2. En el caso de las duchas, el 
diámetro mínimo para tubos de plástico será de 12 mm. En el caso de la red de ACS, el 
diámetro mínimo será el mismo que el de la red de agua fría. 
A la hora de ejecutar la instalación de suministro de agua se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 La instalación de suministro de agua se ejecutará con sujeción al proyecto, a la
legislación aplicable, a las normas de la buena construcción y a las instrucciones del
director de obra y del director de la ejecución de la obra.
 La ejecución de las redes de tuberías se realizará de manera que se consigan los
objetivos previstos en el proyecto sin dañar o deteriorar al resto del edificio,
conservando las características del agua de suministro respecto de su potabilidad,
evitando ruidos molestos, procurando las condiciones necesarias para la mayor
duración posible de la instalación así como las mejores condiciones para su
mantenimiento y conservación.
 Las tuberías ocultas o empotradas discurrirán preferentemente por patinillos o
cámaras de fábrica, realizados al efecto o prefabricados, techos o suelos técnicos,
muros cortina o tabiques técnicos. Si esto no fuera posible, por rozas realizadas en
paramentos de espesor adecuado, no estando permitido su empotramiento en
tabiques de ladrillo hueco sencillo. Cuando discurran por conductos, éstos estarán
debidamente ventilados y contarán con un adecuado sistema de vaciado. En nuestro
caso, las tuberías discurrirán empotradas en rozas realizadas en los tabiques, ya que
estos tienen un espesor adecuado para la ejecución de dichas rozas.
 Las uniones de los tubos serán estancas.
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 Las uniones de tubos resistirán adecuadamente la tracción, o bien la red la absorberá
con el adecuado establecimiento de puntos fijos, y en tuberías enterradas mediante
estribos y apoyos dispuestos en curvas y derivaciones.
 Las uniones de tubos de plástico se realizarán siguiendo las instrucciones del
fabricante.
 Tanto en tuberías empotradas u ocultas como en tuberías vistas, se considerará la
posible formación de condensaciones en su superficie exterior y se dispondrá un
elemento separador protección, no necesariamente aislante pero si con capacidad de
actuación como barrera antivapor, evite los daños que dichas condensaciones
pudieran causar al resto de la edificación. Se considerarán válidos los materiales que
cumplen lo dispuesto en la norma UNE 100 171:1989.
 En lo referente a las pruebas de servicio, la empresa instaladora estará obligada a
efectuar una prueba de resistencia mecánica y estanquidad de todas las tuberías,
elementos y accesorios que integran la instalación, estando todos sus componentes
vistos y accesibles para su control.
 Para iniciar la prueba se llenará de agua toda la instalación, manteniendo abiertos los
grifos terminales hasta que se tenga la seguridad de que la purga ha sido completa y
no queda nada de aire. Entonces se cerrarán los grifos que han servido de purga y el
de la fuente de alimentación. A continuación se empleará la bomba, que ya estará
conectada y se mantendrá su funcionamiento hasta alcanzar la presión de prueba. Una
vez acondicionada, se procederá en función del tipo del material como sigue:
Para las tuberías termoplásticas y multicapas se considerarán válidas las pruebas
realizadas conforme al Método A de la Norma UNE ENV 12 108:2002. Una vez
realizada la prueba anterior, a la instalación se le conectarán la grifería y los aparatos
de consumo, sometiéndose nuevamente a la prueba anterior. El manómetro que se
utilice en esta prueba debe apreciar como mínimo intervalos de presión de 0,1 bares.
 En el caso concertó de los tramos de tubería de ACS, se realizarán las siguientes
pruebas de funcionamiento:
a) medición de caudal y temperatura en los puntos de agua;
b) obtención de los caudales exigidos a la temperatura fijada una vez abiertos el
número de grifos estimados en la simultaneidad;
c) comprobación del tiempo que tarda el agua en salir a la temperatura de
funcionamiento una vez realizado el equilibrado hidráulico de las distintas ramas
de la red de retorno y abiertos uno a uno el grifo más alejado de cada uno de los
ramales, sin haber abierto ningún grifo en las últimas 24 horas;
d) medición de temperaturas de la red;
e) con el acumulador a régimen, comprobación con termómetro de contacto de las
temperaturas del mismo, en su salida y en los grifos. La temperatura del retorno
no debe ser inferior en 3 ºC a la de salida del acumulador.
 El tendido de las tuberías de agua fría debe hacerse de tal modo que no resulten
afectadas por los focos de calor y por consiguiente deben discurrir siempre separadas
de las canalizaciones de agua caliente (ACS o calefacción) a una distancia de 4 cm,
como mínimo. Cuando las dos tuberías estén en un mismo plano vertical, la de agua
fría debe ir siempre por debajo de la de agua caliente.
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 Todos los edificios en cuyo uso se prevea la concurrencia pública deben contar con
dispositivos de ahorro de agua en los grifos. Los dispositivos que pueden instalarse con
este fin son: grifos con aireadores, grifería termostática, grifos con sensores
infrarrojos, grifos con pulsador temporizador, fluxores y llaves de regulación antes de
los puntos de consumo.
EVACUACIÓN DE AGUA (Duchas y cubierta) 
En lo referente al sistema de evacuación del agua de las duchas, se ha comprobado que el 
actual sistema se encuentra en buen estado y cumple con las especificaciones referidas en la 
actual normativa, por lo que no se plantea como necesario realizar ninguna modificación en 
dicho sistema. 
Del mismo modo, a pesar de las modificaciones que se van a realizar en la cubierta del módulo 
de vestuarios, se ha comprobado que el actual sistema de recogida de aguas pluviales se 
encuentra en buen estado y cumple con las especificaciones referidas en la normativa actual. 
No obstante, dado que se va a llevar a cabo una nueva impermeabilización y es necesario 
ejecutar correctamente el encuentro con los sumideros, se plantea la sustitución de los 
antiguos sumideros por otros nuevos pero con las mismas características. De esta manera, se 
deben cumplir las siguientes consideraciones: 
 La superficie de la boca de la caldereta será como mínimo un 50 % mayor que la
sección de bajante a la que sirve. Tendrá una profundidad mínima de 15 cm y un
solape también mínimo de 5 cm bajo el solado. Irán provistas de rejillas, planas en el
caso de cubiertas transitables y esféricas en las no transitables. En nuestro caso, las
nuevas cazoletas tendrán las mismas dimensiones que las antiguas y dispondrán de un
paragravillas esférico.
 Tanto en las bajantes mixtas como en las bajantes de pluviales, la caldereta se
instalará en paralelo con la bajante, a fin de poder garantizar el funcionamiento de la
columna de ventilación.
 Los sumideros de recogida de aguas pluviales, tanto en cubiertas, como en terrazas y
garajes serán de tipo sifónico, capaces de soportar, de forma constante, cargas de 100
kg/cm2. El sellado estanco entre al impermeabilizante y el sumidero se realizará
mediante apriete mecánico tipo “brida” de la tapa del sumidero sobre el cuerpo del
mismo. Así mismo, el impermeabilizante se protegerá con una brida de material
plástico.
 El sumidero, en su montaje, permitirá absorber diferencias de espesores de suelo, de
hasta 90 mm.
 El sumidero sifónico se dispondrá a una distancia de la bajante inferior o igual a 5 m, y
se garantizará que en ningún punto de la cubierta se supera una altura de 15 cm de
hormigón de pendiente. Su diámetro será superior a 1,5 veces el diámetro de la
bajante a la que desagua.
Por otra parte, en el presente proyecto se prevé la modificación de la zona de cubierta donde 
las aguas se recogen por medio de canalones instalados en la fachada norte de la piscina. Dado 
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que se prevé la modificación de las capas de la cubierta, esto comporta una modificación en la 
altura de la cubierta y por tanto, surge la necesidad de modificar la posición del canalón. De 
esta manera, durante la colocación del canalón se tendrán en cuenta las siguientes 
especificaciones: 
 Los canalones, en general y salvo las siguientes especificaciones, se dispondrán con
una pendiente mínima de 0,5%, con una ligera pendiente hacia el exterior. No
obstante, en canalones de plástico, como es nuestro caso, se puede establecer una
pendiente mínima de 0,16%. En estos canalones se unirán los diferentes perfiles con
manguito de unión con junta de goma. La separación máxima entre ganchos de
sujeción no excederá de 1 m, dejando espacio para las bajantes y uniones, aunque en
zonas de nieve dicha distancia se reducirá a 0,70 m. Todos sus accesorios deben llevar
una zona de dilatación de al menos 10 mm.
Por último, cabe decir que tras la ejecución de la cubierta y para comprobar la estanqueidad 
de la misma, se llevarán a cabo las oportunas pruebas de estanqueidad con agua, siguiendo los 
criterios establecidos por la norma. 
4.1.4 Protección frente al ruido 
El Documento Básico “DB HR Protección frente al ruido” especifica parámetros objetivos y 
sistemas de verificación cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y 
la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de protección 
frente al ruido. El objetivo del requisito básico “Protección frente el ruido” consiste en limitar, 
dentro de los edificios y en condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o 
enfermedades que el ruido pueda producir a los usuarios como consecuencia de las 
características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. Para satisfacer este 
objetivo, los edificios se proyectarán, construirán y mantendrán de tal forma que los 
elementos constructivos que conforman sus recintos tengan unas características acústicas 
adecuadas para reducir la transmisión del ruido aéreo, del ruido de impactos y del ruido y 
vibraciones de las instalaciones propias del edificio, y para limitar el ruido reverberante de los 
recintos. 
En nuestro caso, dado que en el presente proyecto se prevé la modificación de las fachadas del 
edificio y la cubierta del módulo de vestuarios, es necesario cumplir unas determinadas 
exigencias referidas a condiciones mínimas acústicas de las fachadas, cubiertas y suelos en 
contacto con el aire exterior. 
En primer lugar, en lo referente al aislamiento acústico a ruido aéreo, en el apartado 2.1.1 del 
DB-HR, se especifica que los elementos constructivos interiores de separación, así como las 
fachadas, las cubiertas, las medianerías y los suelos en contacto con el aire exterior que 
conforman cada recinto de un edificio deben tener, en conjunción con los elementos 
constructivos adyacentes, unas características tales que se cumpla: 
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En nuestro caso, dado que tanto las fachadas como la cubierta que se van a modificar 
delimitan espacios habitables y no espacios protegidos, se deben cumplir las siguientes 
exigencias: 
En los recintos habitables: 
 Protección frente al ruido generado en recintos no pertenecientes a la misma unidad
de uso:
El aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto habitable y cualquier otro recinto 
habitable o protegido del edificio no perteneciente a la misma unidad de uso y que no sea 
recinto de instalaciones o de actividad, colindante vertical u horizontalmente con él, no será 
menor que 45 dBA, siempre que no compartan puertas o ventanas. 
 Protección frente al ruido generado en recintos de instalaciones y en recintos de
actividad:
El aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto habitable y un recinto de 
instalaciones, o un recinto de actividad, colindantes vertical u horizontalmente con él, siempre 
que no compartan puertas, no será menor que 45 dBA. Cuando sí las compartan, el índice 
global de reducción acústica, ponderado A, RA, de éstas, no será menor que 30 dBA y el índice 
global de reducción acústica, ponderado A, RA, del cerramiento no será menor que 50 dBA. 
Estas consideraciones se tendrán en cuenta a la hora de ejecutar las modificaciones de las 
fachadas de la piscina y también a la hora de ejecutar la nueva cubierta del módulo de 
vestuarios. En el caso del muro cortina, se verificará que las propiedades acústicas declaradas 
por el fabricante, cumplen con las especificaciones anteriormente expuestas.  En el caso de la 
fachada SATE y la cubierta de vestuarios, se verificará que la nueva solución constructiva con el 
correspondiente aislamiento, cumplen con los valores acústicos anteriormente expuestos. 
Por otra parte, en lo referente al aislamiento acústico a ruido de impactos, en el apartado 2.1.2 
del DB-HR, se especifica que los elementos constructivos de separación horizontales deben 
tener, en conjunción con los elementos constructivos adyacentes, unas características tales 
que se cumpla: 
En los recintos habitables: 
 Protección frente al ruido generado de recintos de instalaciones o en recintos de
actividad:
El nivel global de presión de ruido de impactos, L’nT,w, en un recinto habitable colindante 
vertical, horizontalmente o que tenga una arista horizontal común con un recinto de actividad 
o con un recinto de instalaciones no será mayor que 60 dB.
El DB-HR, en el apartado 3.1.2.5, especifica las condiciones acústicas mínimas de las fachadas, 
cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior. En este sentido, en la tabla 3.4 de dicho 
apartado, se expresan los valores mínimos que deben cumplir los elementos que forman los 
huecos y la parte ciega de la fachada, la cubierta o el suelo en contacto con el aire exterior, en 
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función de los valores límite de aislamiento acústico entre un recinto protegido y el exterior 
indicados en la tabla 2.1 del DB-HR y del porcentaje de huecos expresado como la relación 
entre la superficie del hueco y la superficie total de la fachada vista desde el interior de cada 
recinto protegido. No obstante, en nuestro caso, dado que el edificio es de uso deportivo, 
tanto las fachadas como la cubierta de vestuarios, no delimitan espacios protegidos, por tanto, 
este punto no sería de aplicación. 
Otro de los puntos que se van a tratar en el presente proyecto, es el tema de las instalaciones. 
En este sentido, el apartado 3.3.1 DB-HR establece los datos acústicos que deben aportar los 
suministradores. 
Los suministradores de los equipos y productos incluirán en la documentación de los mismos 
los valores de las magnitudes que caracterizan los ruidos y las vibraciones procedentes de las 
instalaciones de los edificios: 
a) El nivel de potencia acústica, LW, de equipos que producen ruidos estacionarios.
b) La rigidez dinámica, s’, y la carga máxima, m, de los lechos elásticos utilizados en las
bancadas de inercia.
c) El amortiguamiento, C, la transmisibilidad, τ, y la carga máxima, m, de los sistemas
antivibratorios puntuales utilizados en el aislamiento de maquinaria y conductos.
d) El coeficiente de absorción acústica, α, de los productos absorbentes utilizados en
conductos de ventilación y aire acondicionado.
e) La atenuación de conductos prefabricados, expresada como pérdida por inserción,
D, y la atenuación total de los silenciadores que estén interpuestos en conductos, o
empotrados en fachadas o en otros elementos constructivos.
En lo referente a las condiciones de montaje de quipos de ruido estacionario, tal y como las 
nuevas calderas que se prevé instalar en la sala de máquinas de la piscina cubierta, se deben 
cumplir las siguientes exigencias: 
 Los equipos se instalarán sobre soportes antivibratorios elásticos cuando se trate de
equipos pequeños y compactos o sobre una bancada de inercia cuando el equipo no
posea una base propia suficientemente rígida para resistir los esfuerzos causados por
su función o se necesite la alineación de sus componentes, como por ejemplo del
motor y el ventilador o del motor y la bomba.
 En el caso de equipos instalados sobre una bancada de inercia, tales como bombas de
impulsión, la bancada será de hormigón o acero de tal forma que tenga la suficiente
masa e inercia para evitar el paso de vibraciones al edificio. Entre la bancada y la
estructura del edificio deben interponerse elementos antivibratorios.
 Se consideran válidos los soportes antivibratorios y los conectores flexibles que
cumplan la UNE100153 IN.
 Se instalarán conectores flexibles a la entrada y a la salida de las tuberías de los
equipos.
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 En las chimeneas de las instalaciones térmicas que lleven incorporados dispositivos
electromecánicos para la extracción de productos de combustión se utilizarán
silenciadores.
Estas consideraciones se tendrán en cuenta a la hora de instalar las nuevas calderas y la bomba 
de calor para la producción de ACS de la piscina. 
Por otra parte, dado que en el presente proyecto se prevé la renovación de la instalación de 
fontanería Y ACS de las duchas de los vestuarios, se deben tener en cuenta las siguientes 
consideraciones de aislamiento acústico por parte de las instalaciones hidráulicas. En este 
sentido, en el apartado 3.3.3.1 del DB-HR, se especifica lo siguiente: 
 En el paso de las tuberías a través de los elementos constructivos se utilizarán
sistemas antivibratorios tales como manguitos elásticos estancos, coquillas,
pasamuros estancos y abrazaderas desolidarizadoras.
 La grifería situada dentro de los recintos habitables será de Grupo II como mínimo,
según la clasificación de UNE EN 200.
 Deben retacarse con mortero las rozas hechas para paso de instalaciones de tal
manera que no se disminuya el aislamiento acústico inicialmente previsto.
Por último, de acuerdo a lo expuesto en el apartado 5.1.3 del DB-HR, durante la ejecución de 
las modificaciones de las fachadas de la piscina, así como durante la ejecución de la cubierta 
de vestuarios, se tendrá en cuenta que la fijación de los cercos de las carpinterías que forman 
los huecos (puertas y ventanas) y lucernarios, así como la fijación de las cajas de persiana, 
debe realizarse de tal manera que quede garantizada la estanquidad a la permeabilidad del 
aire. En lo referente a los acabados, de acuerdo a lo expuesto en el apartado 5.1.5, se tendrá 
en cuenta que los acabados superficiales, especialmente pinturas, aplicados sobre los 
elementos constructivos diseñados para acondicionamiento acústico, no deben modificar las 
propiedades absorbentes acústicas de éstos. 
4.2 Cumplimiento del RITE 
El Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), establece las condiciones que 
deben cumplir las instalaciones destinadas a atender la demanda de bienestar térmico e 
higiene a través de las instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria, para 
conseguir un uso racional de la energía. 
De acuerdo con lo que establece el artículo 2 del capítulo II del RITE, este documento se 
aplicará a las instalaciones térmicas en los edificios de nueva construcción y a las instalaciones 
térmicas que se reformen en los edificios existentes, exclusivamente en lo que a la parte 
reformada se refiere, así como en lo relativo al mantenimiento, uso e inspección de todas las 
instalaciones térmicas, con las limitaciones que en el mismo se determinan. En nuestro caso, 
dado que se prevé la sustitución de algunos de los elementos que constituyen la instalación 
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térmica del edificio, es necesario verificar el cumplimiento de algunas de las especificaciones 
referidas en el RITE. 
EXIGENCIAS DE BIENESTAR E HIGIENE (IT 1.1) 
En lo referente a las exigencias de higiene, en la preparación de agua caliente para usos 
sanitarios se cumplirá con la legislación vigente higiénico-sanitaria para la prevención y control 
de la legionelosis. A demás, no se permite la preparación de agua caliente para usos sanitarios 
mediante la mezcla directa de agua fría con condensado o vapor procedente de calderas. 
En lo referente al calentamiento de las piscinas, la temperatura del agua estará comprendida 
entre 24° y 30 °C según el uso principal de la piscina (se excluyen las piscinas para usos 
terapéuticos). La temperatura del agua se medirá en el centro de la piscina y a unos 20 cm por 
debajo de la lámina de agua. 
EXIGENCIAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (IT 1.2) 
De acuerdo con lo que establece la IT 1.2.4.1.2.1 en referencia a los requisitos mínimos de 
rendimientos energéticos de los generadores de calor, para las calderas, deberán indicarse los 
rendimientos a potencia útil nominal (Pn) expresada en kW, y con una carga parcial del 30 por 
ciento (0,3·Pn) y la temperatura media del agua en la caldera de acuerdo con lo que establece 
el Real Decreto 275/1995, de 24 de febrero. Los rendimientos indicados en los siguientes 
apartados corresponden a calderas de potencia útil nominal hasta 400 kW, las calderas de más 
de 400 kW tendrán un rendimiento al menos igual que el requerido para calderas de 400 kW. 
Por otra parte, de acuerdo con lo que establece la IT 1.2.4.1.2.1, las bombas de calor deberán 
cumplir los siguientes requisitos: 
a) Los equipos de hasta 12 kW de potencia útil nominal, deberán llevar incorporados los
valores de etiquetado energético (COP/SCOP) correspondientes a la normativa
europea en vigor.
b) Aquellos equipos de potencia útil nominal superior a 12 kW deberán llevar
incorporados los valores de etiquetado energético (COP/SCOP) determinados por la
normativa europea en vigor, cuando exista la misma, o por entidades de certificación
europea.
c) Los fabricantes aportarán las tablas de funcionamiento de los equipos a distintas
temperaturas, al objeto de facilitar la evaluación y rendimiento energético de la
instalación.
d) La temperatura del agua a la salida de las plantas deberá ser mantenida constante al
variar la carga, salvo excepciones que se justificarán.
e) Se procurará que la potencia máxima en los equipos se obtenga con el salto máximo
de temperaturas de entrada y salida establecido por el fabricante, de modo que el
caudal del fluido caloportador sea mínimo para dicha potencia máxima. Esta situación
se puede mantener en carga parcial si se disponen de bombas de caudal variable que
permitan regular el caudal para el salto térmico.
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Por otra parte, de acuerdo con lo que establece la IT 1.2.4.2.1 en referencia al aislamiento 
térmico de redes de tuberías, todas las tuberías y accesorios, así como equipos, aparatos y 
depósitos de las instalaciones térmicas dispondrán de un aislamiento térmico cuando 
contengan: 
a) fluidos refrigerados con temperatura menor que la temperatura del ambiente del
local por el que discurran.
b) fluidos con temperatura mayor que 40 ºC cuando estén instalados en locales no
calefactados, entre los que se deben considerar pasillos, galerías, patinillos,
aparcamientos, salas de máquinas, falsos techos y suelos técnicos, entendiendo
excluidas las tuberías de torres de refrigeración y las tuberías de descarga de
compresores frigoríficos, salvo cuando estén al alcance de las personas.
Estas consideraciones se tendrán en cuenta en la red de retorno de ACS que se contempla 
ejecutar en el presente proyecto. Todos los tramos de tubería nueva que se ejecuten y se 
encuentren fijados superficialmente dispondrán de aislamiento térmico. Los espesores de los 
aislamientos serán los recogidos en la siguiente tabla, en función del diámetro exterior de la 
tubería y la temperatura del fluido. 
Fuente: Tabla 1.2.4.2.1 del RITE (Espesores mínimos de aislamiento (mm) de tuberías y accesorios que transportan 
fluidos calientes que discurren por el interior de edificios). 
En nuestro caso, para diámetros de tubería de entre 35 y 60 mm, el espesor necesario del 
aislamiento para las tuberías de ACS será de 30 mm. 
Por otra parte, de acuerdo con lo que establece la IT 1.2.4.5.5 en referencia al ahorro de 
energía en piscinas: 
1. La lámina de agua de las piscinas climatizadas deberá estar protegida con barreras
térmicas contra las pérdidas de calor del agua por evaporación durante el tiempo en
que estén fuera de servicio.
2. La distribución de calor para el calentamiento del agua y la climatización del ambiente
de piscinas será independiente de otras instalaciones térmicas.
Actualmente, el vaso de piscina pequeño dispone de una manta térmica para limitar las 
pérdidas por evaporación del agua. En el presente proyecto, se contempla la instalación de 
otra manta térmica para el vaso de piscina grande. 
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EXIGENCIAS DE SEGURIDAD (IT 1.3) 
De acuerdo con lo que establece la IT 1.3.4.1.2.2, los locales que tengan la consideración de 
salas de máquinas deben cumplir las siguientes prescripciones, además de las establecidas en 
la sección SI-1 del Código Técnico de la Edificación: 
a) no se debe practicar el acceso normal a la sala de máquinas a través de una
abertura en el suelo o techo;
b) las puertas tendrán una permeabilidad no mayor a 1 l/(s·m²) bajo una presión
diferencial de 100 Pa, salvo cuando estén en contacto directo con el exterior;
c) las dimensiones de la puerta de acceso serán las suficientes para permitir el
movimiento sin riesgo o daño de aquellos equipos que deban ser reparados
fuera de la sala de máquinas.
d) las puertas deben estar provistas de cerradura con fácil apertura desde el
interior, aunque hayan sido cerradas con llave desde el exterior.
e) en el exterior de la puerta se colocara un cartel con la inscripción: «Sala de
Máquinas. Prohibida la entrada a toda persona ajena al servicio».
f) no se permitirá ninguna toma de ventilación que comunique con otros locales
cerrados;
g) los elementos de cerramiento de la sala no permitirán filtraciones de
humedad;
h) la sala dispondrá de un eficaz sistema de desagüe por gravedad o, en caso
necesario, por bombeo;
i) el cuadro eléctrico de protección y mando de los equipos instalados en la sala
o, por lo menos, el interruptor general estará situado en las proximidades de la
puerta principal de acceso. Este interruptor no podrá cortar la alimentación al
sistema de ventilación de la sala;
j) el interruptor del sistema de ventilación forzada de la sala, si existe, también
se situará en las proximidades de la puerta principal de acceso;
k) el nivel de iluminación medio en servicio de la sala de máquinas será suficiente
para realizar los trabajos de conducción e inspección, como mínimo, de 200
lux, con una uniformidad media de 0,5;
l) no podrán ser utilizados para otros fines, ni podrán realizarse en ellas trabajos
ajenos a los propios de la instalación;
m) los motores y sus transmisiones deberán estar suficientemente protegidos
contra accidentes fortuitos del personal;
n) entre la maquinaria y los elementos que delimitan la sala de máquinas deben
dejarse los pasos y accesos libres para permitir el movimiento de equipos, o de
partes de ellos, desde la sala hacia el exterior y viceversa;
o) la conexión entre generadores de calor y chimeneas debe ser perfectamente
accesible.
p) en el interior de la sala de máquinas figurarán, visibles y debidamente
protegidas, las indicaciones siguientes:
q) instrucciones para efectuar la parada de la instalación en caso necesario, con
señal de alarma de urgencia y dispositivo de corte rápido;
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ii. el nombre, dirección y número de teléfono de la persona o entidad
encargada del mantenimiento de la instalación;
iii. la dirección y número de teléfono del servicio de bomberos más próximo, y
del responsable del edificio;
iv. indicación de los puestos de extinción y extintores cercanos;
v. Plano con esquema de principio de la instalación.
En nuestro caso, se ha verificado que la sala de máquinas donde se prevé instalar las nuevas 
calderas de condensación y la bomba de calor para ACS, cumplen con las exigencias 
anteriormente descritas. 
Por otra parte, también se ha verificado que se cumplen las exigencias descritas en la IT 
1.3.4.1.2.6, referidas a las dimensiones de la sala de máquinas, así como las exigencias de la IT 
1.3.4.1.2.7, referidas a ventilación en la sala de máquinas. 
Por otra parte, en lo referido a las chimeneas de evacuación de productos de combustión, la IT 
1.3.4.1.3.1 especifica que en las instalaciones térmicas que se reformen cambiándose sus 
generadores y que ya dispongan de un conducto de evacuación a cubierta, este será el 
empleado para la evacuación, siempre que sea adecuado al nuevo generador objeto de la 
reforma y de conformidad con las condiciones establecidas en la reglamentación vigente. En 
nuestro caso, dado que la actual chimenea cumple con las exigencias de la normativa, se 
mantendrá dicha chimenea para las nuevas calderas de condensación que se prevé instalar. 
PRUEBAS DE SERVICIO (IT 2.2) 
En lo referente a las pruebas de puesta en servicio de la instalación de fontanería y ACS de las 
duchas que se prevé ejecutar en el presente proyecto, se seguirán todas las instrucciones 
referidas en la IT 2.2.2 del Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE), 
referidas a pruebas de estanqueidad en las redes de tuberías de agua. 
EFICIENCIA ENERGÉTICA (IT 2.4) 
En lo referente a eficiencia energética de las instalaciones, la empresa instaladora realizará y 
documentará las siguientes pruebas de eficiencia energética de la instalación: 
a) Comprobación del funcionamiento de la instalación en las condiciones de régimen;
b) Comprobación de la eficiencia energética de los equipos de generación de calor y frío
en las condiciones de trabajo. El rendimiento del generador de calor no debe ser
inferior en más de 5 unidades del límite inferior del rango marcado para la categoría
indicada en el etiquetado energético del equipo de acuerdo con la normativa vigente.
c) Comprobación de los intercambiadores de calor, climatizadores y demás equipos en
los que se efectúe una transferencia de energía térmica;
d) Comprobación de la eficiencia y la aportación energética de la producción de los
sistemas de generación de energía de origen renovable;
e) Comprobación del funcionamiento de los elementos de regulación y control;
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f) Comprobación de las temperaturas y los saltos térmicos de todos los circuitos de
generación, distribución y las unidades terminales en las condiciones de régimen;
g) Comprobación que los consumos energéticos se hallan dentro de los márgenes
previstos en el proyecto o memoria técnica;
h) Comprobación del funcionamiento y del consumo de los motores eléctricos en las
condiciones reales de trabajo;
i) Comprobación de las pérdidas térmicas de distribución de la instalación hidráulica.
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5. PLANOS
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5.6 Instalaciones 
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5.7 Detalles 
5.7.1 Rampa 
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Plano 1: Situación
Proyecto de reforma y rehabilitación energética de la piscina municipal cubierta de L'AlcoraTrabajo final de grado (TFG)
Arquitectura Técnica Escala: 1/4000
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Plano 2: Emplazamiento
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10 2 3 4 5 6 7 8Plano 3: Plano general de planta baja
Proyecto de reforma y rehabilitación energética de la piscina municipal cubierta de L'Alcora
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10 2 3 4 5 6 7 8Plano 4: Plano general de primera planta
Proyecto de reforma y rehabilitación energética de la piscina municipal cubierta de L'AlcoraTrabajo final de grado (TFG)
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Técnico redactor: Antonio Enrique Ponce Artero 4
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10 2 3 4 5 6 7 8Plano 5: Plano general de la planta cubierta
Proyecto de reforma y rehabilitación energética de la piscina municipal cubierta de L'AlcoraTrabajo final de grado (TFG)
Arquitectura Técnica Escala gráfica:
Técnico redactor: Antonio Enrique Ponce Artero 5
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10 2 3 4Plano 8: Alzados (Oeste y este)
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10 2 3 4 5 6 7 8Plano 9: Distribución de agua potable planta baja (Existente)
Proyecto de reforma y rehabilitación energética de la piscina municipal cubierta de L'AlcoraTrabajo final de grado (TFG)
Arquitectura Técnica Escala: 1/200

















10 2 3 4 5 6 7 8Plano 10: Distribución de agua potable primera planta (Existente)
Proyecto de reforma y rehabilitación energética de la piscina municipal cubierta de L'AlcoraTrabajo final de grado (TFG)
Arquitectura Técnica Escala: 1/200
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10 2 3 4 5 6 7 8Plano 11: Red de retorno  de ACS
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Plano 14: Detalle rampa
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Detalle 1:Sección de la cubierta de vestuarios
Detalle 4:Junta de dilatación (cubierta vestuarios)
Detalle 2:Encuentro cubierta-antepecho
Detalle 5:Arranque del sistema SATE
Detalle 3: Sumidero (cubierta vestuarios)
≥
Detalle 6: Remate de coronación (SATE)
Plano 15: Detalles constructivos
Proyecto de reforma y rehabilitación energética de la piscina municipal cubierta de L'AlcoraTrabajo final de grado (TFG)
Arquitectura Técnica Técnico redactor: Antonio Enrique Ponce Artero Escala: 1/25
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6. PLIEGO DE CONDICIONES
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2.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
2.1.- Prescripciones sobre los materiales 
Para facilitar la labor a realizar, por parte del Director de la Ejecución de la Obra, para el 
control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra 
de acuerdo con lo especificado en el artículo 7.2 del CTE, en el presente proyecto se 
especifican las características técnicas que deberán cumplir los productos, equipos y sistemas 
suministrados. 
Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que sobre 
ellos se especifican en los distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus 
calidades serán acordes con las distintas normas que sobre ellos estén publicadas y que 
tendrán un carácter de complementariedad a este apartado del Pliego. Tendrán preferencia en 
cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén en posesión de Documento de 
Idoneidad Técnica que avale sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos. 
Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá según el 
artículo 7.2 del CTE:  
 El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo
7.2.1.
 El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según
el artículo 7.2.2.
 El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3.
Por parte del Constructor o Contratista debe existir obligación de comunicar a los 
suministradores de productos las cualidades que se exigen para los distintos materiales, 
aconsejándose que previamente al empleo de los mismos se solicite la aprobación del Director 
de Ejecución de la Obra y de las entidades y laboratorios encargados del control de calidad de 
la obra. 
El Contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones 
exigidas, independientemente del nivel de control de calidad que se establezca para la 
aceptación de los mismos. 
El Contratista notificará al Director de Ejecución de la Obra, con suficiente antelación, la 
procedencia de los materiales que se proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite el 
Director de Ejecución de la Obra, las muestras y datos necesarios para decidir acerca de su 
aceptación. 
Estos materiales serán reconocidos por el Director de Ejecución de la Obra antes de su empleo 
en obra, sin cuya aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá proceder a su 
colocación. Así mismo, aún después de   colocados en obra, aquellos materiales que presenten 
defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre que vaya en perjuicio del buen 
acabado de la obra, serán retirados de la obra. Todos los gastos que ello ocasionase serán a 
cargo del Contratista. 
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El hecho de que el Contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su 
responsabilidad. 
La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta de 
los mismos, siendo los oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose 
la responsabilidad contractual del Contratista a estos efectos hasta la recepción definitiva de la 
obra. 
2.1.1.- Garantías de calidad (Marcado CE) 
El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para 
su incorporación, con carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que 
tengan incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales: 
 Resistencia mecánica y estabilidad. Seguridad en caso de incendio.
 Higiene, salud y medio ambiente. Seguridad de utilización.
 Protección contra el ruido.
 Ahorro de energía y aislamiento térmico.
El marcado CE de un producto de construcción indica: 
 Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los
requisitos esenciales contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE
(Guías para el Documento de Idoneidad Técnica Europeo).
 Que se ha cumplido el sistema de evaluación y verificación de la constancia de las
prestaciones indicadas en los mandatos relativos a las normas armonizadas y en las
especificaciones técnicas armonizadas.
Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en materia 
de industria la que vele por la correcta utilización del marcado CE. 
Es obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los productos que entran en la 
obra están afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si 
se cumplen las condiciones establecidas en el Real Decreto 1630/1992 por el que se transpone 
a nuestro ordenamiento legal la Directiva de Productos de Construcción 89/106/CEE. 
El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información 
complementaria. 
El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia: 
 En el producto propiamente dicho.
 En una etiqueta adherida al mismo.
 En su envase o embalaje.
 En la documentación comercial que le acompaña.
Las letras del símbolo CE deben tener una dimensión vertical no inferior a 5 mm. 
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Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una 
serie de inscripciones complementarias, cuyo contenido específico se determina en las normas 
armonizadas y Guías DITE para cada familia de productos, entre las que se incluyen: 
 el número de identificación del organismo notificado (cuando proceda) el nombre
comercial o la marca distintiva del fabricante
 la dirección del fabricante
 el nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica
 las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto el
número del certificado CE de conformidad (cuando proceda)
 el número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los números
de todas ellas la designación del producto, su uso previsto y su designación
normalizada
 información adicional que permita identificar las características del producto
atendiendo a sus especificaciones técnicas
Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo 
de letra, color o composición especial, debiendo cumplir únicamente las características 
reseñadas anteriormente para el símbolo. 
Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente la 
mención "Prestación no determinada" (PND). 
La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no 
tiene requisitos legales para una determinada característica y el fabricante no desea facilitar el 
valor de esa característica. 
2.1.2.- Hormigones 
2.1.2.1.- Hormigón estructural 
2.1.2.1.1.- Condiciones de suministro 
 El hormigón se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para conseguir
que las masas lleguen al lugar de entrega en las condiciones estipuladas, sin
experimentar variación sensible en las características que poseían recién amasadas.
 Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta en
amasadoras móviles, el volumen de hormigón transportado no deberá exceder del
80% del volumen total del tambor. Cuando el hormigón se amasa, o se termina de
amasar, en amasadora móvil, el volumen no excederá de los dos tercios del volumen
total del tambor.
 Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o mortero
endurecido, para lo cual se limpiarán cuidadosamente antes de proceder a la carga de
una nueva masa fresca de hormigón. Asimismo, no deberán presentar desperfectos o
desgastes en las paletas o en su superficie interior que puedan afectar a la
homogeneidad del hormigón.
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 El transporte podrá realizarse en amasadoras móviles, a la velocidad de agitación, o en
equipos con o sin agitadores, siempre que tales equipos tengan superficies lisas y
redondeadas y sean capaces de mantener la homogeneidad del hormigón durante el
transporte y la descarga.
2.1.2.1.2.- Recepción y control 
 Documentación de los suministros:
Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, 
cualquier documento de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, 
en su caso, por el proyecto o por la Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes 
documentos: 
 Antes del suministro:
Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente. 
Se entregarán los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento de lo establecido en 
la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
 Durante el suministro:
Cada carga de hormigón fabricado en central, tanto si ésta pertenece o no a las instalaciones 
de obra, irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición 
de la Dirección de Obra, y en la que deberán figurar, como mínimo, los siguientes datos: 
Nombre de la central de fabricación de hormigón.  
Número de serie de la hoja de suministro. 
Fecha de entrega. 
Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 
Especificación del hormigón. 
En el caso de que el hormigón se designe por propiedades:  
Designación. 
Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m³) de hormigón, con una tolerancia de 
±15 kg. 
Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02. 
En el caso de que el hormigón se designe por dosificación:  
Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón. 
Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02.  
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Tipo de ambiente. 
Tipo, clase y marca del cemento. 
Consistencia. 
Tamaño máximo del árido. 
Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario indicación expresa de que no contiene. 
Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) si la hubiere y, en caso 
contrario, indicación expresa de que no contiene. 
Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar). 
Cantidad de hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón 
fresco. Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que 
proceda a la descarga. 
Hora límite de uso para el hormigón. 
 Después del suministro:
El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de 
representación suficiente. 
 Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:
En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la Dirección 
Facultativa, una copia compulsada por persona física de los certificados que avalen que los 
productos que se suministrarán están en posesión de un distintivo de calidad oficialmente 
reconocido, donde al menos constará la siguiente información: 
Identificación de la entidad certificadora. Logotipo del distintivo de calidad. 
Identificación del fabricante. Alcance del certificado. 
Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación). Número de certificado. 
Fecha de expedición del certificado. 
 Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 
la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
2.1.2.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de un 
modo continuo mediante conducciones apropiadas, se adoptarán las debidas precauciones 
para evitar la disgregación de la mezcla. 
2.1.2.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
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El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado al cemento y a los áridos y la 
colocación del hormigón, no debe ser mayor de hora y media. En tiempo caluroso, o bajo 
condiciones que contribuyan a un rápido fraguado del hormigón, el tiempo límite deberá ser 
inferior, a menos que se adopten medidas especiales que, sin perjudicar la calidad del 
hormigón, aumenten el tiempo de fraguado. 
 Hormigonado en tiempo frío:
La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o encofrado, 
no será inferior a 5°C. 
Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura 
sea inferior a cero grados centígrados. 
En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta 
y ocho horas siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de cero grados 
centígrados. 
En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptarán 
las medidas necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del 
hormigón, no se producirán deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermas 
permanentes apreciables de las características resistentes del material. 
 Hormigonado en tiempo caluroso:
Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, se suspenderá el 
hormigonado, salvo que, previa autorización expresa de la Dirección de Obra, se adopten 
medidas especiales. 
2.1.3.- Morteros 
2.1.3.1.- Morteros hechos en obra 
 2.1.3.1.1.- Condiciones de suministro 
El conglomerante (cal o cemento) se debe suministrar: 
En sacos de papel o plástico, adecuados para que su contenido no sufra alteración. 
O a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento que garanticen 
su perfecta conservación. 
La arena se debe suministrar a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y 
almacenamiento que garanticen su perfecta conservación. 
El agua se debe suministrar desde la red de agua potable. 
2.1.3.1.2.- Recepción y control 
 Documentación de los suministros:
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Si ciertos tipos de mortero necesitan equipamientos, procedimientos o tiempos de amasado 
especificados para el amasado en obra, se deben especificar por el fabricante. El tiempo de 
amasado se mide a partir del momento en el que todos los componentes se han adicionado. 
 Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 
la normativa vigente. 
2.1.3.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
Los morteros deben estar perfectamente protegidos del agua y del viento, ya que, si se 
encuentran expuestos a la acción de este último, la mezcla verá reducido el número de finos 
que la componen, deteriorando sus características iniciales y por consiguiente no podrá ser 
utilizado. Es aconsejable almacenar los morteros secos en silos. 
2.1.3.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
Para elegir el tipo de mortero apropiado se tendrá en cuenta determinadas propiedades, como 
la resistencia al   hielo y el contenido de sales solubles en las condiciones de servicio en función 
del grado de exposición y del riesgo de saturación de agua. 
En condiciones climatológicas adversas, como lluvia, helada o excesivo calor, se tomarán las 
medidas oportunas de protección. 
El amasado de los morteros se realizará preferentemente con medios mecánicos. La mezcla 
debe ser batida hasta conseguir su uniformidad, con un tiempo mínimo de 1 minuto. Cuando 
el amasado se realice a mano, se hará   sobre una plataforma impermeable y limpia, realizando 
como mínimo tres batidas. 
El mortero se utilizará en las dos horas posteriores a su amasado. Si es necesario, durante este 
tiempo se le podrá agregar agua para compensar su pérdida. Pasadas las dos horas, el mortero 
que no se haya empleado se desechará. 
2.1.3.2.- Mortero para revoco y enlucido 
2.1.3.2.1.- Condiciones de suministro 
El mortero se debe suministrar en sacos de 25 o 30 kg. 
Los sacos serán de doble hoja de papel con lámina intermedia de polietileno. 
2.1.3.2.2.- Recepción y control 
 Documentación de los suministros:
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
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Deberán figurar en el envase, en el albarán de suministro, en las fichas técnicas de los 
fabricantes, o bien, en cualquier documento que acompañe al producto, la designación o el 
código de designación de la identificación. 
 Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 
la normativa vigente. 
2.1.3.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
Se podrá conservar hasta 12 meses desde la fecha de fabricación con el embalaje cerrado y en 
local cubierto y seco. 
2.1.3.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
Se respetarán, para cada amasado, las proporciones de agua indicadas. Con el fin de evitar 
variaciones de color, es importante que todos los amasados se hagan con la misma cantidad 
de agua y de la misma forma. 
Temperaturas de aplicación comprendidas entre 5°C y 30°C. 
No se aplicará con insolación directa, viento fuerte o lluvia. La lluvia y las heladas pueden 
provocar la aparición de manchas y carbonataciones superficiales. 
Es conveniente, una vez aplicado el mortero, humedecerlo durante las dos primeras semanas a 
partir de 24 horas después de su aplicación. 
Al revestir áreas con diferentes soportes, se recomienda colocar malla. 
2.1.4.- Materiales cerámicos 
2.1.4.1.- Ladrillos cerámicos para revestir 
2.1.4.1.1.- Condiciones de suministro 
Los ladrillos se deben suministrar empaquetados y sobre palets. 
Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la absorción de la humedad 
ambiente. 
La descarga se debe realizar directamente en las plantas del edificio, situando los palets cerca 
de los pilares de la estructura. 
2.1.4.1.2.- Recepción y control 
 Documentación de los suministros:
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
 Ensayos:
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La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 
la normativa vigente. 
2.1.4.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
Se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales y donde no se produzcan 
aportes de agua, ni se recepcionen otros materiales o se realicen otros trabajos de la obra que 
los puedan manchar o deteriorar. 
Los ladrillos no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden absorber humedad, 
sales solubles, etc., provocando en la posterior puesta en obra la aparición de manchas y 
eflorescencias. 
Los ladrillos se deben conservar empaquetados hasta el momento de su uso, preservándolos 
de acciones externas que alteren su aspecto. 
Se agruparán por partidas, teniendo en cuenta el tipo y la clase. 
El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecánicos y su manipulación 
debe ser cuidadosa, evitando roces entre las piezas. 
Los ladrillos se deben cortar sobre la mesa de corte, que estará limpia en todo momento y 
dispondrá de chorro de agua sobre el disco. 
Una vez cortada correctamente la pieza, se debe limpiar la superficie vista, dejando secar el 
ladrillo antes de su puesta en obra. 
Para evitar que se ensucien los ladrillos, se debe limpiar la máquina, especialmente cada vez 
que se cambie de color de ladrillo. 
2.1.4.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
Los ladrillos se deben humedecer antes de su puesta en obra. 
2.1.4.2.- Baldosas cerámicas 
2.1.4.2.1.- Condiciones de suministro 
Las baldosas se deben suministrar empaquetadas en cajas, de manera que no se alteren sus 
características. 
2.1.4.2.2.- Recepción y control 
 Documentación de los suministros:
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
 Ensayos:
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La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 
la normativa vigente. 
2.1.4.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
El almacenamiento se realizará en su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la 
intemperie. 
2.1.4.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
Colocación en capa gruesa: Es el sistema tradicional, por el que se coloca la cerámica 
directamente sobre el soporte. No se recomienda la colocación de baldosas cerámicas de 
formato superior a 35x35 cm, o superficie equivalente, mediante este sistema. 
Colocación en capa fina: Es un sistema más reciente que la capa gruesa, por el que se coloca la 
cerámica sobre una capa previa de regularización del soporte, ya sean enfoscados en las 
paredes o bases de mortero en los suelos. 
2.1.4.3.- Adhesivos para baldosas cerámicas 
2.1.4.3.1.- Condiciones de suministro 
Los adhesivos se deben suministrar en sacos de papel paletizados. 
2.1.4.3.2.- Recepción y control 
 Documentación de los suministros:
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
 Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 
la normativa vigente. 
2.1.4.3.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
El tiempo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.  El 
almacenamiento se realizará en lugar fresco y en su envase original cerrado. 
2.1.4.3.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
Los distintos tipos de adhesivos tienen características en función de las propiedades de 
aplicación (condiciones climatológicas, condiciones de fraguado, etc.) y de las prestaciones 
finales; el fabricante es responsable de   informar sobre las condiciones y el uso adecuado y el 
prescriptor debe evaluar las condiciones y estado del lugar    de trabajo y seleccionar el 
adhesivo adecuado considerando los posibles riesgos. 
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Colocar siempre las baldosas sobre el adhesivo todavía fresco, antes de que forme una película 
superficial antiadherente. 
Los adhesivos deben aplicarse con espesor de capa uniforme con la ayuda de llanas dentadas. 
2.1.4.4.- Material de rejuntado para baldosas cerámicas  
2.1.4.4.1.- Condiciones de suministro 
El material de rejuntado se debe suministrar en sacos de papel paletizados. 
2.1.4.4.2.- Recepción y control 
 Documentación de los suministros:
Este material debe estar marcado claramente en los embalajes y/o en la documentación 
técnica del producto, como mínimo con la siguiente información: 
Nombre del producto. 
Marca del fabricante y lugar de origen. 
Fecha y código de producción, caducidad y condiciones de almacenaje. Número de la norma y 
fecha de publicación. 
Identificación normalizada del producto. 
Instrucciones de uso (proporciones de mezcla, tiempo de maduración, vida útil, modo de 
aplicación, tiempo hasta la limpieza, tiempo hasta permitir su uso, ámbito de aplicación, etc.). 
 Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 
la normativa vigente. 
2.1.4.4.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
El tiempo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación. El 
almacenamiento se realizará en lugar fresco y en su envase original cerrado. 
2.1.4.4.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
Los distintos tipos de materiales para rejuntado tienen características en función de las 
propiedades de aplicación (condiciones climatológicas, condiciones de fraguado, etc.) y de las 
prestaciones finales; el fabricante es  responsable de informar sobre las condiciones y el uso 
adecuado y el prescriptor debe evaluar las condiciones y estado del lugar de trabajo y 
seleccionar el material de rejuntado adecuado considerando los posibles riesgos. 
En colocación en exteriores se debe proteger de la lluvia y de las heladas durante las primeras 
24 horas. 
2.1.6.- Aislantes e impermeabilizantes 
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2.1.6.1.- Aislantes conformados en planchas rígidas 
2.1.6.1.1.- Condiciones de suministro 
Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles, envueltos en films plásticos en sus seis 
caras. 
Los paneles se agruparán formando palets para su mejor almacenamiento y transporte. 
En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse de forma que 
no se desplacen por   la caja del transporte. 
2.1.6.1.2.- Recepción y control 
 Documentación de los suministros:
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
Si el material ha de ser componente de la parte ciega del cerramiento exterior de un espacio 
habitable, el fabricante declarará el valor del factor de resistencia a la difusión del agua. 
 Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 
la normativa vigente. 
2.1.6.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo limitado de tiempo. 
Se apilarán horizontalmente sobre superficies planas y limpias. 
Se protegerán de la insolación directa y de la acción del viento. 
2.1.6.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
Se seguirán las recomendaciones de aplicación y de uso proporcionadas por el fabricante en su 
documentación técnica. 
2.1.6.2.- Imprimadores bituminosos 
2.1.6.2.1.- Condiciones de suministro 
Los imprimadores se deben suministrar en envase hermético. 
2.1.6.2.2.- Recepción y control 
 Documentación de los suministros:
Los imprimadores bituminosos, en su envase, deberán llevar marcado: La identificación del 
fabricante o marca comercial. 
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La designación con arreglo a la norma correspondiente. 
Las incompatibilidades de uso e instrucciones de aplicación. El sello de calidad, en su caso. 
 Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 
la normativa vigente. 
2.1.6.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
El almacenamiento se realizará en envases cerrados herméticamente, protegidos de la 
humedad, de las heladas y de la radiación solar directa. 
El tiempo máximo de almacenamiento es de 6 meses. 
No deberán sedimentarse durante el almacenamiento de forma que no pueda devolvérseles 
su condición primitiva por agitación moderada. 
2.1.6.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
Se suelen aplicar a temperatura ambiente. No podrán aplicarse con temperatura ambiente 
inferior a 5°C. La superficie a imprimar debe estar libre de partículas extrañas, restos no 
adheridos, polvo y grasa. 
Las emulsiones tipo A y C se aplican directamente sobre las superficies, las de los tipo B y D, 
para su aplicación como imprimación de superficies, deben disolverse en agua hasta alcanzar 
la viscosidad exigida a los tipos A y C. 
Las pinturas de imprimación de tipo I solo pueden aplicarse cuando la impermeabilización se 
realiza con productos asfálticos; las de tipo II solamente deben utilizarse cuando la 
impermeabilización se realiza con productos de alquitrán de hulla. 
2.1.6.3.- Láminas bituminosas 
2.1.6.3.1.- Condiciones de suministro 
Las láminas se deben transportar preferentemente en palets retractilados y, en caso de 
pequeños acopios, en rollos sueltos. 
Cada rollo contendrá una sola pieza o como máximo dos. Sólo se aceptarán dos piezas en el 3% 
de los rollos de cada partida y no se aceptará ninguno que contenga más de dos piezas. Los 
rollos irán protegidos. Se procurará no aplicar pesos elevados sobre los mismos para evitar su 
deterioro. 
2.1.6.3.2.- Recepción y control 
 Documentación de los suministros:
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
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Cada rollo tendrá una etiqueta en la que constará: 
Nombre y dirección del fabricante, marca comercial o suministrador. Designación del producto 
según normativa. 
Nombre comercial de la lámina. 
Longitud y anchura nominal de la lámina en m. Número y tipo de armaduras, en su caso. 
Fecha de fabricación. Condiciones de almacenamiento. 
En láminas LBA, LBM, LBME, LO y LOM: Masa nominal de la lámina por 10 m². En láminas LAM: 
Masa media de la lámina por 10 m². 
En láminas bituminosas armadas: Masa nominal de la lámina por 10 m². En láminas LBME: 
Espesor nominal de la lámina en mm. 
 Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 
la normativa vigente. 
2.1.6.3.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
Conservar y almacenar preferentemente en el palet original, apilados en posición horizontal 
con un máximo de cuatro hiladas puestas en el mismo sentido, a temperatura baja y uniforme, 
protegidos del sol, la lluvia y la humedad en lugares cubiertos y ventilados, salvo cuando esté 
prevista su aplicación. 
2.1.6.3.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
Se recomienda evitar su aplicación cuando el clima sea lluvioso o la temperatura inferior a 5°C, 
o cuando así se prevea.
La fuerza del viento debe ser considerada en cualquier caso. 
2.1.7.- Vidrios 
2.1.7.1.- Vidrios para la construcción 
2.1.7.1.1.- Condiciones de suministro 
Los vidrios se deben transportar en grupos de 40 cm de espesor máximo y sobre material no 
duro. 
Los vidrios se deben entregar con corchos intercalados, de forma que haya aireación entre 
ellos durante el transporte. 
2.1.7.1.2.- Recepción y control 
 Documentación de los suministros:
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Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
 Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 
la normativa vigente. 
2.1.7.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
El almacenamiento se realizará protegido de acciones mecánicas tales como golpes, rayaduras 
y sol directo y de acciones químicas como impresiones producidas por la humedad. 
Se almacenarán en grupos de 25 cm de espesor máximo y con una pendiente del 6% respecto 
a la vertical. 
Se almacenarán las pilas de vidrio empezando por los vidrios de mayor dimensión y 
procurando poner siempre entre cada vidrio materiales tales como corchos, listones de 
madera o papel ondulado. El contacto de una arista   con una cara del vidrio puede provocar 
rayas en la superficie. También es preciso procurar que todos los vidrios tengan la misma 
inclinación, para que apoyen de forma regular y no haya cargas puntuales. 
Es conveniente tapar las pilas de vidrio para evitar la suciedad. La protección debe ser 
ventilada. La manipulación de vidrios llenos de polvo puede provocar rayas en la superficie de 
los mismos. 
2.1.7.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
Antes del acristalamiento, se recomienda eliminar los corchos de almacenaje y transporte, así 
como las etiquetas identificativas del pedido, ya que de no hacerlo el calentamiento podría 
ocasionar roturas térmicas. 
2.1.8.- Instalaciones 
2.1.8.1.- Tubos de plástico (PP, PE-X, PB, PVC) 
2.1.8.1.1.- Condiciones de suministro 
Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones con suelo plano, sin paletizar, y los 
accesorios en cajas adecuadas para ellos. 
Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones 
por contacto con aristas vivas, cadenas, etc., y de forma que no queden tramos salientes 
innecesarios. 
Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante 
el transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m. 
Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de 
accesorios en la base del camión. 
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Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la base del 
camión, o encima   de los tubos suministrados en barras si los hubiera, cuidando de evitar su 
aplastamiento. 
Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo no admita en 
posición horizontal, deben colocarse verticalmente, teniendo la precaución de que 
permanezcan el menor tiempo posible en esta posición. 
Los tubos y accesorios se deben cargar y descargar cuidadosamente. 
2.1.8.1.2.- Recepción y control 
 Documentación de los suministros:
Los tubos deben estar marcados a intervalos máximos de 1 m y al menos una vez por 
accesorio, con: Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 
La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de 
fabricación, en cifras o en código, y un número o código indicativo de la factoría de fabricación 
en caso de existir más de una). 
Los caracteres de marcado deben estar impresos o grabados directamente sobre el tubo o 
accesorio de forma que sean legibles después de su almacenamiento, exposición a la 
intemperie, instalación y puesta en obra 
El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente en 
el comportamiento funcional del tubo o accesorio. 
Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base 
del tubo o accesorio. 
El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 
 Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados en 
consecuencia. 
 Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 
la normativa vigente. 
2.1.8.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. Deben 
utilizarse, si fuese posible, los embalajes de origen. 
Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo. 
Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho 
plano de estructura de madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los 
tubos. 
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Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de 
forma que estén protegidos contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por 
ejemplo, alternando los extremos con embocadura y los extremos sin embocadura o en capas 
adyacentes. 
Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente en 
soportes o estanterías especialmente diseñadas para este fin. 
El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo sobre sí mismo. 
No debe hacerse jamás en espiral. 
Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el 
lugar de trabajo, y evitando dejarlos caer sobre una superficie dura. 
Cuando se utilicen medios mecánicos de manipulación, las técnicas empleadas deben asegurar 
que no producen daños en los tubos. Las eslingas de metal, ganchos y cadenas empleadas en 
la manipulación no deben entrar en contacto con el tubo. 
Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues 
puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. Los extremos de los tubos se 
deben cubrir o proteger con el fin de evitar la entrada de suciedad en los mismos. La limpieza 
del tubo y de los accesorios se debe realizar siguiendo las instrucciones del fabricante. 
El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos. 
2.1.9.- Varios 
2.1.9.1.- Equipos de protección individual 
2.1.9.1.1.- Condiciones de suministro 
El empresario suministrará los equipos gratuitamente, de modo que el coste nunca podrá 
repercutir sobre los trabajadores. 
2.1.9.1.2.- Recepción y control 
 Documentación de los suministros:
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
 Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según 
la normativa vigente. 
2.1.9.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
La utilización, el almacenamiento, el mantenimiento, la limpieza, la desinfección y la 
reparación de los equipos cuando proceda, deben efectuarse de acuerdo con las instrucciones 
del fabricante. 
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2.1.9.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
Salvo en casos excepcionales, los equipos de protección individual sólo deben utilizarse para 
los usos previstos. 
Los equipos de protección individual están destinados, en principio, a un uso personal. Si las 
circunstancias exigiesen la utilización de un equipo por varias personas, se deben adoptar las 
medidas necesarias para que ello no origine ningún problema de salud o de higiene a los 
diferentes usuarios. 
Las condiciones en que un equipo de protección deba ser utilizado, en particular, en lo que se 
refiere al tiempo durante el cual haya de llevarse, se determinarán en función de: 
La gravedad del riesgo. 
El tiempo o frecuencia de exposición al riesgo. Las prestaciones del propio equipo. 
Los riesgos adicionales derivados de la propia utilización del equipo que no hayan podido 
evitarse. 
2.2.- Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra 
Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de obra se 
organizan en los siguientes apartados: 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto físicas como 
químicas, entre los diversos componentes que componen la unidad de obra, o entre el soporte 
y los componentes. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la 
componen, con la nomenclatura específica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los 
criterios que marca la propia normativa. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, medición 
que luego será comprobada en obra. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA 
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Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el Director de 
la Ejecución de la Obra habrá recepcionado los materiales y los certificados acreditativos 
exigibles, en base a lo establecido en la documentación pertinente por el técnico redactor del 
proyecto. Será preceptiva la aceptación previa por parte del Director de la Ejecución de la Obra 
de todos los materiales que constituyen la unidad de obra. 
Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del 
soporte, las condiciones ambientales del entorno, y la cualificación de la mano de obra, en su 
caso. 
DEL SOPORTE 
Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra 
realizadas previamente, que pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra. 
AMBIENTALES 
En determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podrán iniciarse los 
trabajos de ejecución de la unidad de obra, deberán interrumpirse o será necesario adoptar 
una serie de medidas protectoras. 
DEL CONTRATISTA 
En algunos casos, será necesaria la presentación al Director de la Ejecución de la Obra de una 
serie de documentos por parte del Contratista, que acrediten su cualificación, o la de la 
empresa por él subcontratada, para realizar cierto tipo de trabajos. Por ejemplo la puesta en 
obra de sistemas constructivos en posesión de un Documento de Idoneidad Técnica (DIT), 
deberán ser realizados por la propia empresa propietaria del DIT, o por empresas 
especializadas y cualificadas, reconocidas por ésta y bajo su control técnico. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, asegurando en 
cada momento las condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad previsto para cada 
elemento constructivo en particular. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el proceso de ejecución de la 
unidad de obra. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse 
una determinada   unidad de obra, para que no interfiera negativamente en el proceso de 
ejecución del resto de unidades. 
Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de obra, el 
Contratista retirará los medios auxiliares y procederá a la limpieza del elemento realizado y de 
las zonas de trabajo, recogiendo los restos de materiales y demás residuos originados por las 
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operaciones realizadas para ejecutar la unidad de obra, siendo todos ellos clasificados, 
cargados y transportados a centro de reciclaje, vertedero específico o centro de acogida o 
transferencia. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a realizar 
por el propio Contratista o empresa instaladora, cuyo coste se encuentra incluido en el propio 
precio de la unidad de obra. 
Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no están incluidos en el precio de la unidad 
de obra, y que es obligatoria su realización por medio de laboratorios acreditados se 
encuentran detalladas y presupuestadas, en el correspondiente capítulo X de Control de 
Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución Material (PEM). 
Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que no está 
incluido en el precio de la unidad de obra el coste del ensayo de densidad y humedad "in situ". 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para la 
correcta conservación y mantenimiento en obra, hasta su recepción final. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los 
controles de calidad y obtenida la aceptación final por parte del Director de Ejecución de la 
Obra. 
La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se realizará, en su caso, de 
acuerdo con las normas que establece este capítulo, tendrá lugar en presencia y con 
intervención del Contratista, entendiendo que éste renuncia a tal derecho si, avisado 
oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, será válido el resultado que el 
Director de Ejecución de la Obra consigne. 
Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos 
precios se abonarán por   las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego 
de Condiciones Técnicas Particulares y Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de 
Obra. 
Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo de los 
materiales, maquinaria, medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecución y costes 
indirectos derivados de estos conceptos, así como cuantas necesidades circunstanciales se 
requieran para la ejecución de la obra, tales como indemnizaciones por daños a terceros u 
ocupaciones temporales y costos de obtención de los permisos necesarios, así como de las 
operaciones necesarias para la reposición de servidumbres y servicios públicos o privados 
afectados tanto por el proceso de   ejecución de las obras como por las instalaciones auxiliares. 
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Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de obra, las 
operaciones descritas en el proceso de ejecución, los ensayos y pruebas de servicio y puesta en 
funcionamiento, inspecciones, permisos, boletines, licencias, tasas o similares. 
No será de abono al Contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en 
los planos o en las modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa. Tampoco le será 
abonado, en su caso, el coste de la restitución de la obra a sus dimensiones correctas, ni la 
obra que hubiese tenido que realizar por orden de la Dirección Facultativa para subsanar 
cualquier defecto de ejecución. 
TERMINOLOGÍA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICIÓN. 
A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los diferentes 
capítulos de obra. 
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
Volumen de tierras en perfil esponjado. La medición se referirá al estado de las tierras una vez 
extraídas. Para ello, la forma de obtener el volumen de tierras a transportar, será la que 
resulte de aplicar el porcentaje de esponjamiento medio que proceda, en función de las 
características del terreno. 
Volumen de relleno en perfil compactado. La medición se referirá al estado del relleno una vez 
finalizado el proceso de compactación. 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las 
secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las 
secciones excavadas hubieran quedado con mayores dimensiones. 
CIMENTACIONES 
Superficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de considerar las dimensiones de las 
secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que la 
superficie ocupada por el hormigón hubiera quedado con mayores dimensiones. 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las 
secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las 
secciones de hormigón hubieran quedado con mayores dimensiones. 
ESTRUCTURAS 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las 
secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las 
secciones de los elementos estructurales hubieran quedado con mayores dimensiones. 
ESTRUCTURAS METÁLICAS 
Peso nominal medido. Serán los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales 
metálicos los pesos nominales que, según dimensiones y tipo de acero, figuren en tablas. 
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ESTRUCTURAS (FORJADOS) 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirá la superficie de los forjados de 
cara exterior a cara exterior de los zunchos que delimitan el perímetro de su superficie, 
descontando únicamente los huecos o pasos de forjados que tengan una superficie mayor de X 
m². 
En los casos de dos paños formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios 
distintos, que apoyen o empotren en una jácena o muro de carga común a ambos paños, cada 
una de las unidades de obra de forjado se medirá desde fuera a cara exterior de los elementos 
delimitadores al eje de la jácena o muro de carga común. 
En los casos de forjados inclinados se tomará en verdadera magnitud la superficie de la cara 
inferior del forjado, con el mismo criterio anteriormente señalado para la deducción de 
huecos. 
ESTRUCTURAS (MUROS) 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se aplicará el mismo criterio que para 
fachadas y particiones. 
FACHADAS Y PARTICIONES 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirán los paramentos verticales de 
fachadas y particiones descontando únicamente aquellos huecos cuya superficie sea mayor de 
X m², lo que significa que: 
Cuando los huecos sean menores de X m² se medirán a cinta corrida como si no hubiera 
huecos. Al no deducir ningún hueco, en compensación de medir hueco por macizo, no se 
medirán los trabajos de formación de mochetas en jambas y dinteles. 
Cuando los huecos sean mayores de X m², se deducirá la superficie de estos huecos, pero se 
sumará a la medición la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo 
de las mochetas. 
Deduciendo todos los huecos. Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones 
descontando la superficie de todos los huecos, pero se incluye la ejecución de todos los 
trabajos precisos para la resolución del hueco, así como los materiales que forman dinteles, 
jambas y vierteaguas. 
A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura que tenga mochetas y 
dintel para puerta o ventana. En caso de tratarse de un vacío en la fábrica sin dintel, antepecho 
ni carpintería, se deducirá siempre el mismo al medir la fábrica, sea cual fuere su superficie. 
En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar directamente 
en el forjado, apoyen en una o dos hiladas de regularización que abarquen todo el espesor del 
cerramiento, al efectuar la medición de las unidades de obra se medirá su altura desde el 
forjado y, en compensación, no se medirán las hiladas de regularización. 
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INSTALACIONES 
Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal resultante, 
considerando, en su caso, los tramos ocupados por piezas especiales. 
REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO) 
Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m², el exceso sobre los X m². Los 
paramentos verticales y horizontales se medirán a cinta corrida, sin descontar huecos de 
superficie menor a X m². Para huecos de mayor superficie, se descontará únicamente el exceso 
sobre esta superficie. En ambos casos se considerará incluida la ejecución de mochetas, fondos 
de dinteles y aristados. Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán objeto de 
descuento, sea cual fuere su dimensión. 
2.2.1.- Actuaciones previas 
Unidad de obra 0XA113: Alquiler, durante 30 días naturales, de torre de trabajo móvil, con 
plataforma de trabajo de 3x2 m², situada a una altura de 6 m, formada por estructura 
tubular de acero galvanizado en caliente de 48,3 mm y 3,2 mm de espesor, preparada para 
soportar una carga de 2,0 kN/m² uniformemente distribuida sobre la plataforma y una carga 
puntual de 1,5 kN. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Alquiler, durante 30 días naturales, de torre de trabajo móvil, con plataforma de trabajo de 
3x2 m², situada a una altura de 6 m, formada por estructura tubular de acero galvanizado en 
caliente de 48,3 mm y 3,2 mm de espesor, preparada para soportar una carga de 2,0 kN/m² 
uniformemente distribuida sobre la plataforma y una carga puntual de 1,5 kN, clase 3 según 
UNE-EN 1004. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad. 
 CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Amortización en forma de alquiler diario, según condiciones definidas en el contrato suscrito 
con la empresa suministradora. 
Unidad de obra 0XA123: Transporte y retirada de torre de trabajo móvil, con plataforma de 
trabajo de 3x2 m², situada a una altura de 6 m, formada por estructura tubular de acero 
galvanizado en caliente,  preparada para soportar una carga de 2,0 kN/m² uniformemente 
distribuida sobre la plataforma y una  carga puntual de 1,5 kN. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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Transporte y retirada de torre de trabajo móvil, con plataforma de trabajo de 3x2 m², situada a 
una altura de 6 m, formada por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, preparada 
para soportar una carga de 2,0 kN/m² uniformemente distribuida sobre la plataforma y una 
carga puntual de 1,5 kN. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
Unidad de obra 0VB010: Alquiler mensual de bajante de escombros de PVC de 10 m de 
longitud, formada por piezas troncocónicas de 38 a 51 cm de diámetro interior, unidas entre 
sí con cadenas. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Alquiler mensual de bajante de escombros de PVC de 10 m de longitud, formada por piezas 
troncocónicas de 38 a 51   cm de diámetro interior, unidas entre sí con cadenas. Incluso boca 
de descarga superior, p/p de bocas de descarga lateral en plantas intermedias, soportes de 
sujeción del conducto y cierre de seguridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Amortización en forma de alquiler mensual, según condiciones definidas en el contrato 
suscrito con la empresa suministradora. 
Unidad de obra 0VB020: Montaje y desmontaje en obra de bajante de escombros de PVC de 
10 m de longitud, formada por piezas troncocónicas de 38 a 51 cm de diámetro interior, 
unidas entre sí con cadenas. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Montaje y desmontaje en obra de bajante de escombros de PVC de 10 m de longitud, formada 
por piezas troncocónicas de 38 a 51 cm de diámetro interior, unidas entre sí con cadenas, 
según planos de montaje, Estudio de Seguridad y  Salud y normativa de obligado 
cumplimiento. Incluso transporte a obra y retirada del material, boca de descarga superior, p/p 
de bocas de descarga lateral en plantas intermedias, soportes de sujeción del conducto y cierre 
de seguridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
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Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA DEL SOPORTE 
Antes de comenzar los trabajos de montaje se comprobará la base de apoyo y la existencia de 
cualquier elemento que pueda interferir con su posterior funcionamiento. 
AMBIENTALES 
No se iniciarán los trabajos de montaje o desmontaje con lluvia, viento o nieve. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de los apoyos. Limpieza y preparación de la superficie de apoyo y protección de los 
espacios afectados. Montaje y colocación de los componentes. Montaje de los elementos. 
Colocación de los elementos de protección, acceso y señalización. Desmontaje y retirada de los 
elementos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
2.2.2.- Demoliciones 
Unidad de obra DIC020: Desmontaje de caldera o grupo térmico a gas de 360 kW de potencia 
calorífica máxima y soportes de fijación y bancada metálica de apoyo, si dispone de ella, con 
medios manuales y mecánicos y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Desmontaje de caldera o grupo térmico a gas y sus componentes, de 360 kW de potencia 
calorífica máxima, con   medios manuales y mecánicos, previa desconexión de las redes de 
suministro y evacuación, y obturación de las conducciones conectadas a los elementos. Incluso 
p/p de desmontaje de accesorios, soportes de fijación y bancada metálica de apoyo, si dispone 
de ella, limpieza, acopio, retirada y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA DEL SOPORTE 
Se comprobará que las redes de suministro están desconectadas y fuera de servicio. 
Se comprobará que ni la red ni el elemento a desmontar contienen fluidos. 
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 
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Desconexión de las redes de suministro y evacuación.  Desmontaje de la caldera  y  de  sus  
componentes. 
Obturación de las conducciones conectadas al elemento. Retirada y acopio del material 
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica 
del material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conexiones con las redes de suministro quedarán debidamente obturadas y protegidas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 
Unidad de obra DIF010: Arranque puntual de tubos y accesorios de polietileno de entre 1" y 
2" de diámetro, en instalación empotrada de distribución de agua, con medios manuales, y 
carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Arranque puntual de tubos y accesorios de polietileno de entre 1" y 2" de diámetro, en 
instalación superficial de distribución de agua, con medios manuales, sin deteriorar los 
elementos constructivos a los que están sujetos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y 
carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA DEL SOPORTE 
Se comprobará que la red de alimentación de agua está desconectada y fuera de servicio. 
Se comprobará que las tuberías se encuentran completamente vacías. 
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 
Arranque de los elementos. Obturación de las conducciones conectadas al elemento. Retirada 
y acopio del material arrancado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material 
arrancado y los restos de obra sobre camión o contenedor. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conexiones con las redes de suministro quedarán debidamente obturadas y protegidas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra DQP010: Demolición de pavimento de baldosa cerámica o gres en cubierta 
plana, y picado del material de agarre, con medios manuales, y carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Demolición de pavimento de baldosa cerámica o gres en cubierta plana, y picado del material 
de agarre, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos 
contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Demolición de los elementos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada 
y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o 
contenedor. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 
Unidad de obra DQN010: Arranque de capa de impermeabilización en cubierta plana, con 
medios manuales, y carga manual de escombros a camión o contenedor. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Arranque de capa de impermeabilización en cubierta plana, con medios manuales. Incluso p/p 
de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Arranque de los elementos. Acopio del material arrancado. Limpieza de los restos. Carga del 
material arrancado y los restos de obra sobre camión o contenedor. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra DQL030: Desmontaje de estructura metálica y placas traslúcidas de 
lucernario a dos aguas de 3 a 8 m de luz máxima, con equipo de oxicorte, y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Desmontaje de estructura metálica y placas traslúcidas de lucernario a dos aguas de 3 a 8 m de 
luz máxima, con equipo de oxicorte, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos 
contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Desmontaje de los elementos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. 
Retirada y acopio del material desmontado. Carga del material desmontado y los restos de 
obra sobre camión o contenedor. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. 
Unidad de obra DRS020: Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de 
baldosas cerámicas de gres porcelánico, y picado del material de agarre, con medios 
manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas cerámicas de gres 
porcelánico, y picado del material de agarre sin incluir la demolición de la base soporte, con 
medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de 
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA DEL SOPORTE 
Se comprobará que el pavimento está libre de conductos de instalaciones en servicio, en la 
zona a retirar. 
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Se comprobará que se han desmontado y retirado los aparatos de instalaciones y mobiliario 
existentes, así como cualquier otro elemento que pueda entorpecer los trabajos. 
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 
Demolición manual de los elementos. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos 
de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 
Unidad de obra DRS030: Levantado con recuperación del material de pavimento existente en 
exterior, de baldosas de piedra natural, y picado del material de agarre, con medios 
manuales. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Levantado de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas de granito, y picado 
del material de agarre sin incluir la demolición de la base soporte, con medios manuales y 
recuperación del material para su posterior reutilización, sin deteriorar los elementos 
constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual del material 
desmontado y de los restos de obra producidos durante los trabajos, sobre camión o 
contenedor. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA DEL SOPORTE 
Se comprobará que el pavimento está libre de conductos de instalaciones en servicio, en la 
zona a retirar. 
Se comprobará que se han desmontado y retirado los aparatos de instalaciones y mobiliario 
existentes, así como cualquier otro elemento que pueda entorpecer los trabajos. 
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 
Levantado manual de los elementos. Acopio de los materiales a reutilizar. Retirada y acopio de 
escombros. 
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Limpieza de los restos de obra. Carga del material levantado y restos de obra sobre camión o 
contenedor. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. 
Unidad de obra DRF010: Picado de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento 
vertical interior de hasta 3 m de altura, con medios manuales, y carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Picado de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento vertical interior de hasta 3 m de 
altura, con medios manuales, eliminándolo totalmente sin deteriorar la superficie soporte que 
quedará al descubierto y preparada para su posterior revestimiento. Incluso p/p de limpieza 
manual con cepillo de cerdas duras, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA DEL SOPORTE 
Se comprobará que las instalaciones existentes están fuera de servicio. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Picado manual del revestimiento. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de 
obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 
Unidad de obra DRA010: Demolición de alicatado de azulejo y picado de la capa base de 
mortero, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Demolición de alicatado de azulejo y picado de la capa base de mortero, con medios manuales, 
eliminándolo totalmente sin deteriorar la superficie soporte, que quedará al descubierto y 
preparada para su posterior revestimiento. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Demolición manual del alicatado. Picado del mortero de agarre. Retirada y acopio de 
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 
Unidad de obra DSM015b: Desmontaje de grifería de ducha con medios manuales y carga 
manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Desmontaje de grifería de ducha con medios manuales, previa desconexión de la red de agua. 
Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de restos de obra sobre camión o 
contenedor. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones . 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA DEL SOPORTE 
Se comprobará que la red de alimentación de agua está vacía y fuera de servicio. 
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 
Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las conducciones que conectan con el 
elemento. Retirada   y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga 
del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones que no se retiren quedarán debidamente obturadas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 
2.2.3.- Fachadas y particiones 
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Unidad de obra FMC010b: Muro cortina de aluminio realizado mediante el sistema de 
tapetas; cerramiento compuesto de un 5% de superficie opaca (antepechos sin 
acristalamiento exterior, cantos de forjado y falsos techos) y un 95% de superficie 
transparente (80% fija con luna templada por el exterior y 15% de puertas con doble 
acristalamiento). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de cerramiento de muro cortina de aluminio realizado mediante el 
sistema de tapetas, compuesto por un entramado de perfiles de aluminio lacado en color, 
formando una retícula con una separación entre montantes verticales de 1,60 m y una 
distancia entre ejes de forjado de 3,40 m, comprendiendo tres divisiones en cada planta, 
secciones de 60x140 mm y 4 mm de espesor en montantes y de 60x80 mm y 2 mm de espesor 
en parteluces;   ventanas realizadas con perfilería oculta desde el exterior del muro cortina, 
empleando como sistema de fijación del acristalamiento silicona estructural en los cuatro 
lados; anclajes de acero zincados por inmersión en baño de zinc con regulación tridimensional, 
compuestos por placa embebida previamente en el forjado con garras y angular para fijación 
de los montantes verticales al edificio, perfil de unión entre parteluces y montantes, rotura del 
puente térmico, remates especiales de muro a obra realizados en chapa de aluminio y sellados 
en frío con cordón continuo de silicona negra neutra por el exterior; con cerramiento 
compuesto de un 5% de superficie opaca de antepechos sin acristalamiento exterior, cantos de 
forjado y falsos techos, formada por panel aislante compuesto de chapa de aluminio lacado, 
por el exterior, bandeja de chapa de aluminio lacado, por el interior y relleno de alma aislante 
de 30 mm de espesor, un   85,5% de superficie transparente fija realizada con luna reflectante 
de alto vacío de 6 mm, templada por el exterior, cámara de aire deshidratada de 12 mm y luna 
incolora de 6 mm por el interior y un 9,5% de superficie transparente. Totalmente montado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-FPC. Fachadas prefabricadas: Muros cortina. CRITERIO DE MEDICIÓN EN 
PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA DEL SOPORTE 
El forjado no presentará un desnivel mayor de 25 mm ni un desplome entre sus caras de 
fachada superior a 10mm. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 
km/h. 
 PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 
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Preparación de las bases de fijación para recibir los sistemas de anclaje del muro cortina. 
Replanteo de los ejes primarios del entramado. Presentación y sujeción previa a la estructura 
del edificio de los ejes primarios del entramado. Alineación, aplomado y nivelación de los 
perfiles primarios. Sujeción definitiva del entramado primario. Preparación del sistema de 
recepción del entramado secundario. Presentación y sujeción previa al entramado de los 
perfiles secundarios. Alineación, aplomado y nivelación de los perfiles secundarios. Sujeción 
definitiva del entramado secundario. Preparación y presentación de los paneles aislantes y 
acristalamientos. Sujeción a los marcos del entramado. Sellado final de estanqueidad. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será resistente y estable frente a las acciones, tanto exteriores como provocadas 
por el propio edificio. La fachada será estanca y tendrá buen aspecto. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerán los elementos de sujeción a la estructura general del edificio susceptibles de 
degradación. Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en 
el cálculo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
Unidad de obra FDD010: Barandilla recta en forma de L para rampa, de 100 cm de altura 
formada por: bastidor compuesto de doble barandal superior y barandal inferior de tubo 
circular de perfil hueco de acero laminado en frío de diámetro 50 mm y montantes de tubo 
cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 50x50x1,5 mm con una separación de 
100 cm entre ellos; zócalo inferior de 10 cm de altura de  chapa de acero y pasamanos de 
tubo circular de perfil hueco de acero laminado en frío de diámetro 50 mm. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de barandilla recta en forma de L para rampa, de 100 cm de altura 
formada por: bastidor compuesto de doble barandal superior y barandal inferior de tubo 
circular de perfil hueco de acero laminado en frío de diámetro 50 mm y montantes de tubo 
cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 50x50x1,5 mm con una separación de 
100 cm entre ellos; zócalo inferior de 10 cm de altura de  chapa de acero y pasamanos de tubo 
circular de perfil hueco de acero laminado en frío de diámetro 50 mm. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: 
- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
- CTE. DB HS Salubridad.
- NTE-FDB. Fachadas. Defensas: Barandillas.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA DEL SOPORTE 
Se comprobará que el soporte al que se tienen que fijar los anclajes tiene la suficiente 
resistencia. 
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 
Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación del tramo de barandilla de forma 
que los puntos de anclaje del bastidor se sitúen en los puntos marcados. Aplomado y 
nivelación. Resolución de las uniones de la barandilla al paramento. Resolución de las uniones 
entre tramos de barandilla. Montaje de elementos complementarios. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico y tendrá buen aspecto. El sistema de anclaje será estanco. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá contra golpes o cargas debidas al acarreo de materiales o a las actividades de 
obra. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en la dirección del pasamanos, a ejes, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
 2.2.4.- Instalaciones 
Unidad de obra IFB005: Tubería para alimentación de agua potable, colocada 
superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 50 mm de 
diámetro exterior, PN=6 atm. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente 
y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 50 mm de 
diámetro exterior, PN=6 atm y 4,6 mm de espesor. Incluso p/p de elementos de montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, y demás material auxiliar. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- CTE. DB HS Salubridad.
- Normas de la compañía suministradora.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de 
servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para 
la instalación    en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a 
presión de agua caliente y fría destinada al consumo humano 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
Unidad de obra IFI005: Tubería para instalación interior de fontanería, empotrada en 
paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de 
diámetro exterior, PN=6 atm. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
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Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubería para instalación interior, empotrada en paramento, formada 
por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 
1,9 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de 
servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, 
hasta la recepción de los aparatos sanitarios y la grifería. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para 
la instalación    en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a 
presión de agua caliente y fría destinada al consumo humano 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra IFI005b: Tubería para instalación interior de fontanería, colocada 
superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de 
diámetro exterior, PN=6 atm. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al 
paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro 
exterior, PN=6 atm y 1,8 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de 
servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, 
hasta la recepción de los aparatos sanitarios y la grifería. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para 
la instalación    en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a 
presión de agua caliente y fría destinada al consumo humano 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
 CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
Unidad de obra IFI005c: Tubería para instalación interior de fontanería, colocada 
superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 32 mm de 
diámetro exterior, PN=6 atm. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al 
paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 32 mm de diámetro 
exterior, PN=6 atm y 2,9 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de 
servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, 
hasta la recepción de los aparatos sanitarios y la grifería. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
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Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para 
la instalación    en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a 
presión de agua caliente y fría destinada al consumo humano 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
Unidad de obra IFI008: Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1". 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1". Totalmente 
montada, conexionada   y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad.  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio 
suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El eje de accionamiento quedará horizontal y alineado con el de la tubería. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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2.2.5.- Aislamientos e impermeabilizaciones 
Unidad de obra NAS010: Aislamiento térmico por el exterior de fachadas, con el sistema 
Traditerm "GRUPO PUMA", acabado con mortero acrílico Morcemcril "GRUPO PUMA", de 2 
a 3 mm de espesor, color Azul 003, acabado medio. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aislamiento térmico por el exterior de fachadas, con el sistema Traditerm "GRUPO PUMA", 
formado por: mortero hidráulico Traditerm "GRUPO PUMA", color gris, para la fijación y el 
revestimiento de paneles de poliestireno expandido  en paramentos verticales, dispuesto en 
dos capas: una de adhesión al soporte y otra de protección contra la intemperie del 
aislamiento; un panel rígido de poliestireno expandido (EPS), según UNE-EN 13163, de 
superficie lisa y mecanizado lateral recto, de 50 mm de espesor, color gris, resistencia térmica 
1,35 (m²K)/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), densidad 20 kg/m³ (situado entre las dos 
capas de mortero hidráulico, como aislante térmico); taco de expansión y  clavo de 
polipropileno, con aro de estanqueidad, para fijación mecánica del aislamiento; malla de fibra 
de vidrio, de 5x5 mm de luz, antiálcalis, de 183 a 213 g/m² y 580 a 720 micras de espesor, para 
refuerzo del mortero (en la capa de protección); Fondo Morcemcril "GRUPO PUMA" y mortero 
acrílico Morcemcril "GRUPO PUMA", de 2 a 3 mm de espesor, color Azul 003, acabado medio. 
Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, colocación de perfiles de arranque y de 
esquina, formación de juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates 
en los encuentros   con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su 
superficie. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 1 m², añadiendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco, 
correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. No   se ha incrementado la medición por 
roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA DEL SOPORTE 
Se comprobará que el soporte está limpio, con ausencia de polvo, grasa y materias extrañas, y 
que tiene una dureza suficiente para que pueda servir de anclaje al sistema. 
No se aplicará en soportes saturados de agua, debiendo retrasar su aplicación hasta que los 
poros estén libres de agua. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 
35°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
DEL CONTRATISTA 
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La puesta en obra del sistema sólo podrá ser realizada por empresas especializadas y 
cualificadas, reconocidas por el fabricante y bajo su control técnico, siguiendo en todo 
momento las especificaciones incluidas en el DITE - 07/0054. 
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación de la superficie soporte. Colocación de la malla de arranque. Colocación del perfil 
de arranque.  Corte y preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento sobre el 
paramento. Lijado de toda la superficie. Resolución de los puntos singulares. Aplicación del 
mortero base y la malla de fibra de vidrio. Aplicación de la imprimación. Aplicación de la capa 
de acabado con mortero acrílico. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá la totalidad de la superficie. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo 
los huecos de superficie mayor de 1 m², añadiendo a cambio la superficie de la parte interior 
del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. 
Unidad de obra NIJ020: Sellado de junta perimetral exterior de 10 mm de anchura y 10 mm 
de profundidad entre cualquier tipo de carpintería y el paramento, mediante un cordón 
elástico de masilla elástica monocomponente a base de poliuretano, de elasticidad 
permanente y curado rápido, color gris. Incluso limpieza y retirada del antiguo material de 
sellado. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
No se pondrá en contacto la masilla elástica a base de poliuretano con materiales bituminosos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Sellado de junta de dilatación de 15 mm de anchura, en carpintería exterior, con masilla 
selladora monocomponente de poliuretano, dureza Shore A aproximada de 25 y alargamiento 
en rotura > 500%, aplicada con pistola sobre fondo de junta de 20 mm de diámetro. Incluso 
p/p de limpieza previa del soporte y protección de la superficie contigua a la junta, y acabado 
mediante alisado del material con espátula. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
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Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA DEL SOPORTE 
Se verificará que la junta está limpia, seca y exenta de polvo, grasa y materias extrañas. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 
30°C, llueva con intensidad, nieve o exista viento excesivo. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza del soporte. Protección de la superficie contigua a la junta. Relleno del fondo de la 
junta. Aplicación de la masilla. Alisado final con espátula. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
Unidad de obra NIJ020b: Sellado de junta de dilatación de 30 mm de anchura, en paramento 
vertical exterior, con masilla selladora monocomponente de poliuretano, dureza Shore A 
aproximada de 25 y alargamiento en rotura > 500%, aplicada con pistola sobre fondo de 
junta de 40 mm de diámetro, previa cubrición de la superficie de los flancos de la junta con 
imprimación a base de poliuretano. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
No se pondrá en contacto la masilla elástica a base de poliuretano con materiales bituminosos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Sellado de junta de dilatación de 30 mm de anchura, en paramento vertical exterior, con 
masilla selladora monocomponente de poliuretano, dureza Shore A aproximada de 25 y 
alargamiento en rotura > 500%, aplicada con pistola sobre fondo de junta de 40 mm de 
diámetro. Incluso p/p de limpieza previa del soporte y protección de la superficie contigua a la 
junta, cubrición de la superficie de los flancos de la junta, para mejorar la adherencia de la 
masilla, con imprimación a base de poliuretano y acabado mediante alisado del material con 
espátula. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA DEL SOPORTE 
Se verificará que la junta está limpia, seca y exenta de polvo, grasa y materias extrañas. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 
30°C, llueva con intensidad, nieve o exista viento excesivo. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza del soporte. Protección de la superficie contigua a la junta. Relleno del fondo de la 
junta. Imprimación de los flancos de la junta. Aplicación de la masilla. Alisado final con 
espátula. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
2.2.6.- Cubiertas 
Unidad de obra QAD020: Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo 
invertida, pendiente  del 1% al 5%, compuesta de: formación de pendientes: hormigón 
celular de cemento espumado, a base de cemento CEM II/A-P 32,5 R y aditivo aireante, 
resistencia a compresión mayor o igual a 0,2 MPa, con espesor medio de 14 cm; 
impermeabilización monocapa adherida: lámina de betún modificado con elastómero SBS, 
LBM(SBS)-40/FP (140) colocada con imprimación asfáltica, tipo EA; capa separadora bajo 
aislamiento: geotextil de fibras de poliéster (150 g/m²); aislamiento térmico: panel rígido de 
poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 50 mm de 
espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa; capa separadora bajo protección: geotextil de 
fibras de poliéster (200 g/m²);   capa de protección: 10 cm de canto rodado de 16 a 32 mm de 
diámetro. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Impermeabilización asfáltica: se evitará su contacto con aceites, grasas, petróleos y 
disolventes. Capa separadora: se utilizarán productos no permeables a la lechada de morteros 
y hormigones. 
Se prestará especial atención a las incompatibilidades de uso que se especifican en las fichas 
técnicas de los diferentes elementos que pudieran componer la cubierta (soporte resistente, 
formación de pendientes, barrera de vapor, aislamiento térmico, impermeabilización y capas 
separadoras). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida, pendiente 
del 1% al 5%, compuesta de los siguientes elementos: formación de pendientes: hormigón 
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celular de cemento espumado, a base de cemento CEM II/A-P 32,5 R y aditivo aireante, 
resistencia a compresión mayor o igual a 0,2 MPa, con espesor medio de 14 cm; 
impermeabilización monocapa adherida: lámina de betún modificado con elastómero SBS, 
LBM(SBS)-40/FP (140) colocada con imprimación asfáltica, tipo EA; capa separadora bajo 
aislamiento: geotextil de fibras de poliéster (150 g/m²); aislamiento térmico: panel rígido de 
poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 50 mm de 
espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa; capa separadora bajo protección: geotextil de 
fibras de poliéster (200 g/m²);   capa de protección: 10 cm de canto rodado de 16 a 32 mm de 
diámetro. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
- CTE. DB HS Salubridad.
- CTE. DB SI Seguridad en caso de incendio.
- NTE-QAN. Cubiertas: Azoteas no transitables.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, desde 
las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y carece 
de restos de obra. 
Se comprobará que los paramentos verticales de casetones, petos perimetrales y otros 
elementos constructivos se encuentran terminados. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 
km/h, debiendo aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro 
de los márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, 
limahoyas y juntas. 
Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras 
de ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno expandido. Vertido y regleado del hormigón 
celular hasta alcanzar el nivel de coronación de las maestras. Vertido, extendido y regleado de 
la capa de mortero de regularización. Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de 
aplicarse la membrana. Aplicación de la  emulsión  asfáltica. Colocación de la 
PROYECTO DE REFORMA Y REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE LA PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA DE L’ALCORA 
TRABAJO FINAL DE GRADO - ARQUITECTURA TÉCNICA 
205
impermeabilización. Colocación de la capa separadora bajo aislamiento. Revisión de la 
superficie base en la que se realiza la fijación del aislamiento de acuerdo con las exigencias de 
la técnica a emplear. Corte, ajuste y colocación del aislamiento. Colocación de la capa 
separadora bajo protección. Vertido y extendido de la capa de protección de grava. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Serán básicas las condiciones de estanqueidad y grosor de la capa de grava. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se evitará el vertido de residuos de obra sobre la capa de grava. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones 
de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan. 
Unidad de obra QLC010b: Claraboya de cúpula fija parabólica bivalva, de polimetilmetacrilato 
(PMMA), de base rectangular, luz de hueco 80x180 cm, incluso zócalo de poliéster reforzado 
con fibra de vidrio (P.R.F.V.) con aislamiento térmico lateral tipo sándwich de espuma de 
poliuretano, acabado con gel-coat de color blanco. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de claraboya de cúpula fija parabólica bivalva, de polimetilmetacrilato 
(PMMA), de base rectangular, luz de hueco 80x140 cm, incluso zócalo de poliéster reforzado 
con fibra de vidrio (P.R.F.V.) con aislamiento térmico lateral tipo sándwich de espuma de 
poliuretano, acabado con gel-coat de color blanco; fijación estanca de cúpula a zócalo con 
tornillos y colocación de capuchones protectores y de zócalo a cubierta mediante tirafondos o 
clavos de acero inoxidable. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-QLC. Cubiertas. Lucernarios: Claraboyas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA DEL SOPORTE 
Se comprobará que la cubierta está en fase de impermeabilización. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 
km/h. 
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 
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Fijación del zócalo al hueco dejado en el forjado. Protección e impermeabilización rematando 
el zócalo. Colocación y fijación de la cúpula sobre el zócalo. Colocación de los elementos de 
estanqueidad de la junta zócalo-cúpula. Colocación de los elementos de protección y 
estanqueidad de las fijaciones. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La claraboya será estanca al agua y tendrá resistencia a la acción destructiva de los agentes 
atmosféricos. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
No se apoyará ningún elemento ni se permitirá el tránsito. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 2.2.7.- Revestimientos y trasdosados 
Unidad de obra RAG011b: Alicatado con azulejo liso, 1/0/H/-, 20x20 cm, 5 €/m², colocado 
sobre una superficie soporte de fábrica en paramentos interiores, mediante adhesivo 
cementoso C1, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm); con cantoneras de aluminio. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de alicatado con azulejo liso, 1/0/H/- (paramento, tipo 1; sin requisitos 
adicionales, tipo 0; higiénico, tipo H/-), 20x20 cm, 5 €/m², recibido con mortero de cemento M-
5, extendido sobre toda la cara posterior de la pieza y ajustado a punta de paleta, rellenando 
con el mismo mortero los huecos que pudieran quedar. Incluso p/p de preparación de la 
superficie soporte mediante humedecido de la fábrica, salpicado con mortero de cemento 
fluido y repicado de la superficie de elementos de hormigón (soportes, etc.); replanteo, cortes, 
cantoneras de aluminio y juntas; rejuntado con mortero de juntas cementoso con resistencia 
elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 
mm), con la misma tonalidad de las piezas; acabado y limpieza final. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-RPA. Revestimientos de paramentos: Alicatados. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 3 m². No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en 
la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA DEL SOPORTE 
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Se comprobará que el soporte está limpio y plano, es compatible con el material de colocación 
y tiene resistencia mecánica, flexibilidad y estabilidad dimensional. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 
30°C, existan corrientes de aire o el sol incida directamente sobre la superficie. 
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposición de baldosas. 
Colocación de maestras o reglas. Preparación y aplicación del mortero. Formación de juntas de 
movimiento. Colocación de las baldosas. Ejecución de esquinas y rincones. Rejuntado de 
baldosas. Acabado y limpieza final. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo 
los huecos de superficie mayor de 3 m². 
Unidad de obra RFP010: Revestimiento decorativo de fachadas con pintura plástica lisa, para 
la realización de la capa de acabado en revestimientos continuos bicapa; limpieza y lijado 
previo del soporte de mortero industrial, en buen estado de conservación, mano de fondo y 
dos manos de acabado (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación en fachadas de capa de acabado para revestimientos continuos bicapa con pintura 
plástica, color a elegir, textura lisa, mediante la aplicación de una mano de fondo de pintura 
autolimpiable, basada en resinas de Pliolite y disolventes orgánicos, como fijador de superficie, 
y dos manos de acabado con pintura plástica lisa, acabado mate, diluido con un 10% de agua, a 
base de un copolímero acrílico-vinílico, impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de 
agua, antimoho, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación y limpieza 
previa del soporte de mortero industrial, en buen estado de conservación, mediante cepillos o 
elementos adecuados y lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones formación de juntas, 
rincones, aristas y remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros 
elementos recibidos en su superficie. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el 
soporte base. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores aplicaciones de 
pintura, manchas   de óxido, de moho o de humedad, polvo ni eflorescencias. 
Se comprobará que están recibidos y montados todos los elementos que deben ir sujetos al 
paramento. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o llueva. 
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación 
de dos manos de acabado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Será impermeable al agua y permeable al vapor de agua. Tendrá buen aspecto. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo 
criterio que el soporte base. 
Unidad de obra RMB020: Barniz sintético, para exteriores, incoloro, acabado brillante, sobre 
superficie de elemento estructural de madera, preparación del soporte, mano de fondo 
protector, insecticida, fungicida y termicida (rendimiento: 0,2 l/m²) y dos manos de acabado 
con barniz sintético a poro cerrado (rendimiento: 0,083 l/m² cada mano). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de capa de barniz sintético, para exteriores, incoloro, acabado brillante, sobre 
superficie de elemento estructural de madera, mediante aplicación de una mano de fondo 
protector, insecticida, fungicida y termicida, transparente e incoloro, (rendimiento: 0,2 l/m²), 
como fijador de superficie y dos manos de acabado con barniz   sintético a poro cerrado, a 
base de resinas especiales y filtros ultravioleta, (rendimiento: 0,083 l/m² cada mano).   Incluso 
preparación del soporte mediante lijado de su superficie y posterior limpieza, antes de 
comenzar la aplicación de la mano de imprimación y de cada mano de barniz, encintado y 
tratamiento de juntas. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie a revestir está limpia de polvo y grasa y con el contenido de 
humedad adecuado. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C, llueva o nieve. 
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación y limpieza de la superficie soporte.  Aplicación de la mano de fondo. Aplicación 
sucesiva, con intervalos de secado, de las manos de acabado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá buen aspecto. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente al polvo durante el tiempo de secado y, posteriormente, frente a acciones 
químicas y mecánicas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
Unidad de obra RPE005: Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento 
vertical interior, hasta 3 m de altura, acabado superficial fratasado, con mortero de cemento 
M-5, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material y en los frentes de
forjado.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento M-5, maestreado, de 15 mm de 
espesor, aplicado sobre   un paramento vertical interior hasta 3 m de altura, acabado 
superficial fratasado. Incluso p/p de colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para 
refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la 
superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas 
no superior a un metro, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con 
paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
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- CTE. DB HS Salubridad.
- NTE-RPE. Revestimientos de paramentos: Enfoscados.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 
m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie soporte es dura, está limpia y libre de desperfectos, tiene la 
porosidad y planeidad adecuadas, es rugosa y estable, y está seca. 
Se comprobará que están recibidos los elementos fijos, tales como marcos y premarcos de 
puertas y ventanas, y está concluida la cubierta del edificio. 
 PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de la malla entre distintos materiales. Despiece de paños de trabajo. Colocación de 
reglones y tendido de lienzas. Colocación de tientos. Realización de maestras. Aplicación del 
mortero. Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Quedará plano y tendrá una perfecta adherencia al soporte. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo, 
en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². 
Unidad de obra RPE010: Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento 
vertical exterior, acabado superficial fratasado, con mortero de cemento hidrófugo M-5, 
previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material y en los frentes de forjado. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento hidrófugo M-5, maestreado, de 
20 mm de espesor, realizado en dos capas sucesivas, aplicado sobre un paramento vertical 
exterior, acabado superficial fratasado. Incluso p/p de colocación de malla de fibra de vidrio 
antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, 
en un 20% de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras con 
separación entre ellas no superior a un metro, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en 
los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
- CTE. DB HS Salubridad.
- NTE-RPE. Revestimientos de paramentos: Enfoscados.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 
m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie soporte es dura, está limpia y libre de desperfectos, tiene la 
porosidad y planeidad adecuadas, es rugosa y estable, y está seca. 
Se comprobará que están recibidos los elementos fijos, tales como marcos y premarcos de 
puertas y ventanas, y está concluida la cubierta del edificio. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 
30°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de la malla entre distintos materiales. Despiece de paños de trabajo. Colocación de 
reglones y tendido de lienzas. Colocación de tientos. Realización de maestras. Aplicación del 
mortero. Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Quedará plano y tendrá una perfecta adherencia al soporte. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo, 
en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². 
Unidad de obra RSG010c: Recolocación de baldosas cerámicas de gres esmaltado acopiadas, 
2/2/H/-, de 30x30 cm, recibidas con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, C1 
sin ninguna característica adicional, color gris y rejuntadas con mortero de juntas cementoso 
con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta mínima 
(entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Recolocación de baldosas cerámicas de gres esmaltado acopiadas, 2/2/H/-, de 30x30 cm, 
recibidas con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, C1 sin ninguna 
característica adicional, color gris y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con 
resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta mínima (entre 
1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígida .
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la 
medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de 
piezas. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA DEL SOPORTE 
Se comprobará que ha transcurrido un tiempo suficiente desde la fabricación del soporte, en 
ningún caso inferior a tres semanas para bases o morteros de cemento y tres meses para 
forjados o soleras de hormigón. Se comprobará que el soporte está limpio y plano y sin 
manchas de humedad. 
AMBIENTALES 
Se comprobará antes de la aplicación del adhesivo que la temperatura se encuentra entre 5°C 
y 30°C, evitando en lo posible, las corrientes fuertes de aire y el sol directo. 
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y comprobación de la superficie soporte.  Replanteo de los niveles de acabado.  
Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo. 
Colocación de las baldosas a punta de paleta. Formación de juntas de partición, perimetrales y 
estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza final del 
pavimento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El solado tendrá planeidad, ausencia de cejas y buen aspecto. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
Unidad de obra RSG010d: Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, pulido 5/2/H/-, 
de 30x30 cm, 8 €/m², recibidas con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna 
característica adicional, color gris y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con 
resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta mínima 
(entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de 
baldosas cerámicas de gres porcelánico, pulido 5/2/H/- (pavimentos para tránsito peatonal 
intenso, tipo 5; suelos interiores húmedos, tipo 2; higiénico, tipo H/-), de 30x30 cm, 8 €/m²; 
recibidas con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris y 
rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción 
de agua reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las 
piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobación de la superficie soporte, replanteos, cortes, 
formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con 
paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas 
estructurales existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y 
limpieza final del pavimento. 
 NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la 
medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de 
piezas. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA DEL SOPORTE 
Se comprobará que ha transcurrido un tiempo suficiente desde la fabricación del soporte, en 
ningún caso inferior a tres semanas para bases o morteros de cemento y tres meses para 
forjados o soleras de hormigón. Se comprobará que el soporte está limpio y plano y sin 
manchas de humedad. 
AMBIENTALES 
Se comprobará antes de la aplicación del adhesivo que la temperatura se encuentra entre 5°C 
y 30°C, evitando en lo posible, las corrientes fuertes de aire y el sol directo. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y comprobación de la superficie soporte.  Replanteo de los niveles de acabado.  
Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo. 
Colocación de las baldosas a punta de paleta. Formación de juntas de partición, perimetrales y 
estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza final del 
pavimento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El solado tendrá planeidad, ausencia de cejas y buen aspecto. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
Unidad de obra RSG010f: Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, pulido 3/3/-/E, 
de 20x20 cm, 8 €/m², recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 sin ninguna 
característica adicional, color gris y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con 
resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta mínima 
(entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de 
baldosas cerámicas de gres porcelánico, pulido 3/3/-/E (pavimentos para tránsito peatonal 
moderado, tipo 3; suelos exteriores y suelos con requisitos específicos, tipo 3; exterior, tipo -
/E), de 20x20 cm, 8 €/m²; recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 sin ninguna 
característica adicional, color gris y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con 
resistencia elevada a  la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta mínima (entre 
1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobación de la 
superficie soporte, replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura 
no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de  nivel y, en su 
caso, juntas de partición y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminación del 
material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
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Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la 
medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de 
piezas. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA DEL SOPORTE 
Se comprobará que ha transcurrido un tiempo suficiente desde la fabricación del soporte, en 
ningún caso inferior a tres semanas para bases o morteros de cemento y tres meses para 
forjados o soleras de hormigón. Se comprobará que el soporte está limpio y plano y sin 
manchas de humedad. 
AMBIENTALES 
Se comprobará antes de la aplicación del adhesivo que la temperatura se encuentra entre 5°C 
y 30°C, evitando en lo posible, las corrientes fuertes de aire y el sol directo. 
 PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y comprobación de la superficie soporte.  Replanteo de los niveles de acabado.  
Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo. 
Colocación de las baldosas a punta de paleta. Formación de juntas de partición, perimetrales y 
estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza final del 
pavimento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El solado tendrá planeidad, ausencia de cejas y buen aspecto. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
Unidad de obra RSP011: Recolocación de baldosas de piedra natural para exteriores, 
acopiadas, de  40x40x2 cm, recibidas con mortero de cemento, con arena de miga M-5 y 
rejuntadas con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), 
con la misma tonalidad de las piezas, incluso formación de pendiente del 2% para 
evacuación de agua. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Recolocación de baldosas de piedra natural para exteriores, acopiadas, de  40x40x2 cm, 
recibidas con mortero de cemento, con arena de miga M-5 y rejuntadas con mortero de juntas 
cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas, 
incluso formación de pendiente del 2% para evacuación de agua. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha 
incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha 
considerado un 5% más de piezas. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie soporte presenta una estabilidad dimensional, flexibilidad, 
resistencia    mecánica y planeidad adecuadas, que garanticen la idoneidad del procedimiento 
de colocación seleccionado. 
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza, nivelación y preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles. Extendido de 
la capa de mortero. Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento. 
Espolvoreo de la superficie con cemento. Colocación de las baldosas a punta de paleta. 
Comprobación de la planeidad. Relleno de las juntas de dilatación. Relleno de juntas de 
separación entre baldosas. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El solado tendrá planeidad, ausencia de cejas y buen aspecto. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
Unidad de obra RYP010: Limpieza manual de paramento de fachada con presencia de 
manchas de moho o humedad mediante la aplicación de solución de agua y lejía al 10%, con 
un rendimiento de 0,3 l/m², hasta su total eliminación. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Limpieza manual de paramento de fachada con presencia de manchas de moho o humedad 
mediante la aplicación de solución de agua y lejía al 10%, con un rendimiento de 0,3 l/m², 
hasta su total eliminación, dejando la superficie preparada para la posterior aplicación de un 
nuevo revestimiento decorativo. Incluso p/p de aclarado de la superficie   con abundante agua 
limpia hasta eliminar los residuos del producto aplicado, acopio, retirada y carga de restos 
generados sobre camión o contenedor. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
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Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA DEL SOPORTE 
Se comprobará que el soporte está seco. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza de la superficie. Retirada y acopio de los restos generados. Carga de los restos 
generados. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
Unidad de obra RYY010: Reparación de revestimiento de mortero con defectos superficiales 
mediante aplicación de capa de mortero sin cemento, extendido con llana, de 2 mm de 
espesor medio, con un rendimiento de 4 kg/m², para proceder posteriormente a su acabado 
final (no incluido en este precio). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Reparación de revestimiento de mortero con defectos superficiales mediante aplicación de 
capa de mortero  sin  cemento, extendido con llana, de 2 mm de espesor medio, con un 
rendimiento de 4 kg/m², para proceder posteriormente a su acabado final (no incluido en este 
precio). Incluso p/p de humectación previa del soporte. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA DEL SOPORTE 
Se comprobará que el soporte es estable, está limpio, seco y exento de polvo, grasas y 
materias extrañas. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 
35°C. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Humectación del soporte. Aplicación de la capa de mortero. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
2.2.8.- Señalización y equipamiento 
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Unidad de obra SGD010: Ducha mural con grifería temporizada, instalación vista formada 
por grifo de paso angular mural para ducha, mezclador, serie Presto Alpa 80, modelo 35921 
"PRESTO IBÉRICA", elementos  de conexión y válvula antirretorno. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre 
metales con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico 
entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre 
los elementos metálicos y el yeso. 
Las válvulas de desagüe no se unirán con masilla. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de ducha mural con grifería temporizada, instalación vista formada por 
grifo de paso angular mural para ducha, mezclador, serie Presto Alpa 80, modelo 35921 
"PRESTO IBÉRICA", elementos de conexión y válvula antirretorno. Totalmente instalada, 
conexionada, probada y en funcionamiento. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA DEL SOPORTE 
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las instalaciones 
de agua fría, de agua caliente y de salubridad están terminadas. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio 
suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación del grifo. Conexionado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Se garantizará la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
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2.2.9.- Urbanización interior de la parcela 
Unidad de obra UXG010: Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado 7/3/-/E, de 30x30 
cm, 8 €/m², para exteriores, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 sin ninguna 
característica adicional, color gris y rejuntado con mortero de juntas cementoso con 
resistencia elevada a la abrasión y absorción de   agua reducida, CG2, para junta abierta 
(entre 3 y 15 mm), con la misma tonalidad de las piezas. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de pavimento de baldosas cerámicas de gres esmaltado 7/3/-/E 
(pavimentos para tráfico  rodado, tipo 7; suelos exteriores y suelos con requisitos específicos, 
tipo 3; exterior, tipo -/E), de 30x30 cm, 8 €/m², extendidas sobre capa de regularización de 3 
cm de mortero de cemento M-5, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 sin ninguna 
característica adicional, color gris y rejuntado con mortero de juntas cementoso con 
resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 
y 15 mm), con la  misma tonalidad de las piezas. Todo ello realizado sobre firme compuesto 
por forjado estructural, no incluido en este precio. Incluso p/p de juntas de dilatación y cortes 
a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el 
pavimento. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. No se 
han tenido en cuenta los retaceos como factor de influencia para incrementar la medición, 
toda vez que en la descomposición se ha considerado el tanto por cien de roturas general. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA DEL SOPORTE 
Se comprobará que se ha realizado un estudio sobre las características de su base de apoyo. 
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de los niveles de acabado. Limpieza y comprobación del grado de humedad de la 
base. Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento. Aplicación del 
adhesivo. Colocación de las baldosas a   punta de paleta. Formación de juntas de partición, 
perimetrales y estructurales. Rejuntado.  Eliminación y limpieza del material sobrante. 
Limpieza final del pavimento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
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Tendrá planeidad. La evacuación de aguas será correcta. Tendrá buen aspecto. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones 
de Proyecto. 
2.2.10.- Gestión de residuos 
Unidad de obra GRA010: Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a 
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras 
de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de 
entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA DEL SOPORTE 
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y 
vías de circulación, para la organización del tráfico. 
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 
Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la 
obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de 
cualquier tipo de restos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
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Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de 
Proyecto. 
Unidad de obra GRB010: Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos 
inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o 
demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción 
y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la 
obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Sin incluir servicio de entrega, alquiler, 
recogida en obra del contenedor y transporte. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente entregadas según especificaciones de Proyecto. 
2.2.11.- Seguridad y salud 
Unidad de obra YCF010: Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A, de 1 
m de altura, formado por barandilla principal e intermedia de tabla de madera de 12x2,7 cm 
y rodapié de tabloncillo de madera de 15x5,2 cm, todo ello sujeto a guardacuerpos fijos de 
acero, fijados al forjado con base plástica embebida en el hormigón. Amortizables los 
guardacuerpos en 20 usos, las barandillas en 4 usos y los rodapiés en 4 usos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A, de 1 m de altura, que 
proporciona resistencia sólo para cargas estáticas y para superficies de trabajo con un ángulo 
de inclinación máximo de 10°, formado por: barandilla principal de tabla de madera de pino de 
12x2,7 cm, amortizable en 4 usos; barandilla intermedia de tabla de madera de pino de 12x2,7 
cm, dispuesta de manera que una esfera de 470 mm no pase a través de cualquier apertura,  
amortizable en 4 usos; rodapié de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm, que tenga el 
borde superior al menos    15 cm por encima de la superficie de trabajo, amortizable en 4 usos 
y guardacuerpos fijos de seguridad fabricados en acero de primera calidad pintado al horno en 
epoxi-poliéster, de 40 mm de diámetro y 1200 mm de longitud, separados entre sí una 
distancia máxima de 2,5 m y fijados al forjado con base plástica embebida en el hormigón, 
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amortizables en 20 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo 
el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: UNE-EN 13374. Sistemas provisionales de protección de borde. Especificaciones del 
producto, método de ensayo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de las bases en el forjado. Colocación de los guardacuerpos. Colocación de la 
barandilla principal. Colocación de la barandilla intermedia. Colocación del rodapié. 
Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
Unidad de obra YIC010: Casco de protección, amortizable en 10 usos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de casco de protección, destinado a proteger al usuario contra la caída de objetos y 
las consecuentes lesiones cerebrales y fracturas de cráneo, amortizable en 10 usos. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Unidad de obra YIJ010: Gafas de protección con montura integral, resistentes a polvo grueso, 
amortizable en 5 usos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de gafas de protección con montura integral, resistentes a polvo grueso, con ocular 
único sobre una montura flexible y cinta elástica, amortizable en 5 usos. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Unidad de obra YIM010: Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizable en 4 usos. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje 
vacuno en la palma, resistente a la abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y a la perforación, 
amortizable en 4 usos. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Unidad de obra YIO010: Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 15 dB, 
amortizable en 10 usos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete diseñado para producir 
presión sobre la cabeza mediante un arnés y ajuste con almohadillado central, con atenuación 
acústica de 15 dB, amortizable en 10 usos. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Unidad de obra YIP010: Par de zapatos de seguridad, con resistencia al deslizamiento, con 
código de designación SB, amortizable en 2 usos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J 
y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, con código de 
designación SB, amortizable en 2 usos. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
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Unidad de obra YIV020: Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, con válvula de 
exhalación, amortizable en 1 uso. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro de mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente de material 
filtrante, que cubre la nariz, la boca y la barbilla, garantizando un ajuste hermético a la cara del 
trabajador frente a la atmósfera ambiente, FFP1, con válvula de exhalación, amortizable en 1 
uso. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Unidad de obra YPC005: Alquiler mensual de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 
m, color gris, sin conexiones. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Mes de alquiler de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin conexiones, 
con inodoro químico anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con 
cerradura y techo translúcido para entrada de luz exterior. Incluso p/p de suministro, montaje, 
retirada, limpieza y mantenimiento. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie soporte presenta una nivelación y planeidad adecuadas. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje y comprobación. 
Unidad de obra YPC020: Alquiler mensual de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 
4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones 
4,20x2,33x2,30 m (9,80  m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con 
terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de 
electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, 
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puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno 
con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie soporte presenta una nivelación y planeidad adecuadas. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje, instalación y comprobación. 
Unidad de obra YPC030: Alquiler mensual de caseta prefabricada para comedor en obra, de 
7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de dimensiones 7,87x2,33x2,30 
m (18,40  m²),  compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de 
pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos 
fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada 
de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base 
de chapa y revestimiento de tablero en paredes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie soporte presenta una nivelación y planeidad adecuadas. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje, instalación y comprobación. 
 Unidad de obra YSB130: Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizable en 20 usos, 
para delimitación provisional de zona de obras. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Delimitación provisional de zona de obras mediante vallado perimetral formado por vallas 
peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre 
bastidor de tubo, para limitación de paso de peatones, con dos pies metálicos, amortizables en 
20 usos. Incluso p/p de tubo reflectante de PVC para mejorar la visibilidad de la valla y 
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a 
contenedor. 
Unidad de obra SIR010: Rótulo de aluminio lacado para señalización de edificio público 
(Piscina municipal cubierta de L'Alcora) de 3x1 m, con letras adheridas al soporte. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Unidad de obra SIR010: Rótulo de aluminio lacado para señalización de edificio público (Piscina 
municipal cubierta de L'Alcora) de 3x1 m, con letras adheridas al soporte. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas en proyecto. 
2.2.12.- Rehabilitación energética 
Unidad de obra ZHA010: Rehabilitación energética de cubierta plana no transitable, con la 
membrana impermeabilizante en buen estado de conservación, mediante la incorporación 
de aislamiento  termoacústico por el exterior de la cubierta, formado por panel rígido de 
poliestireno extruido Polyfoam C4 LJ 1250 "KNAUF INSULATION", de superficie lisa y 
mecanizado lateral a media madera, de 600x1250 mm  y 50 mm de espesor, resistencia a 
compresión >= 300 kPa; capa separadora de geotextil no  tejido  compuesto por fibras de 
poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 2 kN/m, 
una resistencia a la tracción transversal de 2 kN/m, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN 
y una masa superficial de 200 g/m²; y protección con capa de 10 cm de canto rodado de 16 a 
32 mm de diámetro. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Rehabilitación energética de cubierta plana no transitable, una vez saneado y reparado el 
soporte, con la membrana impermeabilizante en buen estado de conservación, mediante la 
incorporación de aislamiento termoacústico por el exterior de la cubierta, formado por panel 
rígido de poliestireno extruido Polyfoam C4 LJ 1250 "KNAUF INSULATION",    de superficie lisa y 
mecanizado lateral a media madera, de 600x1250 mm y 50 mm de espesor, resistencia a 
compresión >= 300 kPa; capa separadora de geotextil no tejido compuesto por fibras de 
poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 2 kN/m, una 
resistencia a la tracción transversal de 2   kN/m, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una 
masa superficial de 200 g/m²; y protección con capa de 10 cm de canto rodado de 16 a 32 mm 
de diámetro. Incluso p/p de replanteo, cortes, resolución de puentes térmicos, fijaciones y 
limpieza. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
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Ejecución: 
- CTE. DB HS Salubridad.
- CTE. DB SI Seguridad en caso de incendio.
- NTE-QAT. Cubiertas: Azoteas transitables.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA DEL SOPORTE 
Se revisará el estado de conservación de la impermeabilización existente. 
Se comprobará que el soporte base resiste el incremento de la carga permanente resultante 
de incorporar la capa de protección, el aislante y los materiales restantes. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 
km/h. 
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 
Revisión de la superficie soporte en la que se realiza la fijación del aislamiento de acuerdo con 
las exigencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y colocación del aislamiento. Colocación de 
la capa separadora bajo protección. Vertido y extendido de la capa de protección de grava. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La protección de la totalidad de la superficie será homogénea. No existirán puentes térmicos. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
No se recibirán ni apoyarán sobre la cubierta elementos que pudieran dañarla o dificultar su 
desagüe. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
Unidad de obra ZCG235: Hoval UltraGas 300D 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Rehabilitación energética de edificio mediante la colocación, en sustitución del equipo 
existente, de un equipo de condensación a gas en acero inoxidable con quemador de amplio 
rango de modulación incorporado. Dicha caldera consiste en un grupo térmico compuesto por 
2 calderas de 150 kW y homologado como una caldera (Posibilidad de una sola chimenea), 
PROYECTO DE REFORMA Y REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE LA PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA DE L’ALCORA 
TRABAJO FINAL DE GRADO - ARQUITECTURA TÉCNICA 
228
cámara de combustión en acero cromado, tubos del haz tubular en acero cromado y aluFer®, 
aislamiento de lana mineral recubierta con lámina de aluminio y presostato de agua 
incorporado.  Las características de las calderas se pueden consultar en el anexo 14 del 
presente proyecto. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA DEL SOPORTE 
Se comprobará que las redes de suministro están desconectadas y fuera de servicio. 
Se comprobará que ni la red ni el elemento a desmontar contienen fluidos. 
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Presentación de los elementos. Montaje de la caldera y sus accesorios. 
Conexionado con las redes   de conducción de agua, de gas, de salubridad y eléctrica, y con el 
conducto de evacuación de los productos de la combustión. Puesta en marcha. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La caldera quedará fijada sólidamente en bancada o paramento y con el espacio suficiente a su 
alrededor para permitir las labores de limpieza y mantenimiento. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerán todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, humedades y 
suciedad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
Unidad de obra ZCN010: Rehabilitación energética de edificio mediante la colocación de 
aislamiento térmico de tubería en instalación interior, colocada superficialmente, para la 
distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma 
elastomérica, de 7 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Rehabilitación energética de edificio mediante el suministro y colocación de aislamiento 
térmico de tubería en instalación interior, colocada superficialmente, para la distribución de 
fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla   de espuma elastomérica, de 7 mm 
de diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura 
celular cerrada, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de preparación de la superficie 
soporte, replanteo y cortes. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
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Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA DEL SOPORTE 
Se comprobará que la tubería está fuera de servicio y se encuentra completamente vacía. 
Se comprobará que la superficie está seca y limpia. 
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación de la superficie de la tubería. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del 
aislamiento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La protección de la totalidad de la superficie será homogénea. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u otras 
acciones que lo pudieran alterar. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
Unidad de obra ZCV050: Rehabilitación energética de edificio mediante la colocación, en 
sustitución de equipo existente, de un sistema de aerotermia consistente en una unidad 
exterior de producción de ACS condensada por aire, bomba de calor aerotérmica, para gas 
refrigerante R744 (CO2), alimentación trifásica (400V/50Hz), modelo QTON ESA30E-25 
"MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES", potencia calorífica nominal 30 kW y COP igual a 4,3 
(temperatura de bulbo húmedo del aire exterior 12°C, temperatura de agua de red 17°C y 
temperatura de salida de agua caliente 65ºC). Posibilidad de producción de ACS hasta 90 ºC. 
Dimensiones del equipo 1690x1350x720 mm, 385 kg en operación, nivel sonoro 58dBA, 
caudal de aire 15600 m³/h, compresor Inverter de alto rendimiento para refrigerante R744 
(CO2), válvula de expansión electrónica, dos ventiladores axiales y bomba de agua inverter. 
Tubería de entrada de agua RC3/4(Cobre A20), tubería de salida de agua RC3/4(Cobre A20). 
El equipo incluye el mando con pantalla LCD ECO TOUCH para el control avanzado del 
equipo. Las características técnicas de la bomba de calor, se pueden consultar en el anexo 15 
del presente proyecto. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Rehabilitación energética de edificio mediante la colocación, en sustitución de equipo 
existente, de un sistema de aerotermia consistente en una unidad exterior de producción de 
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ACS condensada por aire, bomba de calor aerotérmica, para gas refrigerante R744 (CO2), 
alimentación trifásica (400V/50Hz), modelo QTON ESA30E-25 "MITSUBISHI HEAVY 
INDUSTRIES", potencia calorífica nominal 30 kW y COP igual a 4,3 (temperatura de bulbo 
húmedo del aire exterior 12°C, temperatura de agua de red 17°C y temperatura de salida de 
agua caliente 65ºC). Posibilidad de producción de ACS hasta 90 ºC. Dimensiones del equipo 
1690x1350x720 mm, 385 kg en operación, nivel sonoro 58dBA, caudal de aire 15600 m³/h, 
compresor Inverter de alto rendimiento para refrigerante R744 (CO2), válvula de expansión 
electrónica, dos ventiladores axiales y bomba de agua inverter. Tubería de entrada de agua 
RC3/4(Cobre A20), tubería de salida de agua RC3/4(Cobre A20). El equipo incluye el mando con 
pantalla LCD ECO TOUCH para el control avanzado del equipo. Las características técnicas de la 
bomba de calor, se pueden consultar en el anexo 15 del presente proyecto. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES 
DE OBRA DEL SOPORTE 
Se  comprobará  que  su  situación  se  corresponde  con  la  de  Proyecto  y  que  la  zona  de 
ubicación      está completamente terminada. 
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad y sus accesorios. Conexionado con 
las redes de conducción de agua, eléctrica y de recogida de condensados. Puesta en marcha. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fijación al paramento será adecuada, evitándose ruidos y vibraciones. La conexión a las 
redes será correcta. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
2.3.- Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
De acuerdo con el artículo 7.4 del CTE, en la obra terminada, bien sobre el edificio en su 
conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, totalmente terminadas, deben 
realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las 
comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el presente pliego, por parte del 
constructor, y a su cargo, independientemente de las ordenadas por la Dirección Facultativa y 
las exigidas por la legislación aplicable, que serán realizadas por laboratorio acreditado y cuyo 
coste se especifica detalladamente en el capítulo de Control de Calidad y Ensayos, del 
Presupuesto de Ejecución material (PEM) del proyecto. 
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F FACHADAS Y PARTICIONES 
Prueba de escorrentía para comprobar la estanqueidad al agua de una zona de fachada 
mediante simulación de lluvia sobre la superficie de prueba, en el paño más desfavorable. 
Prueba de escorrentía, por parte del constructor, y a su cargo, para comprobar la 
estanqueidad al agua de puertas y ventanas de la carpintería exterior de los huecos de 
fachada, en al menos un hueco cada 50 m² de fachada y no menos de uno por fachada, 
incluyendo los lucernarios de cubierta, si los hubiere. 
QA PLANAS 
Prueba de estanqueidad, por parte del constructor, y a su cargo, de cubierta plana: Se 
taponarán todos los desagües y se llenará la cubierta de agua hasta la altura de 2 cm en todos 
los puntos. Se mantendrá el agua durante 24 horas. Se comprobará la aparición de humedades 
y la permanencia del agua en alguna zona. Esta prueba se debe realizar en dos fases: la 
primera tras la colocación del impermeabilizante y la segunda una vez terminada y rematada la 
cubierta. 
I INSTALACIONES 
Las pruebas finales de la instalación se efectuarán, una vez esté el edificio terminado, por la 
empresa instaladora, que dispondrá de los medios materiales y humanos necesarios para su 
realización. 
Todas las pruebas se efectuarán en presencia del instalador autorizado o del director de 
Ejecución de la Obra, que debe dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como a los 
resultados obtenidos. 
Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, aparatos o 
subsistemas, pasarán a   formar parte de la documentación final de la instalación. Se indicarán 
marca y modelo y se mostrarán, para cada equipo, los datos de funcionamiento según 
proyecto y los datos medidos en obra durante la puesta en marcha. 
Cuando para extender el certificado de la instalación sea necesario disponer de energía para 
realizar pruebas, se solicitará a la empresa suministradora de energía un suministro provisional 
para pruebas, por el instalador autorizado o por el director de la instalación, y bajo su 
responsabilidad. 
Serán a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la realización de 
estas pruebas finales, así como los gastos ocasionados por el incumplimiento de las mismas. 
2.4.- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras 
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición 
El correspondiente Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, 
contendrá las siguientes prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, 
separación y otras operaciones de gestión de los residuos de la obra: 
El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación 
y condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un 
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volumen inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del 
resto de residuos. 
Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en 
contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de 
facilitar su gestión. 
Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la 
noche, y deben contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo 
largo de todo su perímetro, figurando de forma clara y legible la siguiente información: 
 Razón social.
 Código de Identificación Fiscal (C.I.F.).
 Número de teléfono del titular del contenedor/envase.
 Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del
contenedor.
Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los 
envases industriales u otros elementos de contención. 
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 
pertinentes para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores 
permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el 
depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos. 
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de 
separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 
Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los 
requisitos y condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en 
origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el 
jefe de obra realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta 
operación, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o 
construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 
El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas 
y gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de 
que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar 
evidencia documental del destino final. 
Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón 
prefabricado serán considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 
01). 
Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales 
plásticos, restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su 
adecuada segregación. 
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Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos 
degradados, serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, 
dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su 
manipulación y su contaminación. 
Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 
108/1991, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida 
por el amianto (artículo 7.), así como la legislación laboral de aplicación. Para determinar la 
condición de residuos peligrosos o no peligrosos, se seguirá el proceso indicado en la Orden 
MAM/304/2002, Anexo II. Lista de Residuos. 
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7. ANÁLISIS ECONÓMICO
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7.1 MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
Presupuesto parcial nº 1 Demoliciones 




1.1.1.1 Ud Desmontaje  de  grifería  de  ducha  con  medios  manuales  y  carga  manual  del  material 
desmontado sobre camión o contenedor. 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
Vestuario femenino 8 8,000 
Vestuario masculino 8 8,000 
16,000 16,000 
Total Ud  ......: 16,000 9,14 146,24 
1.1.1.2 M Arranque puntual de tubos y accesorios de polietileno de entre 1" y 2" de diámetro, en 
instalación superficial de distribución de agua, con medios manuales, y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
Duchas masculinas 2 20,50 41,000 
Duchas femeninas 2 20,50 41,000 
82,000 82,000 
Total m  ......: 82,000 3,59 294,38 
Total subcapítulo 1.1.1.- Fontanería: 440,62 
1.1.2.- Instalación térmica 
1.1.2.1  Ud  Desmontaje de caldera o grupo térmico a gas de 360 kW de potencia calorífica máxima y 
soportes de fijación y bancada metálica de apoyo, si dispone de ella, con medios manuales 
y mecánicos y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 
Total Ud  ......: 2,000 304,35 608,70 
Total subcapítulo 1.1.2.- Instalación térmica: 608,70 
Total subcapítulo 1.1.- Instalaciones: 1.049,32 
1.2.- Cubiertas 
1.2.1.- Aislamientos e impermeabilizaciones 
1.2.1.1 M² Arranque de capa de impermeabilización en cubierta plana, con medios manuales, y carga 
Medición 
manual de escombros a camión o contenedor. 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
1 14,78  16,76 247,713 
impermeabilización vista 
Medición 
impermebilización no vista 
1.2.2.- Capa de cobertura 
1 12,00 35,20 422,400 
670,113 670,113 
Total m²  ......: 670,113 2,41 1.614,97 
Total subcapítulo 1.2.1.- Aislamientos e impermeabilizaciones: 1.614,97 
1.2.2.1 M² Demolición de pavimento  de  baldosa  cerámica  o  gres  en  cubierta  plana,  y  picado  del 
material de agarre, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
Medición baldosa bajo 
impermeabilización 










Total m²  ......: 422,000 10,06 4.245,32 
1.2.3.- Lucernarios 
Total subcapítulo 1.2.2.- Capa de cobertura: 4.245,32 
Presupuesto parcial nº 1 Demoliciones 
Nº Ud   Descripción Medición Precio Importe 
Reforma Piscina 
1.2.3.1  M²  Desmontaje de estructura metálica y placas traslúcidas de lucernario a dos aguas de 3 a 8 m 
de luz máxima, con equipo de oxicorte, y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 
Total m²  ......: 47,940 10,90 522,55 
Total subcapítulo 1.2.3.- Lucernarios: 522,55 
Total subcapítulo 1.2.- Cubiertas: 6.382,84 
1.3.- Revestimientos 
1.3.1.- Suelos y pavimentos 
1.3.1.1 M² Demolición de pavimento exterior de baldosas de gres extruido de 11,5 x 24 cm, con  martillo 
neumático compresor, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
Pavimento exterior 
(Terraza) 
1 38,65 3,36 129,864 
129,864 129,864 
Total m²  ......: 129,864 3,77 489,59 
1.3.1.2 M² Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas cerámicas de gres 
porcelánico, y picado del material de agarre, con medios manuales y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 
Total m²  ......: 1,000 10,09 10,09 
Total subcapítulo 1.3.1.- Suelos y pavimentos: 499,68 
1.3.2.- Alicatados duchas 
1.3.2.1 M² Demolición  de  alicatado  de  azulejo  y  picado  de  la  capa  base  de  mortero,  con  medios 
manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
Medición duchas 1 2 2,70 2,00 10,800 
Medición duchas 2 2 2,70 2,70 14,580 
Medición duchas 3 2 2,40 2,70 12,960 
Medición duchas 4 2 0,70 2,00 2,800 
Medición duchas 5 2 0,70 2,00 2,800 
43,940 43,940 
Total m²  ......: 43,940 10,71 470,60 
Total subcapítulo 1.3.2.- Alicatados duchas: 470,60 
1.3.3.- Escalera exterior 
1.3.3.1 M Demolición de peldañeado de fábrica de ladrillo y de su revestimiento de cerámica, con 
martillo neumático compresor, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
Peldaño escalera 2 1,40 2,800 
2,800 2,800 
Total m  ......: 2,800 11,43 32,00 
Total subcapítulo 1.3.3.- Escalera exterior: 32,00 
Total subcapítulo 1.3.- Revestimientos: 1.002,28 
1.4.- Fachada 
1.4.1.- Desmontaje de cristalera en fachada sur 
1.4.1.1 Ud Levantado de  carpintería  acristalada  de  acero  de  cualquier  tipo  situada  en  fachada,  de 
menos de 3 m² de superficie, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
Fachada sur 1 80 80,000 
(Continúa...) 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
Claraboya existente 12 4,70 0,85 47,940 
47,940 47,940 
Presupuesto parcial nº 1 Demoliciones 
Nº Ud   Descripción Medición Precio Importe 
Reforma Piscina 
1.4.1.1 Ud Levantado de los módulos de la cristalera de la fachada sur de la piscina de menos de …  (Continuación...) 
Fachada sur 2 4 4,000 
Fachada sur 3 16 16,000 
100,000 100,000 
Total Ud  ......: 100,000 8,71 871,00 
Total subcapítulo 1.4.1.- Desmontaje de cristalera en fachada sur: 871,00 
1.4.2.- Desmontaje de carpinterías existentes 
1.4.2.1  Ud   Levantado de carpintería acristalada de acero de cualquier tipo situada en fachada, entre 3 y 
6 m² de superficie, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
Módulo vestuarios 10 10,000 
Módulo cafetería 19 19,000 
Sala polivalente 4 4,000 
Sala máquinas 5 5,000 
38,000 38,000 
Total Ud  ......: 38,000 17,43 662,34 
Total subcapítulo 1.4.2.- Desmontaje de carpinterías existentes: 662,34 
Total subcapítulo 1.4.- Fachada: 1.533,34 
Total presupuesto parcial nº 1 Demoliciones : 9.967,78 
Reforma Piscina 
Presupuesto parcial nº 2 Fachadas 
Nº Ud   Descripción Medición Precio Importe 
2.1.- Fachada SATE (Fachada norte) 
2.1.1 M²  Aislamiento térmico por el exterior de fachadas, con el sistema Traditerm "GRUPO PUMA", 
acabado con mortero acrílico Morcemcril "GRUPO PUMA", de 2 a 3 mm de espesor, color 
Azul 003, acabado medio. 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
Medición fachada norte 54,30 3,70 200,910 
Medición fachada oeste 38,25 4,40 168,300 
Medición fachada sur 54,30 3,80 206,340 
Medición fachada este 38,25 4,50 172,125 
747,675 747,675 
Total m²  ......: 747,675 60,21 45.017,51 
Total subcapítulo 2.1.- Fachada SATE (Fachada norte): 45.017,51 
2.2.- Muro cortina (Fachada sur) 
2.2.1 M²  Muro cortina de aluminio realizado mediante el sistema de tapetas;    cerramiento compuesto 
de un 5% de superficie opaca (antepechos sin acristalamiento exterior, cantos de forjado y 
falsos techos) y un 95% de superficie transparente (80% fija con luna templada por  el 
exterior y 15% de puertas con doble acristalamiento). 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
Medición muro cortina 1 1 31,90 5,20 165,880 
Medición muro cortina 2 1 1,75 4,40 7,700 
Medición muro cortina 3 1 12,35 2,64 32,604 
206,184 206,184 
Total m²  ......: 206,184 343,90 70.906,68 
Total subcapítulo 2.2.- Muro cortina (Fachada sur): 70.906,68 
2.3.- Carpintería exterior 
2.3.1.- Ventanas 
2.3.1.1 Ud Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de fijo de aluminio, de 200x250 
cm, serie alta, formada por una hoja, con perfilería provista de rotura de puente térmico y 
con premarco. 
Sala polivalente (Fachada 
oeste) 
Módulo de cafetería 
(Fchada este) 
Módulo de cafetería 
(Fachada sureste) 
Módulo de vestuarios 
(Fachada este) 






Total Ud  ......: 9,000 358,14 3.223,26 
2.3.1.2 Ud Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de fijo de aluminio, de 100x100 
cm, serie alta, formada por una hoja, con perfilería provista de rotura de puente térmico y 
con premarco. 
Módulo de cafetería 
(Fachada norte) 
Módulo de cafetería 
(Fachada este) 




Total Ud  ......: 4,000 244,98 979,92 
2.3.1.3 Ud Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de fijo de aluminio, de 150x250 
cm, serie alta, formada por una hoja, con perfilería provista de rotura de puente térmico y 
con premarco. 
Módulo de vestuarios 
(Fachada norte) 
Sala de máquinas 
(Fachada sur) 





Presupuesto parcial nº 2 Fachadas 
Nº Ud   Descripción Medición Precio Importe 
2.3.1.3 Ud Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de fijo de aluminio, de 15…   (Continuación...) 
Módulo cafetería (Fachada 
sur y escaleras) 
Módulo cafetería (Fachada 
este) 






Total Ud  ......: 16,000 354,69 5.675,04 
2.3.1.4 Ud Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de fijo de aluminio, de 100x170 
cm, serie alta, formada por una hoja, con perfilería provista de rotura de puente térmico y 
con premarco. 
Módulo de cafetería 
(Fachada este) 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
4 4,000 
4,000 4,000 
Total Ud  ......: 4,000 289,55 1.158,20 
2.3.1.5 Ud Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de fijo de aluminio, de 100x250 
cm, serie alta, formada por una hoja, con perfilería provista de rotura de puente térmico y 
con premarco. 
Módulo de cafetería 
(Fachada este) 
Módulo de vestuarios 
(Fachada oeste) 
2.3.2.- Puertas exteriores 




Total Ud  ......: 3,000 328,91 986,73 
Total subcapítulo 2.3.1.- Ventanas: 12.023,15 
2.3.2.1 Ud Carpintería de aluminio, anodizado  natural,  para  conformado  de  puerta  de  aluminio, 
abisagrada practicable de apertura hacia el exterior, de 90x200 cm, con fijo lateral de 40x200 
cm, serie alta, formada por una hoja, con perfilería provista de rotura de puente térmico y 
con premarco. 
Puerta exterior pasillo 
vestuarios 
Puerta acceso terraza 
vestuarios 




Total Ud  ......: 3,000 567,04 1.701,12 
Total subcapítulo 2.3.2.- Puertas exteriores: 1.701,12 
2.4.- Vidrios 
2.4.1.- Especiales: doble acristalamiento con cámara 
Total subcapítulo 2.3.- Carpintería exterior: 13.724,27 
2.4.1.1 M² Doble acristalamiento de baja emisividad térmica, 4/8/6, con calzos y sellado continuo. 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
Acristalamiento para 9 2,00 2,50 45,000 
carpinteria fija 1 
Acristalameinto para 4 1,00 1,00 4,000 
carpinteria fija 2 
Acristalamiento para 16 1,50 2,50 60,000 
carpintería fija 3 
Acristalamiento para 4 1,00 1,70 6,800 
carpintería fija 4 
Acristalamiento para 3 1,00 2,50 7,500 
carpintería fija 5 




Presupuesto parcial nº 2 Fachadas 
Nº Ud   Descripción Medición Precio Importe 
2.4.1.1 M² Doble acristalamiento de baja emisividad térmica, 4/8/6, con calzos y sellado continuo. (Continuación...) 
Acristalamiento para fijo 
puerta 
3 0,40 2,00 2,400 
131,100 131,100 
Total m²  ......: 131,100 59,07 7.744,08 
Total subcapítulo 2.4.1.- Especiales: doble acristalamiento con cámara: 7.744,08 
Total subcapítulo 2.4.- Vidrios: 7.744,08 
2.5.- Barandilla para rampa 
2.5.1 M  Barandilla  recta  en  forma  de  L  para  rampa,  de  100  cm  de  altura  formada por: bastidor 
compuesto de doble barandal superior y barandal inferior de tubo circular de perfil hueco de 
acero laminado en frío de diámetro 50 mm y montantes de tubo cuadrado de perfil hueco de 
acero laminado en frío de 50x50x1,5 mm con una separación de 100 cm entre ellos; zócalo 
inferior de 10 cm de altura de chapa de acero y pasamanos de tubo circular de perfil hueco  
de acero laminado en frío de diámetro 50 mm. 
Total m  ......: 11,750 71,84 844,12 
Total subcapítulo 2.5.- Barandilla para rampa: 844,12 
2.6.- Sellado de junta estructural 
2.6.1 M  Sellado de junta de dilatación de 30 mm de anchura, en paramento vertical exterior, con 
masilla selladora monocomponente de poliuretano, dureza Shore A aproximada de 25 y 
alargamiento en rotura > 500%, aplicada con pistola sobre fondo de junta de 40 mm de 
diámetro, previa cubrición de la superficie de los flancos de la junta con imprimación a base 
de poliuretano. 
Total m  ......: 6,500 8,38 54,47 
Total subcapítulo 2.6.- Sellado de junta estructural: 54,47 
Total presupuesto parcial nº 2 Fachadas : 138.291,13 
Reforma Piscina  
Presupuesto parcial nº 3 Albañilería 
Nº Ud   Descripción Medición Precio Importe 
 
 
3.1.- Rampa exterior 
 
3.1.1 M³ Formación de rampa de acceso exterior, mediante ladrillo cerámico hueco. 
 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
Plano inclinado (Tramo) 0,5 6,00 1,30 0,60 2,340  
Meseta 1 3,40 1,60 0,60 3,264  
     5,604 5,604 
Total m³  ......: 5,604 64,60 362,02 
 
3.1.2 M² Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento vertical exterior, acabado 
superficial fratasado, con mortero de cemento hidrófugo M-5, previa colocación de malla 
antiálcalis en cambios de material y en los frentes de forjado. 
 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
Superficie rampa 1 1 6,00 1,30  7,800  
Superficie rampa 2 1 3,40 1,50  5,100  
Superficie rampa 3 1  3,40 0,60 2,040  
Superficie rampa 4 1  1,50 0,60 0,900  
Superficie rampa 5 1  0,50 0,60 0,300  
Superfifie rampa 6 0,5  6,00 0,60 1,800  
     17,940 17,940 
Total m²  ......: 17,940 19,44 348,75 
Total subcapítulo 3.1.- Rampa exterior: 710,77 
3.2.- Humedades sala de máquinas 
 
3.2.1 M² Picado de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento vertical interior de hasta 3 m de 
altura, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
 
  Total m²  ......: 3,000 9,24 27,72 
3.2.2 M² Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento vertical interior, hasta 3  
m de altura, acabado superficial fratasado, con mortero de cemento M-5, previa colocación 
de malla antiálcalis en cambios de material y en los frentes de forjado. 
 
  Total m²  ......: 3,000 18,14 54,42 
3.2.3 M² Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre  paramentos  
horizontales y verticales interiores de mortero de cemento, mano de fondo con imprimación  
a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa y dos manos de acabado con pintura 
plástica (rendimiento: 0,187 l/m² cada mano). 
 
  Total m²  ......: 3,000 4,32 12,96 
  Total subcapítulo 3.2.- Humedades sala de máquinas: 95,10 
  Total presupuesto parcial nº 3 Albañilería : 805,87 
Reforma Piscina  
Presupuesto parcial nº 4 Revestimientos 
Nº Ud   Descripción Medición Precio Importe 
 
 
4.1.- Alicatado duchas 
 
4.1.1 M²         Alicatado con azulejo liso, 1/0/H/-, 20x20 cm, 5 €/m², colocado sobre una superficie soporte 
de fábrica en paramentos interiores, mediante adhesivo cementoso C1, sin junta (separación 
entre 1,5 y 3 mm); con cantoneras de aluminio. 
 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
Medición duchas 1 2 2,70  2,00 10,800  
Medición duchas 2 2 2,70  2,70 14,580  
Medición duchas 3 2 2,40  2,70 12,960  
Medición duchas 4 2 0,70  2,00 2,800  
Medición duchas 5 2 0,70  2,00 2,800  
     43,940 43,940 
Total m²  ......: 43,940 21,79 957,45 
Total subcapítulo 4.1.- Alicatado duchas: 957,45 
4.2.- Pavimento sala de máquinas 
 
4.2.1 M² Recolocación de baldosas cerámicas de gres esmaltado acopiadas, 2/2/H/-, de 30x30 cm, 8 
€/m², recibidas con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, C1 sin ninguna 
característica adicional, color gris y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con 
resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta mínima 
(entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. 
Total m²  ......: 6,000 11,67 70,02 
Total subcapítulo 4.2.- Pavimento sala de máquinas: 70,02 
4.3.- Pavimento escaleras 
 
4.3.1 M²   Solado  de  baldosas  cerámicas  de  gres  porcelánico,  pulido  5/2/H/-,  de  30x30  cm,  8 €/m², 
recibidas con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna característica adicional, color   
gris y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y 
absorción de agua reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma 
tonalidad de las piezas. 
Total m²  ......: 1,000 20,63 20,63 
Total subcapítulo 4.3.- Pavimento escaleras: 20,63 
4.4.- Pavimento exterior 
 
4.4.1 M²     Solado  de  baldosas  cerámicas  de  gres  esmaltado  7/3/-/E,  de  30x30  cm,  8      €/m²,  para 
exteriores, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 sin ninguna característica 
adicional, color gris y rejuntado con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a 
la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la 
misma tonalidad de las piezas. 








4.5.- Pavimento rampa exterior 
1 38,65 3,36 129,864 
 
129,864 129,864 
Total m²  ......: 129,864 28,37 3.684,24 
 
 
Total subcapítulo 4.4.- Pavimento exterior: 3.684,24 
 
4.5.1 M²   Solado  de  baldosas  cerámicas  de  gres  porcelánico,  pulido  3/3/-/E,  de  20x20  cm,  8 €/m², 
recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 sin ninguna característica adicional, color 
gris y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y 
absorción de agua reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma 
tonalidad de las piezas. 
 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
Tablero rampa 1 6,00 1,30  7,800  
Meseta rampa 1 3,40 1,50  5,100  
     12,900 12,900 
Total m²  ......: 12,900 22,04 284,32 
Total subcapítulo 4.5.- Pavimento rampa exterior: 284,32 
4.6.- Pavimento acceso principal 
Reforma Piscina 
Presupuesto parcial nº 4 Revestimientos 
Nº Ud   Descripción Medición Precio Importe 
4.6.1 M² Levantado con recuperación del material de pavimento existente en exterior, de baldosas de 
piedra natural, y picado del material de agarre, con medios manuales. 
Total m²  ......: 8,000 14,60 116,80 
4.6.2 M² Recolocación de baldosas de piedra natural para exteriores, acopiadas, de 40x40x2 cm, 
recibidas con mortero de cemento, con arena de miga M-5 y rejuntadas con mortero de 
juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las 
piezas, incluso formación de pendiente del 2% para evacuación de agua. 
Total m²  ......: 8,000 17,11 136,88 
Total subcapítulo 4.6.- Pavimento acceso principal: 253,68 
Total presupuesto parcial nº 4 Revestimientos : 5.270,34 
Reforma Piscina 
Presupuesto parcial nº 5 Aislamientos e impermeabilizaciones 
Nº Ud   Descripción Medición Precio Importe 
5.1.- Impermeabilización tragaluz 
5.1.1 M Babero de protección compuesto de perfil vierteaguas de aluminio lacado, de 15 mm de 
altura, color blanco RAL 9010 acabado brillante. 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
Medición 1 2 2,80 5,600 
Medición 2 2 2,30 4,600 
10,200 10,200 
Total m  ......: 10,200 22,93 233,89 
5.1.2 M Sellado de junta perimetral exterior de 10 mm de anchura y 10 mm de profundidad entre 
cualquier tipo de carpintería y el paramento, mediante un cordón elástico de masilla elástica 
monocomponente a base de poliuretano, de elasticidad permanente y curado rápido, color 
gris.Incluso limpieza y retirada del antiguo material de sellado. 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
Medición 1 2 2,80 5,600 
Medición 2 2 2,30 4,600 
10,200 10,200 
Total m  ......: 10,200 4,96 50,59 
Total subcapítulo 5.1.- Impermeabilización tragaluz: 284,48 
5.2.- Aislamiento cubierta cafetería 
5.2.1 M²  Rehabilitación    energética    de    cubierta    plana    no    transitable,    con  la    membrana 
impermeabilizante en buen estado de conservación, mediante la incorporación de 
aislamiento termoacústico por el exterior de la cubierta, formado por panel rígido de 
poliestireno extruido Polyfoam C4 LJ 1250 "KNAUF INSULATION", de superficie lisa y 
mecanizado lateral a media madera, de 600x1250 mm y 50 mm de espesor, resistencia a 
compresión >= 300 kPa; capa separadora de geotextil no tejido compuesto por fibras de 
poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 2 kN/m,  
una resistencia a la tracción transversal de 2 kN/m, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN 
y una masa superficial de 200 g/m²; y protección con capa de 10 cm de canto rodado de 16 a 
32 mm de diámetro. 
Total m²  ......: 160,000 20,90 3.344,00 
Total subcapítulo 5.2.- Aislamiento cubierta cafetería: 3.344,00 
Total presupuesto parcial nº 5 Aislamientos e impermeabilizaciones : 3.628,48 
Reforma Piscina  
Presupuesto parcial nº 6 Cubiertas 
Nº Ud   Descripción Medición Precio Importe 
 
 
6.1.- Cubierta no transitable vestuarios 
 
6.1.1 M²     Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida, pendiente del 1% al 5%, 
compuesta de: formación de pendientes: hormigón celular de cemento espumado, a base de 
cemento CEM II/A-P 32,5 R y aditivo aireante, resistencia a compresión mayor o igual a 0,2 
MPa, con espesor medio de 14 cm; impermeabilización monocapa  adherida:  lámina  de 
betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140) colocada con imprimación 
asfáltica, tipo EA; capa separadora bajo aislamiento: geotextil de fibras de poliéster (150 
g/m²); aislamiento térmico: panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y 
mecanizado lateral a media madera, de 50 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 
kPa; capa separadora bajo protección: geotextil de fibras de poliéster (200 g/m²); capa de 
protección: 10 cm de canto rodado de 16 a 32 mm de diámetro. 
Total m²  ......: 427,870 49,54 21.196,68 
Total subcapítulo 6.1.- Cubierta no transitable vestuarios: 21.196,68 
6.2.- Claraboyas vestuarios 
 
6.2.1 Ud     Claraboya  de  cúpula  fija  parabólica  bivalva,  de  polimetilmetacrilato  (PMMA),      de  base 
rectangular, luz de hueco 80x180 cm, incluso zócalo de poliéster reforzado con fibra de  
vidrio (P.R.F.V.) con aislamiento térmico lateral tipo sándwich de espuma de poliuretano, 
acabado con gel-coat de color blanco. 
Total Ud  ......: 18,000 442,43 7.963,74 
Total subcapítulo 6.2.- Claraboyas vestuarios: 7.963,74 
Total presupuesto parcial nº 6 Cubiertas : 29.160,42 
Reforma Piscina  
Presupuesto parcial nº 7 Pinturas y acabados 
Nº Ud   Descripción Medición Precio Importe 
 
 
7.1.- Tratamiento cerchas de madera 
 
7.1.1 M²          Barniz sintético, para exteriores, incoloro, acabado brillante, sobre superficie de elemento 
estructural de madera, preparación del soporte, mano de fondo protector, insecticida, 
fungicida y termicida (rendimiento: 0,2 l/m²) y dos manos de acabado con barniz sintético a 
poro cerrado (rendimiento: 0,083 l/m² cada mano). 
 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
Superficie cerchas 8 65,00 1,00  520,000  
Superficie viguetas 63 16,50 0,40  415,800  
     935,800 935,800 
Total m²  ......: 935,800 15,69 14.682,70 
Total subcapítulo 7.1.- Tratamiento cerchas de madera: 14.682,70 
7.2.- Limpieza y consolidación de fachada 
 
7.2.1 M² Limpieza manual de paramento de fachada con presencia de manchas de moho o humedad 
mediante la aplicación de solución de agua y lejía al 10%, con un rendimiento de 0,3 l/m², 
hasta su total eliminación. 
 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
Medición fachada norte  54,30  3,70 200,910  
Medición fachada oeste  38,25  4,40 168,300  
Medición fachada sur  54,30  3,80 206,340  
Medición fachada este  38,25  4,50 172,125  
     747,675 747,675 
   Total m²  ......: 747,675 3,25 2.429,94 
7.2.2 M² Reparación de revestimiento de mortero con defectos superficiales mediante aplicación de 
capa de mortero sin cemento, extendido con llana, de 2 mm de espesor medio, con un 
rendimiento de 4 kg/m², para proceder posteriormente a su acabado final (no incluido en   
este precio). 
Total m²  ......: 50,000 16,33 816,50 
Total subcapítulo 7.2.- Limpieza y consolidación de fachada: 3.246,44 
7.3.- Pintado fachada  
7.3.1 M²   Revestimiento  decorativo  de  fachadas  con  pintura  plástica  lisa,  para  la  realización  de la 
capa de acabado en revestimientos continuos bicapa; limpieza y lijado previo del soporte de 
mortero industrial, en buen estado de conservación, mano de fondo y dos manos de  
acabado (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano). 
 
Total m²  ......: 50,000 11,00 550,00 
Total subcapítulo 7.3.- Pintado fachada: 550,00 
Total presupuesto parcial nº 7 Pinturas y acabados : 18.479,14 
Reforma Piscina  
Presupuesto parcial nº 8 Instalaciones 




8.1.1.- Tuberías duchas y circuito retorno ACS 
 
8.1.1.1 M Tubería para instalación interior de fontanería, empotrada en paramento, formada por tubo 
de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm. 
 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
Retorno circuito ACS 1 19,21   19,210  
     19,210 19,210 
Total m  ......: 19,210 3,71 71,27 
 
8.1.1.2 M Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente, formada por   tubo de 
polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 50 mm de diámetro exterior, PN=6 atm. 
 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
Colector agua caliente 1 31,81   31,810  
Colector agua fría 1 13,40   13,400  
     45,210 45,210 
Total m  ......: 45,210 21,27 961,62 
 
8.1.1.3 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1". 
 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
Duchas masculinas 2    2,000  
Duchas femeninas 2    2,000  
Ramal derecho 2    2,000  
Ramal izquierdo 2    2,000  
     8,000 8,000 
Total Ud  ......: 8,000 18,18 145,44 
 
8.1.1.4 M Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada   por tubo 
de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 32 mm de diámetro exterior, PN=6 atm. 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
Duchas masculinas (fría y 
caliente) 
Duchas femeninas (fría y 
caliente) 
2 9,50 19,000 
 
2 9,50 19,000 
 
38,000 38,000 
Total m  ......: 38,000 9,93 377,34 
 
8.1.1.5 M Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada   por tubo 
de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, PN=6 atm. 
 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
Duchas masculinas 2 12,00   24,000  
Duchas femeninas 2 12,00   24,000  
     48,000 48,000 
Total m  ......: 48,000 2,98 143,04 
 
8.1.1.6 Ud Ducha mural con grifería temporizada, instalación vista formada por grifo de paso angular 
mural para ducha, mezclador, serie Presto Alpa 80, modelo 35921 "PRESTO IBÉRICA", 
elementos de conexión y válvula antirretorno. 
Total Ud  ......: 16,000 248,97 3.983,52 
Total subcapítulo 8.1.1.- Tuberías duchas y circuito retorno ACS: 5.682,23 
 
Total subcapítulo 8.1.- Fontanería-ACS: 5.682,23 
8.2.- Instalaciones térmicas 
8.2.1.- Calderas 
Reforma Piscina 
Presupuesto parcial nº 8 Instalaciones 
Nº Ud   Descripción Medición Precio Importe 
8.2.1.1 Ud Rehabilitación energética de edificio mediante la colocación, en sustitución de equipo 
existente, de caldera de condensación a gas en acero inoxidable con quemador de amplio 
rango de modulación incorporado. Grupo térmico compuesto por 2 calderas de 150 kW y 
homologado como una caldera (Posibilidad de una sola chimenea). Cámara de combustión 
en acero cromado. Tubos del haz tubular en acero cromado y aluFer®. Aislamiento de lana 
mineral recubierta con lámina de 
aluminio. Presostato de agua incorporado.Quemador 
*Consultar resto de características en el anexo 14 de la memoria.
Total Ud  ......: 1,000 27.882,08 27.882,08 
8.2.1.2 Ud Modificación de la instalación de retorno del circuito secundario de agua caliente en ACS, 
deshumectadora y calentamiento de los dos dos vasos, con objeto de dividir el mismo en 
dos retornos a distintas temperauras: 
1.- Retorno del circuito 2º para calentamiento de los 2 vasos de piscina(a baja temperatura). 
2.- Retornos de ACS y deshumectadora (a alta temperatura). 
Con objeto de proporcionar las condiciones idóneas que aseguren el correcto 
funcionamiento de las calderas de condensación. 
Uniones, intercambiadores de calor, válvula de 3 vías, sondas de temperatura, y valvulería 
incluidas, según el esquema del apartado de planos. 
Total Ud  ......: 1,000 6.483,94 6.483,94 
Total subcapítulo 8.2.1.- Calderas: 34.366,02 
8.2.2.- Bomba de calor-ACS 
8.2.2.1 Ud Rehabilitación energética de edificio mediante la  colocación,  en  sustitución  de  equipo 
existente, de bomba de calor para producción de A.C.S., aire-agua, para instalación en 
interior, con interfaz de usuario con pantalla LCD y control digital, potencia calorífica 
nominal de 1,5 kW, COP = 4,3, depósito de A.C.S. de acero vitrificado de 270 litros, 
dimensiones 1825x700x735 mm, con vaso de expansión de 12 l de capacidad, conductos 
para admisión y evacuación, de 160 mm de diámetro, con aislamiento térmico y acústico, 
para la impulsión y para el retorno. 
Total Ud  ......: 1,000 27.504,75 27.504,75 
Total subcapítulo 8.2.2.- Bomba de calor-ACS: 27.504,75 
8.2.3.- Aislamiento tuberías 
8.2.3.1  M  Rehabilitación  energética  de  edificio  mediante  la  colocación  de  aislamiento  térmico  de 
tubería en instalación interior, colocada superficialmente, para la distribución de fluidos 
calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 7 mm de 
diámetro interior y 25 mm de espesor. 
Total m  ......: 89,230 15,88 1.416,97 
Total subcapítulo 8.2.3.- Aislamiento tuberías: 1.416,97 
Total subcapítulo 8.2.- Instalaciones térmicas: 63.287,74 
Total presupuesto parcial nº 8 Instalaciones : 68.969,97 
Reforma Piscina  
Presupuesto parcial nº 9 Otras actuaciones 
Nº Ud   Descripción Medición Precio Importe 
 
 
9.1.- Marquesina puerta principal 
 
9.1.1 Ud Marquesina  de  estructura  de  aluminio  para  puerta  principal  de  acceso  con  tejadillo  de 
policarbonato. 
Total Ud  ......: 2,000 662,95 1.325,90 
Total subcapítulo 9.1.- Marquesina puerta principal: 1.325,90 
9.2.- Señalización y rótulos 
 
9.2.1 Ud Señalización vial indicadora de edificio cercano, de chapa de acero galvanizado, con el texto 
"Piscina municipal cubierta", rectangular, con poste de acero galvanizado anclado al terreno 
con dado de hormigón. Altura de la señal: 2m. 
Total Ud  ......: 10,000 59,32 593,20 
 
9.2.2 Ud  Rótulo de aluminio lacado para señalización de edificio público (Piscina municipal cubierta   
de L'Alcora) de 3x1 m, con letras adheridas al soporte. 
Total Ud  ......: 1,000 205,64 205,64 
Total subcapítulo 9.2.- Señalización y rótulos: 798,84 
9.3.- Manta térmica 
 
9.3.1 Ud Cobertor para reducir las pérdidas por evaporación en el vaso grande, formado por 4 piezas 
de 12,5 x 6,3 metros con sus correspondientes sistemas de recogido, cuyas características 
son las siguientes: 
 
  1.- Material de la lámina (Solar térmico reforzado): Lámina de polietileno con burbujas de   
aire sellado (400 micras) con un tejido de rafia de polietileno adherido que le da mayor 
resistencia y duración. Preparadas con ribete de refuerzo perimetral, ribete especial con 
cintas de unión para enrollador y flotador de avance con tubo de PVC para evitar embarcar 
agua sobre el cobertor y facilitar el guiado con las cuerdas de tiro. 
  2.-Sistema de enrolle motorizado formado por: Cilindro de enrolle de aluminio anodizado de 
Ø165mm;Pies de columna de aluminio lacado en color blanco, con tortillería y ejes de acero 
inoxidable;Motor tubular de 120Nm alojado en el interior del cilindro de enrolle, funcionando 
a 24v y 
disponiendo de finales de carrera regulables de paro inicial y final. Incluye cuadro eléctrico 
de conexiones y transformador. Todo el sistema eléctrico cumple con las exigencias de 
seguridad europeas. 
  Total Ud  ......: 1,000 6.500,00 6.500,00 
  Total subcapítulo 9.3.- Manta térmica: 6.500,00 
  Total presupuesto parcial nº 9 Otras actuaciones : 8.624,74 
Reforma Piscina  
Presupuesto parcial nº 10 Medios auxiliares 
Nº Ud   Descripción Medición Precio Importe 
 
 
10.1.- Andamios y maquinaria de elevación 
 
10.1.1 Ud   Alquiler, durante 30 días naturales, de torre de trabajo móvil, con plataforma de trabajo de   
3x2 m², situada a una altura de 6 m, formada por estructura tubular de acero galvanizado en 
caliente de 48,3 mm y 3,2 mm de espesor, preparada para soportar una carga de 2,0 kN/m² 
uniformemente distribuida sobre la plataforma y una carga puntual de 1,5 kN. 
Total Ud  ......: 2,000 285,29 570,58 
 
10.1.2 Ud    Transporte y retirada de torre de trabajo móvil, con plataforma de trabajo de 3x2 m², situada   
a  una  altura  de  6  m,  formada  por  estructura  tubular  de  acero  galvanizado  en  caliente, 
preparada  para  soportar  una  carga  de  2,0  kN/m²  uniformemente  distribuida       sobre 
plataforma y una carga puntual de 1,5 kN. 
la  
Total Ud  ......: 1,000 317,01  317,01 
Total subcapítulo 10.1.- Andamios y maquinaria de elevación: 
10.2.- Vertido de residuos 
 887,59 
 
10.2.1 Ud Montaje y desmontaje en obra de bajante de escombros de PVC  de  10  m  de  longitud, 
formada por piezas troncocónicas de 38 a 51 cm de diámetro interior, unidas entre sí con 
cadenas. 
Total Ud  ......: 1,000 90,37 90,37 
 
10.2.2 Ud Alquiler mensual de bajante de escombros de PVC de 10 m de longitud, formada   por piezas 
troncocónicas de 38 a 51 cm de diámetro interior, unidas entre sí con cadenas. 
Total Ud  ......: 1,000 113,02 113,02 
Total subcapítulo 10.2.- Vertido de residuos: 203,39 
Total presupuesto parcial nº 10 Medios auxiliares : 1.090,98 
Reforma Piscina 
Presupuesto parcial nº 11 Seguridad y salud 
Nº Ud   Descripción Medición Precio Importe 
11.1.- Sistemas de protección colectiva 
11.1.1 M  Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A, de 1 m de altura, formado 
por barandilla principal e intermedia de tabla de madera de 12x2,7 cm y rodapié de  
tabloncillo de madera de 15x5,2 cm, todo ello sujeto a guardacuerpos fijos de acero, fijados 
al forjado con base plástica embebida en el hormigón. Amortizables los guardacuerpos en  
20 usos, las barandillas en 4 usos y los rodapiés en 4 usos. 
Total m  ......: 73,000 7,79 568,67 
11.1.2 M Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizable en 20  usos,  para  delimitación 
provisional de zona de obras. 
Total m  ......: 25,000 2,59 64,75 
Total subcapítulo 11.1.- Sistemas de protección colectiva: 633,42 
11.2.- Equipos de protección individual 
11.2.1 Ud Casco de protección, amortizable en 10 usos. 
Total Ud  ......: 10,000 0,23 2,30 
11.2.2 Ud Gafas  de  protección  con  montura  integral,  resistentes  a  polvo  grueso,  amortizable en 5 
usos. 
Total Ud  ......: 10,000 3,58 35,80 
11.2.3 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizable en 4 usos. 
Total Ud  ......: 10,000 3,41 34,10 
11.2.4 Ud Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 15 dB, amortizable en 10 usos. 
Total Ud  ......: 10,000 1,01 10,10 
11.2.5 Ud Par de zapatos de seguridad, con resistencia al deslizamiento, con código de designación 
SB, amortizable en 2 usos. 
Total Ud  ......: 10,000 19,16 191,60 
11.2.6 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, con válvula de exhalación, amortizable   en 1 
uso. 
Total Ud  ......: 10,000 2,93 29,30 
Total subcapítulo 11.2.- Equipos de protección individual: 303,20 
11.3.- Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 
11.3.1 Ud Alquiler mensual de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin 
conexiones. 
Total Ud  ......: 2,000 130,56 261,12 
11.3.2 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m (9,80 
m²). 
Total Ud  ......: 2,000 102,51 205,02 
11.3.3 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 
m²). 
Total Ud  ......: 2,000 186,98 373,96 
Total subcapítulo 11.3.- Instalaciones provisionales de higiene y bienestar: 840,10 
Total presupuesto parcial nº 11 Seguridad y salud : 1.776,72 
Reforma Piscina  
Presupuesto parcial nº 12 Gestión de residuos 




12.1 Ud   Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en   
obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o 
centro de valorización o eliminación de residuos. 
Total Ud  ......: 9,000 103,16 928,44 
 
12.2 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la 
obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
Total Ud  ......: 9,000 50,91 458,19 
Total presupuesto parcial nº 12 Gestión de residuos : 1.386,63 
Reforma Piscina 
Presupuesto de ejecución material 
1 Demoliciones 9.967,78 
1.1.- Instalaciones 1.049,32 
1.1.1.- Fontanería 440,62 
1.1.2.- Instalación térmica 608,70 
1.2.- Cubiertas 6.382,84 
1.2.1.- Aislamientos e impermeabilizaciones 1.614,97 
1.2.2.- Capa de cobertura 4.245,32 
1.2.3.- Lucernarios 522,55 
1.3.- Revestimientos 1.002,28 
1.3.1.- Suelos y pavimentos 499,68 
1.3.2.- Alicatados duchas 470,60 
1.3.3.- Escalera exterior 32,00 
1.4.- Fachada 1.533,34 
1.4.1.- Desmontaje de cristalera en fachada sur 871,00 
1.4.2.- Desmontaje de carpinterías existentes 662,34 
2 Fachadas 138.291,13 
2.1.- Fachada SATE (Fachada norte) 45.017,51 
2.2.- Muro cortina (Fachada sur) 70.906,68 
2.3.- Carpintería exterior 13.724,27 
2.3.1.- Ventanas 12.023,15 
2.3.2.- Puertas exteriores 1.701,12 
2.4.- Vidrios 7.744,08 
2.4.1.- Especiales: doble acristalamiento con cámara 7.744,08 
2.5.- Barandilla para rampa 844,12 
2.6.- Sellado de junta estructural 54,47 
3 Albañilería 805,87 
3.1.- Rampa exterior 710,77 
3.2.- Humedades sala de máquinas 95,10 
4 Revestimientos 5.270,34 
4.1.- Alicatado duchas 957,45 
4.2.- Pavimento sala de máquinas 70,02 
4.3.- Pavimento escaleras 20,63 
4.4.- Pavimento exterior 3.684,24 
4.5.- Pavimento rampa exterior 284,32 
4.6.- Pavimento acceso principal 253,68 
5 Aislamientos e impermeabilizaciones 3.628,48 
5.1.- Impermeabilización tragaluz 284,48 
5.2.- Aislamiento cubierta cafetería 3.344,00 
6 Cubiertas 29.160,42 
6.1.- Cubierta no transitable vestuarios 21.196,68 
6.2.- Claraboyas vestuarios 7.963,74 
7 Pinturas y acabados 18.479,14 
7.1.- Tratamiento cerchas de madera 14.682,70 
7.2.- Limpieza y consolidación de fachada 3.246,44 
7.3.- Pintado fachada 550,00 
8 Instalaciones 68.969,97 
8.1.- Fontanería-ACS 5.682,23 
8.1.1.- Tuberías duchas y circuito retorno ACS 5.682,23 
8.2.- Instalaciones térmicas 63.287,74 
8.2.1.- Calderas 34.366,02 
8.2.2.- Bomba de calor-ACS 27.504,75 
8.2.3.- Aislamiento tuberías 1.416,97 
9 Otras actuaciones 8.624,74 
9.1.- Marquesina puerta principal 1.325,90 
9.2.- Señalización y rótulos 798,84 
9.3.- Manta térmica 6.500,00 
10 Medios auxiliares 1.090,98 
10.1.- Andamios y maquinaria de elevación 887,59 
10.2.- Vertido de residuos 203,39 
11 Seguridad y salud 1.776,72 
11.1.- Sistemas de protección colectiva 633,42 
11.2.- Equipos de protección individual 303,20 
11.3.- Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 840,10 
12 Gestión de residuos 1.386,63 
Total .........: 287.452,20 
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS. 
L'Alcora 
Arquitecto Técnico 
Antonio Enrique Ponce Artero 
1 Demoliciones
1.1 Instalaciones
1.1.1 Fontanería ......................................................… 440,62
1.1.2 Instalación térmica .............................................… 608,70
Total 1.1 Instalaciones ..........: 1.049,32
1.2 Cubiertas
1.2.1 Aislamientos e impermeabilizaciones .............................… 1.614,97
1.2.2 Capa de cobertura ...............................................… 4.245,32
1.2.3 Lucernarios .....................................................… 522,55
Total 1.2 Cubiertas ..........: 6.382,84
1.3 Revestimientos
1.3.1 Suelos y pavimentos .............................................… 499,68
1.3.2 Alicatados duchas ...............................................… 470,60
1.3.3 Escalera exterior ...............................................… 32,00
Total 1.3 Revestimientos ..........: 1.002,28
1.4 Fachada
1.4.1 Desmontaje de cristalera en fachada sur .........................… 871,00
1.4.2 Desmontaje de carpinterías existentes ...........................… 662,34
Total 1.4 Fachada ..........: 1.533,34
Total 1 Demoliciones ..........: 9.967,78
2 Fachadas
2.1 Fachada SATE (Fachada norte) ......................................… 45.017,51
2.2 Muro cortina (Fachada sur) ........................................… 70.906,68
2.3 Carpintería exterior
2.3.1 Ventanas ........................................................… 12.023,15
2.3.2 Puertas exteriores ..............................................… 1.701,12
Total 2.3 Carpintería exterior ..........: 13.724,27
2.4 Vidrios
2.4.1 Especiales: doble acristalamiento con cámara ....................… 7.744,08
Total 2.4 Vidrios ..........: 7.744,08
2.5 Barandilla para rampa .............................................… 844,12
2.6 Sellado de junta estructural ......................................… 54,47
Total 2 Fachadas ..........: 138.291,13
3 Albañilería
3.1 Rampa exterior ....................................................… 710,77
3.2 Humedades sala de máquinas ........................................… 95,10
Total 3 Albañilería ..........: 805,87
4 Revestimientos
4.1 Alicatado duchas ..................................................… 957,45
4.2 Pavimento sala de máquinas ........................................… 70,02
4.3 Pavimento escaleras ...............................................… 20,63
4.4 Pavimento exterior ................................................… 3.684,24
4.5 Pavimento rampa exterior ..........................................… 284,32
4.6 Pavimento acceso principal ........................................… 253,68
Total 4 Revestimientos ..........: 5.270,34
5 Aislamientos e impermeabilizaciones
5.1 Impermeabilización tragaluz .......................................… 284,48
5.2 Aislamiento cubierta cafetería ....................................… 3.344,00
Total 5 Aislamientos e impermeabilizaciones ..........: 3.628,48
6 Cubiertas
6.1 Cubierta no transitable vestuarios ................................… 21.196,68
6.2 Claraboyas vestuarios .............................................… 7.963,74
Total 6 Cubiertas ..........: 29.160,42
7 Pinturas y acabados
7.1 Tratamiento cerchas de madera .....................................… 14.682,70
7.2 Limpieza y consolidación de fachada ...............................… 3.246,44
7.3 Pintado fachada ...................................................… 550,00
Total 7 Pinturas y acabados ..........: 18.479,14
8 Instalaciones
8.1 Fontanería-ACS
8.1.1 Tuberías duchas y circuito retorno ACS ..........................… 5.682,23
Total 8.1 Fontanería-ACS ..........: 5.682,23
8.2 Instalaciones térmicas
8.2.1 Calderas ........................................................… 34.366,02
8.2.2 Bomba de calor-ACS ..............................................… 27.504,75
8.2.3 Aislamiento tuberías ............................................… 1.416,97
Total 8.2 Instalaciones térmicas ..........: 63.287,74
Total 8 Instalaciones ..........: 68.969,97
9 Otras actuaciones
9.1 Marquesina puerta principal .......................................… 1.325,90
9.2 Señalización y rótulos ............................................… 798,84
9.3 Manta térmica .....................................................… 6.500,00
Total 9 Otras actuaciones ..........: 8.624,74
10 Medios auxiliares
10.1 Andamios y maquinaria de elevación ...............................… 887,59
10.2 Vertido de residuos ..............................................… 203,39
Proyecto: Reforma Piscina
Capítulo Importe
Total 10 Medios auxiliares ..........: 1.090,98
11 Seguridad y salud
11.1 Sistemas de protección colectiva .................................… 633,42
11.2 Equipos de protección individual .................................… 303,20
11.3 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar ...............… 840,10
Total 11 Seguridad y salud ..........: 1.776,72
12 Gestión de residuos ....................................................… 1.386,63
Presupuesto de ejecución material 287.452,20
13% de gastos generales 37.368,79
6% de beneficio industrial 17.247,13
Suma 342.068,12
21% IVA 71.834,31
Presupuesto de ejecución por contrata 413.902,43
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS TRECE
MIL NOVECIENTOS DOS EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS.
L'Alcora
Arquitecto Técnico
Antonio Enrique Ponce Artero
Proyecto: Reforma Piscina
Capítulo Importe
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7.2 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
Anejo de justificación de precios 
Reforma Piscina 




1.1.1.1 DSM015b Ud Desmontaje de grifería de ducha con medios manuales y carga manual 
del material desmontado sobre camión o contenedor. 
mo004 0,554  h 
% 2,000  % 




Precio total por Ud  .................................................. 9,14 
1.1.1.2 DIF010 m Arranque puntual de tubos y accesorios de polietileno de entre 1" y 2"  de 
diámetro, en instalación superficial de distribución de agua, con medios 
manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
mo008 0,104  h Oficial 1ª fontanero. 17,82 1,85 
mo107 0,104  h Ayudante fontanero. 16,10 1,67 
% 2,000  % Costes indirectos 3,52 0,07 
Precio total por m  .................................................. 3,59 
1.1.2 Instalación térmica 
1.1.2.1 DIC020 Ud Desmontaje de caldera o grupo térmico a gas de 360 kW de potencia 
calorífica máxima y soportes de fijación y bancada metálica de apoyo, si 
dispone de ella, con medios manuales y mecánicos y carga mecánica de 
escombros sobre camión o contenedor. 
mq07gte010a 2,590  h Grúa autopropulsada de brazo telescópico 49,00 126,91 
con una capacidad de elevación de 12 t y 
20 m de altura máxima de trabajo. 
mo002 4,979  h Oficial 1ª calefactor. 16,18 80,56 
mo053 4,979  h Ayudante calefactor. 14,68 73,09 
mo060 1,245  h Peón ordinario construcción. 14,31 17,82 
% 2,000  % Costes indirectos 298,38 5,97 
Precio total por Ud  .................................................. 304,35 
1.2 Cubiertas 
1.2.1 Aislamientos e impermeabilizaciones 
1.2.1.1 DQN010 m² Arranque de capa de impermeabilización en cubierta plana, con medios 
manuales, y carga manual de escombros a camión o contenedor. 
mo060 0,165  h 
% 2,000  % 




Precio total por m²  .................................................. 2,41 
1.2.2 Capa de cobertura 
1.2.2.1 DQP010 m² Demolición de pavimento de baldosa cerámica o gres en cubierta plana, y 
picado del material de agarre, con medios manuales, y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 
mo060 0,689  h 
% 2,000  % 




Precio total por m²  .................................................. 10,06 
1.2.3 Lucernarios 
Anejo de justificación de precios 
Reforma Piscina 
Nº Código Ud Descripción Total 
1.2.3.1 DQL030 m² Desmontaje de estructura metálica y placas traslúcidas de lucernario a 
dos aguas de 3 a 8 m de luz máxima, con equipo de oxicorte, y carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. 
mq08sol010 0,332  h Equipo de oxicorte, con acetileno como 7,37 2,45 
combustible y oxígeno como comburente. 
mo010 0,309  h Oficial 1ª soldador. 15,92 4,92 
mo060 0,232  h Peón ordinario construcción. 14,31 3,32 
% 2,000  % Costes indirectos 10,69 0,21 
Precio total por m²  .................................................. 10,90 
1.3 Revestimientos 
1.3.1 Suelos y pavimentos 
1.3.1.1 DUX050e m² Demolición de pavimento exterior de baldosas de gres extruido de 11,5   x 
24 cm, con martillo neumático compresor, y carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor. 
mq05mai030 0,072  h Martillo neumático. 4,08 0,29 
mq05pdm110 0,072  h Compresor portátil diesel media presión 6,92 0,50 
10 m³/min. 
mo059 0,063  h Peón especializado construcción. 17,24 1,09 
mo060 0,127  h Peón ordinario construcción. 14,31 1,82 
% 2,000  % Costes indirectos 3,70 0,07 
Precio total por m²  .................................................. 3,77 
1.3.1.2 DRS020 m² Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de  baldosas 
cerámicas de gres porcelánico, y picado del material de agarre, con 
medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 
mo059 0,285  h Peón especializado construcción. 17,24 4,91 
mo060 0,348  h Peón ordinario construcción. 14,31 4,98 
% 2,000  % Costes indirectos 9,89 0,20 
Precio total por m²  .................................................. 10,09 
1.3.2 Alicatados duchas 
1.3.2.1 DRA010 m² Demolición de alicatado de azulejo y picado de la capa base de mortero, 
con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 
mo060 0,734  h 
% 2,000  % 




Precio total por m²  .................................................. 10,71 
1.3.3 Escalera exterior 
1.3.3.1 DRE010 m Demolición de peldañeado de fábrica de ladrillo y de su revestimiento   de 
cerámica, con martillo neumático compresor, y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 
mq05mai030 0,143  h Martillo neumático. 4,08 0,58 
mq05pdm110 0,143  h Compresor portátil diesel media presión 6,92 0,99 
10 m³/min. 
mo059 0,559  h Peón especializado construcción. 17,24 9,64 
% 2,000  % Costes indirectos 11,21 0,22 
Precio total por m  .................................................. 11,43 
1.4 Fachada 
1.4.1 Desmontaje de cristalera en fachada sur 
Anejo de justificación de precios 




Nº Código Ud Descripción Total 
 
 
1.4.1.1 DLC010 Ud Levantado de carpintería acristalada de acero de cualquier tipo situada 
en fachada, de menos de 3 m² de superficie, con medios manuales, y 
carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
 
mo060 0,597  h 
% 2,000  % 
 







Precio total por Ud  .................................................. 8,71 
 
1.4.2 Desmontaje de carpinterías existentes 
1.4.2.1 DFC010c Ud Levantado de carpintería acristalada de acero de cualquier tipo situada 
en fachada, entre 3 y 6 m² de superficie, con medios manuales, y carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. 
 
mo060 1,194  h 
% 2,000  % 
 







Precio total por Ud  .................................................. 17,43 
Anejo de justificación de precios 
Reforma Piscina 
Nº Código Ud Descripción Total 
2 Fachadas 
2.1 Fachada SATE (Fachada norte) 
2.1.1 NAS010 m² Aislamiento térmico por el exterior de fachadas, con el sistema  Traditerm 
"GRUPO PUMA", acabado con mortero acrílico Morcemcril "GRUPO 
PUMA", de 2 a 3 mm de espesor, color Azul 003, acabado medio. 
mt28mop020b 3,000 kg Mortero hidráulico Traditerm "GRUPO 1,12 3,36 
PUMA", color gris, para la fijación y el 
revestimiento de paneles de poliestireno 
expandido en paramentos verticales, tipo 
GP, según UNE-EN 998-1. 
mt09mol080a 0,100 m Perfil de arranque de aluminio. 11,42 1,14 
mt09mol070a 0,500 m Perfil de esquina de aluminio. 1,92 0,96 
mt16peb010ab 1,100 m² Panel rígido de poliestireno expandido 7,56 8,32 
(EPS), según UNE-EN 13163, de 
superficie lisa y mecanizado lateral recto, 
de 50 mm de espesor, color gris, 
resistencia térmica 1,35 (m²K)/W, 
conductividad térmica 0,036 W/(mK), 
densidad 20 kg/m³, Euroclase E de 




mt16aaa021a 6,000 Ud Taco de expansión y clavo de 0,08 0,48 
polipropileno, con aro de estanqueidad, 
para fijación de placas aislantes. 
mt28mop020b 7,000 kg Mortero hidráulico Traditerm "GRUPO 1,12 7,84 
PUMA", color gris, para la fijación y el 
revestimiento de paneles de poliestireno 
expandido en paramentos verticales, tipo 
GP, según UNE-EN 998-1. 
mt09mol050b 1,100 m² Malla de fibra de vidrio de 5x5 mm de luz, 2,63 2,89 
antiálcalis, de 183 a 213 g/m² y 580 a 720 
micras de espesor, para refuerzo del 
mortero en el sistema de aislamiento por 
el exterior. 
mt28mop320a 0,250 kg Fondo Morcemcril "GRUPO PUMA", 3,25 0,81 
compuesto por resinas acrílicas, 
pigmentos minerales y aditivos orgánicos 
e inorgánicos. 
mt28mop310abv 3,000 kg Mortero acrílico Morcemcril "GRUPO 3,96 11,88 
PUMA", de 2 a 3 mm de espesor, color 
Azul 003, acabado medio, para 
revestimiento de paramentos exteriores, 
compuesto por resinas acrílicas, 
pigmentos minerales y aditivos orgánicos 
e inorgánicos. 
mo025 0,505 h Oficial 1ª revocador. 15,67 7,91 
mo047 0,505 h Ayudante revocador. 14,70 7,42 
mo058 0,404 h Peón especializado revocador. 14,89 6,02 
% 2,000 % Costes indirectos 59,03 1,18 
Precio total por m²  .................................................. 60,21 
2.2 Muro cortina (Fachada sur) 
Anejo de justificación de precios 




Nº Código Ud Descripción Total 
 
 
2.2.1 FMC010b m² Muro  cortina  de  aluminio  realizado  mediante  el  sistema  de     tapetas; 
cerramiento compuesto de un 5% de superficie opaca (antepechos sin 
acristalamiento exterior, cantos de forjado y falsos techos) y un 95% de 
superficie transparente (80% fija con luna templada por el exterior y 15% 
de puertas con doble acristalamiento). 
 
mt25mco010a 1,000  m² 
 
 




mt25mco030b 0,855  m² 
 




mt25mco050 1,000  m² 
 
mo009 0,628  h 
mo032 0,628  h 
% 2,000  % 
 
Estructura muro cortina, sistema de 
tapetas atornilladas y remate exterior 
embellecedor de tapajuntas clipado. 
Panel de chapa de aluminio, formado por 
dos láminas de aluminio de 1,5 mm de 
espesor, lacadas a una cara y alma de 
material aislante de 30 mm de espesor. 
Doble acristalamiento sobre muro cortina, 
luna templada por el exterior. 
Ventana de apertura sobre muro cortina, 
sistema de tapetas atornilladas y remate 
exterior embellecedor de tapajuntas 
clipado. 
Repercusión de remates y anclajes 
varios. 
























Precio total por m²  .................................................. 343,90 
 
2.3 Carpintería exterior 
2.3.1 Ventanas 
2.3.1.1 FCL060f Ud Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de fijo de 
aluminio, de 200x250 cm, serie alta, formada por una hoja, con perfilería 
provista de rotura de puente térmico y con premarco. 
 
















mt15sja100 0,280  Ud 
 
mo009 6,666  h 
mo032 6,660  h 
% 2,000  % 
 
Premarco de aluminio de 30x20x1,5 mm, 
ensamblado mediante escuadras y 
provisto de patillas para la fijación del 
mismo a la obra. 
Perfil de aluminio anodizado natural, para 
conformado de marco de ventana, gama 
alta, con rotura de puente térmico, incluso 
junta central de estanqueidad, con el 
certificado de calidad EWAA-EURAS 
(QUALANOD). 
Perfil de aluminio anodizado natural, para 
conformado de junquillo, gama alta, con 
rotura de puente térmico, incluso junta 
interior del cristal y parte proporcional de 
grapas, con el certificado de calidad 
EWAA-EURAS (QUALANOD). 
Cartucho de masilla de silicona neutra 
para sellado de carpintería exterior. 



























Precio total por Ud  .................................................. 358,14 
Anejo de justificación de precios 




Nº Código Ud Descripción Total 
 
 
2.3.1.2 FCL060d Ud Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de fijo de 
aluminio, de 100x100 cm, serie alta, formada por una hoja, con perfilería 
provista de rotura de puente térmico y con premarco. 
 
















mt15sja100 0,140  Ud 
 
mo009 5,560  h 
mo032 5,554  h 
% 2,000  % 
 
Premarco de aluminio de 30x20x1,5 mm, 
ensamblado mediante escuadras y 
provisto de patillas para la fijación del 
mismo a la obra. 
Perfil de aluminio anodizado natural, para 
conformado de marco de ventana, gama 
alta, con rotura de puente térmico, incluso 
junta central de estanqueidad, con el 
certificado de calidad EWAA-EURAS 
(QUALANOD). 
Perfil de aluminio anodizado natural, para 
conformado de junquillo, gama alta, con 
rotura de puente térmico, incluso junta 
interior del cristal y parte proporcional de 
grapas, con el certificado de calidad 
EWAA-EURAS (QUALANOD). 
Cartucho de masilla de silicona neutra 
para sellado de carpintería exterior. 



























Precio total por Ud  .................................................. 244,98 
 
2.3.1.3 FCL060e Ud Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de fijo de 
aluminio, de 150x250 cm, serie alta, formada por una hoja, con perfilería 
provista de rotura de puente térmico y con premarco. 
 
















mt15sja100 0,280  Ud 
 
mo009 6,666  h 
mo032 6,660  h 
% 2,000  % 
 
Premarco de aluminio de 30x20x1,5 mm, 
ensamblado mediante escuadras y 
provisto de patillas para la fijación del 
mismo a la obra. 
Perfil de aluminio anodizado natural, para 
conformado de marco de ventana, gama 
alta, con rotura de puente térmico, incluso 
junta central de estanqueidad, con el 
certificado de calidad EWAA-EURAS 
(QUALANOD). 
Perfil de aluminio anodizado natural, para 
conformado de junquillo, gama alta, con 
rotura de puente térmico, incluso junta 
interior del cristal y parte proporcional de 
grapas, con el certificado de calidad 
EWAA-EURAS (QUALANOD). 
Cartucho de masilla de silicona neutra 
para sellado de carpintería exterior. 



























Precio total por Ud  .................................................. 354,69 
Anejo de justificación de precios 




Nº Código Ud Descripción Total 
 
 
2.3.1.4 FCL060 Ud Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de fijo de 
aluminio, de 100x170 cm, serie alta, formada por una hoja, con perfilería 
provista de rotura de puente térmico y con premarco. 
 
















mt15sja100 0,189  Ud 
 
mo009 6,122  h 
mo032 6,116  h 
% 2,000  % 
 
Premarco de aluminio de 30x20x1,5 mm, 
ensamblado mediante escuadras y 
provisto de patillas para la fijación del 
mismo a la obra. 
Perfil de aluminio anodizado natural, para 
conformado de marco de ventana, gama 
alta, con rotura de puente térmico, incluso 
junta central de estanqueidad, con el 
certificado de calidad EWAA-EURAS 
(QUALANOD). 
Perfil de aluminio anodizado natural, para 
conformado de junquillo, gama alta, con 
rotura de puente térmico, incluso junta 
interior del cristal y parte proporcional de 
grapas, con el certificado de calidad 
EWAA-EURAS (QUALANOD). 
Cartucho de masilla de silicona neutra 
para sellado de carpintería exterior. 



























Precio total por Ud  .................................................. 289,55 
 
2.3.1.5 FCL060b Ud Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de fijo de 
aluminio, de 100x250 cm, serie alta, formada por una hoja, con perfilería 
provista de rotura de puente térmico y con premarco. 
 
















mt15sja100 0,245  Ud 
 
mo009 6,394  h 
mo032 6,388  h 
% 2,000  % 
 
Premarco de aluminio de 30x20x1,5 mm, 
ensamblado mediante escuadras y 
provisto de patillas para la fijación del 
mismo a la obra. 
Perfil de aluminio anodizado natural, para 
conformado de marco de ventana, gama 
alta, con rotura de puente térmico, incluso 
junta central de estanqueidad, con el 
certificado de calidad EWAA-EURAS 
(QUALANOD). 
Perfil de aluminio anodizado natural, para 
conformado de junquillo, gama alta, con 
rotura de puente térmico, incluso junta 
interior del cristal y parte proporcional de 
grapas, con el certificado de calidad 
EWAA-EURAS (QUALANOD). 
Cartucho de masilla de silicona neutra 
para sellado de carpintería exterior. 



























Precio total por Ud  .................................................. 328,91 
 
2.3.2 Puertas exteriores 
Anejo de justificación de precios 
Reforma Piscina 
Nº Código Ud Descripción Total 
2.3.2.1 FCL060c Ud Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de puerta 
de aluminio, abisagrada practicable de apertura hacia el exterior, de 
90x200 cm, con fijo lateral de 40x200 cm, serie alta, formada por una hoja, 
con perfilería provista de rotura de puente térmico y con premarco. 
mt25pem015aa 4,900 m Premarco de aluminio de 30x20x1,5 mm, 3,38 16,56 
ensamblado mediante escuadras y 
provisto de patillas para la fijación del 
mismo a la obra. 
mt25pfx015ca 4,900 m Perfil de aluminio anodizado natural, para 14,33 70,22 
conformado de marco de puerta, gama 
alta, con rotura de puente térmico, incluso 
junta central de estanqueidad, con el 
certificado de calidad EWAA-EURAS 
(QUALANOD). 
mt25pfx025ca 4,700 m Perfil de aluminio anodizado natural, para 19,01 89,35 
conformado de hoja de puerta, gama alta, 
con rotura de puente térmico, incluso 
juntas de estanqueidad de la hoja y junta 
exterior del acristalamiento, con el 
certificado de calidad EWAA-EURAS 
(QUALANOD). 
mt25pfx030ca 5,240 m Perfil de aluminio anodizado natural, para 1,96 10,27 
conformado de junquillo, gama alta, con 
rotura de puente térmico, incluso junta 
interior del cristal y parte proporcional de 
grapas, con el certificado de calidad 
EWAA-EURAS (QUALANOD). 
mt25pfx040ca 0,680 m Perfil de aluminio anodizado natural, para 22,97 15,62 
conformado de zócalo, gama alta, con 
rotura de puente térmico, incluso junta 
exterior del cristal, con el certificado de 
calidad EWAA-EURAS (QUALANOD). 
mt25pfx045ca 0,760 m Perfil de aluminio anodizado natural, para 2,62 1,99 
conformado de portafelpudo, gama alta, 
incluso felpudo, con el certificado de 
calidad EWAA-EURAS (QUALANOD). 
mt25pfx010ca 4,800 m Perfil de aluminio anodizado natural, para 11,49 55,15 
conformado de marco de ventana, gama 
alta, con rotura de puente térmico, incluso 
junta central de estanqueidad, con el 
certificado de calidad EWAA-EURAS 
(QUALANOD). 
mt25pfx030ca 4,240 m Perfil de aluminio anodizado natural, para 1,96 8,31 
conformado de junquillo, gama alta, con 
rotura de puente térmico, incluso junta 
interior del cristal y parte proporcional de 
grapas, con el certificado de calidad 
EWAA-EURAS (QUALANOD). 
mt25pfx060ca 2,100 m Perfil de aluminio anodizado natural, para 16,14 33,89 
conformado de pilastra de puerta, gama 
alta, con rotura de puente térmico, incluso 
juntas centrales de estanqueidad, con el 
certificado de calidad EWAA-EURAS 
(QUALANOD). 
mt15sja100 0,203 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra 3,13 0,64 
para sellado de carpintería exterior. 
mt25pfx200dba 1,000 Ud Kit compuesto por escuadras, tapas de 46,38 46,38 
condensación y salida de agua, y herrajes 
de puerta practicable de apertura hacia el 
exterior de una hoja. 
mo009 6,770 h Oficial 1ª cerrajero. 15,92 107,78 
mo032 6,759 h Ayudante cerrajero. 14,76 99,76 
% 2,000 % Costes indirectos 555,92 11,12 
Precio total por Ud  .................................................. 567,04 
2.4 Vidrios 
2.4.1 Especiales: doble acristalamiento con cámara 
Anejo de justificación de precios 




Nº Código Ud Descripción Total 
 
 
2.4.1.1 FVC010 m² Doble  acristalamiento  de  baja  emisividad  térmica,  4/8/6,  con  calzos  y 
sellado continuo. 
 








mt21vva015 0,580  Ud 
 
 
mt21vva021 1,000  Ud 
 
mo028 0,443  h 
mo057 0,443  h 
% 2,000  % 
 
Doble acristalamiento de baja emisividad 
térmica, conjunto formado por vidrio 
exterior de baja emisividad térmica de 4 
mm, cámara de aire deshidratada con 
perfil separador de aluminio y doble 
sellado perimetral, de 8 mm, y vidrio 
interior de baja emisividad térmica de 6 
mm de espesor. 
Cartucho de silicona sintética incolora de 
310 ml (rendimiento aproximado de 12 m 
por cartucho). 
Material auxiliar para la colocación de 
vidrios. 






















Precio total por m²  .................................................. 59,07 
 
2.5 Barandilla para rampa 
2.5.1 FDD010 m Barandilla recta en forma de L para rampa, de 100 cm de altura formada 
por: bastidor compuesto de doble barandal superior y barandal inferior   
de tubo circular de perfil hueco de acero laminado en frío de diámetro 50 
mm y montantes de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en 
frío de 50x50x1,5 mm con una separación de 100 cm entre ellos; zócalo 
inferior de 10 cm de altura de chapa de acero y pasamanos de tubo 
circular de perfil hueco de acero laminado en frío de diámetro 50 mm. 
 
mt26aab010ae 2,100  m 
 
mt26aab010cu 3,150  m 
 
mt26aab010aa 8,000  m 
 
mt26aab010cu 1,050  m 
 
mt26aaa031 1,000  Ud 
 
 
mt27pfi050 0,160  kg 
 
 
mo009 1,626  h 
mo032 1,626  h 
% 2,000  % 
 
Tubo cuadrado de perfil hueco de acero 
laminado en frío de 50x50x1,5 mm. 
Tubo circular de perfil hueco de acero 
laminado en frío de diámetro 50 mm. 
Tubo cuadrado de perfil hueco de acero 
laminado en frío de 20x20x1,5 mm. 
Tubo circular de perfil hueco de acero 
laminado en frío de diámetro 50 mm. 
Repercusión, por m de barandilla, de 
elementos de fijación sobre obra de 
fábrica: tacos y tornillos de acero. 
Imprimación SHOP-PRIMER a base de 
resinas pigmentadas con óxido de hierro 
rojo, cromato de zinc y fosfato de zinc. 























Precio total por m  .................................................. 71,84 
 
2.6 Sellado de junta estructural 
Anejo de justificación de precios 
Reforma Piscina 
Nº Código Ud Descripción Total 
2.6.1 NIJ020b m Sellado  de  junta  de  dilatación  de  30  mm  de  anchura,  en   paramento 
vertical exterior, con masilla selladora monocomponente de poliuretano, 
dureza Shore A aproximada de 25 y alargamiento en rotura > 500%, 
aplicada con pistola sobre fondo de junta de 40 mm de diámetro, previa 
cubrición de la superficie de los flancos de la junta con imprimación a 
base de poliuretano. 
mt15bas010ag 1,000  m 
mt15sja130 0,013  l 
mt15bas030aa 0,438  Ud 
mo059 0,293  h 
% 2,000  % 
Cordón de polietileno expandido de 
celdas cerradas, de sección circular de 40 
mm de diámetro, para el relleno de fondo 
de junta. 
Imprimación a base de poliuretano. 
Cartucho de masilla elastómera 
monocomponente a base de poliuretano, 
de color gris, de 600 ml, tipo F-25 HM 
según UNE-EN ISO 11600, muy 
adherente, con elevadas propiedades 
elásticas, resistente al envejecimiento y a 
los rayos UV. 







Precio total por m  .................................................. 8,38 
Anejo de justificación de precios 








3.1 Rampa exterior 
3.1.1 PYP010 m³ Formación  de  rampa  de  acceso  exterior,  mediante  ladrillo     cerámico 
hueco. 
 
mt04lvc010b 384,000  Ud 
 
 
mt09mor010c 0,020  m³ 
 
Ladrillo cerámico hueco doble, para 
revestir, 24x11,5x7 cm, según UNE-EN 
771-1. 






 tipo M-5, confeccionado en obra con 250  
kg/m³ de cemento y una proporción en 
volumen 1/6. 
mo011 0,492  h Oficial 1ª construcción. 15,67 7,71 
mo046 0,492  h Ayudante construcción. 14,70 7,23 
% 2,000  % Costes indirectos 63,33 1,27 
  Precio total por m³  ..................................................  64,60 
 
3.1.2 RPE010 m² Enfoscado   de   cemento,   maestreado,   aplicado   sobre   un  paramento 
vertical exterior, acabado superficial fratasado, con mortero de cemento 
hidrófugo M-5, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de 
material y en los frentes de forjado. 
 









mo011 0,752  h 
mo060 0,383  h 
% 2,000  % 
 
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N, 
hidrófugo, tipo M-5, confeccionado en 
obra con 250 kg/m³ de cemento y una 
proporción en volumen 1/6. 
Malla de fibra de vidrio tejida, con 
impregnación de PVC, de 10x10 mm de 
luz, antiálcalis, de 115 a 125 g/m² y 500 µ 
de espesor, para armar revocos 
tradicionales, enfoscados y morteros. 
Oficial 1ª construcción.  

















Precio total por m²  .................................................. 19,44 
 
3.2 Humedades sala de máquinas 
3.2.1 DRF010 m² Picado  de  enfoscado  de  cemento,  aplicado  sobre  paramento   vertical 
interior de hasta 3 m de altura, con medios manuales, y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 
 
mo060 0,633  h 
% 2,000  % 
 







Precio total por m²  .................................................. 9,24 
 
3.2.2 RPE005 m² Enfoscado   de   cemento,   maestreado,   aplicado   sobre   un  paramento 
vertical interior, hasta 3 m de altura, acabado superficial fratasado, con 
mortero de cemento M-5, previa colocación de malla antiálcalis en 
cambios de material y en los frentes de forjado. 
 









mo011 0,685  h 
mo060 0,349  h 
% 2,000  % 
 
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N 
tipo M-5, confeccionado en obra con 250 
kg/m³ de cemento y una proporción en 
volumen 1/6. 
Malla de fibra de vidrio tejida, con 
impregnación de PVC, de 10x10 mm de 
luz, antiálcalis, de 115 a 125 g/m² y 500 µ 
de espesor, para armar revocos 
tradicionales, enfoscados y morteros. 
Oficial 1ª construcción.  

















Precio total por m²  .................................................. 18,14 
Anejo de justificación de precios 




Nº Código Ud Descripción Total 
 
 
3.2.3 RIP025 m² Pintura  plástica  con  textura  lisa,  color  blanco,  acabado  mate,    sobre 
paramentos horizontales y verticales interiores de mortero de cemento, 
mano de fondo con imprimación a base de copolímeros acrílicos en 
suspensión acuosa y dos manos de acabado con pintura plástica 
(rendimiento: 0,187 l/m² cada mano). 
 









mo038 0,170  h 
mo076 0,020  h 
% 2,000  % 
 
Imprimación a base de copolímeros 
acrílicos en suspensión acuosa, para 
favorecer la cohesión de soportes poco 
consistentes y la adherencia de pinturas. 
Pintura plástica para interior en dispersión 
acuosa, lavable, tipo II según UNE 48243, 
permeable al vapor de agua, color blanco, 
acabado mate, aplicada con brocha, 
rodillo o pistola. 


















Precio total por m²  .................................................. 4,32 
Anejo de justificación de precios 








4.1 Alicatado duchas 
4.1.1 RAG011b m² Alicatado con azulejo liso, 1/0/H/-, 20x20 cm, 5 €/m², colocado sobre una 
superficie soporte de fábrica en paramentos interiores, mediante  
adhesivo cementoso C1, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm); con 
cantoneras de aluminio. 
 
mt19alb110abbib 0,500  m Perfil tipo cantonera de aluminio 4,69 2,35 
  anodizado, acabado plata y 8 mm de alto.   
mt19aba010aaabba500 1,050  m² Baldosa cerámica de azulejo liso 1/0/H/-, 5,00 5,25 
  20x20 cm, 5,00 €/m², según UNE-EN   
  14411.   
mt09mcr021aaa 3,000  kg Adhesivo cementoso de uso exclusivo 0,22 0,66 
  para interiores, C1, color gris.   
mt09mcr070c 0,100  kg Mortero de juntas cementoso con 0,99 0,10 
  resistencia elevada a la abrasión y   
  absorción de agua reducida, CG2, para   
  junta mínima entre 1,5 y 3 mm, según   
  UNE-EN 13888.   
mo015 0,428  h Oficial 1ª alicatador. 15,67 6,71 
mo036 0,428  h Ayudante alicatador. 14,70 6,29 
% 2,000  % Costes indirectos 21,36 0,43 
  Precio total por m²  ..................................................  21,79 
 
4.2 Pavimento sala de máquinas 
4.2.1 RSG010c m² Recolocación   de  baldosas  cerámicas  de  gres  esmaltado     acopiadas, 
2/2/H/-, de 30x30 cm, 8 €/m², recibidas con adhesivo cementoso de uso 
exclusivo para interiores, C1 sin ninguna característica adicional, color 
gris y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia 
elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta 
mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. 
 
mt09mcr021aaa 3,000  kg Adhesivo cementoso de uso exclusivo 0,22 0,66 
  para interiores, C1, color gris.   
mt09mcr070c 0,100  kg Mortero de juntas cementoso con 0,99 0,10 
  resistencia elevada a la abrasión y   
  absorción de agua reducida, CG2, para   
  junta mínima entre 1,5 y 3 mm, según   
  UNE-EN 13888.   
mo014 0,464  h Oficial 1ª solador. 15,67 7,27 
mo035 0,232  h Ayudante solador. 14,70 3,41 
% 2,000  % Costes indirectos 11,44 0,23 
  Precio total por m²  ..................................................  11,67 
 
4.3 Pavimento escaleras 
4.3.1 RSG010d m² Solado  de  baldosas  cerámicas  de  gres  porcelánico,  pulido  5/2/H/-, de 
30x30 cm, 8 €/m², recibidas con adhesivo cementoso normal, C1 sin 
ninguna característica adicional, color gris y rejuntadas con mortero de 
juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de 
agua reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma 
tonalidad de las piezas. 
 
mt09mcr021baa 3,000  kg Adhesivo cementoso normal, C1, según 0,35 1,05 
  UNE-EN 12004, color gris.   
mt18bcp010aecbca800 1,050  m² Baldosa cerámica de gres porcelánico 8,00 8,40 
  5/2/H/-, 30x30 cm, acabado pulido, 8,00   
  €/m², según UNE-EN 14411.   
mt09mcr070c 0,100  kg Mortero de juntas cementoso con 0,99 0,10 
  resistencia elevada a la abrasión y   
  absorción de agua reducida, CG2, para   
  junta mínima entre 1,5 y 3 mm, según   
  UNE-EN 13888.   
mo014 0,464  h Oficial 1ª solador. 15,67 7,27 
mo035 0,232  h Ayudante solador. 14,70 3,41 
% 2,000  % Costes indirectos 20,23 0,40 
  Precio total por m²  ..................................................  20,63 
Anejo de justificación de precios 




Nº Código Ud Descripción Total 
 
 
4.4 Pavimento exterior 
4.4.1 UXG010 m² Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado 7/3/-/E, de 30x30 cm,    8 
€/m², para exteriores, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2   
sin ninguna característica adicional,  color gris y rejuntado con mortero  
de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de 
agua reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la misma 
tonalidad de las piezas. 
 
mt09mor010c 0,030  m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N 115,30 3,46 
  tipo M-5, confeccionado en obra con 250   
  kg/m³ de cemento y una proporción en   
  volumen 1/6.   
mt09mcr021caa 3,000  kg Adhesivo cementoso mejorado, C2, 0,41 1,23 
  según UNE-EN 12004, color gris.   
mt18bce010gdcga800 1,050  m² Baldosa cerámica de gres esmaltado 8,00 8,40 
  7/3/-/E, 30x30 cm, 8,00 €/m², según   
  UNE-EN 14411.   
mt09mcr070a 0,300  kg Mortero de juntas cementoso con 0,99 0,30 
  resistencia elevada a la abrasión y   
  absorción de agua reducida, CG2, para   
  junta abierta entre 3 y 15 mm, según   
  UNE-EN 13888.   
mo014 0,370  h Oficial 1ª solador. 15,67 5,80 
mo035 0,370  h Ayudante solador. 14,70 5,44 
mo060 0,222  h Peón ordinario construcción. 14,31 3,18 
% 2,000  % Costes indirectos 27,81 0,56 
Precio total por m²  .................................................. 28,37 
 
4.5 Pavimento rampa exterior 
4.5.1 RSG010f m² Solado  de  baldosas  cerámicas  de  gres  porcelánico,  pulido  3/3/-/E, de 
20x20 cm, 8 €/m², recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 sin 
ninguna característica adicional, color gris y rejuntadas con mortero de 
juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de 
agua reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma 
tonalidad de las piezas. 
 
mt09mcr021caa 3,000  kg Adhesivo cementoso mejorado, C2, 0,41 1,23 
  según UNE-EN 12004, color gris.   
mt18bcp010acdcba800 1,050  m² Baldosa cerámica de gres porcelánico 8,00 8,40 
  3/3/-/E, 20x20 cm, acabado pulido, 8,00   
  €/m², según UNE-EN 14411.   
mt09mcr070c 0,100  kg Mortero de juntas cementoso con 0,99 0,10 
  resistencia elevada a la abrasión y   
  absorción de agua reducida, CG2, para   
  junta mínima entre 1,5 y 3 mm, según   
  UNE-EN 13888.   
mo014 0,516  h Oficial 1ª solador. 15,67 8,09 
mo035 0,258  h Ayudante solador. 14,70 3,79 
% 2,000  % Costes indirectos 21,61 0,43 
  Precio total por m²  ..................................................  22,04 
 
4.6 Pavimento acceso principal 
4.6.1 DRS030 m² Levantado  con  recuperación  del  material  de  pavimento  existente     en 
exterior, de baldosas de piedra natural, y picado del material de agarre, 
con medios manuales. 
 
mo059 0,424  h Peón especializado construcción. 17,24 7,31 
mo060 0,489  h Peón ordinario construcción. 14,31 7,00 
% 2,000  % Costes indirectos 14,31 0,29 
  Precio total por m²  ..................................................  14,60 
Anejo de justificación de precios 




Nº Código Ud Descripción Total 
 
 
4.6.2 RSP011 m² Recolocación de baldosas de piedra natural para exteriores, acopiadas, 
de 40x40x2 cm, recibidas con mortero de cemento, con arena de miga   M-
5 y rejuntadas con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima 
(entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas, incluso 
formación de pendiente del 2% para evacuación de agua. 
 
mt09mor011b 0,032  m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N 115,40 3,69 
  tipo M-5, confeccionado en obra con   
  arena de miga (arena arcosita compuesta   
  de feldespatos, cuarzo y una pequeña   
  cantidad de arcilla), con 250 kg/m³ de   
  cemento y una proporción en volumen   
  1/6.   
mt09mcr060c 0,150  kg Mortero de juntas cementoso, CG1, para 0,70 0,11 
  junta mínima entre 1,5 y 3 mm, según   
  UNE-EN 13888.   
mo014 0,427  h Oficial 1ª solador. 15,67 6,69 
mo035 0,427  h Ayudante solador. 14,70 6,28 
% 2,000  % Costes indirectos 16,77 0,34 
  Precio total por m²  ..................................................  17,11 
Anejo de justificación de precios 
Reforma Piscina 
Nº Código Ud Descripción Total 
5 Aislamientos e impermeabilizaciones 
5.1 Impermeabilización tragaluz 
5.1.1 QRB010 m Babero   de   protección  compuesto   de   perfil   vierteaguas   de aluminio 
lacado, de 15 mm de altura, color blanco RAL 9010 acabado brillante. 
mt09mcr021 0,180  Kg Adhesivo cementoso mejorado, C2 según 0,41 0,07 
UNE-EN 12004, color gris. 
mt20pcs130aba1 1,100  m Perfil vierteaguas 15,22 16,74 
mt15sja100 0,010  Ud Cartucho de masilla de silicona neutra 3,13 0,03 
para sellado de carpintería exterior. 
mo020 0,151  h Oficial 1ª construcción. 17,24 2,60 
mo080 0,151  h Peón ordinario construcción. 15,92 2,40 
% 5,000  % Costes indirectos 21,84 1,09 
Precio total por m  .................................................. 22,93 
5.1.2 NIJ020 m Sellado de junta perimetral exterior de 10 mm de anchura y 10 mm de 
profundidad entre cualquier tipo de carpintería y el paramento, mediante 
un cordón elástico de masilla elástica monocomponente a base de 
poliuretano, de elasticidad permanente y curado rápido,  color 
gris.Incluso limpieza y retirada del antiguo material de sellado. 
mt15bas030ab 0,333  Ud 
mo059 0,160  h 
% 2,000  % 
Cartucho de masilla elástica 
monocomponente a base de poliuretano, 
de 310 cm³, de elasticidad permanente y 
curado rápido, color gris, para el sellado 
de juntas perimetrales exteriores entre la 
carpintería y el paramento. 





Precio total por m  .................................................. 4,96 
5.2 Aislamiento cubierta cafetería 
5.2.1 ZHA010 m² Rehabilitación   energética   de   cubierta   plana   no   transitable,   con  la 
membrana impermeabilizante en buen estado de conservación, mediante 
la incorporación de aislamiento termoacústico por el exterior de la 
cubierta, formado por panel rígido de poliestireno extruido Polyfoam C4 
LJ 1250 "KNAUF INSULATION", de superficie lisa y mecanizado lateral a 
media madera, de 600x1250 mm y 50 mm de espesor, resistencia a 
compresión >= 300 kPa; capa separadora de geotextil no tejido  
compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una 
resistencia a la tracción longitudinal de 2 kN/m, una resistencia a la 
tracción transversal de 2 kN/m, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN  
y una masa superficial de 200 g/m²; y protección con capa de 10 cm de 
canto rodado de 16 a 32 mm de diámetro. 
mt16pki010Ec 1,050  m² 
mt14gsa020c 1,050  m² 
Panel rígido de poliestireno extruido 
Polyfoam C4 LJ 1250 "KNAUF 
INSULATION", según UNE-EN 13164, de 
superficie lisa y mecanizado lateral a 
media madera, de 600x1250 mm y 50 
mm de espesor, resistencia térmica 1,45 
m²K/W, conductividad térmica 0,034 
W/(mK), 300 kPa de resistencia a 
compresión, factor de resistencia a la 
difusión del vapor de agua 150, calor 
específico 1400 J/kgK, Euroclase E de 
reacción al fuego; de aplicación en muros 
enterrados, soleras en contacto con el 
terreno, cubiertas invertidas con tráfico 
peatonal y en cubiertas inclinadas bajo 
tejas colocadas sobre rastreles. 
Geotextil no tejido compuesto por fibras 
de poliéster unidas por agujeteado, con 
una masa superficial de 200 g/m² y una 
apertura de cono al ensayo de perforación 
dinámica según UNE-EN ISO 13433 
inferior a 25 mm. Según UNE-EN 13252. 
6,60 6,93 
1,04 1,09 
Anejo de justificación de precios 








0,180  t 
 





    diámetro.   
 mo020  0,129  h Oficial 1ª construcción. 17,24 2,22 
 mo077  0,129  h Ayudante construcción. 16,13 2,08 
 mo054  0,108  h Oficial 1ª montador de aislamientos. 17,82 1,92 
 mo101  0,108  h Ayudante montador de aislamientos. 16,13 1,74 
 %  2,000  % Costes indirectos 20,49 0,41 
    Precio total por m²  ..................................................  20,90 
Anejo de justificación de precios 
Reforma Piscina 
Nº Código Ud Descripción Total 
6 Cubiertas 
6.1 Cubierta no transitable vestuarios 
6.1.1 QAD020 m² Cubierta  plana  no  transitable,  no  ventilada,  con  grava,  tipo  invertida, 
pendiente del 1% al 5%, compuesta de: formación de pendientes: 
hormigón celular de cemento espumado, a base de cemento CEM II/A-P 
32,5 R y aditivo aireante, resistencia a compresión mayor o igual a 0,2 
MPa, con espesor medio de 14 cm; impermeabilización monocapa 
adherida: lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-
40/FP (140) colocada con imprimación asfáltica, tipo EA; capa separadora 
bajo aislamiento: geotextil de fibras de poliéster (150 g/m²); aislamiento 
térmico: panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y 
mecanizado lateral a media madera, de 50 mm de espesor, resistencia a 
compresión >= 300 kPa; capa separadora bajo protección: geotextil de 
fibras de poliéster (200 g/m²); capa de protección: 10 cm de canto rodado 
de 16 a 32 mm de diámetro. 
mt04lvc010c 4,000 Ud Ladrillo cerámico hueco doble, para 0,13 0,52 
revestir, 24x11,5x9 cm, según UNE-EN 
771-1.
mt16pea020ab 0,010 m² Panel rígido de poliestireno expandido, 1,34 0,01 
según UNE-EN 13163, mecanizado lateral
recto, de 20 mm de espesor, resistencia
térmica 0,55 (m²K)/W, conductividad
térmica 0,036 W/(mK), para junta de
dilatación.
mt09mor010c 0,020 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N 115,30 2,31 
tipo M-5, confeccionado en obra con 250
kg/m³ de cemento y una proporción en
volumen 1/6.
mt14lba010d 1,100 m² Lámina de betún modificado con 9,15 10,07 
elastómero SBS, UNE-EN 13707,
LBM(SBS)-40/FP (140), con armadura de
fieltro de poliéster no tejido de 150 g/m²,
de superficie no protegida.
mt14iea020a 0,300 kg Imprimación asfáltica, tipo EA, UNE 1,28 0,38 
104231.
mt14gsa020b 1,050 m² Geotextil no tejido compuesto por fibras 0,82 0,86 
de poliéster unidas por agujeteado, con
una masa superficial de 150 g/m² y una
apertura de cono al ensayo de perforación
dinámica según UNE-EN ISO 13433
inferior a 25 mm. Según UNE-EN 13252.
mt16pxa010bc 1,050 m² Panel rígido de poliestireno extruido, 10,38 10,90 
según UNE-EN 13164, de superficie lisa y
mecanizado lateral a media madera, de
50 mm de espesor, resistencia a
compresión >= 300 kPa, resistencia
térmica 1,5 (m²K)/W, conductividad
térmica 0,034 W/(mK), Euroclase E de




mt14gsa020c 1,050 m² Geotextil no tejido compuesto por fibras 1,04 1,09 
de poliéster unidas por agujeteado, con
una masa superficial de 200 g/m² y una
apertura de cono al ensayo de perforación
dinámica según UNE-EN ISO 13433
inferior a 25 mm. Según UNE-EN 13252.
mt01arc010 0,180 t Canto rodado de 16 a 32 mm de 25,07 4,51 
diámetro.
mo018 0,590 h Oficial 1ª aplicador de láminas 15,67 9,25 
impermeabilizantes.
mo039 0,590 h Ayudante aplicador de láminas 14,70 8,67 
impermeabilizantes.
% 2,000 % Costes indirectos 48,57 0,97 
Precio total por m²  .................................................. 49,54 
6.2 Claraboyas vestuarios 
Anejo de justificación de precios 




Nº Código Ud Descripción Total 
 
 
6.2.1 QLC010b Ud Claraboya   de   cúpula   fija   parabólica   bivalva,   de polimetilmetacrilato 
(PMMA), de base rectangular, luz de hueco 80x180 cm, incluso zócalo de 
poliéster reforzado con fibra de vidrio (P.R.F.V.) con aislamiento térmico 
lateral tipo sándwich de espuma de poliuretano, acabado con gel-coat de 
color blanco. 
 









mt21cms010 3,290  Ud 
 
mo018 0,379  h 
 
mo039 0,379  h 
 
mo011 1,853  h 
mo060 0,592  h 
% 2,000  % 
 
Claraboya de cúpula fija parabólica 
bivalva, de polimetilmetacrilato (PMMA), 
de base rectangular, luz de hueco 80x140 
cm, incluso zócalo de poliéster reforzado 
con fibra de vidrio (P.R.F.V.) con 
aislamiento térmico lateral tipo sándwich 
de espuma de poliuretano, acabado con 
gel-coat de color blanco. Según UNE-EN 
1873. 
Material auxiliar para instalación, montaje 
y fijación de claraboya prefabricada. 
Oficial 1ª aplicador de láminas 
impermeabilizantes. 
Ayudante aplicador de láminas 
impermeabilizantes. 
Oficial 1ª construcción.  























Precio total por Ud  .................................................. 442,43 
Anejo de justificación de precios 




Nº Código Ud Descripción Total 
 
 
7 Pinturas y acabados 
7.1 Tratamiento cerchas de madera 
7.1.1 RMB020 m² Barniz   sintético,   para   exteriores,   incoloro,   acabado   brillante, sobre 
superficie de elemento estructural de madera, preparación del soporte, 
mano de fondo protector, insecticida, fungicida y termicida (rendimiento: 
0,2 l/m²) y dos manos de acabado con barniz sintético a poro cerrado 
(rendimiento: 0,083 l/m² cada mano). 
 










mo024 0,595  h 
mo045 0,066  h 
% 2,000  % 
 
Fondo protector, insecticida, fungicida y 
termicida para exterior, transparente e 
incoloro, destinado al tratamiento 
preventivo de la madera, aplicado por 
pulverización, pincelado o inmersión. 
Barniz sintético para exterior, a poro 
cerrado, acabado brillante, a base de 
resinas especiales y filtros ultravioleta, 
incoloro, de secado rápido aplicado con 
brocha, rodillo o pistola. 



















Precio total por m²  .................................................. 15,69 
 
7.2 Limpieza y consolidación de fachada 
7.2.1 RYP010 m² Limpieza manual de paramento de fachada con presencia de manchas  de 
moho o humedad mediante la aplicación de solución de agua y lejía al 
10%, con un rendimiento de 0,3 l/m², hasta su total eliminación. 
 
mt27pfj130a 0,300  l Solución de agua y lejía al 10%. 5,00 1,50 
mo039 0,054  h Ayudante aplicador de láminas 14,70 0,79 
  impermeabilizantes.   
mo111 0,054  h Peón especializado revocador. 16,58 0,90 
% 2,000  % Costes indirectos 3,19 0,06 
  Precio total por m²  ..................................................  3,25 
 
7.2.2 RYY010 m² Reparación   de   revestimiento   de   mortero   con   defectos superficiales 
mediante aplicación de capa de mortero sin cemento, extendido  con 
llana, de 2 mm de espesor medio, con un rendimiento de 4 kg/m², para 
proceder posteriormente a su acabado final (no incluido en este precio). 
 




mo039 0,109  h 
 
mo111 0,109  h 
% 2,000  % 
 
Mortero sin cemento de gran adherencia, 
compuesto por copolímeros en dispersión 
acuosa y cargas minerales, para la 
reparación de fachadas. 
Ayudante aplicador de láminas 
impermeabilizantes. 













Precio total por m²  .................................................. 16,33 
 
7.3 Pintado fachada 
Anejo de justificación de precios 
Reforma Piscina 
Nº Código Ud Descripción Total 
7.3.1 RFP010 m² Revestimiento decorativo de fachadas con pintura plástica lisa, para la 
realización de la capa de acabado en revestimientos continuos bicapa; 
limpieza y lijado previo del soporte de mortero industrial, en buen estado 
de conservación, mano de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 
0,1 l/m² cada mano). 
mt27pij100a 0,200  l 
mt27pij020d 0,200  l 
mo038 0,224  h 
mo076 0,224  h 
% 2,000  % 
Pintura autolimpiable a base de resinas 
de Pliolite y disolventes orgánicos, 
resistente a la intemperie, agua de lluvia, 
ambientes marinos y lluvia ácida, color 
blanco, acabado mate, aplicada con 
brocha, rodillo o pistola. 
Pintura plástica para exterior a base de un 
copolímero acrílico-vinílico, impermeable 
al agua de lluvia y permeable al vapor de 
agua, antimoho, color a elegir, acabado 
mate, aplicada con brocha, rodillo o 
pistola. 








Precio total por m²  .................................................. 11,00 
Anejo de justificación de precios 
Reforma Piscina 
Nº Código Ud Descripción Total 
8 Instalaciones 
8.1 Fontanería-ACS 
8.1.1 Tuberías duchas y circuito retorno ACS 
8.1.1.1 IFI005 m Tubería para instalación interior de fontanería, empotrada en   paramento, 
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de 
diámetro exterior, PN=6 atm. 
mt37tpu400b 0,400  Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a 0,10 0,04 
la obra de las tuberías de polietileno 
reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de 
diámetro exterior. 
mt37tpu010bc 1,000  m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), 2,14 2,14 
serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, 
PN=6 atm y 1,9 mm de espesor, según 
ISO 15875-2, con el precio incrementado 
el 10% en concepto de accesorios y 
piezas especiales. 
mo008 0,043  h Oficial 1ª fontanero. 17,82 0,77 
mo107 0,043  h Ayudante fontanero. 16,10 0,69 
% 2,000  % Costes indirectos 3,64 0,07 
Precio total por m  .................................................. 3,71 
8.1.1.2 IFB005 m Tubería  para  alimentación  de  agua  potable,  colocada superficialmente, 
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 50 mm de 
diámetro exterior, PN=6 atm. 
mt37tpu400f 1,000  Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a 0,67 0,67 
la obra de las tuberías de polietileno 
reticulado (PE-X), serie 5, de 50 mm de 
diámetro exterior. 
mt37tpu010fg 1,000  m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), 17,36 17,36 
serie 5, de 50 mm de diámetro exterior, 
PN=6 atm y 4,6 mm de espesor, según 
ISO 15875-2, con el precio incrementado 
el 30% en concepto de accesorios y 
piezas especiales. 
mo008 0,083  h Oficial 1ª fontanero. 17,82 1,48 
mo107 0,083  h Ayudante fontanero. 16,10 1,34 
% 2,000  % Costes indirectos 20,85 0,42 
Precio total por m  .................................................. 21,27 
8.1.1.3 IFI008 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1". 
mt37sve010d 1,000  Ud Válvula de esfera de latón niquelado para 9,81 9,81 
roscar de 1". 
mt37www010 1,000  Ud Material auxiliar para instalaciones de 1,40 1,40 
fontanería. 
mo008 0,195  h Oficial 1ª fontanero. 17,82 3,47 
mo107 0,195  h Ayudante fontanero. 16,10 3,14 
% 2,000  % Costes indirectos 17,82 0,36 
Precio total por Ud  .................................................. 18,18 
Anejo de justificación de precios 




Nº Código Ud Descripción Total 
 
 
8.1.1.4 IFI005c m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada 
superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 
5, de 32 mm de diámetro exterior, PN=6 atm. 
 
mt37tpu400d 1,000  Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a 0,33 0,33 
  la obra de las tuberías de polietileno   
  reticulado (PE-X), serie 5, de 32 mm de   
  diámetro exterior.   
mt37tpu010dc 1,000  m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), 7,24 7,24 
  serie 5, de 32 mm de diámetro exterior,   
  PN=6 atm y 2,9 mm de espesor, según   
  ISO 15875-2, con el precio incrementado   
  el 10% en concepto de accesorios y   
  piezas especiales.   
mo008 0,064  h Oficial 1ª fontanero. 17,82 1,14 
mo107 0,064  h Ayudante fontanero. 16,10 1,03 
% 2,000  % Costes indirectos 9,74 0,19 
  Precio total por m  ..................................................  9,93 
 
8.1.1.5 IFI005b m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada 
superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 
5, de 16 mm de diámetro exterior, PN=6 atm. 
 
mt37tpu400a 1,000  Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a 0,08 0,08 
  la obra de las tuberías de polietileno   
  reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de   
  diámetro exterior.   
mt37tpu010ac 1,000  m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), 1,75 1,75 
  serie 5, de 16 mm de diámetro exterior,   
  PN=6 atm y 1,8 mm de espesor, según   
  ISO 15875-2, con el precio incrementado   
  el 10% en concepto de accesorios y   
  piezas especiales.   
mo008 0,032  h Oficial 1ª fontanero. 17,82 0,57 
mo107 0,032  h Ayudante fontanero. 16,10 0,52 
% 2,000  % Costes indirectos 2,92 0,06 
  Precio total por m  ..................................................  2,98 
 
8.1.1.6 SGD010 Ud Ducha mural con grifería temporizada, instalación vista formada por  grifo 
de paso angular mural para ducha, mezclador, serie Presto Alpa 80, 
modelo 35921 "PRESTO IBÉRICA", elementos de conexión y válvula 
antirretorno. 
 
mt31gmp210dbb 1,000  Ud Modelo de duchas en columna con 238,82 238,82 
  instalación empotrada y grifo   
  temporizado. Se trata de un sistema   
  compuesto por un grifo Presto ALPA 80,   
  regulador automático de caudal, tubo   
  brida, sin racor y rociador antivandálico en   
  latón cromado y pulsador en poli acetato   
  negro. El modelo de ducha aconsejado es   
  el modelo ALPA 80-N, de la casa   
  comercial Presto Ibérica.   
mt37www010 1,000  Ud Material auxiliar para instalaciones de 1,40 1,40 
  fontanería.   
mo008 0,217  h Oficial 1ª fontanero. 17,82 3,87 
% 2,000  % Costes indirectos 244,09 4,88 
Precio total por Ud  .................................................. 248,97 
 
8.2 Instalaciones térmicas 
8.2.1 Calderas 
Reforma Piscina 
Anejo de justificación de precios 
Nº Código Ud Descripción Total 
8.2.1.1 ZCG235 Ud Rehabilitación   energética   de   edificio   mediante   la   colocación,      en 
sustitución de equipo existente, de caldera de condensación a gas en 
acero inoxidable con quemador de amplio rango de modulación 
incorporado. Grupo térmico compuesto por 2 calderas de 150 kW y 
homologado como una caldera (Posibilidad de una sola chimenea). 
Cámara de combustión en acero cromado. Tubos del haz tubular  en 
acero cromado y aluFer®. Aislamiento de lana mineral recubierta con 
lámina de 
aluminio. Presostato de agua incorporado.Quemador 
*Consultar resto de características en el anexo 14 de la memoria.
mt38cbu067gb 2,000 Ud Caldera de pie, de baja temperatura, con 12.548,75 25.097,50 
cuerpo de fundición de hierro GL 180M y 
condensador exterior, para quemador 
presurizado de gas, potencia útil 160 kW, 
peso 735 kg, dimensiones 
2235x880x1035 mm, con cuadro de 
regulación para la regulación de la caldera 
en función de la temperatura exterior, de 
un circuito de calefacción, del circuito de 
A.C.S. y del circuito de recirculación de
A.C.S., con sonda de temperatura
exterior, de 6 elementos ensamblados.
mt38ccg110d 1,000 Ud Quemador presurizado modulante para 1.800,00 1.800,00 
gas, de potencia máxima 180 kW, con
encendido electrónico.
mt38cbu705a 1,000 Ud Sonda de temperatura de A.C.S. 30,23 30,23 
mt35aia010a 10,000 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de 0,26 2,60 
color negro, de 16 mm de diámetro
nominal, para canalización empotrada en
obra de fábrica (paredes y techos).
Resistencia a la compresión 320 N,
resistencia al impacto 1 julio, temperatura
de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de
protección IP 545 según UNE 20324, no
propagador de la llama. Según UNE-EN
61386-1 y UNE-EN 61386-22.
mt35cun020a 20,000 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no 0,41 8,20 
propagador de la llama, con conductor
multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm²
de sección, con aislamiento de
compuesto termoplástico a base de
poliolefina libre de halógenos con baja
emisión de humos y gases corrosivos
(Z1), siendo su tensión asignada de
450/750 V. Según UNE 211025.
mt37svs010a 1,000 Ud Válvula de seguridad, de latón, con rosca 4,42 4,42 
de 1/2" de diámetro, tarada a 3 bar de
presión.
mt37sgl020d 2,000 Ud Purgador automático de aire con boya y 6,92 13,84 
rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y tapa
de latón, para una presión máxima de
trabajo de 6 bar y una temperatura
máxima de 110°C.
mt38sss120 1,000 Ud Pirostato de rearme manual. 70,41 70,41 
mt38www050 1,000 Ud Desagüe a sumidero, para el drenaje de 15,00 15,00 
la válvula de seguridad, compuesto por 1
m de tubo de acero negro de 1/2" y
embudo desagüe, incluso p/p de
accesorios y piezas especiales.
mt38ccg021a 1,000 Ud Puesta en marcha del quemador para 150,00 150,00 
gas.
mt38www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de 1,68 1,68 
calefacción.
mt37www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de 1,40 1,40 
fontanería.
mo004 4,340 h Oficial 1ª fontanero. 16,18 70,22 
mo103 4,340 h Ayudante calefactor. 16,10 69,87 
% 2,000 % Costes indirectos 27.335,37 546,71 
Reforma Piscina  
Anejo de justificación de precios 







Precio total por Ud  .................................................. 27.882,08 
 
8.2.1.2 IFI010 Ud Modificación de la instalación de retorno del circuito secundario de   agua 
caliente en ACS, deshumectadora y calentamiento de los dos dos vasos, 
con objeto de dividir el mismo en dos retornos a distintas temperauras: 
 
1.- Retorno del circuito 2º para calentamiento de los 2 vasos de piscina(a 
baja temperatura). 
2.- Retornos de ACS y deshumectadora (a alta temperatura). 
 
Con objeto de proporcionar las condiciones idóneas que aseguren el 
correcto funcionamiento de las calderas de condensación. 
 
Uniones, intercambiadores de calor, válvula de 3 vías, sondas de 
temperatura, y valvulería incluidas, según el esquema del apartado de 
planos. 
 
meterial_termica 1,000  Ud Material vario (Instalación térmica) 5.000,00 5.000,00 
mo008 40,000 h Oficial 1ª fontanero. 17,82 712,80 
mo107 40,000 h Ayudante fontanero. 16,10 644,00 
% 2,000  % Costes indirectos 6.356,80 127,14 
Precio total por Ud  .................................................. 6.483,94 
 
8.2.2 Bomba de calor-ACS 
8.2.2.1 ZCV050 Ud Rehabilitación   energética   de   edificio   mediante   la   colocación,      en 
sustitución de equipo existente, de bomba de calor para producción de 
A.C.S., aire-agua, para instalación en interior, con interfaz de usuario con 
pantalla LCD y control digital, potencia calorífica nominal de 1,5 kW,  COP 
= 4,3, depósito de A.C.S. de acero vitrificado de 270 litros, dimensiones 
1825x700x735 mm, con vaso de expansión de 12 l de capacidad, 
conductos para admisión y evacuación, de 160 mm de diámetro, con 
aislamiento térmico y acústico, para la impulsión y para el retorno. 
 
BC-ACS 1,000  Ud Q-TON ESA30E-25C 21.912,80 21.912,80 
CR-BC 1,000  Ud Control remoto por cable Q-TON RC-Q1E 458,90 458,90 
A-ACS 1,000  Ud ACUMULADOR Q-TON 1000L 3.485,30 3.485,30 
  VITR.MONT.INT.   
K-C 1,000  Ud KIT cableado val/sondas 10 m. Q-TON 224,90 224,90 
  MTH-Q2E   
J-S 1,000  Ud Sensores de temperatura Q-TON 224,90 224,90 
  MTH-Q3E   
V-3V 1,000  Ud VALVULA 3 VIAS Q-TON MTH-Q4E 640,90 640,90 
mo005 0,523  h Oficial 1ª instalador de climatización. 17,82 9,32 
mo104 0,523  h Ayudante instalador de climatización. 16,10 8,42 
% 2,000  % Costes indirectos 26.965,44 539,31 
Precio total por Ud  .................................................. 27.504,75 
 
8.2.3 Aislamiento tuberías 
8.2.3.1 ZCN010 m Rehabilitación    energética    de    edificio    mediante    la    colocación de 
aislamiento térmico de tubería en instalación interior, colocada 
superficialmente,  para  la  distribución  de  fluidos  calientes  (de  +40°C a 
+60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 7 mm de 
diámetro interior y 25 mm de espesor. 
 




mt17coe110 0,007  l 
mo054 0,089  h 
mo101 0,089  h 
% 2,000  % 
 
Coquilla de espuma elastomérica, de 7 
mm de diámetro interior y 25 mm de 
espesor, a base de caucho sintético 
flexible, de estructura celular cerrada. 
Adhesivo para coquilla elastomérica. 
Oficial 1ª montador de aislamientos. 













Precio total por m  .................................................. 15,88 
Reforma Piscina  




Nº Código Ud Descripción Total 
 
 
9 Otras actuaciones 
9.1 Marquesina puerta principal 
9.1.1 EMP030 Ud Marquesina de estructura de aluminio para puerta principal de acceso 
con tejadillo de policarbonato. 
 
mt07emo030a 1,000  Ud Marquesina metálica 600,89 600,89 
mo012 1,004  h Oficial 1ª montador de estructura 15,67 15,73 
  metálica.   
mo033 1,004  h Ayudante montador de estructura 14,70 14,76 
  metálica.   
% 5,000  % Costes indirectos 631,38 31,57 
Precio total por Ud  .................................................. 662,95 
 
9.2 Señalización y rótulos 
9.2.1 YSV010 Ud Señalización  vial  indicadora  de  edificio  cercano,  de  chapa  de    acero 
galvanizado, con el texto "Piscina municipal cubierta", rectangular, con 
poste de acero galvanizado anclado al terreno con dado de hormigón. 
Altura de la señal: 2m. 
 




mt50les040c 1,000  Ud 
 
mt10hmf010Mp 0,027  m³ 
 
mo080 0,437  h 
% 2,000  % 
 
Señalización vial indicadora de edificio 
cercano, de chapa de acero galvanizado, 
con el texto "Piscina municipal cubierta", 
rectangular. 
Poste de acero galvanizado de 80x40x2 
mm y 200 cm de altura. 
Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en 
central. 















Precio total por Ud  .................................................. 59,32 
 
9.2.2 SIR010 Ud Rótulo de aluminio lacado para señalización de edificio público    (Piscina 
municipal cubierta de L'Alcora) de 3x1 m, con letras adheridas al soporte. 
 
mt50les070a 1,000  Ud Rótulo de aluminio con el texto "Piscina 200,00 200,00 
  municipal cubierta de L'Alcora"   
MO1000 0,100  h Ayudante montador 16,13 1,61 






Precio total por Ud  .................................................. 
 
9.3 Manta térmica 
 
205,64 
Ud Cobertor para reducir las pérdidas por evaporación en el vaso grande, 
formado por 4 piezas de 12,5 x 6,3 metros con sus correspondientes 
sistemas de recogido, cuyas características son las siguientes: 
 
 1.- Material de la lámina (Solar térmico reforzado): Lámina de polietileno 
con burbujas de aire sellado (400 micras) con un tejido de rafia de 
polietileno adherido que le da mayor resistencia y duración. Preparadas 
con ribete de refuerzo perimetral, ribete especial con cintas de unión para 
enrollador y flotador de avance con tubo de PVC para evitar embarcar 
agua sobre el cobertor y facilitar el guiado con las cuerdas de tiro. 
 
 2.-Sistema de enrolle motorizado formado por: Cilindro de enrolle de 
aluminio anodizado de Ø165mm;Pies de columna de aluminio lacado en 
color blanco, con tortillería y ejes de acero inoxidable;Motor tubular de 
120Nm alojado en el interior del cilindro de enrolle, funcionando a 24v y 
disponiendo de finales de carrera regulables de paro inicial y  final.  
Incluye cuadro eléctrico de conexiones y transformador. Todo el sistema 
eléctrico cumple con las exigencias de seguridad europeas. 
 
 Sin descomposición 6.500,00 
 Precio total redondeado por Ud  ..........................… 6.500,00 
 
Reforma Piscina 
Anejo de justificación de precios 
Nº Código Ud Descripción Total 
10 Medios auxiliares 
10.1 Andamios y maquinaria de elevación 
10.1.1 0XA113 Ud Alquiler,  durante  30  días  naturales,  de  torre  de  trabajo  móvil,       con 
plataforma de trabajo de 3x2 m², situada a una altura de 6 m, formada por 
estructura tubular de acero galvanizado en caliente de 48,3 mm y 3,2 mm 
de espesor, preparada para soportar una carga de 2,0 kN/m² 
uniformemente distribuida sobre la plataforma y una carga puntual de 1,5 
kN. 
mq13ats050d 32,039  Ud 
% 2,000  % 
Alquiler diario de torre de trabajo móvil, 
con plataforma de trabajo 3x2 m² de 
superficie, situada a una altura de 6 m, 
formada por estructura tubular de acero 
galvanizado en caliente de 48,3 mm de 
diámetro y 3,2 mm de espesor, fabricada 
cumpliendo las exigencias de calidad 
recogidas en la norma UNE-EN ISO 9001 
y según UNE-EN 12810 y UNE-EN 
12811, preparada para soportar una carga 
de 2,0 kN/m² uniformemente distribuida 
sobre la plataforma y una carga puntual 




Precio total redondeado por Ud  ..........................… 285,29 
10.1.2 0XA123 Ud Transporte y retirada de torre de trabajo móvil, con plataforma de   trabajo 
de 3x2 m², situada a una altura de 6 m, formada por estructura tubular de 
acero galvanizado en caliente, preparada para soportar una carga de 2,0 
kN/m² uniformemente distribuida sobre la plataforma y una carga puntual 
de 1,5 kN. 
mq13ats053d 1,068  Ud Transporte a obra y retirada de torre de 291,00 310,79 
trabajo móvil, con plataforma de trabajo 
3x2 m² de superficie, situada a una altura 
de 6 m, formada por estructura tubular de 
acero galvanizado en caliente de 48,3 mm 
de diámetro y 3,2 mm de espesor, 
fabricada cumpliendo las exigencias de 
calidad recogidas en la norma UNE-EN 
ISO 9001 y según UNE-EN 12810 y 
UNE-EN 12811, preparada para soportar 
una carga de 2,0 kN/m² uniformemente 
distribuida sobre la plataforma y una 
carga puntual de 1,5 kN. 
% 2,000  % Costes indirectos 310,79 6,22 
Precio total redondeado por Ud  ..........................… 317,01 
10.2 Vertido de residuos 
10.2.1 0VB020 Ud Montaje y desmontaje en obra de bajante de escombros de PVC de 10 m 
de longitud, formada por piezas troncocónicas de 38 a 51 cm de diámetro 
interior, unidas entre sí con cadenas. 
mt51bde020 10,000  Ud 
% 2,000  % 
Montaje y desmontaje de 1 m de bajante 
de escombros, de PVC, formada por 
piezas troncocónicas de 38 a 51 cm de 
diámetro interior, unidas entre sí con 
cadenas, con p/p de transporte a obra y 
retirada del material, boca de descarga 
superior, bocas de descarga lateral para 
plantas intermedias, soportes de sujeción 




Precio total redondeado por Ud  ..........................… 90,37 
Reforma Piscina  




Nº Código Ud Descripción Total 
 
 
10.2.2 0VB010 Ud Alquiler mensual de bajante de escombros de PVC de 10 m de longitud, 
formada por piezas troncocónicas de 38 a 51 cm de diámetro interior, 
unidas entre sí con cadenas. 
 








% 2,000  % 
 
Alquiler mensual de 1 m de bajante de 
escombros, de PVC, formada por piezas 
troncocónicas de 38 a 51 cm de diámetro 
interior, unidas entre sí con cadenas, con 
p/p de boca de descarga superior, bocas 
de descarga lateral para plantas 















Precio total redondeado por Ud  ..........................… 113,02 
Reforma Piscina 
Anejo de justificación de precios 
Nº Código Ud Descripción Total 
11 Seguridad y salud 
11.1 Sistemas de protección colectiva 
11.1.1 YCF010 m Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A, de 1 m de 
altura, formado por barandilla principal e intermedia de tabla de madera 
de 12x2,7 cm y rodapié de tabloncillo de madera de 15x5,2 cm, todo ello 
sujeto a guardacuerpos fijos de acero, fijados al forjado con base plástica 
embebida en el hormigón. Amortizables los guardacuerpos en 20 usos, 
las barandillas en 4 usos y los rodapiés en 4 usos. 
mt50spb060 0,580  Ud 
mt50spb030w 0,029  Ud 
mt50spa050a 0,002  m³ 
mt50spa050g 0,002  m³ 
mo020 0,165  h 
mo080 0,165  h 
% 2,000  % 
Base plástica para guardacuerpos. 
Guardacuerpos fijo de seguridad 
fabricado en acero de primera calidad 
pintado al horno en epoxi-poliéster, de 40 
mm de diámetro y 1200 mm de longitud. 
Tabla de madera de pino, dimensiones 
12x2,7 cm. 
Tabloncillo de madera de pino, 
dimensiones 15x5,2 cm. 
Oficial 1ª construcción.  









Precio total redondeado por m  ............................… 7,79 
11.1.2 YSB130 m Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizable en 20 usos, para 
delimitación provisional de zona de obras. 
mt50vbe010dbk 0,020  Ud 
mt50vbe020 0,050  Ud 
mo080 0,109  h 
% 2,000  % 
Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, 
color amarillo, con barrotes verticales 
montados sobre bastidor de tubo, para 
limitación de paso de peatones, con dos 
pies metálicos, incluso placa para 
publicidad. 
Tubo reflectante de PVC, color naranja, 
para mejorar la visibilidad de la valla. 






Precio total redondeado por m  ............................… 2,59 
11.2 Equipos de protección individual 
11.2.1 YIC010 Ud Casco de protección, amortizable en 10 usos. 
mt50epc020lj 0,100  Ud Casco de protección, EPI de categoría II, 
según EN 397 y UNE-EN 13087-7, 
cumpliendo todos los requisitos de 
seguridad según el R.D. 1407/1992. 
2,31 0,23 
Precio total redondeado por Ud  ..........................… 0,23 
11.2.2 YIJ010 Ud Gafas de protección con montura integral, resistentes a polvo grueso, 
amortizable en 5 usos. 
mt50epj010cfe 0,200  Ud Gafas de protección con montura integral, 17,56 3,51 
resistentes a polvo grueso, EPI de 
categoría II, según UNE-EN 166, 
cumpliendo todos los requisitos de 
seguridad según el R.D. 1407/1992. 
% 2,000  % Costes indirectos 3,51 0,07 
Precio total redondeado por Ud  ..........................… 3,58 
Reforma Piscina  




Nº Código Ud Descripción Total 
 
 
11.2.3 YIM010 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizable en 4 usos. 
 
mt50epm010cd 0,250  Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos, 13,36 3,34 
  EPI de categoría II, según UNE-EN 420 y   
  UNE-EN 388, cumpliendo todos los   
  requisitos de seguridad según el R.D.   
  1407/1992.   
% 2,000  % Costes indirectos 3,34 0,07 
  Precio total redondeado por Ud  ..........................…  3,41 
 
11.2.4 YIO010 Ud Juego   de   orejeras,   estándar,   con   atenuación   acústica   de   15   dB, 















2,000  % 
Juego de orejeras, estándar, con 
atenuación acústica de 15 dB, EPI de 
categoría II, según UNE-EN 352-1 y 
UNE-EN 458, cumpliendo todos los 

















   Precio total redondeado por Ud  ..........................…  1,01 
11.2.5 YIP010 Ud Par  de  zapatos de  seguridad,  con  resistencia  al    deslizamiento, con  










 0,500 Ud Par de zapatos de seguridad, con puntera 37,56 
resistente a un impacto de hasta 200 J y 
a una compresión de hasta 15 kN, con 
resistencia al deslizamiento, EPI de 
categoría II, según UNE-EN ISO 20344 y 
UNE-EN ISO 20345, cumpliendo todos 
los requisitos de seguridad según el R.D. 
1407/1992. 










  Precio total redondeado por Ud  ..........................… 19,16 
11.2.6 YIV020 Ud Mascarilla    autofiltrante    contra    partículas,    FFP1,    con    válvula   de  







 1,000 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, 2,87 
FFP1, con válvula de exhalación, EPI de 
categoría III, según UNE-EN 149, 
cumpliendo todos los requisitos de 
seguridad según el R.D. 1407/1992. 







  Precio total redondeado por Ud  ..........................… 2,93 
  11.3 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar  
11.3.1 YPC005 Ud Alquiler  mensual  de  aseo  portátil  de  polietileno,  de  1,20x1,20x2,35 m,  









 1,000 Ud Mes de alquiler de aseo portátil de 128,00 
polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color 
gris, sin conexiones, con inodoro químico 
anaerobio con sistema de descarga de 
bomba de pie, espejo, puerta con 
cerradura y techo translúcido para entrada 
de luz exterior. 









  Precio total redondeado por Ud  ..........................… 130,56 
Reforma Piscina 
Anejo de justificación de precios 
Nº Código Ud Descripción Total 
11.3.2 YPC020 Ud Alquiler  mensual  de  caseta  prefabricada  para  vestuarios  en  obra,   de 
4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²). 
mt50cas050a 1,000  Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada 100,50 100,50 
para vestuarios en obra, de 
4,20x2,33x2,30 (9,80) m², compuesta por: 
estructura metálica mediante perfiles 
conformados en frío; cerramiento de 
chapa nervada y galvanizada con 
terminación de pintura prelacada; cubierta 
de chapa galvanizada ondulada reforzada 
con perfil de acero; aislamiento interior 
con lana de vidrio combinada con 
poliestireno expandido; instalación de 
electricidad y fuerza con toma exterior a 
230 V; tubos fluorescentes y punto de luz 
exterior; ventanas correderas de aluminio 
anodizado, con luna de 6 mm y rejas; 
puerta de entrada de chapa galvanizada 
de 1 mm con cerradura; suelo de 
aglomerado revestido con PVC continuo 
de 2 mm y poliestireno de 50 mm con 
apoyo en base de chapa galvanizada de 
sección trapezoidal y revestimiento de 
tablero melaminado en paredes. Según 
R.D. 1627/1997.
% 2,000  % Costes indirectos 100,50 2,01 
Precio total redondeado por Ud  ..........................… 102,51 
11.3.3 YPC030 Ud Alquiler  mensual  de  caseta  prefabricada  para  comedor  en  obra,  de 
7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²). 
mt50cas040 1,000  Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada 183,31 183,31 
para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 
(18,40) m², compuesta por: estructura 
metálica mediante perfiles conformados 
en frío; cerramiento de chapa nervada y 
galvanizada con terminación de pintura 
prelacada; cubierta de chapa galvanizada 
ondulada reforzada con perfil de acero; 
aislamiento interior con lana de vidrio 
combinada con poliestireno expandido; 
instalación de electricidad y fuerza con 
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes 
y punto de luz exterior; ventanas 
correderas de aluminio anodizado, con 
luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada 
de chapa galvanizada de 1 mm con 
cerradura; suelo de aglomerado revestido 
con PVC continuo de 2 mm y poliestireno 
de 50 mm con apoyo en base de chapa 
galvanizada de sección trapezoidal y 
revestimiento de tablero melaminado en 
paredes. Según R.D. 1627/1997. 
% 2,000  % Costes indirectos 183,31 3,67 
Precio total redondeado por Ud  ..........................… 186,98 
Reforma Piscina 
Anejo de justificación de precios 
Nº Código Ud Descripción Total 
12 Gestión de residuos 
12.1 GRA010 Ud Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales   cerámicos, 
producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de  
7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos. 
mq04res010ch 1,109  Ud 
% 2,000  % 
Carga y cambio de contenedor de 7 m³, 
para recogida de residuos inertes de 
ladrillos, tejas y materiales cerámicos, 
producidos en obras de construcción y/o 
demolición, colocado en obra a pie de 





Precio total redondeado por Ud  ..........................… 103,16 
12.2 GRB010 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos  inertes 
de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de 
construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o 
centro de valorización o eliminación de residuos. 
mq04res020bg 1,109  Ud 
% 2,000  % 
Canon de vertido por entrega de 
contenedor de 7 m³ con residuos inertes 
de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, 
producidos en obras de construcción y/o 
demolición, en vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la 
obra o centro de valorización o 




Precio total redondeado por Ud  ..........................… 50,91 
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8. CONCLUSIONES
El objetivo principal que se planteaba en el presente proyecto era la realización de las 
reformas necesarias para el acondicionamiento de las instalaciones de la piscina municipal 
cubierta de L’Alcora y la solución de los distintos problemas y patologías existentes en dicha 
instalación. Además, aprovechando la intervención de reforma y la sustitución de alguna de las 
máquinas de la instalación de ventilación de la piscina se planteaba la posibilidad de realizar 
algunas intervenciones de mejora energética sobre la envolvente térmica e instalaciones 
térmicas del edificio.  
En lo referente a las patologías, en el presente proyecto se ha tratado de caracterizar cada una 
de ellas para escoger la mejor solución que permita resolver la problemática existente y evitar 
el avance progresivo de los deterioros. A la hora de escoger las distintas medidas, se han 
considerado principalmente los criterios económicos y de durabilidad. Tras realizar la 
valoración económica de la intervención, se ha podido comprobar que el coste económico de 
las propuestas de resolución de las patologías es relativamente bajo. No obstante, cabe 
destacar que estas propuestas son las más urgentes e importantes, ya que evitan el avance del 
deterioro de los distintos elementos constructivos y también eliminan la posibilidad de que 
este deterioro se extienda a otras elementos constructivos de la instalación. 
En lo referente a las mejoras de eficiencia energética, dado que el edificio sujeto de estudio 
presenta un importante gasto energético debido a su naturaleza, se ha tratado de considerar 
aquellas medidas que permitirían un ahorro importante en la instalación deportiva. Cabe 
diferenciar entre las medidas de mejora de la envolvente térmica y las medidas de mejora en 
las instalaciones de ACS y climatización de las piscinas. En lo referente a la envolvente, se han 
escogido las soluciones constructivas que conllevan una mayor facilidad de ejecución y 
compatibilidad con las soluciones constructivas existentes. Tras realizar el análisis económico 
de esta parte de la intervención, se ha podido comprobar que estas mejoras suponen el mayor 
gasto de la intervención. No obstante, debemos destacar que a la hora de valorar la 
intervención se ha considerado como una inversión a largo plazo, ya que a la larga supondrá 
un ahorro importante en el consumo energético de la piscina cubierta. En lo referente a las 
instalaciones térmicas de la piscina, dado que las calderas de producción de ACS y 
climatización están llegando al final de su vida útil, se ha aprovechado para proponer su 
sustitución por otras calderas con mayor eficiencia y por tanto, con un mejor comportamiento 
energético. Además, considerando la importancia de reducir las emisiones de CO2 y la 
utilización de energías renovables, se ha optado por la instalación de un sistema de aerotermia 
para la producción de ACS, que sirva de apoyo a las calderas de gas. Este sistema cubrirá un 
60% de la demanda de ACS de toda la instalación. En lo referente a la valoración económica, a 
pesar de que las medidas de mejora de la parte de instalaciones suponen un importante gasto, 
se espera que dicho gasto se amortice en un período corto, ya que la reducción del consumo 
energético del edificio es considerable.  
En resumen podemos decir que tras considerar todas las medidas de eficiencia energética 
recogidas en el presente proyecto, la certificación energética del edificio pasará de ostentar 
una letra D a ostentar una letra B. 
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10. ANEXOS
10.1 Anexo 1: Verificación del cumplimiento del DB-HE1 (Estado 
actual) 
Intervenciones en edificios existentes con renovación de más del 25% envolvente
(independientemente de su uso), o con cambio de uso característico
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE CTE-HE0 Y HE1
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE VERIFICA:
Reforma y rehabilitación energética de la piscina municipal cubierta de L'Alcora
Dirección C/País Valencià - - - - - -
Municipio Alcora, l' Código Postal 12110
Castellón de la
Plana/Castelló de la Plana
Provincia Comunidad Autónoma Comunidad Valenciana
B3Zona climática Año construcción 1979 - 2006
Nombre del edificio
Normativa vigente (construcción / rehabilitación) NBE-CT-79
Referencia/s catastral/es 8105606YK3480N, 8105607YK3480N y 8105612YK3480E0001BH









Edificio de nueva construcción Edificio Existente 
DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos 20908032CNIF/NIEAntonio Enrique Ponce Artero
Razón social -NIFRazón Social
Domicilio C/San Pascual 16 - - - - -
Municipio Código Postal 12110Alcora, l'
Provincia Castellón de la
Plana/Castelló de la Plana
Comunidad Autónoma Comunidad Valenciana
e-mail: al269327@uji.es Teléfono 649633064
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecto Técnico
Procedimiento reconocido de calificación energética  utilizado y
versión:
HU CTE-HE y CEE Versión 1.0.1493.1049, de fecha
10-mar-2016
Demanda energética conjunta* de calefacción y de refrigeración**
Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio objeto
Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio de referencia
Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio de referencia
Demanda energética de refrigeración del edificio objeto
Demanda energética de calefacción del edificio de referencia





**Esta aplicación únicamente permite, para el caso expuesto, la comprobación de la exigencia del punto 2 del apartado 2.2.2.1 de la
sección DB-HE1.Se recuerda que otras exigencias de la sección DB-HE1 que resulten de aplicación deben asimismo verificarse, así
como el resto de las secciones del DB-HE
39,90 37,66
No cumple
El técnico verificador abajo firmante certifica que ha realizado la verificación del edificio o de la parte que se verifica de
*La demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración se obtiene como suma ponderada de la demanda energética de
calefacción (Dcal) y la demanda energética de refrigeración (Dref). La expresión que permite obtener la demanda energética conjunta
para edificios situados en territorio peninsular es DG = Dcal + 0,70∙Dref mientras que en territorio extrapeninsular es DG = Dcal +
0,85∙Dref.
8105612YK3480E0001BH
Firma del técnico verificador:
Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente
documento, y sus anexos:
Registro del Organo Territorial Competente:
Fecha 31/05/2016
8105612YK3480E0001BH
En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones,
condiciones de funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.
ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO
1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN
1653,99
Imagen del edificio Plano de situación
2. ENVOLVENTE TÉRMICA
Cerramientos opacos






Solera en contacto con terreno Suelo 1435,08 4,10 Usuario
Cubierta terraza exterior Cubierta 172,71 1,04 Usuario
Cubierta vestuarios 1 Cubierta 407,18 1,03 Usuario
Cubierta cafeteria Cubierta 190,29 1,00 Usuario
Cubierta inclinada Cubierta 842,79 0,46 Usuario
Fabrica caravista Fachada 53,00 1,51 Usuario
Fabrica caravista Fachada 69,24 1,51 Usuario
Fabrica caravista Fachada 152,70 1,51 Usuario
Fabrica caravista Fachada 17,64 1,51 Usuario
Fabrica caravista Fachada 7,20 1,51 Usuario
Fabrica para revestir Fachada 400,19 1,46 Usuario
Fabrica para revestir Fachada 65,60 1,46 Usuario
Fabrica para revestir Fachada 3,39 1,46 Usuario
Fabrica para revestir Fachada 351,43 1,46 Usuario
Fabrica para revestir Fachada 46,65 1,46 Usuario
Fabrica de hormigon armado Fachada 13,80 3,59 Usuario
Fabrica de hormigon armado Fachada 164,00 3,59 Usuario
Fabrica de hormigon armado Fachada 13,80 3,59 Usuario
Fabrica de hormigon armado Fachada 176,20 3,59 Usuario
Muro de sotano Suelo 111,25 2,91 Usuario
Muro de sotano Suelo 46,75 2,91 Usuario
Muro de sotano Suelo 111,25 2,91 Usuario
Muro de sotano Suelo 46,75 2,91 Usuario












Ventanas Hueco 71,35 5,70 0,78 Usuario Usuario
Ventanas Hueco 31,18 5,70 0,78 Usuario Usuario
Ventanas Hueco 24,00 5,70 0,78 Usuario Usuario
Ventanas Hueco 255,61 5,70 0,78 Usuario Usuario
Ventanas Hueco 43,75 5,70 0,78 Usuario Usuario
3. INSTALACIONES TÉRMICAS
4. INSTALACIÓN DE ILUMINACION
Nombre del espacio Iluminancia media (lux)Potencia instalada (W/m²) VEEI (W/m²100lux)
P01_E01 4,40 7,00 0,00
P02_E01 4,40 7,00 64,29
P03_E01 4,40 7,00 0,00
P04_E01 4,40 7,00 64,29
P05_E01 4,40 7,00 64,29
P06_E01 4,40 7,00 64,29
5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN
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10.2 Anexo 2: Verificación del cumplimiento del DB-HE1 (Estado 
reformado) 
Intervenciones en edificios existentes con renovación de más del 25% envolvente
(independientemente de su uso), o con cambio de uso característico
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE CTE-HE0 Y HE1
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE VERIFICA:
Reforma y rehabilitación energética de la piscina municipal cubierta de L'Alcora
Dirección C/País Valencià - - - - - -
Municipio Alcora, l' Código Postal 12110
Castellón de la
Plana/Castelló de la Plana
Provincia Comunidad Autónoma Comunidad Valenciana
B3Zona climática Año construcción 1979 - 2006
Nombre del edificio
Normativa vigente (construcción / rehabilitación) NBE-CT-79
Referencia/s catastral/es 8105606YK3480N, 8105607YK3480N y 8105612YK3480E0001BH









Edificio de nueva construcción Edificio Existente 
DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos 20908032CNIF/NIEAntonio Enrique Ponce Artero
Razón social -NIFRazón Social
Domicilio C/San Pascual 16 - - - - -
Municipio Código Postal 12110Alcora, l'
Provincia Castellón de la
Plana/Castelló de la Plana
Comunidad Autónoma Comunidad Valenciana
e-mail: al269327@uji.es Teléfono 649633064
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecto Técnico
Procedimiento reconocido de calificación energética  utilizado y
versión:
HU CTE-HE y CEE Versión 1.0.1493.1049, de fecha
10-mar-2016
Demanda energética conjunta* de calefacción y de refrigeración**
Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio objeto
Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio de referencia
Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio de referencia
Demanda energética de refrigeración del edificio objeto
Demanda energética de calefacción del edificio de referencia





**Esta aplicación únicamente permite, para el caso expuesto, la comprobación de la exigencia del punto 2 del apartado 2.2.2.1 de la
sección DB-HE1.Se recuerda que otras exigencias de la sección DB-HE1 que resulten de aplicación deben asimismo verificarse, así
como el resto de las secciones del DB-HE
43,76 37,89
Sí cumple
El técnico verificador abajo firmante certifica que ha realizado la verificación del edificio o de la parte que se verifica de
*La demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración se obtiene como suma ponderada de la demanda energética de
calefacción (Dcal) y la demanda energética de refrigeración (Dref). La expresión que permite obtener la demanda energética conjunta
para edificios situados en territorio peninsular es DG = Dcal + 0,70∙Dref mientras que en territorio extrapeninsular es DG = Dcal +
0,85∙Dref.
8105612YK3480E0001BH
Firma del técnico verificador:
Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente
documento, y sus anexos:
Registro del Organo Territorial Competente:
Fecha 31/05/2016
8105612YK3480E0001BH
En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones,
condiciones de funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.
ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO
1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN
1653,99
Imagen del edificio Plano de situación
2. ENVOLVENTE TÉRMICA
Cerramientos opacos






Solera en contacto con terreno Suelo 1435,08 4,10 Usuario
Cubierta terraza exterior Cubierta 172,71 0,41 Usuario
Cubierta vestuarios 1 Cubierta 407,18 0,42 Usuario
Cubierta cafeteria Cubierta 190,29 0,40 Usuario
Cubierta inclinada Cubierta 842,79 0,46 Usuario
Fabrica caravista Fachada 53,00 0,47 Usuario
Fabrica caravista Fachada 69,24 0,47 Usuario
Fabrica caravista Fachada 152,70 0,47 Usuario
Fabrica caravista Fachada 17,64 0,47 Usuario
Fabrica caravista Fachada 7,20 0,47 Usuario
Fabrica para revestir Fachada 400,19 0,46 Usuario
Fabrica para revestir Fachada 65,60 0,46 Usuario
Fabrica para revestir Fachada 3,39 0,46 Usuario
Fabrica para revestir Fachada 351,43 0,46 Usuario
Fabrica para revestir Fachada 46,65 0,46 Usuario
Fabrica de hormigon armado Fachada 13,80 0,57 Usuario
Fabrica de hormigon armado Fachada 164,00 0,57 Usuario
Fabrica de hormigon armado Fachada 13,80 0,57 Usuario
Fabrica de hormigon armado Fachada 176,20 0,57 Usuario
Muro de sotano Suelo 111,25 2,91 Usuario
Muro de sotano Suelo 46,75 2,91 Usuario
Muro de sotano Suelo 111,25 2,91 Usuario
Muro de sotano Suelo 46,75 2,91 Usuario












Ventanas Hueco 71,35 2,75 0,64 Usuario Usuario
Ventanas Hueco 31,18 2,75 0,64 Usuario Usuario
Ventanas Hueco 24,00 2,75 0,64 Usuario Usuario
Ventanas Hueco 255,61 2,75 0,64 Usuario Usuario
Ventanas Hueco 43,75 2,75 0,64 Usuario Usuario
3. INSTALACIONES TÉRMICAS
4. INSTALACIÓN DE ILUMINACION
Nombre del espacio Iluminancia media (lux)Potencia instalada (W/m²) VEEI (W/m²100lux)
P01_E01 4,40 7,00 0,00
P02_E01 4,40 7,00 64,29
P03_E01 4,40 7,00 0,00
P04_E01 4,40 7,00 64,29
P05_E01 4,40 7,00 64,29
P06_E01 4,40 7,00 64,29
5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN
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10.3 Anexo 3: Justificación para la sustitución del aporte solar 
mínimo para la producción de ACS mediante bomba de calor 
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10.4 Anexo 4: Certificado de eficiencia energética (Estado actual) 
CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Reforma y rehabilitación energética de la piscina municipal cubierta de L'Alcora
Dirección C/País Valencià - - - - - -
Municipio Alcora, l' Código Postal 12110
Castellón de la
Plana/Castelló de la Plana
Provincia Comunidad Autónoma Comunidad Valenciana
B3Zona climática Año construcción 1979 - 2006
Nombre del edificio
Normativa vigente (construcción / rehabilitación) NBE-CT-79
Referencia/s catastral/es 8105606YK3480N, 8105607YK3480N y 8105612YK3480E0001BH









Edificio de nueva construcción Edificio Existente 
DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos 20908032CNIF/NIEAntonio Enrique Ponce Artero
Razón social -NIFRazón Social
Domicilio C/San Pascual 16 - - - - -
Municipio Código Postal 12110Alcora, l'
Provincia Castellón de la
Plana/Castelló de la Plana
Comunidad Autónoma Comunidad Valenciana
e-mail: al269327@uji.es Teléfono 649633064
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecto Técnico
Procedimiento reconocido de calificación energética  utilizado y
versión:


































El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte
que se certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que
figuran en el presente documento, y sus anexos:




Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Calificación energética del edificio.
Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.
Registro del Organo Territorial Competente:
8105612YK3480E0001BH
En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.
ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO
1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN
1653,99
Imagen del edificio Plano de situación
2. ENVOLVENTE TÉRMICA
Cerramientos opacos





Solera en contacto con terreno Suelo 1435,08 4,10 Usuario
Cubierta terraza exterior Cubierta 172,71 1,04 Usuario
Cubierta vestuarios 1 Cubierta 407,18 1,03 Usuario
Cubierta cafeteria Cubierta 190,29 1,00 Usuario
Cubierta inclinada Cubierta 842,79 0,46 Usuario
Fabrica caravista Fachada 53,00 1,51 Usuario
Fabrica caravista Fachada 69,24 1,51 Usuario
Fabrica caravista Fachada 152,70 1,51 Usuario
Fabrica caravista Fachada 17,64 1,51 Usuario
Fabrica caravista Fachada 7,20 1,51 Usuario
Fabrica para revestir Fachada 377,94 1,46 Usuario
Fabrica para revestir Fachada 65,60 1,46 Usuario
Fabrica para revestir Fachada 3,39 1,46 Usuario
Fabrica para revestir Fachada 339,19 1,46 Usuario
Fabrica para revestir Fachada 46,65 1,46 Usuario
Fabrica de hormigon armado Fachada 13,80 3,59 Usuario
Fabrica de hormigon armado Fachada 164,00 3,59 Usuario
Fabrica de hormigon armado Fachada 13,80 3,59 Usuario
Fabrica de hormigon armado Fachada 176,20 3,59 Usuario
Muro de sotano Suelo 111,25 2,91 Usuario
Muro de sotano Suelo 46,75 2,91 Usuario
Muro de sotano Suelo 111,25 2,91 Usuario















Ventanas Hueco 93,60 5,70 0,78 Usuario Usuario
Ventanas Hueco 31,18 5,70 0,78 Usuario Usuario
Ventanas Hueco 24,00 5,70 0,78 Usuario Usuario
Ventanas Hueco 267,85 5,70 0,78 Usuario Usuario
Ventanas Hueco 43,75 5,70 0,78 Usuario Usuario
3. INSTALACIONES TÉRMICAS
Generadores de calefacción
























- 211,00 GasNatural Usuario
TOTALES 33,72
Generadores de refrigeración
























- 313,00 GasNatural Usuario
TOTALES 32,56
Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria





7983,00Demanda diaria de ACS a 60º C (litros/día)
SIS_EQ2_EQ_Caldera-ACS-Co
nvencional-Defecto
Caldera eléctrica o de
combustible
360,00 0,00 GasNatural Usuario
SIS_EQ1_EQ_Caldera-ACS-Co
nvencional-Defecto
Caldera eléctrica o de
combustible
360,00 0,00 GasNatural Usuario
4. INSTALACIÓN DE ILUMINACION
8105612YK3480E0001BH
4. INSTALACIÓN DE ILUMINACION
Nombre del espacio Iluminancia media (lux)Potencia instalada (W/m²) VEEI (W/m²100lux)
P01_E01 4,40 7,00 0,00
P02_E01 4,40 7,00 64,29
P03_E01 4,40 7,00 0,00
P04_E01 4,40 7,00 64,29
P05_E01 4,40 7,00 64,29
P06_E01 4,40 7,00 64,29
TOTALES 26,4
5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN












Consumo de Energía Final,cubierto en función del servicio asociado (%)
Calefacción ACSRefrigeración
Sistema solar térmico - - - 0,00
TOTALES 0 00 0,00
Eléctrica




1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES
INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
CALEFACCIÓN ACS
REFRIGERACIÓN
La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del consumo
energético del mismo.
3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN
La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del
edificio.











CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO














































Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes  no renovables que no ha
sufrido ningún proceso de conversión o transformación.
2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE



























Emisiones CO2 por consumo eléctrico




RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 
DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA























































































Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento del edificio, por lo que
solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de ahorro y eficiencia energética, el técnico
certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del edificio.  
Coste estimado de la medida
Otros datos de interés
8105612YK3480E0001BH
Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y   de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad de
la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL
TÉCNICO CERTIFICADOR
ANEXO IV
04/04/16Fecha de realización de la visita del técnico certificador
8105612YK3480E0001BH
PROYECTO DE REFORMA Y REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE LA PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA DE L’ALCORA 
TRABAJO FINAL DE GRADO - ARQUITECTURA TÉCNICA 
313
10.5 Anexo 5: Certificado de eficiencia energética (Estado 
reformado) 
CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Reforma y rehabilitación energética de la piscina municipal cubierta de L'Alcora
Dirección C/País Valencià - - - - - -
Municipio Alcora, l' Código Postal 12110
Castellón de la
Plana/Castelló de la Plana
Provincia Comunidad Autónoma Comunidad Valenciana
B3Zona climática Año construcción 1979 - 2006
Nombre del edificio
Normativa vigente (construcción / rehabilitación) NBE-CT-79
Referencia/s catastral/es 8105606YK3480N, 8105607YK3480N y 8105612YK3480E0001BH









Edificio de nueva construcción Edificio Existente 
DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos 20908032CNIF/NIEAntonio Enrique Ponce Artero
Razón social -NIFRazón Social
Domicilio C/San Pascual 16 - - - - -
Municipio Código Postal 12110Alcora, l'
Provincia Castellón de la
Plana/Castelló de la Plana
Comunidad Autónoma Comunidad Valenciana
e-mail: al269327@uji.es Teléfono 649633064
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecto Técnico
Procedimiento reconocido de calificación energética  utilizado y
versión:


































El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte
que se certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que
figuran en el presente documento, y sus anexos:




Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Calificación energética del edificio.
Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.
Registro del Organo Territorial Competente:
8105612YK3480E0001BH
En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.
ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO
1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN
1653,99
Imagen del edificio Plano de situación
2. ENVOLVENTE TÉRMICA
Cerramientos opacos





Solera en contacto con terreno Suelo 1435,08 4,10 Usuario
Cubierta terraza exterior Cubierta 172,71 0,41 Usuario
Cubierta vestuarios 1 Cubierta 407,18 0,42 Usuario
Cubierta cafeteria Cubierta 190,29 0,40 Usuario
Fabrica caravista Fachada 53,00 0,47 Usuario
Fabrica caravista Fachada 69,24 0,47 Usuario
Fabrica caravista Fachada 152,70 0,47 Usuario
Fabrica caravista Fachada 7,20 0,47 Usuario
Fabrica para revestir Fachada 400,19 0,46 Usuario
Fabrica para revestir Fachada 65,60 0,46 Usuario
Fabrica para revestir Fachada 351,43 0,46 Usuario
Fabrica para revestir Fachada 46,65 0,46 Usuario
Fabrica de hormigon armado Fachada 13,80 0,57 Usuario
Fabrica de hormigon armado Fachada 164,00 0,57 Usuario
Fabrica de hormigon armado Fachada 13,80 0,57 Usuario
Fabrica de hormigon armado Fachada 176,20 0,57 Usuario
Muro de sotano Suelo 111,25 2,91 Usuario
Muro de sotano Suelo 46,75 2,91 Usuario
Muro de sotano Suelo 111,25 2,91 Usuario




























Ventanas Hueco 71,35 2,75 0,64 Usuario Usuario
Ventanas Hueco 31,18 2,75 0,64 Usuario Usuario
Ventanas Hueco 24,00 2,75 0,64 Usuario Usuario
Ventanas Hueco 255,61 2,75 0,64 Usuario Usuario
Ventanas Hueco 43,75 2,75 0,64 Usuario Usuario
3. INSTALACIONES TÉRMICAS
Generadores de calefacción























- 356,00 GasNatural Usuario
SIS4_EQ1_Equipo_ideal Rendimiento
Constante
- 356,00 GasNatural Usuario
TOTALES 33,54
Generadores de refrigeración























- 374,00 GasNatural Usuario
SIS4_EQ1_Equipo_ideal Rendimiento
Constante
- 374,00 GasNatural Usuario
TOTALES 32,56
Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria





7893,00Demanda diaria de ACS a 60º C (litros/día)
EQ_Caldera-Condensacion-Def
ecto_2
Caldera eléctrica o de
combustible
150,00 0,00 GasNatural Usuario
EQ_Caldera-Condensacion-Def
ecto_1
Caldera eléctrica o de
combustible
150,00 0,00 GasNatural Usuario
4. INSTALACIÓN DE ILUMINACION
8105612YK3480E0001BH
4. INSTALACIÓN DE ILUMINACION
Nombre del espacio Iluminancia media (lux)Potencia instalada (W/m²) VEEI (W/m²100lux)
P01_E01 4,40 7,00 0,00
P02_E01 4,40 7,00 64,29
P03_E01 4,40 7,00 0,00
P04_E01 4,40 7,00 64,29
P05_E01 4,40 7,00 64,29
P06_E01 4,40 7,00 64,29
TOTALES 26,4
5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN












Consumo de Energía Final,cubierto en función del servicio asociado (%)
Calefacción ACSRefrigeración
Sistema solar térmico - - - 60,00
TOTALES 0 00 60,00
Eléctrica




1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES
INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
CALEFACCIÓN ACS
REFRIGERACIÓN
La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del consumo
energético del mismo.
3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN
La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del
edificio.











CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO















































Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes  no renovables que no ha
sufrido ningún proceso de conversión o transformación.
2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE



























Emisiones CO2 por consumo eléctrico




RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 
DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA























































































Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento del edificio, por lo que
solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de ahorro y eficiencia energética, el técnico
certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del edificio.  
Coste estimado de la medida
Otros datos de interés
8105612YK3480E0001BH
Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y   de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad de
la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL
TÉCNICO CERTIFICADOR
ANEXO IV
04/04/16Fecha de realización de la visita del técnico certificador
8105612YK3480E0001BH
